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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1. Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

Abkürzungen:
Die im Folgenden verwendete Abkürzung AG bezeichnet den Auftraggeber, BHT bedeutet Bauherrenteam,
gleichbedeutend mit AG als sachkundige Vertreter der Bauherrschaft.
Die Abkürzung AN bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert
wird.
Die Abkürzung OÜ bezeichnet die vom AG beauftragte Objektüberwachung des Architekten bzw. der Fachpla-
ner Haustechnik.

0.1.1. Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zu-
fahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.
Die Gemeinde Haar beabsichtigt die Sanierung des Maria-Stadler-Hauses, welches ein ehemaliges Altenpflege-
heim war. In Folge soll das gesamte Gebäude umgebaut und einer neuen Nutzung für die Verwaltung der Ge-
meinde Haar, verbunden mit Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, zugeführt werden.

Lage und Erschließung des Grundstücks:
Das Grundstück liegt in einem Wohngebiet innerstädtischer Bebauung, in der Salmdorfer St. 2, in 85540 Haar,
direkt gegenüber vom Rathaus. Das Objekt ist direkt von der Wasserburger Straße über den Bahnhofsplatz /
Kirchenstraße anzufahren. Die Baustelle selbst wird für die Dauer der Baumaßnahme ab Beginn der Rohbauar-
beiten in der Salmdorfer Straße mittels Bauzäunen abgesichert. BE-Lagerflächen und Parkmöglichkeiten für die
Baustellenfahrzeuge in der Salmdorfer Straße vor dem Grundstück und in unmittelbarer Nähe sind möglich.
Parkmöglichkeiten innerhalb des Grundstückes sind nur in Absprache mit dem Bauherrn zu treffen. 
Der bestehende Fußweg muss auf die Gegenseite der Straße umgeleitet werden, siehe hierzu die Eintragungen
im beiliegenden BE-Plan.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedin-
gungen.
Keine Angaben.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.
Das ehemalige Altenpflegeheim ist voll unterkellert, im Erdgeschoss sollen Büroräume für die Verwaltung der
Gemeinde und in den Obergeschossen (1. + 2.OG) Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, entstehen. Da die
Wohnungen im Rahmen des Förderprogramms kommunaler Wohnungsbau der Reg.v.Obb. gefördert werden,
sind diese barrierefrei auszubilden. Die einzelnen Bauteile sind in den Grundrissen dargestellt.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.
Siehe hierzu die Anmerkungen gemäß 0.1.1.

0.1.5. Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.
Alle Flächen außerhalb des Baustellenbereiches sind freizuhalten. Die Feuerwehrangriffsflächen und -zufahrten
sind zu jeder Zeit uneingeschränkt freizuhalten. Des Weiteren ist das Parken von Fahrzeugen und das Zwi-
schenlagern von Materialien auf den Zufahrtsstraßen und Gehwegen nicht gestattet.

0.1.6. Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B. Montage-
öffnungen.
Keine Angaben.

0.1.7. Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser,
Energie und Abwasser.
Der AG stellt einen zentralen Baustrom- und Bauwasseranschluss im Keller des bestehenden Gebäudes zur
Verfügung. Der AN Rohbauarbeiten erstellt sämtliche Anschlüsse für den Baustrom und Bauwasser, einschl. 
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ausreichende Anschlusskabel und Verteiler zur Benutzung für Fremdgewerke. Verzug von diesen Anschluss-
punkten zu sämtlichen Baugeräten, Maschinen etc. ist Sache des jeweiligen AN.

0.1.8. Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbe-
nutzung überlassenen Flächen und Räume.
Für die Aufstellung der gesamten Baustelleneinrichtung ist der AN Rohbauarbeiten zuständig. Die zur Verfügung
stehenden Flächen und Anschlusspunkte sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
Weitere Flächen stehen nicht zur Verfügung. Sofern zusätzlich öffentliche Flächen zur BE benötigt werden, sind
diese durch den AN eigenverantwortlich anzumieten, anfallende Gebühren gehen zu Lasten des AN. Telefonan-
schlüsse stehen bauseits nicht zur Verfügung. 

Für die regelmäßigen Baubesprechungen stellt der AG im EG des Bestandsgebäudes einen Raum zur Verfü-
gung, dieser ist bereits komplett dafür eingerichtet bzw. ausgestattet.

0.1.9. Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Keine Angaben.

0.1.10. Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluß, Abflußvermögen und
Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Keine Angaben.

0.1.11. Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Es gelten die ortsüblichen Regularien. Darüber hinaus sind die bauordnungsrechtlichen Auflagen der zuständi-
gen Baugenehmigungsbehörde zu erfüllen. Die Baugenehmigung kann bei Bedarf ab dem Zeitpunkt der Beauf-
tragung eingesehen oder in Kopie übergeben werden.

0.1.12. Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser
und Abfall.
Sämtlicher vom AN auf der Baustelle anfallender Abfall ist ständig nach den Vorschriften von Kommune und
Landkreis fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Die Kosten hierfür und die Kippgebühren sind in die Ange-
botspreise einzurechnen, sofern diese nicht in separaten Leistungspositionen ausgewiesen sind.

0.1.13. Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen Forderungen Gewässer-,
Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Es gelten die ortsüblichen Regularien zu den nutzbaren Arbeitszeiten und zu Emissionsgrenzwerten. Darüber
hinaus sind die bauordnungsrechtlichen Auflagen der Baugenehmigungsbehörden zu erfüllen. Die Baugenehmi-
gung kann bei Bedarf ab dem Zeitpunkt der Beauftragung eingesehen oder in Kopie übergeben werden.
Die allgemein gültigen Vorschriften bzgl. Lärmschutz bzw. Lärmbelästigung der Anlieger sind vom AN eigenver-
antwortlich einzuhalten (Anforderungen des BIMSCHG, Allgemeine Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm und
Geräuschimmission und die zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften).
Durch die angrenzende Wohngebietsbebauung müssen die Arbeiten mit einem Minimum an Lärm- und Staub-
entwicklung durchgeführt werden. Es dürfen nur schallgedämpfte Maschinen und Geräte verwendet werden. 
Bei Nichtnutzung von Fahrzeugen und Maschinen sind diese abzuschalten, um unnötige Störungen bzw. Lärm-
belästigungen vor Ort zu vermeiden. Für den Schutz gegen Baulärm gelten die Anforderungen des BImSchG,
die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften gegen Baulärm-/ Geräuschimmission und die zusätzlichen landes-
rechtlichen Vorschriften.

Der AG ist berechtigt, Arbeitsunterbrechungen zu veranlassen.

0.1.14. Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflä-
chen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Die genormten Festlegungen für Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen - und die "Richtlinien für die Anlage von Straßen - Schutz von Bäumen 
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und Sträuchern im Bereich von Baustellen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen sind zu
beachten. Werden hierzu Bauleistungen erforderlich, ist deren Art, Umfang und Vergütung vor der Ausführung
mit dem AG zu vereinbaren. Bei Schäden an Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen ist Schadenser-
satz entsprechend der "Baumwertrichtlinien des Deutschen Städtetages" zu leisten.

0.1.15. Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitun-
gen.
Vorhandene Abwasserschächte, Rohrleitungen, Kabel, Schächte, Rigolen, Trassen usw.  sind, sofern diese mit
der Baumaßnahme in Berührung kommen, zu schützen. Bei unklarer Sachlage sind die Arbeiten zu unterbre-
chen und die OÜ ist unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der AN hat die Pflicht, zur schnellstmöglichen Aufklä-
rung beizutragen. Durch Nichtbeachtung dieses Hinweises entstehende Stillstandszeiten gehen zu Lasten AN.

0.1.16. Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne,
Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.
Nicht bekannte Hindernisse und sonstige verbleibende Unklarheiten sind umgehend mit der OÜ des AG ab-
zuklären. Bei Unterlassen dieser Informationspflicht haftet der Ausführende.

0.1.17. Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anordnungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.
Keine Angaben.

0.1.18. Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.
Für die Baumaßnahme ist gemäß der Baustellenverordnung ein SiGe-Koordinator eingesetzt und ein Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan ausgearbeitet worden. Alle Anforderungen der gesetzlichen Regelungen und
Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an die AN zur Umsetzung der Baumaßnahme sind unverzüg-
lich zu erfüllen. Insbesondere sind dies die Verpflichtungen des Arbeitsschutzgesetzes und der Unfallverhü-
tungsvorschriften. Die in den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Nachweise und Prüfbescheinigungen für
Material- und Geräteeinsatz sind vor Ausführung der Arbeiten vorzulegen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsplan liegt zur Einsicht bei den Architekten und anschließend auf der Baustelle
vor.

0.1.19. Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Wei-
sungsberechtigten) Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen
und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Weisungsberechtigt, um ggf. nötige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen, ist die Leitung das Bauherrenteam
sowie die OÜ des AG. 

0.1.20. Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe
und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Keine Angaben.

0.1.21. Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
Keine Angaben.

0.1.22. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Eine
entsprechend übliche gegenseitige Rücksichtnahme und Koordination ist zu gewährleisten.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.2. Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1. Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.
Die ausgeschriebenen Arbeiten sind in einem möglichst kontinuierlichen Arbeitsablauf gem. Bauzeitenplan aus-
zuführen. Technologische Arbeitsabschnitte unterliegen der Planung des AN.

0.2.2. Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Be-
trieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüs-
sen.
Das Gebäude ist insoweit komplett leergeräumt und wird über die Dauer der Sanierungsmaßnahme nicht ge-
nutzt. 

0.2.3. Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.
keine Angaben.

0.2.4. Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Be-
hälter für die getrennte Erfassung.
Der AN hat alle für die eigenen Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Container u.ä. selbst
mitzubringen.

0.2.5. Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der Auf-
traggeber die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt.
Die Eintragungen im beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan sind zu beachten. Vor Ausführungsbeginn sind
die verkehrstechnisch relevanten Absperrungen/Umleitungen mit dem Bauherrn und der OÜ explizit zu be-
sprechen.

0.2.6. Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.
Die Fassadengerüste sind sorgfältig auf dem Grundstücksgelände aufzustellen, die angrenzenden Außenan-
lagen sind nicht zu beschädigen. Auf lastverteilende Unterbauten ist besonders zu achten, damit unmittelbar
an die Fassade angrenzenden Terrassenflächen nicht beschädigt werden.

0.2.7. Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen
und dergleichen durch den Auftragnehmer.
siehe hierzu Pkt. 0.2.8.

0.2.8. Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer
Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere
Unternehmer vorzuhalten hat.
Der AN Rohbauarbeiten erstellt die gesamte Baustelleneinrichtung, einschl. Anschlüsse und Verteiler für
Baustrom und Bauwasser wie unter 0.1.7 beschrieben. Teile der Baustelleneinrichtung werden anderen am
Bau beteiligten Firmen zur Verfügung gestellt.

0.2.9. Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
Alle einzubauenden Materialien verstehen sich grundsätzlich im neuwertigen Zustand.

0.2.10. Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bau-
teile
Siehe Pkt. vor. Die Beschaffenheit wiederaufbereiteter Stoffe analog 0.2.9 ist im Einzelfall abzustimmen.
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0.2.11. Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch
z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.
keine Angaben.

0.2.12. Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise.
Sofern erforderlich, sind diese gemäß Angaben im Leistungsverzeichnis beschrieben.

0.2.13. Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen
oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind.
Keine Angaben.

0.2.14. Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden
Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderun-
gen an die Nachweise über Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsor-
gungskosten. 
Keine Angaben.

0.2.15. Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden,
sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.
Keine Angaben.

0.2.16. In welchen Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.
Keine Angaben.

0.2.17. Leistungen für andere Unternehmer.
Keine Angaben.

0.2.18. Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusam-
menwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomatisation.
Keine Angaben.

0.2.19. Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.
Keine Angaben.

0.2.20. Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche
für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die
Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen War-
tungsvertrag.
Keine Angaben.

0.2.21. Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Die Leistungen werden anhand der Ausführungsunterlagen abgerechnet. Die Aufmaße werden durch den AG
geprüft. Die Rechnungslegung durch den AN kann nur auf Basis vorher fertig geprüfter und ggf. korrigierter,
vom AG freigegebener Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmaßen und
zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung.
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UNTERLAGEN / PLÄNE ZUR KALKULATION

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne, Grundrisse, Schnitte, Detailpläne, Skizzen und/oder wei-
tere Dokumente als Ergänzung dem Textteil beigefügt. Diese Planunterlagen werden analog dem Leistungsver-
zeichnis ausschließlich digital zur Verfügung gestellt. Kosten, die aufgrund von Vervielfältigungen in Papierform
notwendig sind, gehen zu Lasten des AN. Das trifft sowohl die zur Verfügung gestellten Ausführungspläne des
Architekten als auch alle Planungsunterlagen sämtlicher Fachplaner und Gutachter.

WERK- UND MONTAGEPLANUNG DES AN

Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Richtigkeit, Vollständigkeit und die Übereinstimmung der Werk-
statt- und Montagepläne untereinander und mit den Vertragsunterlagen. Die Prüfung des AG der vorgelegten
Unterlagen des AN bezieht sich auf die allgemeine Übereinstimmung mit den Vertragsunterlagen und ist
nicht notwendigerweise vollständig.

Alle zur Freigabe der Ausführung seitens des AN selbst vorzulegenden Pläne, Unterlagen und Prüfzeugnisse
sind dem AG kostenfrei zur Verfügung zu stellen und zwar rechtzeitig so, dass der vertraglich vereinbarte
Termin zur Fertigstellung der Werkplanung eingehalten werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem
AG mindestens 6 Werktage zur Prüfung und Kommentierung zur Verfügung stehen.

Die Planunterlagen müssen das Bauteil vollständig darstellen und sind vollständig zu vermaßen, einschließ-
lich Höhenkoten und Vermaßung auf Achsen bezogen. Alle Anschlüsse an die Bauteile anderer Gewerke
sind darzustellen. Detailverweise sind in den Planunterlagen zu markieren. Alle Befestigungsmittel sind be-
züglich Material, Dimensionierung und Lage zu bezeichnen.

Prüfkommentare und Korrekturen sind vollständig einzuarbeiten. Sollte eine Korrektur nicht übernommen
werden, ist dies auf dem Plan zu vermerken und im Anschreiben zu begründen. Sämtliche Planänderungen
sind in der Indexliste zu dokumentieren und im Plan durch Wolken zu kennzeichnen.

Es wird davon ausgegangen, dass alle auf den zur Prüfung eingereichten Plänen dargestellten Bauteile, Ma-
terialien und Konstruktionen bereits vertraglich geschuldet sind. Sollte das nicht der Fall sein, so sind diese
Materialien und Konstruktion auf dem Plan deutlich zu markieren und in einem Anschreiben aufzuführen, ein-
schließlich der daraus resultierenden Folgen. Sollten durch den AG im Rahmen der Werkplanprüfung nicht
markierte Vertragsabweichungen des AN nicht erkannt werden, so hat dies keinen Einfluss auf die vertraglich
geschuldete Leistung und entbindet den AN nicht von seinen Leistungspflichten. Insofern gehen hieraus re-
sultierende Folgekosten, wie bspw. Fehlproduktionen, zu Lasten des AN. 

Die Ausführung darf erst nach Freigabe der Werkplanung erfolgen.
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LEISTUNGSUMFANG

Die Ausführungen haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Änderungen und Ergänzungen aus der Planungsfortschreibung, insbesondere auf Grund technischer Notwen-
digkeiten oder behördlicher Auflagen, sind vorbehalten.

In nachfolgender Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden Leistung beschrieben. Die ange-
botenen Leistungen müssen alle beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berücksichtigen. 

Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsätzlich, wenn nicht anders beschrieben,
jeweils inklusive:
- Lieferung, Montage/ Einbau inkl. aller erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel und/oder
- Demontage / Ausbau / Rückbau und Entsorgung.

Bautagesberichte
Bestandteil der Leistungen ist die Erstellung von Bautagesberichten, mit der Eintragung der täglichen Aktivitäten
und besonderen Vorkommnisse als lückenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes,
als Bestandteil der Bauakte. 

Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und jeweils 1 x wöchentlich der OÜ des AG zu übergeben. Nicht
oder unvollständige abgegebene Bautagesberichte gelten als Mangel i.S. § 4 Abs. 7 VOB/B.

Die Berichte müssen mit folgendem Inhalt gefertigt werden:

- mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht Wetter und Temperaturen, höchste und niedrigste Tagestemperatur,
besondere Wetterereignisse,

- Arbeitszeiten (Beginn und Ende),
- Anzahl der Arbeitnehmer (Vorarbeiter/Spezialfacharbeiter//Facharbeiter/Helfer) nach Firmen getrennt und nach

Aufforderung mit namentlicher Benennung,
- vertragliche und außervertragliche Leistungen durch Bedienstete des AG,
- Etwaiger Arbeitsausfall und deren Gründe,
- Arbeitsunterbrechung und deren Gründe,
- Materialtransporte,
- Entsorgungsnachweise,
- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen einschl. Dokumentation der Prüfergebnisse oder Verweis auf die Do-

kumentation
- Beginn und Ende einzelner Bauabschnitte,
- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle),
- notwendige Abweichungen von der vorgegebenen Planung, einschl. deren Begründung und Genehmigung

oder Verweis auf die entsprechenden Dokumente
- Eingang von Ausführungszeichnungen, Änderungs- und Berichtigungsblättern sowie Aushändigungsvermerk

an Auftragnehmer
- Hinweise auf Anordnung der Bauüberwachung nach § 4 Abs. 1 VOB/B 
- mündliche Weisungen von Vorgesetzten an den Bauführer
- Übernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge
- Name des Bauleiters des AN bei etwaigem Wechsel

Bauzeitenplan
Für die Durchführung der Bauleistungen wurde ein Bauzeitenplan erstellt. Dieser wird dem AN im Zuge der
Auftragserteilung übergeben und ist vom AN in Abstimmung mit der Objektüberwachung fortzuschreiben.

Der AG behält sich vor, die Rahmentermine des betreffenden Leistungsbereiches innerhalb der 
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Gesamt-Ablaufplanung zu verschieben und Zwischentermine mit dem Ziel der Einhaltung des Endtermins
des betreffenden Leistungsbereiches anzuordnen.
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ANLAGENVERZEICHNIS

Plan-Nr. Planbezeichnung Planname

0012 Lageplan 00_5_AG_LYY_00_0012_W0-V-_00

0108 Grundriss Ebene 00 00_5_AG_G--_E00_00_0108_W0_V-_03_108

0109 Grundriss Ebene 01 00_5_AG_G--_E01_00_0109_W0_V-_03_109

0110 Grundriss Ebene 02 00_5_AG_G--_E02_00_0120_W0_V-_03_110

0541 Schnitt A-A 00_5_AG_S--_---_00_0541_W0_V-_00

0542 Schnitt B-B 00_5_AG_S--_---_00_0542_W0_V-_00

0676 Ansichten 00_5_AG_A--_---_00_0676_W0_V-_00_676

Baustelleneinrichtungsplan MSH_BE-Plan
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01 GERÜSTARBEITEN
 

01.01 Allgemeine Leistungen
 

01.01.0001 1 psch ....................
Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien der
Berufsgenossenschaft (z.B. Aufenthalts- und Lagerräume gem. Arbeitsstätten-
richtlinie) für die eigenen Leistungen aufbauen, vorhalten und rückstandsfrei ab-
bauen.
Sanitärräume (Sanitärcontainer) werden bauseitig zur Verfügung gestellt.

 

01.01.0002 1 psch ....................
Bautagesberichte als Baustellendokumentation
Bautagesberichte als Dokumentation des Bauablaufes und des Baufortschrittes.
Die vollständige und lückenlose Übergabe ist eine Voraussetzung zur rechtsge-
schäftlichen Abnahme der gesamten Vertragsleistung. 
Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und jeweils 1 x wöchentlich dem
AG/Objektüberwachung zu übergeben. Nicht oder unvollständig abgegebene
Bautagesberichte gelten als Mangel i.S. VOB/B § 4 Nr. 7.

Inhalt der Bautagesberichte siehe Vortexte "LEISTUNGSUMFANG".

 

01.01.0003 1 psch ....................
Montageplanung und Verankerungsplan 
Montageplanung und Verankerungspläne für alle einzurüstenden Fassadenflä-
chen anfertigen. Die Gerüste werden mit Haken/Anker am Rohbau befestigt.
Die Gerüstanker sind in Ausrichtung und Abstand entsprechend statischer Not-
wendigkeit zu positionieren. 

Vor Erstellung der Verankerungspläne sind die Belange der Dach- und Fassa-
denarbeiten mit den ausführenden Firmen dieser Arbeiten eigenständig und mit
der Objektüberwachung abzustimmen und in den Planungen zu berücksichti-
gen; die Abstimmungen sind zu protokollieren. 

Mit den Arbeiten zum Aufbau der Gerüste darf erst nach Freigabe der Planung
begonnen werden.

Über die ausgeführten Verankerungen sind Verankerungsprotokolle als Doku-
mentation anzufertigen (BGI/GUV-I 663) und dem AG zu übergeben. 

 

01.01.0004 1 psch ....................
Statik Fassadengerüste
Erstellen einer prüffähigen Gerüststatik als erforderl. statischer Nachweis/
Standsicherheitsberechnung zur Montage der nachfolgend ausgeschriebenen
Fassadengerüste, einschl. Abstützungen, Dachfanggerüst, Lastenaufzüge,
Treppenturm etc., einschl. erforderl. Ausführungszeichnungen.

 

01.01.0005 1 psch ....................
Statik Raumgerüste

   
 

Übertrag: ....................
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Statik für Raumgerüste vor Aufbau anfertigen und übergeben, zu berücksichti-
gen sind die Systemzulassungen des angebotenen Gerüstsystems entspre-
chend Lastklasse und Gerüsthöhe, Raumgerüste ohne Verankerungsmöglich-
keiten am Gebäude.

 

01.01.0006 760 m² .................... ....................
Schneeberäumungen Gerüste
Ausführung bei Erfordernis zur Herstellung der Arbeitssicherheit durch abkeh-
ren, einschl. Aufnehmen und innerhalb der Baustelleneinrichtung lagern.

Abgerechnet wird nach m2 Gerüstbelagsfläche.

 

01.01.0007 760 m² .................... ....................
Zwischenreinigungen Gerüste
Ausführung auf Anforderung des SiGeKo/der örtlichen Objektüberwachung,
durch abkehren, einschl. Aufnehmen und Entsorgen der Reststoffe und Ver-
schmutzungen. Durch das Reinigen des Gerüstes dürfen keine Verunreinigun-
gen an der Fassade entstehen.

Zu erwartende Verunreinigungen: Staub, Putz- und Betonrückstände, Gitterge-
webe, Dämmmaterial, Folien, usw.

Abgerechnet wird nach m2 Gerüstbelagsfläche.

 

01.01.0008 760 m² .................... ....................
Endreinigung Gerüste
Reinigen und Abräumen der Gerüste von groben Verschmutzungen und Rück-
ständen jeder Art, einschl. Aufnehmen und Entsorgen der Reststoffe. Ausfüh-
rung nach Erfordernis in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung, so-
weit der ordnungsgemäße Abbau oder die Wiederverwendung ohne diese Vor-
leistungen nicht möglich sind. Durch das Reinigen der Gerüste dürfen keine
Verunreinigungen an der Fassade entstehen.

Aufmaß nach m2 Gerüstbelagsfläche

 

01.01 Allgemeine Leistungen  ....................
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01.02 Fassadengerüste
 

Angaben zum einzurüstenden Bauwerk
 

Gebäudeabmessungen: 

Länge: ca. 75,0 m
Breite: ca. 18,0 m

Traufhöhe: ca. 8,60 m, Traufkanten unterbrochen durch Gebäudevor-/ und
 rücksprünge gem. beiliegender Ansichten und Grundrisse

Dachformen: Hauptdächer als ziegelgedeckte Satteldächer, ca. 45 Grad DN
 Teildachflächen als vollverglaste Satteldächer mit Metall-Glas-
 Oberlichten, mit teilweise aufliegenden PV-Anlagen
 Teildachflächen der Fassadenvor- und rücksprünge als Flach-
 dächer
 Hauseingang mit Pyramiden-Glasüberdachung 
 Nebeneingänge mit verglasten Vordächern und Rinnen

Gliederung der einzurüstenden Flächen siehe beiliegender Gebäudepläne
(Grundrisse/Ansichten/Schnitte).

Die einzurüstenden Längsfassaden des Gebäudes werden durch die bestehen-
den halbrunden Balkone und Terrassen im 1. und 2.OG stetig unterbrochen. Die
Einrüstung im Bereich der Balkone/Terrassen erfolgt separat durch Arbeitsplatt-
formen, die zeitlich außerhalb der eigentlichen Hauptaufbauzeit der Gerüste er-
stellt werden können. Diese Leistungen sind im Leistungsverzeichnis gesondert
ausgeschrieben.

 

01.02.0001 15 m .................... ....................
Hilfsgründungen Untergrund
Unterbau für nachfolgendes Fassadengerüst zur Herstellung einer belastbaren
Standfläche.

Standfläche: eben/leicht geneigt / nicht befestigte Flächen

 

01.02.0002 35 m² .................... ....................
Hilfsgründungen für Untergrund, Gitterrostabdeckung
Unterbau für nachfolgendes Fassadengerüst zur Herstellung einer lastverteilen-
den, belastbaren Standfläche auf bestehenden Gitterrostabdeckungen der
Lichtschächte.
Ausführung mit Holzbohlenbelag und durchtrittsicherem Bretterbelag, vollflächig
abgedeckt, einschl. Befestigung gegen seitliches Abrutschen. Die Gitter-
roste liegen vorwiegend auf Betonsockeln auf, Sockelhöhe bis ca. 25 cm,
Standfläche eben.

Einbau: über Gitterrostabdeckungen in unterschiedlichen Abmessungen

 

01.02.0003 2623 m² .................... ....................

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Fassadengerüst, längenorientiertes Standgerüst
Fassadengerüst (Arbeits- und Schutzgerüst), Ausführung als längenorientieren-
des Standgerüst nach DIN EN 12 811-1 und DIN 4420-1, 

Lastklasse:  3 (gleichmäßig verteilte Last 2,0 kN/m2) 
Breitenklasse: SW06 
Belagbreite:  ca. 0,73 m

mit Seitenschutz aus Bordbrett, Zwischen- und Geländerholmen und Seiten-
schutz für senkrechte Außenflächen. 
Gerüstkonstruktion geeignet für Fassadenarbeiten (Putzerneuerung und Fassa-
denanstriche) gemäß der gewählten Lastklasse.

Einrüstung mit erforderl. ausreichend gesicherten, innen liegenden Leitergän-
gen, mind. ein innen liegender Leitergang je angefangene 30 m Gerüstlänge,
einschl. aller erforderl.  Aussteifungen, auf tragfähigem Untergrund, mit Lastver-
teiler, standsicher aufgebaut.
Verankerung nach Wahl des AN, mit auf den Ankergrund abgestimmten Veran-
kerungsmitteln, einschl. Verankerung am Gebäude. 

Verankerungsuntergrund: Mauerwerk, einschalig (HLz), verputzt, ungedämmt
Traufhöhe: ca. 8,50 bis über OK Gelände

Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belastbar, ohne Beklei-
dung. 

Sämtliche Gerüstteile standsicher aufstellen, gebrauchsüberlassen und wieder
abbauen. 

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

 

01.02.0004 32420 m²Wo .................... ....................
Verlängerung Gebrauchsüberlassung Fassadengerüst
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen
Fassadengerüstes über die Grundeinsatzzeit hinaus.

 

01.02.0005 326 m² .................... ....................
Zulage für Einrüsten von Fassadenrücksprüngen
Einrüsten von Gebäudevor- und rücksprüngen gem. beiliegender Grundrisse.
Sämtliche Gerüstteile standsicher aufstellen, vorhalten und wieder abbauen. 
Abrechnung als Zulage zu vor beschriebenem Fassadengerüst.

Grundvorhaltung. 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

 

01.02.0006 32 m² .................... ....................
Erstellung Fassadengerüst in Schächten KG

   
 

Übertrag: ....................
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Erstellung Fassadengerüst in tieferliegenden Schächten unterhalb der Gelän-
deoberfläche, sonstige Ausführung wie in Hauptposition Fassadengerüst be-
schrieben.

 

01.02.0007 384 m²Wo .................... ....................
Verlängerung Gebrauchsüberlassung
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen
Gerüstes in Schächten über die Grundeinsatzzeit hinaus.

 

01.02.0008 1325 m² .................... ....................
Mehrpreis für abschnittsweisen Auf-/Abbau
Mehrpreis für abschnittsweisen Aufbau oder Abbau der vor beschriebenen
Fassadengerüste. Ausführung gem. Baufortschritt und in Abstimmung mit der
Objektüberwachung.

 

01.02.0009 40 m² .................... ....................
Überbrückung von Rampen
Überbrückung von Rampen mittels Holzbohlenbelag und vollflächiger, durchtritt-
sicherer Abdeckung aus Bretterbelag, einschl. oberseitigen Abdeckung aus wit-
terungsbeständiger, gewebeverstärkter Folie, einschl. mechanischer Fixierung.
montieren, vorhalten und wieder abbauen.

Vorhaltung (Grundeinsatzzeit): 4 Wochen

 

01.02.0010 480 m²Wo .................... ....................
Verlängerung Gebrauchsüberlassung Überbrückung Rampen
Gebrauchsüberlassung Überbrückung Rampen über die 4-wöchige Grundein-
satzzeit hinaus für jede weitere angefangene Woche.

 

01.02.0011 38 m .................... ....................
Gitterträgerüberbrückung über Flachdächer
Überbrückung in Gerüst aus Gitterträger, im Gerüstsystem, einschl. Gerüstbe-
lag und Seitenschutz über Flachdach für Einrüstung der dreiecksförmigen Gie-
belflächen. Abrechnung als Zuschlag zum Fassadengerüst. An- und Abtrans-
port, Auf- und Abbau, einschl. Vorhaltung bis zu 4 Wochen.

Ausführung: Giebel Nord- und Südseite über Flachdach TH 0.2 und TH 0.3

 

01.02.0012 456 mWo .................... ....................
Verlängerung Überbrückung

   
 

Übertrag: ....................
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Verlängerung der Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Überbrückung
für jede weitere angefangene Woche.

 

01.02.0013 26 m .................... ....................
Überbrückung Haus- und Hofeingänge
Schutzdach über Haus- und Hofzugängen, im Gerüstsystem, einschl. Gerüstbe-
lag und Seitenschutz, einschl. Abdeckung der Schutzdachbeplankung mit Rie-
selschutzfolie, überlappend verlegt. Gerüstart/Lastklasse wie Fassadengerüst,
Spannweite bis ca. 4,20 m, Höhe über Standfläche ca. 2,50 m, montieren, vor-
halten und wieder abbauen.

Das Schützen der Glasvordächer über den Eingängen wird in getrennter Positi-
on abgerechnet.

Vorhaltung (Grundeinsatzzeit): 4 Wochen

 

01.02.0014 321 mWo .................... ....................
Verlängerung Gebrauchsüberlassung
Gebrauchsüberlassung Schutzdach über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus
für jede weitere angefangene Woche.

 

01.02.0015 33 m² .................... ....................
Schutzabdeckung Glasvordächer/Oberlichte
Vollflächige Schutzabdeckung der Glasvordächer und Glasoberlichte mittels
stoßfestem geschlossenen Bretterbelag und witterungsbeständiger, gewebever-
stärkter Folie, einschl. mechanischer Fixierung, montieren, vorhalten und wieder
abbauen.

Vorhaltung (Grundeinsatzzeit): 4 Wochen

Einbauort: Glasvordächer EG
 Oberlichte über KG

 

01.02.0016 396 m²Wo .................... ....................
Verlängerung Gebrauchsüberlassung Glasvordächer
Gebrauchsüberlassung Schutzabdeckung Glasvordächer über die 4-wöchige
Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere angefangene Woche.

 

01.02.0017 10 St .................... ....................
Arbeitsplattform im Bereich der Balkone
Gerüstebene/Arbeitsplattform im Bereich vor den halbrunden Balkonen aufstel-
len, vorhalten und wieder entfernen, Ausführung mit 2 Arbeitslagen/-plattform
für Balkon im 1. + 2.OG gem. Skizze.
Einrüstung mit erforderl. ausreichend gesicherten Arbeitslagen und notwendigen
Aussteifungen, auf tragfähigem Untergrund, mit Lastverteiler, standsicher auf-
gebaut. Verankerung nach Wahl des AN, mit auf den Ankergrund abgestimmten
Verankerungsmitteln, einschl. Rückverankerung am Gebäude. 

   
 

Übertrag: ....................
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Verankerungsuntergrund: Mauerwerk, einschalig (HLz), verputzt, ungedämmt

Balkonbreite: ca. 4,10 m
Balkontiefe:   max. 2,50 m 
Balkontiefe:   ca. 1,50 m (gemessen von Stütze bis Außendurchmesser)
Höhe Balkon 1.OG: ca. 2,90 m
Höhe Balkon 2.OG: ca. 5,80 m

Sämtliche Gerüstteile standsicher aufstellen, gebrauchsüberlassen und wieder
abbauen. 

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

Skizze Grundriss:

Skizze Schnitt:

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 16 von 22
   



   

Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021
   

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
 

Gewerk 115 Gerüstarbeiten
   

01 GERÜSTARBEITEN
01.02 Fassadengerüste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

 

01.02.0018 120 StWo .................... ....................
Verlängerung Gebrauchsüberlassung Arbeitsplattform
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung der vor beschriebenen
Arbeitsplattform über die Grundeinsatzzeit hinaus.

 

01.02.0019 2 St .................... ....................
Gerüsttreppe / Treppenturm
Gerüsttreppe nach DIN EN 12811-1, einläufig, vor das Standgerüst aufstellen,
vorhalten und wieder abbauen,
mit mehreren Podesten entsprechend den Geschosshöhen,
Untergrund eben, befestigt.
Lastklasse 3
Laufbreite ca. 65 cm
mit Zwischenpodesten im vertikalen Raster von 2,0 m,
am vor beschriebenen Fassadengerüst verankert, vorschriftsgemäß ausgesteift,
Bodenanker nach Erfordernis, einschl. beidseitigem Stabgeländer mit Handlauf 
und Stirngeländer.

Gesamte Konstruktion verzinkt, lot- und fluchtgerecht, sturmsicher auf ebenem
standfesten Untergrund eingebaut.

Leistung komplett,
einschl. Gebrauchsüberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Ausführung von OK Gelände bis OK Geschoss-Eingang E02: ca. 7,0 m 

 

01.02.0020 24 StWo .................... ....................
Gerüsttreppe, Verlängerung Einsatzzeit

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Verlängerung Gerüsttreppe der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Gr-
undeinsatzzeit hinaus, für jede weitere angefangene Woche.

 

01.02.0021 227 m .................... ....................
Ausbau Fassadengerüst zum Dachfanggerüst
Ausbau von Arbeitsgerüst zu Dachfanggerüst, für Arbeiten auf Dachflächen mit
Traufhöhen über 10,00 m und Neigung bis einschließlich 20 Grad (Satteldach).
Vor beschriebenes Fassadengerüst in der obersten Gerüstlage zum  Dachfang-
gerüst nach DIN 4420-1"Schutzgerüste" durch Einbau von  Schutzwänden aus
Schutznetzen und Belagteilen ausbauen und wieder entfernen, einschließlich
Grundeinsatzzeit von 4 Wochen.

 

01.02.0022 2724 mWo .................... ....................
Verlängerung Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst
Dachfanggerüst, Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige
Grundeinsatzzeit hinaus, für jede weitere angefangene Woche.

 

01.02.0023 2 St .................... ....................
Überstieg auf Dachfläche
Überstieg vom Treppenturm auf Dachfläche am Gerüst anbauen und verankern,
Podest über Attika führen und auf Dachabdichtung aufsetzen, Höhenunterschie-
de in abgetreppter Form (Stufen) ausgleichen,  
beidseitige Geländerführung nach Vorschrift BauBG als Absturzsicherung
Höhe ca. 1m,
Grundfläche: ca. 2,0 x 1,00 m Podest
Laufbreite ca. 1 m,
Rutschsichere, gelochte Belagstufen aus Metall

Gebrauchsüberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

 

01.02.0024 24 StWo .................... ....................
Überstieg auf Dachfläche, Gebrauchsüberlassung
Überstieg auf Dachfläche, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang der Vorposition, 
über die Grundstandzeit hinaus.

 

01.02.0025 1 St .................... ....................
Baustellen-Materialaufzug, bis 500 kg
Baustellenaufzug aufstellen, gebrauchsüberlassen und entfernen.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abstand Entladestelle: 2,0 m
Förderhöhe bis 12,0 m
ohne Personenbeförderung

 

01.02.0026 12 StWo .................... ....................
Materialaufzug, Verlängerung Gebrauchsüberlassung
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Baustellen-
Materialaufzuges bis 500 kg, über die Grundeinsatzzeit hinaus,

für die Dauer von 10 Wochen

 

01.02.0027 8 St .................... ....................
Zusätzliche An- und Abfahrten
Zusätzliche An- und Abfahrt für Teilaufbau, Umbau, Teilabbau, etc. der Gerüste.

Die Abrechnung erfolgt nach Stück als Pauschale, die die einmalige An- und
Abfahrt einschließlich Fahrzeug mit Verbrauchskosten und Montagetrupp bein-
haltet.

Die Leistung erfolgt nach Abruf durch die Objektüberwachung des AG.

 

01.02 Fassadengerüste  ....................
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01.03 Innengerüste
 

01.03.0001 3 St .................... ....................
Raumgerüst, innen, TH
Raumgerüst als flächenorientierendes Standgerüst, aus vorgefertigten Bautei-
len, auf tragfähiger Standfläche mit einer Arbeitslage durchlaufend mit durchlau-
fendem Seitenschutz.

Einsatzort: innerhalb des Gebäudes, TH 01. / TH 02. / TH 0.3
Grundfläche: ca. 18,50 qm
Aufbauhöhe: ca.   7,00 m

Für das Aufstellen und die Nutzung des Arbeits- und Schutzgerüstes ist die
Handlungsanleitung BGI/GUV-I 663 zu beachten.

 

01.03.0002 36 StWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Raumgerüst
Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Raumgerüstes über die Grund-
vorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche.

 

01.03.0003 1 St .................... ....................
Ab- und Wiederaufbau Raumgerüst
Zusätzlicher Rüsteinsatz für Ab- und Wiederaufbau des Raumgerüstes im Trep-
penhaus, einschl. Mehraufwand für zusätzliche Rüstabschnitte aufgrund Ein-
satzmehrkosten je Rüstabschnitt, einschl. Personal- und Materialdisposition,
An-, Abfahrt- und Transportkosten und Baustelleneinrichtung.

 

01.03.0004 1 St .................... ....................
Fahrgerüst, innen, LK 3
Fahrbares Gerüst als Arbeitsgerüst innen, mit einer Arbeitslage, Seitenschutz
und Zugang, Standflächen eben, einschl. Abbau.

Lastklasse: 3 (2,0 kN/m2).
Aufstellort: innerhalb des Gebäudes 
Raumhöhe: bis ca. 2,63 m

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

Für das Aufstellen und die Nutzung des Arbeits- und Schutzgerüstes ist die
Handlungsanleitung BGI/GUV-I 663 zu beachten.

 

01.03.0005 36 StWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Fahrgerüst, innen
Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Fahrgerüstes über die Grund-
vorhaltezeit hinaus für jede weitere angefangene Woche.

 

01.03 Innengerüste  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Seite 20 von 22
   



   

Leistungsverzeichnis Blankett 03.05.2021
   

Projekt Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus
 

Gewerk 115 Gerüstarbeiten
   

01 GERÜSTARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

01.04 Stundenlohnarbeiten
 

01.04.0001 10 h .................... ....................
Stundensatz Meister
Meister

 

01.04.0002 15 h .................... ....................
Stundensatz Vorarbeiter
Vorarbeiter

 

01.04.0003 15 h .................... ....................
Stundensatz Facharbeiter
Facharbeiter

 

01.04.0004 10 h .................... ....................
Stundensatz Bauhelfer
Bauhelfer

 

01.04 Stundenlohnarbeiten  ....................
   

 

01 GERÜSTARBEITEN  ....................
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Zusammenstellung
   

 

01.01 Allgemeine Leistungen ....................
 

01.02 Fassadengerüste ....................
 

01.03 Innengerüste ....................
 

01.04 Stundenlohnarbeiten ....................
 

01 GERÜSTARBEITEN ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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