
Klinik Mallersdorf - Neubau und Umstrukturierung 

Leistungsverzeichnis:  VE 392-1010-001  Baumeisterarbeiten 

Zusatzblatt zu 214.H Besondere Vertragsbedingungen 

Als Anlage zu Formblatt 214.H gilt zu 1.2.) Ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als 
Vertragsfristen vereinbart: 

Als Grundlage für die Kalkulation gelten folgende Ecktermine, die genaue Festlegung der 
Fristen erfolgt mit Auftragserteilung: 
 
1. Ausführungsfristen 

 
01.03.2022 – 23.11.2023 
 
Es ist davon auszugehen, dass in Abschnitten bzw. taktlos gearbeitet werden muss. 
Dies ist in die EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
 
2. Einzeltermine:  
 
Erdbauarbeiten (Phase 2) 
Erdbau Kanalarbeiten von Buchetweg  
bis Abzweig Fußweg von 01.03.2022 bis 28.03.2022 
 
Schließen Straße + Herstellen Baustraße  
Mit Wendehammer und BE-Fläche von 29.03.2022 bis 04.04.2022 
 
Erdbau Kanalarbeiten bis Regenrückhaltung   
Kanalarbeiten Fußweg von 05.04.2022 bis 16.05.2022 
 
Erdarbeiten Vorarbeiten für CSV-Säulen 
Hügelabtragung, Verbesserung Baugrund von 19.04.2022 bis 16.05.2022  
 
Tiefgründung (Phase 3) 
Herstellen CSV-Säulen von 17.05.2022 bis 06.06.2022  
 
Erdaushub Herstellen Baugrube Restaushub (Phase 4) von 07.06.2022 bis 13.06.2022  
 
 
Rohbauarbeiten (Phase 5) 
Baubeginn Rohbauarbeiten, Kranstellung von 14.06.2022 bis 21.06.2022 
 
Gründung Schotterkoffer, Kanalarbeiten,  
Sauberkeitsschicht, von 22.06.2022 bis 05.07.2022 
 
Bodenplatte, Fundamente von 13.07.2022 bis 23.08.2022 
 
Stützwände sukzessiv von 22.08.2022 bis 30.08.2022 
 
Außen- Innenwände UG + Abdichtung/Dämmung von 31.08.2022 bis 11.10.2022 
 
(Phase 6) 
Decke über UG, Bodenplatte EG Teil 1 von 17.08.2022 bis 14.10.2022 
 
Bodenplatte EG Teil 2 (witterungsabhängig) von 14.10.2022 bis 27.01.2023 



 
Verfüllen Arbeitsräume UG (witterungsabhängig) von 16.01.2023 bis 03.02.2023 
 
Herstellen Baustraße Nord, Umfahrung  von 06.02.2023 bis 08.02.2023 
 
Aufmauern Wände UG (witterungsabhängig) von 06.02.2023 bis 03.03.2023 
 
Abbruch Außenluftturm Bestand von 09.03.2023 bis 13.03.2023 
 
Stützen StB-Wände EG (witterungsabhängig) von 02.12.2022 bis 02.02.2023 
 
Einhängen FT-Stürze + Aufmauern Brüstungen  von 20.01.2023 bis 09.02.2023 
 
Decke über EG Teil 1 bis Bauteilfuge von 10.02.2023 bis 10.04.2023 
 
Decke über EG Teil 2 ab Bauteilfuge von 11.04.2023 bis 11.07.2023 
 
Behelfsabdichtung Dach, Abdichtung Öffnungen von 12.07.2023 bis 25.07.2023 
 
Montage FT-Sockel Ost, Nord Süd und West von 24.07.2023 bis 16.08.2023 
 
Brückenanbindung Abbruch Balkone,  
Öffnung Bestandsfassade (gem. Gutachten Artenschutz) von 02.10.2023 bis 27.10.2023 
 
Abschlußarbeiten Rohbau, Restarbeiten von 27.10.2023 bis 23.11.2023 
 
 


