
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Vorentwurf 661 Tage Mit 04.07.18 Fre 29.01.21

15 Freigabe Vorentwurf 1 Tag Mon 15.02.21 Mon 15.02.21 14EA+10 Tage

16 Entwurfsplanung 210 Tage Don 26.11.20 Fre 08.10.21

26 Werkplanung 30 Tage Mon 04.10.21 Mon 15.11.21 22EA+5 Tage

27 Detailplanung 45 Tage Die 02.11.21 Die 18.01.22 26AA+20 Tage

28 Wekrplanung Haustechnik 37 Tage Die 02.11.21 Mit 22.12.21 26AA+20 Tage

29

30 Ausschreibung 219 Tage Fre 03.09.21 Mon 01.08.22

69 Bauphase 410 Tage Mon 10.01.22 Die 29.08.23

70 Baubeginn 0 Tage Mon 10.01.22 Mon 10.01.22

71 Beginn vorbereitende Maßnahmen + Abbruch 100 Tage Mon 10.01.22Mit 01.06.22

72 Ausbau Möblierung  / Geräte 5 Tage Mon 
10.01.22

Fre 14.01.22

73 Abbruch Decke 10 Tage Mon 

17.01.22

Fre 28.01.22 72

74 Abbruch Dämmung Rohrleitungen 10 Tage Mon 
31.01.22

Fre 11.02.22 73

75 Entsorgung Kühlmittel 6 Tage Mon 

31.01.22

Mon 07.02.22 73

76 Freischaltung HLS Elektro E-01 Küche 10 Tage Mon 
14.02.22

Fre 25.02.22 74

77 Schadstoffsanierung  Einbauten Brandschutzklappen 10 Tage Mon 

28.02.22

Fre 11.03.22 76

78 Abbruch Türanlagen mit Zargen / Metall Glas elemente 10 Tage Mon 14.03.22Fre 25.03.22 77

79 Abbruch Haustechniktrassen 15 Tage Mon 14.03.22 Fre 01.04.22 77

80 Schadstoffsanierung Estrich Asbesthaltiger Kleber 30 Tage Mon 04.04.22 Die 17.05.22 79

81 Abbruch Wände 15 Tage Mit 
18.05.22

Don 09.06.22 80

82 Abbruch Fassade 15 Tage Mit 

25.05.22

Fre 17.06.22 81

83 Baustelleneinrichtung 4 Tage Mon 25.04.22Don 28.04.22

84 Ausbruch statischer Wände Baumeister 5 Tage Mit 25.05.22 Mit 01.06.22 81

85 Grundleitung im Gebäude 50 Tage Don 
02.06.22

Fre 12.08.22

86 Bodenplatte schneiden 5 Tage Don 02.06.22Don 09.06.22 84

87 Erdaushub 10 Tage Fre 10.06.22Fre 24.06.22 86

88 Aushub Bodenklasse 7 Fels 10 Tage Mon 27.06.22Fre 08.07.22 87

89 Grundleitungen verlegen / Einsanden 10 Tage Mon 
11.07.22

Fre 22.07.22 88

90 Verdübelungen / Bewehrung einbauen  

Rohrdurchführungen 

10 Tage Mon 

25.07.22

Fre 05.08.22 89

91 Bodenplatte ergänzen 5 Tage Mon 
08.08.22

Fre 12.08.22 90

92 Grundleitungen Schächte Aussenanlagen 37 Tage Fre 10.06.22Die 02.08.22
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93 Belag schneiden 3 Tage Fre 
10.06.22

Die 14.06.22 86

94 Ausbub 4 Tage Mit 
15.06.22

Die 21.06.22 93

95  Rückbau Schächte Entsorgung 5 Tage Mit 

22.06.22

Die 28.06.22 94

96 neue Schächte einbauen 5 Tage Mit 29.06.22Die 05.07.22 95

97 Druckprüfung 0 Tage Fre 22.07.22Fre 22.07.22 89

98 Einbau Erdaushub /verdichten 5 Tage Mon 
25.07.22

Fre 29.07.22 97

99 provisorischer Bodenbelag / 2 Tage Mon 

01.08.22

Die 02.08.22 98

100 Rückbau Waschbecken EG 40 Tage Mon 
08.08.22

Fre 30.09.22

101 Sanierung Sanitärleitungen EG nach Projekt Chirurg. 

Funktionsbereich 

100 

Tage

Die 

04.10.22

Die 07.03.23 100

102 Rohrkeller 15 Tage Mon 
14.03.22

Fre 01.04.22 77

103 Raum Kältemaschine 20 Tage Mit 

20.04.22

Die 17.05.22 102EA+10 Tage

104 Fassade neu Gerüststellung 20 Tage Mon 
15.08.22

Fre 09.09.22 91

105 Rohbau / Ausbau 293 

Tage?

Mon 

12.09.22

Fre 10.11.23

106 Bodenabdichtung neu 5 Tage Mon 
12.09.22

Fre 16.09.22 91EA+20 Tage

107 Wände Trockenbau einseitig 15 Tage Mon 

19.09.22

Mon 10.10.22 106

108   Haustechnik Rohinstallation 50 Tage Mon 
12.09.22

Die 22.11.22 107EA-20 Tage

109 Sandwichwände+ Decke 40 Tage Die 

18.10.22

Die 13.12.22 107EA+5 Tage

110 Elektroleitungen in Sandwichwänden 40 Tage Die 
18.10.22

Die 13.12.22 109AA

111 Trockenbauwände schliessen Anschlüsse herstellen 20 Tage Mit 
23.11.22

Die 20.12.22 108

112 Puffer 10 Tage Mit 

21.12.22

Die 17.01.23 111

113 Estrich 15 Tage Mit 
18.01.23

Die 07.02.23 112

114 Trocknungszeit 20 Tage Mit 

08.02.23

Die 07.03.23 113

115 Decke Trockenbau 20 Tage Mit 
22.02.23

Die 21.03.23 113EA+10 Tage

116 Fliesenarbeiten 20 Tage Mit 

08.03.23

Die 04.04.23 114

117 Bodenbelag Cafeteria 10 Tage Mit 
08.03.23

Die 21.03.23 114

118 Acrylboden Küche 20 Tage Mit 

22.03.23

Die 18.04.23 114EA+10 Tage

119 Malerarbeiten 10 Tage Mit 
22.03.23

Die 04.04.23 115

120 Türanlagen Schreiner 15 Tage Mit 

03.05.23

Die 23.05.23 118EA+10 Tage

121 Türanlagen Metallbau / T30 15 Tage Mit 03.05.23 Die 23.05.23 118EA+10 Tage

122 Haustechnik Feininstallation 35 Tage Mit 

12.04.23

Die 30.05.23 119EA+5 Tage

123

124 Küchentechnik Aufstellung 15 Tage Mit 
03.05.23

Die 23.05.23 118EA+10 Tage

125 Möbel Festeinbau 15 Tage Mit 

03.05.23

Die 23.05.23 118EA+10 Tage
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126 Möblierung Lose 10 Tage Mit 
10.05.23

Die 23.05.23 125

127 Beschilderung 5 Tage Mit 
10.05.23

Die 16.05.23 125

128 Baufeinreinigung 10 Tage Mit 

10.05.23

Die 23.05.23 125

129 Puffer 15 Tage Mit 
31.05.23

Die 20.06.23 128;122

130 Sprüf Abnahme / Inbetriebnahme / Tüv Bericht 30 Tage Mit 

21.06.23

Die 01.08.23 129

131 Abnahme Gesundheitsamt / Hygiene 20 Tage Mit 
21.06.23

Die 18.07.23 129

132 Bauabnahmen Mängelbeseitigung 30 Tage Mit 

02.08.23

Die 12.09.23 130

133 Übergabe an Nutzer 0 Tage Mit 
04.10.23

Mit 04.10.23 132EA+15 Tage

134 Umzug 20 Tage Mit 

04.10.23

Die 31.10.23 133

135 Küchenbetrieb ab 0 Tage Mon 
06.11.23

Mon 06.11.23

136 Rückbau Spülcontainer 5 Tage Mon 

06.11.23

Fre 10.11.23 135

137

138 Lüftungszentrale Dach 168 
Tage

Mon 
29.08.22

Fre 05.05.23

139 Dachfläche abbrechen 10 Tage Mon 

29.08.22

Fre 09.09.22

140 Notabläufe Dachabläufe erneuern ? 10 Tage Fre 
09.09.22

Don 22.09.22 139

141 Dachaufbau neu / Sanierung/ Lastpunkte einbauen 20 Tage Don 

22.09.22

Don 20.10.22 140

142 Leitungen durch EG 20 Tage Fre 
23.09.22

Fre 21.10.22 140

143 Lüftungsgeräte Dach 20 Tage Mon 

10.04.23

Fre 05.05.23 142EA+100 

Tage

144 Kältemaschine Dach 20 Tage Mon 
10.04.23

Fre 05.05.23 142EA+100 
Tage

145

146 Flur Bestand 45 Tage Mon 13.03.23Fre 12.05.23

147 Estrich Abbruch 2 Tage Mon 13.03.23Die 14.03.23

148 Estrich neu 2 Tage Mit 15.03.23Don 16.03.23 147

149 Bodenbelag  5 Tage Mon 03.04.23Fre 07.04.23 148EA+10 Tage

150 Erneuerung Rohrrahmentüren 10 Tage Mon 

10.04.23

Fre 21.04.23 149

151 Decke neu 10 Tage Mon 
01.05.23

Fre 12.05.23 149EA+10 Tage

152 Schlosserarbeiten Wandschutz 2 Tage Die 

09.05.23

Mit 10.05.23 151

153 Malerarbeiten 2 Tage Don 
11.05.23

Fre 12.05.23 152

154

155 Aussenanlagen 50 Tage Mon 20.03.23 Fre 26.05.23

156 Strassenbelag herstellen 10 Tage Mon 20.03.23 Fre 31.03.23

157 Terrasse 20 Tage Mon 17.04.23 Fre 12.05.23 156EA+10 Tage

158 Anschluss Elektroinstallation  Aussenbeleuchtung Sonnenschutz 10 Tage Mon 15.05.23 Fre 26.05.23 157
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