6102 Biirgerhaus Brruckmiihl

Rahmenterminplan
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2 Rohbau Baumeister Mo 02.11.20 Fr07.05.21 135 Tage
3 Entfernen Altbau Mo 05.10.20 Fr30.10.20 10 Tage .
4 Umbau Altbau Baumeister Mo 11.01.21 Fr21.05.21 95 Tage
5 Zimmererarbeiten Di 04.05.21 Fr04.06.21 24 Tage
6 Spengler Do 27.05.21 Mo 21.06.21 18 Tage
7 ELT Installation Mo 10.05.21 Fr27.08.21 80 Tage
8 HLS Installation Mo 10.05.21 Fr27.08.21 80 Tage
9 Fenster Di 13.07.21 Mo 09.08.21 20 Tage
10 Tirzargen Mo 12.07.21 Mo 09.08.21 21 Tage
1 Putzarbeiten innen Mo 09.08.21 Fr10.09.21 25 Tage
12 WDVS Mo 09.08.21 Fr15.10.21 50 Tage
13 Sonnenschutz Mo 18.10.21 Fr29.10.21 10 Tage .
14 FuBbodenheizung Mo 13.09.21 Fr01.10.21 15 Tage -
| 15 | Estrich Mo 04.10.21 Fr22.10.21 15 Tage -
16 Brandschutzvorhange Mo 18.10.21 Fr29.10.21 10 Tage .
17 Abgehangte Decken Mo 18.10.21 Fro03.12.21 35 Tage
18 Maler Do 11.11.21 Fr18.02.22 72 Tage
19 Dachabdichtung / Notabdichtung Mo 10.05.21 Fr21.05.21 10 Tage .
20 Dachabdichtung Mo 18.10.21 Fro03.12.21 35 Tage
21 Fliesenarbeiten Di 23.11.21 Mo 10.01.22 35 Tage
| 22 | Natursteinarbeiten Mo 06.12.21 Mo 10.01.22 26 Tage
23 ELT Fertiginstallation Di 23.11.21 Do 17.03.22 83 Tage
24 HLS Fertiginstallation Di 23.11.21 Do 17.03.22 83 Tage
| 25 | Bodenleger Mo 31.01.22 Fr18.03.22 35 Tage
| 26 |Turen Mo 21.02.22 Mo 21.03.22 21 Tage
27 WC-Trennwénde Mo 21.02.22 Mo 21.03.22 21 Tage
| 28| Einbauten Mo 31.01.22 Do 31.03.22 44 Tage
29 SchlieRanlage Mi 16.03.22 Fr18.03.22 3 Tage
30 AuRenanlagen Fr08.10.21 Mi 02.03.22 104 Tage
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