6102 Biirgerhaus Brruckmiihl

Rahmenterminplan
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2 Rohbau Baumeister Mo 02.11.20 Fr07.05.21 135 Tage
3 Entfernen Altbau Mo 05.10.20 Fr30.10.20 10 Tage : .
4 |Umbau Altbau Baumeister Mo 11.01.21 Fr21.05.21 95 Tage _
5 Zimmererarbeiten Di 04.05.21 Fr 04.06.21 24 Tage
6 | Spengler Do 27.05.21 Mo 21.06.21 18 Tage
7 |ELT Installation Mo 10.05.21 Fr27.08.21 80 Tage
8 HLS Installation Mo 10.05.21 Fr27.08.21 80 Tage
9 |Fenster Di 13.07.21 Mo 09.08.21 20 Tage
10 Tiirzargen Mo 12.07.21 Mo 09.08.21 21 Tage
11| Putzarbeiten innen Mo 09.08.21 Fr10.09.21 25 Tage
12 |wDvs Mo 09.08.21 Fr15.10.21 50 Tage
13 Sonnenschutz Mo 18.10.21 Fr29.10.21 10 Tage .
14| Fukbodenheizung Mo 13.09.21 Fr01.10.21 15 Tage -
15 Estrich Mo 04.10.21 Fr22.10.21 15 Tage -
16 Brandschutzvorhénge Mo 18.10.21 Fr29.10.21 10 Tage .
17 | Abgehangte Decken Mo 18.10.21 Fr03.12.21 35 Tage
18 |Maler Do 11.11.21 Fr18.02.22 72 Tage
19 | Dachabdichtung / Notabdichtung Mo 10.05.21 Fr21.05.21 10 Tage .
| 20 | Dachabdichtung Mo 18.10.21 Fr03.12.21 35 Tage
21 Fliesenarbeiten Di23.11.21 Mo 10.01.22 35 Tage
22 |Natursteinarbeiten Mo 06.12.21 Mo 10.01.22 26 Tage
23 ELT Fertiginstallation Di23.11.21 Do 17.03.22 83 Tage
24| HLS Fertiginstallation Di 23.11.21 Do 17.03.22 83 Tage
| 25 | Bodenleger Mo 31.01.22 Fr18.03.22 35 Tage
| 26 | Tiren Mo 21.02.22 Mo 21.03.22 21 Tage
27 | WC-Trennwénde Mo 21.02.22 Mo 21.03.22 21 Tage
| 28| Einbauten Mo 31.01.22 Do 31.03.22 44 Tage
| 29 | SchlieRanlage Mi 16.03.22 Fr 18.03.22 3 Tage
30 | AuBenanlagen Fr08.10.21 Mi 02.03.22 104 Tage

Vorgang l:l Meilenstein ‘ Rollup: Vorgang l:l Rollup: In Arbeit I cxteme Vorgange l:l Gruppenkopf “
Projekt: 6102 Biirgerhaus Briickmuhl
Datum: Mi 15.07.20 i . . i

In Arbeit I s2melvorgang ﬁ Rollup: Meilenstein <> Unterbrechung Projektsammelvorgang ﬁ Stichtag @




