
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer

1 Aushub + Verbau Mo 05.10.20 Fr 30.10.20 20 Tage

2 Rohbau Baumeister Mo 02.11.20 Fr 07.05.21 135 Tage

3 Entfernen Altbau Mo 05.10.20 Fr 30.10.20 10 Tage

4 Umbau Altbau Baumeister Mo 11.01.21 Fr 21.05.21 95 Tage

5 Zimmererarbeiten Di 04.05.21 Fr 04.06.21 24 Tage

6 Spengler Do 27.05.21 Mo 21.06.21 18 Tage

7 ELT Installation Mo 10.05.21 Fr 27.08.21 80 Tage

8 HLS Installation Mo 10.05.21 Fr 27.08.21 80 Tage

9 Fenster Di 13.07.21 Mo 09.08.21 20 Tage

10 Türzargen Mo 12.07.21 Mo 09.08.21 21 Tage

11 Putzarbeiten innen Mo 09.08.21 Fr 10.09.21 25 Tage

12 WDVS Mo 09.08.21 Fr 15.10.21 50 Tage

13 Sonnenschutz Mo 18.10.21 Fr 29.10.21 10 Tage

14 Fußbodenheizung Mo 13.09.21 Fr 01.10.21 15 Tage

15 Estrich Mo 04.10.21 Fr 22.10.21 15 Tage

16 Brandschutzvorhänge Mo 18.10.21 Fr 29.10.21 10 Tage

17 Abgehängte Decken Mo 18.10.21 Fr 03.12.21 35 Tage

18 Maler Do 11.11.21 Fr 18.02.22 72 Tage

19 Dachabdichtung / Notabdichtung Mo 10.05.21 Fr 21.05.21 10 Tage

20 Dachabdichtung Mo 18.10.21 Fr 03.12.21 35 Tage

21 Fliesenarbeiten Di 23.11.21 Mo 10.01.22 35 Tage

22 Natursteinarbeiten Mo 06.12.21 Mo 10.01.22 26 Tage

23 ELT Fertiginstallation Di 23.11.21 Do 17.03.22 83 Tage

24 HLS Fertiginstallation Di 23.11.21 Do 17.03.22 83 Tage

25 Bodenleger Mo 31.01.22 Fr 18.03.22 35 Tage

26 Türen Mo 21.02.22 Mo 21.03.22 21 Tage

27 WC-Trennwände Mo 21.02.22 Mo 21.03.22 21 Tage

28 Einbauten Mo 31.01.22 Do 31.03.22 44 Tage

29 Schließanlage Mi 16.03.22 Fr 18.03.22 3 Tage

30 Außenanlagen Fr 08.10.21 Mi 02.03.22 104 Tage
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