Weitere Besondere Vertragsbedingungen
Erweiterung und Generalsanierung der Grundschule Mietraching

6.1 Bewegungsraum
Es ist besonders darauf zu achten, dass fur sdmtliche Material- oder Maschinenlagerungen nur dasim
Besitz des AG befindliche Baufeld benutzt wird.

6.2 Ausfiihrungsfristen

Es gelten die Bestimmungen der besonderen Vertragsbedingungen, Ziffer 1.

Zur Gewahrleistung der verbindlich festgesetzten Termine dienen die beigeflgten Bauzeitenplane.
Die in den Bauzeitenpléanen dargestellten Teilleistungen mit ihrer jeweiligen Ausflihrungsdauer sind in
ihrer Abfolge einzuhalten. Der rechtzeitige Beginn der Teilleistung wird rechtzeitig (12 Werktage)
vorher schriftlich (Baustellenprotokoll 0. 4.) angezeigt.

Zum Erreichen des jeweils vereinbarten Leistungszieles ist die Baustelle mitentsprechendem
Personal zu besetzen und ggf. sind die Arbeiten Uber die taglich Ubliche Arbeitszeit hinaus zu
verlangern.

Der zeitliche Ablauf der Leistungserbringung des AN hat sich an den Vorleistungen bzw.
Nachfolgeleistungen der weiteren am Bau beteiligten Gewerke zu richten.

Ein Anspruch auf die Durchfiihrung der Leistungserbringung des AN in einem Stiick, ohne zeitliche
Unterbrechung, besteht nicht.

Vorgenannte Anforderungen sind in die Kalkulation der Angebotspreise miteinzukalkulieren.

6.3 Vergiitung und Leistungsumfang

Die angebotenen Einheitspreise werden dieser Tatsache (Punkt 6.2) gerecht und sind fir die
ausgeschriebene Leistung Festpreise, auch fir eine Verlangerung der Bauzeit bis zu 6 Monate.

Der AN hat seine Leistungen eigenverantwortlich hinsichtlich konstruktiver, statischer, physikalischer
sowie chemischer Gegebenheiten zu Gberprifen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich erbrachter Lieferung und Leistung sowie dem gemeinsam mit
der Bauleitung erstelltem Aufmal3. Abrechnungszeichnungen sowie Bestandsplane der zu
vertretenden Leistungen sind vom AN nach Angabe des Architekten exakt zu erstellen. Massen fiirdie
Ausfihrung sind eigenverantwortlich zu ermitteln. Regiearbeiten sind nur auf Anweisung auszufihren
und vergitungsfahig. Sie sind téglich festzuhalten und zur Anerkennung vorzulegen. In den
Regieséatzen sind Kosten fiir Aufsichtspersonal enthalten.

Eventuelle mit dem AG und Architekten abgestimmte Nachtrage, Auftragserweiterungen usw. sind
Bestandteil des Hauptauftrages. Die Voraussetzung fir einen Vergitungsanspruch ist bei
Anderungsleistungen gem. § 2 Nr. 5 VOB/B sowie bei Zusatzleistungen gem. § 2 Nr. 6 VOB/B jeweils
zwingend die schriftliche Anklndigung vor Ausfihrungsbeginn. Die Anklindigung durch den
Auftragnehmer sowie die Freigabe durch den Auftraggeber ist Voraussetzung fiir eine Mehrvergiitung.

6.4 Bautagebuch
Der Arbeitnehmer hat taglich ein Bautagebuch zu fihren und wéchentlich bei der Bauleitung
vorzulegen.

6.5 Verjahrungsfrist
Die Verjahrungsfrist fir die Mangelanspriche betragt geman § 13 Nr. 4 VOB/B 4 Jahre undbeginnt
mit dem Tag der Abnahme.

6.6 Riickgabe von Sicherheiten

Als Ruckgabezeitpunkt fur eine nicht verwertete Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird abweichendzu
§ 17 Abs. 8 (2) VOB/B der Tag vereinbart, an dem die Verjahrungsfrist fir M&ngelanspriiche abl&uft.
Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt geltend gemachte Anspriiche noch nicht erfiillt sind, darf der
Auftraggeber den entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhalten.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 1 von 6



6.7 Ausfiihrung

Die fur die Ausfiihrung nétigen Unterlagen werden dem AN 2-fach unentgeltlich zur Verfigung
gestellt.

Der AN hat notwendige Antrage, Abnahmen, Abstimmungen mit Behérden und
Versorgungsunternehmen eigenverantwortlich zu beantragen bzw. zu veranlassen, sowie die
Leistungen gem. VOB, Teil B, § 3, Nr. 2 und 4 in Abstimmung mit dem Architekten als Nebenleistung
zu erbringen. )

Der AN kann sich nicht auf ungenligende Uberwachung berufen.

Die Benuitzung von Bearbeitungs-, Lager- und Aufenthaltsplatzen ist mit der Bauleitung abzustimmen.
Werden durch die Bauabwicklung Umlagerungen notwendig, hat dies rechtzeitig der AN ohne weitere
Vergtung durchzufiihren.

Erachtet der AG Prifverfahren fir notwendig, sind sie vom AN durchfiihren zu lassen.

Kosten tragt der AN.

6.8 Behinderungen der Vertragsleistungen )

Bei einer Behinderung der vertraglichen Leistung oder Uberschreitung von Vertragsfristen hat der AN
eine Niederschrift Gber den Stand der Arbeiten sowie Uber den Umfang der Baustellenarbeiten
anzufertigen.

6.9 Ausfiihrungsbeginn besondere Leistungen
Sofern im LV ,nur auf besondere Anordnung des AG*" vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit
der Vorbereitung zur Ausfihrung erst nach besonderer Aufforderung des AG zu beginneniist.

6.10 Baubesprechungen

Baubesprechungen werden in bestimmten Abstanden, im Regelfall wéchentlich, von der
Objektliberwachung anberaumt. Der Auftragnehmer oder sein Vertreter ist verpflichtet, an diesen
Besprechungen wahrend der Ausfiihrung der Leistungen des Auftragnehmers, teilzunehmen.

6.11 Auftragnehmervertreter
Die Baustelle ist mit einem bevollmé&chtigten Vertreter des AN zu besetzen, der der deutschen
Sprache in Wort und Schrift méachtig ist.

6.12 Objektiiberwachung

Die Objektiberwachung obliegt dem Architektur-/Ingenieurbiiro, das nach Auftragsvergabe mitdem
Auftragsschreiben bekannt gegeben wird. Anordnungen Dritter dlrfen nicht befolgt werden.

6.12.1 Objekt-/Bauliberwachung - Ausfiihrung der Leistungen (§4)

Wahrend der Vertragserfillung vertreten die Objektiiberwachung und die jeweiligen Fachbauleitungen
nach Zustimmung des Bauherrn die Rechte des Auftraggebers den Behérden, dem Auftragnehmer
und Dritten gegeniber und bt das Hausrecht auf der Baustelle aus. Rechtsverbindliche Erklarungen
kann nur der Auftraggeber selbst abgeben. Der Auftragnehmer hat den Anordnungen der
Objektiiberwachung bezliglich der Reihenfolge und Ausflihrung der Arbeiten sowie der
Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle Folge zu leisten.

6.12.2 Anlieferung, Ricksendung, Verwahrung

Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektliberwachung abzustimmen.
Alle Lieferungen, auch die kleinsten Umfanges, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang
zu nehmen. An den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers
zurlickgeschickt.

6.13 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemaB Baustellenverordnung

6.13.1

Der Bauherr Ubertragt seine Verpflichtung geman Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter wird
fur die Koordinierung geman §2 und §3 der Baustellenverordnung (BaustellVO) ein
Sicherheitskoordinator bestimmt, dessen Anschrift mit dem Auftragsschreiben angegeben wird.

Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des AG hat der Koordinator Weisungsbefugnis in allen
Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegentiber ist nurder
Auftraggeber weisungsbefugt.

Ein fir die BaumaBnahme erstellter Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan mit
Baustellenverordnung ist von den am Bau Beteiligten zu berucksichtigen und einzuhalten.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 2 von 6



6.13.2 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Der Sicherungskoordinator erstellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan). Dieser
wird Vertragsbestandteil. Sind die Inhalte dieses SiGe-Planes flr die Kalkulation von Leistungen von
Bedeutung, ist der SiGe-Plan den Ausschreibungsunterlagen beigefigt. Ansonsten wird der SiGe-
Plan nach seiner Fertigstellung durch den Auftraggeber im Biiro der Bauleitung in seiner jeweils
glltigen Fassung ausgehandigt und kann dort kopiert werden. Der Auftragnehmer hat sich
selbststandig Uber mbgliche, ihn betreffende Verdnderungen zu informieren.

6.14 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Aus Griinden der Arbeitssicherheit ist es unumganglich, tber ausreichend freie Fluchtmdglichkeiten
und sichere Verkehrswege zu verfiigen. Materialien des Auftragnehmers fiir den taglichen
Arbeitseinsatz sind deshalb so zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend freie Flucht- und
Rettungswege vorhanden sind.

6.15 Baustelleneinrichtungsflache

StraBen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden in bestehendem
Zustand zur Verfigung gestellt und von der Objektliberwachung zugewiesen. Sie kénnen vom
Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr genutzt werden. Ubernachtungsunterkiinfte dirfen aufdem
Grundstiick nicht errichtet werden.

Die fur die BaumaBnahme fur alle Auftragnehmer (nur anteilig!) zur Verfligung stehenden Freiflachen
sind dem beiliegenden Lageplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und kénnen nur
anteilig genutzt werden.

Dartber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen.

Die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Lagerflachen sind vom AN stets in aufgerdumten Zustand zu halten und nach Abschluss in dem
vorgefundenen Zustand zu Ubergeben.

Anfallende Kosten, die sich aus dem Sachverhalt ergeben sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

6.16 SchutzmaBnahmen gegen Bauldarm

Bei der Ausflhrung der Arbeiten ist auf den laufenden Schulbetrieb Ricksicht zu nehmen.

Von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie in Prifungszeiten dirfen deshalb keine larmenden Arbeiten wie
stemmen, schneiden, bohren etc. ausgefihrt werden.

Die Arbeiten sind entsprechend zu koordinieren.

Ausnahmen von dieser Regelung stellen die Ferienzeiten dar. Etwa anfallende Kosten fir die
Arbeitszeiten erst ab 13.00 Uhr bzw. Uber die Ublichen taglichen Arbeitszeiten hinaus sind mit den
Vertragspreisen abgegolten.

6.17 Stundenlohnarbeiten

Begriindung zur Wertung der Stundenlohnarbeiten (sofern vorgesehen).

Die gangige Praxis zeigte, dass beim Bauen in der Regel unvorhergesehene Arbeiten anfallen, deren
Umfang auch erst bei der Ausfiihrung ersichtlich wird.

Diese Arbeiten werden, falls unzureichend kalkulierbar, in Abstimmung mit der Bauleitung in Regie
ausgefihrt.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengenansétze beruhen auf Erfahrungswerten und
bezeichnen keinen Anspruch des Auftragnehmers auf Ausfuhrung von Regiearbeiten in der
angegebenen GréBenordnung.

6.18 Bedarfsposition

In der Leistungsbeschreibung sind Bedarfspositionen enthalten, da bei diesen Positionen erst bei der
tatséchlichen Bauausfihrung beurteilt werden kann, ob diese Arbeiten bzw. Materialien erforderlich
sind oder nicht.
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6.19 Baustrom, Bauwasser und WC

Wasser, WC und Stromanschllisse werden vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt. Die
Anschlussméglichkeiten werden durch den Bauhauptunternehmer (Baumeister) eingerichtet,
unterhalten und sichergestellt.

Es ist 1 Bauwasseranschluss zentral auf der Baustelle vorgesehen. Notwendige Zuleitungen
(Schlauche oder dergleichen) sind vom AN selbstandig zu verlegen und zubetreiben.

Je Etage sind 1-2 Baustromverteiler vorgesehen.

Der Anschluss von elektrischen Heizungen (z.B. fiir Aufenthaltscontainer) an die Baustromversorgung
ist nicht gestattet.

Zentral auf dem Baufeld ist eine WC-Anlage mit Waschgelegenheit eingerichtet.

Die anteiligen Kosten fiir Baustrom, Wasser und WC betragen 0,50 % der brutto Abrechnungssumme.
Die Abrechnung erfolgt mit der Schlussrechnung.

6.20 Bauzeitenplan

Der AN, hat den, seinem Angebot zugrundeliegenden Bauzeitenplan in Form eines Balkenplanes,
zu detaillieren (einschlieBlich Personal- und Gerateeinsatz) und innerhalb von 6 Werktagen nach
Aufforderung 2-fach in Papier sowie als .mpp- Datei zu Gbergeben.

6.20.1Terminlberwachung
Die Termine werden anhand des Bauzeitenplanes Uberwacht.

6.21 Abrechnung

Die Abrechnung hat entsprechend dem Leistungsstand (Abschlagsrechnungen) unter Vorlage
prufbarer Nachweise (Mengenabrechnungen, Aufmasszeichnungen u. dgl.) in regelméaBigen
Abstanden zu erfolgen.

Nachtragspositionen sind den LV-Positionen bzw. Titeln sinngeméi nachzuordnen (Kennzeichnung
z.B. N 4).

Beinhaltet ein Leistungsverzeichnis mehrere Titel, so ist die Rechnung nach Titeln zu gliedern.
Jeder Abschlags- und Schlussrechnung ist die Kopie einer giltigen Freistellungsbescheinigung
geman §48b Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) beizulegen.

6.22 Abnahme und Gewahrleistung
Die Abnahme ist schriftlich zu beantragen.
Es wird eine férmliche Abnahme vereinbart, auch wenn der AG die Leistung in Benutzung nimmt.

6.23 Besichtigung von Baustellen )
Vor Abgabe des Angebotes wird dringend eine Besichtigung der Ortlichkeiten und der
Zufahrtssituation geraten.

6.24 Abfall

Verunreinigungen nach VOB/C Punkt 4.1.11 Nebenleistungen sind taglich zu beseitigenund
abzufahren.

Der Bauschutt ist als Nebenleistung gem. VOB, DIN 18299 Nr. 4 Abs. 4.1.11 und 4.1.12 zu entsorgen.
Der AG behalt sich vor, hierflir Termine zu setzen. Bei Nichteinhaltung wird der Abfall zu Lasten des
AN durch Dritte entsorgt.

Es ist Sache des AN seinen Bauschutt laufend zu entfernen.

Darlber hinaus entsteht allgem. nicht definierbarer gemeinsamer Bauschutt / Abfall aller am Bau
beteiligten Unternehmer. Wenn dies der Fall ist, werden die Kosten anteilmaBig auf alle beteiligten
Firmen aufgeteilt und bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 4 von 6



6.25 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)

Der Auftraggeber hat fiir das Projekt eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen; zum Kreis der
Mitversicherten gehdren alle mit der Bauausfiihrung befassten Personen und Unternehmen. Der
genaue Deckungsumfang sowie die Versicherungsausschliisse ergeben sich aus dem
Versicherungsschein, welcher beim Auftraggeber bzw. der értlichen Bauleitung eingesehen werden
kann. Es wird die Einsichtnahme nach Auftragserteilung im Auftragsfalle empfohlen.

Der Versicherungsbeitrag wird vom Bauherren getragen. Die Selbstbeteiligung pro Schadensfall ist
vom Auftragnehmer zu tragen. Der Versicherungsbeitrag wird anteilig, entsprechend der Héhe des
jeweiligen Auftragswertes, auf die Auftragnehmer umgelegt. Die anteiligen Kosten betragen 0,30 % der
brutto Abrechnungssumme. Die Abrechnung erfolgt mit der Schlussrechnung.

Der Auftragnehmer hat Bauwesenschaden unverziiglich nach deren Entdeckung zu melden und den
Schaden gemeinsam mit der zustédndigen Bauleitung zu dokumentieren. Der Auftragnehmer hat die
Schadensmeldung an die zusténdige Bauleitung zu lbersenden. Verluste durch Diebstahl hat der
Auftragnehmer darlUber hinaus der Polizeibehérde zu melden und sich dies bestétigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber und dem Versicherer jede Nachprufung Uber die Ursache,
Gber den Verlauf und die Héhe des Schadens zu gestatten sowie alle angeforderten Auskiinfte zu
erteilen. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung seiner Kostenaufstellung bei einer
durch ihn vorgenommenen Schadensbeseitigung ordnungsgemane priiffahige Belege beizufugen.

Der Auftragnehmer darf das Schadensbild bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer nur
verandern, soweit Sicherheitsgrinde die Eingriffe erfordern und soweit die Eingriffe den Schaden
mindern oder diese zur Aufrechterhaltung des Baubetriebs unvermeidlich erforderlich sind.

6.26 Eventualpositionen

Der tatsachliche Umfang bei Eventualpositionen ergibt sich erst im Zuge der Vertragsabwicklung,
sofern im LV die Ausflihrung ,nur nach bes. Anordnung des AG“ vorgeschrieben ist, bedeutetdies,
dass auch mit der Vorbereitung zur Ausfihrung erst nach besonderer Aufforderung des AG zu
beginnen ist.

6.27 Vorbehalt

Wird nach Annahme der Schlussrechnung, durch den Bauherrn oder dessen (ibergeordnete
Priforgane, festgestellt, dass die Leistung nicht richtig abgerechnet war, so ist diese Abrechnung zu
berichtigen. )

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mégliche Fehlbetrdge (Uberzahlung) nach Feststellung zu
erstatten.

6.28 Rechnungsstellung
Begriindet durch die Notwendigkeiten des Verwendungsnachweises ist die Abrechnungder
Leistungen nach Vorgabe in einzelnen Bereichen/Abschnitten/Titeln vorzunehmen.

6.29 Baubeleuchtung

Die Baubeleuchtung (Allgemeinbeleuchtung) wird fur die Ausbauarbeiten im gesamten Bau die
Verkehrswege undin Teilbereichen der AuBenanlagen bauseits erstellt und unterhalten.

Die Arbeitsbeleuchtung hat jeder Auftragnehmer fiir sein Gewerk selbst zu erbringen.

6.30 Werbetafel
Anbringen von Werbetafeln, Plakaten 0.4. durch die am Bau beteiligten Firmen am Bauzaun, Gerlst oder
Bauwerk ist grundsétzlich nicht gestattet.

6.31 Ausfihrungsunterlagen
Die zur Ausfihrung seiner Leistung notwendigen Unterlagen werden dem AN rechtzeitig vor
Vorbereitung zur Ausfihrung 2-fach Uberlassen.

6.32 Sicherheitsleistungen

Die Sicherheitsleistungen fir Mangelanspriiche werden nicht, wie im Formblatt 214 Punkt 5
angegeben, von der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme berechnet,
sondern von der Bruttosumme der Schlussrechnung.
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6.33 Mindestlohn
Fir die im Inland (Deutschland) zu erbringenden Leistungen gilt das Gesetz zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns (MiLoG vom 11.08.2014 (BGBI | 2014, 1348) das der Auftragnehmer

beachtet.

6.34 Anlieferungen, Riicksendung, Verwahrung
Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektliberwachung
abzustimmen. Alle Lieferungen, auch des kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der

Baustelle in Empfang zu nehmen.
An den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers

zurlickgeschickt.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -
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