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Reaktivierung Krone Oettingen

Zur Kalkulation wird dringend empfohlen, die Situation an Ort und Stelle
zu begutachten und zu besichtigen.
Eine Besichtigung ist nur nach vorheriger Terminabsprache méglich.

Wichtig: Vorherige Anmeldung bei:
Ansprechpartner: Herr Martin G6tz, Stadt Oettingen,
Tel.: 0171/5432054, Mail: krone@oettingen.de

Baubeschreibung

Das Gebéaude des Hotelgasthofs Krone wurde im 14./15. Jahrhundert erbaut und in den vergangenen Jahrzehnten als Gaststatte mit
Nebenrdaumen und einem Beherbergungsbetrieb mit 23 Doppelzimmern gefuhrt. Die Nutzung als Gaststatte mit Beherbergungsbetrieb ist
im Grundbuch eingetragen. Im Rahmen der Ubernahme durch den vorherigen Eigentimer wurden 1998 umfangreiche Modernisierungs-
und RenovierungsmafRnahmen durchgefiihrt. Diese betrafen jedoch ausschlie3lich haustechnische und ausstattungstechnische
Verbesserungen. Mangel an der Gebaudegrundsubstanz und im Tragwerk wurden dabei nicht beseitigt. In den folgenden Jahren erfolgten
weitere bedarfsméaRige Modernisierungen z.B. in Bezug auf die Ausstattung der Gastezimmer.

Krone:

Das historische Gasthaus Krone besitzt einen herausragenden Denkmalwert. Aufgrund der Substanzschaden und erheblichen Stérungen
der Konstruktion, musste der Betrieb im Geb&ude eingestellt und die Konstruktionen mit umfangreichen Notsicherungen versehen werden.
Im Zuge des Hotelneubaus soll die Krone nach denkmalpflegerischen Vorgaben statisch instand gesetzt und wieder als Gaststatte mit
Gastezimmern eingerichtet werden. Hierzu werden die neuzeitlichen Umbauten zuriick gebaut und dem Gebaude wieder seine alte
Gliederung verliehen.

Die Hauptaufgaben bei der Sanierung der Krone sind die Integration von energetischen, haustechnischen und brandschutztechnischen
Belangen in ein hochrangiges Denkmal, dessen Bestand unter hdchstem Schutz steht. Dariiber hinaus soll die Erlebbarkeit der
Hausgeschichte des historisch wertvollen Geb&udes, von innen wie von aufen im Mittelpunkt stehen.

Um die Erlebbarkeit auch von der Westseite zu gewahrleisten, soll eine klare Fuge zwischen Krone und Neubau geschaffen werden. Die
beiden Obergeschosse der Krone werden daher nur mit einem verglasten Steg, der nur so breit ist wie unbedingt nétig, an den Neubau
angebunden. Der Rest der Fassade soll ungestort sichtbar sein.

Kronensaal:

Geplant sind eine Sanierung sowie eine energetische und ggf. statische Ertiichtigung des Kronensaals von 1927, der weiterhin fiir gro3ere
Feierlichkeiten aller Art genutzt werden soll.

Das auffallige Zollingergewdlbe wird auf Verformungen gepriift und bei Bedarf ertlichtigt. Die Dachhaut soll energetisch verbessert werden.
Die Verblechung muss hierfiir entfernt und nach Mdéglichkeit wieder eingebaut oder erneuert werden. Die Raumgliederung mit
Eingangsbereich, Saal und Empore soll unverandert bleiben. Lediglich die Toiletten und Nebenrdume werden neu arrangiert.

Die bauzeitlichen Vertafelungen und Einbauten werden saniert. Die Oberbdden im gesamten Gebaude sind abgenutzt und sollen erneuert
werden. Die im Osten angrenzende Biihne soll in verkleinertem Umfang beibehalten werden. Auch der zugehérige Biergarten wird in die
Planungen einbezogen.

Neubau:

Der geplante Neubau erstreckt sich vom Technikbau im Norden tber den mittigen Verbindungsbau zur Krone bis hin zum eigentlichen
Hotelbau im Siden, entlang der mittelalterlichen Stadtmauer. Die momentan noch bestehenden Gebé&ude ,Mullerstadel und
sVerbindungsbau®, zwischen Krone und Kronensaal, mussen hierfiir abgebrochen werden. Die in Nord-Sud-Richtung verlaufende
mittelalterliche Stadtmauer wird in den Neubau integriert.

Anlage und Umfeld:

Das Anwesen liegt im historischen Zentrum der Stadt Oettingen i. Bay. neben dem denkmalgeschiitzten Rathaus und in Nachbarschaft
zum furstlichen Hofgarten, sowie dem Residenzschloss Oettingen. Die Liegenschaft bildet eine stadtebauliche Bruicke zwischen der dicht
bebauten Altstadt im Osten und den grof3flachigen Grunanlagen des Hofgartens im Westen, welche auch Uber den historischen Verlauf der
Stadtmauer hinwegfuhrt. Auf dem Betriebsgrundstiick befindet sich ein sudorientierter Biergarten mit altem Baumbestand. Der unmittelbar
benachbart gelegene stadtische Parkplatz ,Saumarkt* bietet Gber 60 standortnahe Parkplatze, die auch von Restaurantbesuchern und
Hotelgasten genutzt werden kdnnen. Die zum Anwesen zahlenden Flurstiicke weisen insgesamt eine Flache von ca. 2210 m2 auf.

Fir die ortliche Baufuihrung benennt der AN eine Fachkraft (Restaurator/Meister/Facharbeiter), um die ordnungsgeméRe Ausfihrung, den
Fortgang der Arbeiten und einen geordneten Baustellenbetrieb zu gewahrleisten.

Diese Fachkraft iberwacht wéhrend der Arbeitszeit die Baustelle und darf ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht gewechselt werden.
Der Name, Berufsbezeichnung dieses ortlichen Baufuihrers ist vor Beginnn der Arbeiten dem AG mitzteilen.

Fortsetzung auf nachster Seite
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Feulner und Héaffner,

Biiro fur Architektur und Denkmalpflege
Schlossstrafie 19

91792 Ellingen

Tel.: 09141 - 974420
Fax: 09141 - 97442 29
Mail: kontakt@feulner-haeffner.de

Beim Einsatz und der Verwendung gesundheitsschadlicher Stoffe und Chemikalien (kennzeichnungspflichtig und nicht
kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV und VbF) missen samtlich den allgemeinen und gesetzlichen Vorschriften im Umgang vom AN
eingehalten werden; das gilt auch fur deren Entsorgung. Alle dafiir notwendigen MaBnahmen fiir die Einhaltung dieser Vorschriften und
Gesetze obliegen der Eigenverantwortung des AN.

Die hierfur entstehenden Kosten sind in die jeweiligen Einheitspreise miteinzukalkulieren.

Der AN wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass bei der Ausfuhrung der Arbeiten die Bestimmungen bzgl. der Gesundheitsvorsorge und
des Gesundheitsschutzes des eingesetzten Personals eigenverantwortlich einzuhalten sind.

Der AN haftet allein fir die Unfélle und ist fir die Regressanspriiche auch von anderer Seite her verantwortlich.

Notwendige Absperrungen, Beleuchtungen, Hinweise und Schilder sind in ausreichender Zahl an jeder notwendigen Stelle anzubringen
und vorzuhalten.

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu tberprifen und fehlende Blatter anzufordern.
Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten.

Mit den Ausfuhrungen der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind werktagig einzurichten.

Verrechnungssatze fiur Léhne

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:

-Lohn- und Gehaltskosten,

-Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

-Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeitrage,

-Gemeinkostenanteile

-Wagnis und Gewinn

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fur vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und
Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Héhe der tariflichen Vereinbarung vergiitet. Fiir Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet. Beschéftigt der Bieter bei einer der
nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskréfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz méglichst gleichwertiger
Arbeitskréafte anzubieten.

Es darf jeweils nur die dem Schwierigkeitsgrad der Arbeit entsprechende Monteurklasse verrechnet werden. Die Beaufsichtigung der
Arbeiten durch Bauvorarbeiter, Obermonteure oder Montageinspektoren wird nicht separat verrechnet und ist in den
Gemeinkostenzuschlagen zu erfassen.

Firmeneigene Bautafeln dirfen nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers angebracht werden.

Der AN ist bei der Ausfiihrung der Arbeiten fiir die pflegliche Behandlung und Schutz der historischen Bausubstanz voll verantwortlich.
Schadigungen gehen voll zu Lasten des AN. Gefahren fiir Dritte hat der AN sofort zu melden und die notwenigen Schutzmafl3nahmen in
Absprache mit der Bauleitung zu treffen.

Im gesamten Gebaude herrscht absolutes Rauchverbot.

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer
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Etwaige Beschadigungen an jeglicher Ausstattung und Bauteilen, die wahrend der Ausfiihrung der Leistungen auftreten und entstehen,
sind umgehend der Bauleitung zu melden.

Zur Kalkulation wird dringend empfohlen, die Situation an Ort und Stelle zu besichtigen.

Die Baustelleneinrichtung wird nicht als LV-Position ausgeschrieben.

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelleneinrichtung sind Nebenleistungen (nach VOB, Teil C).
Die Kosten sind innerhalb der Gemeinkosten der Baustelle zu kalkulieren.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet:

1. Alle Leistungen und Anwendungen die sich aus allen Vertragsbedingungen ergeben;

2. Alle Transportkosten - auch Sondertransporte - von Baumaterial, alle Hebezeuge, Kran, Schragaufziige, etc.

3. Die wahrend der gesamten Bauzeit bei allen Bauphasen anfallenden Kosten fir die SicherungsmafRnahmen und Auflagen, fur das
Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und Beseitigen von Beschilderungen, Absperrungen und Beleuchtungen, einschlie3lich deren Betrieb in
unmittelbarer Nahe der Baustelleneinrichtungsflachen, der Lagerflachen und Anlieferzonen sowiein der Baustelle selbst;

4. Liefern, Aufstellen eines Bauzaunes zum Schutze der eigenen Gerétschaften, Materialien sowie das Offnen und SchlieRen bzw. das
kurzfristige Umsetzen des Stahlgitter-Bauzaunes aus Griinden des Baubetriebs (des Gerlstbaus); z. B. wegen der Anlieferung oder dem
Abtransport von Materialien, zur kurzfristigen Erweiterung der Anlieferzone

5. Alle Maschinen, Werkzeuge, Klein- und GroRRgerate, Fahrzeuge und sonstige Forder- und Transportmittel fir die Ausfiihrung der
Arbeiten;

6. Alle etwaigen Kosten aus den Auflagen des Sicherheitskoordinators (SIGEKO);

7. Das Offnen und SchlieRen von Material-Einbringéffnungen im Geriist (Planen, Biigel, Gelander) und von Dachelementen des
Wetterschutzdaches fur Materialtransporte des AN

Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend den ortlichen Gegebenheiten in Absprache mit der Bauleitung auszufiihren.

Bei der Ausfiihrung sind zu beachten:

ATV Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299
e ATV Bohrarbeiten - DIN 18301

e ATV Pressarbeiten - DIN 18304

e ATV Maurerarbeiten - DIN 18330

e ATV Betonarbeiten - DIN 18331

e ATV Naturwerksteinarbeiten - DIN 18332

e ATV Gerlstarbeiten - DIN 18451 (VOB Teil C Ausgabe 2016-09)

¢ Inhalt des Leistungsverzeichnisses mit Plananlagen

MalRnahmenbeschreibung Spezial-Baumeisterarbeiten
1. Krone

Folgende Mangel sind in der BaumaRnahme zu beheben:
e Am Mauerwerk der Nordostecke sind an dieser Stelle deutliche Risseschaden, welche auf Setzungen am Fundament hindeuten.
Die Uberputzten Risse sind erneut aufgegangen, Auch entlang der Trauf- wand sind im 2. und 1. Obergeschoss vertikale Risse
vorhanden.

Es sind folgende MaRhahmen durchzufihren:

¢ Die statischen Risse im Ostgiebel werden kraftschlussig verpresst und durch einen Bohranker oberhalb der Fenster im Erdgeschoss
gesichert.

2. Kronensaal

Das Dachtragwerk des Kronensaals ist noch das originale tiber 15,00 m freitragende Dach in Zollingerkon- struktion. Diese sehr
wirtschaftliche Konstruktion die nach seinem Erfinder Zollinger benannt wurde, trégt als diinne Tonnenschale aus Holz mit einer Stichhdhe
von ca. 4,00 m. Die beiden Traufwénde bilden das Widerlager der Holztonne und bestehen aus einer Stahlbetonskelettkonstruktion. Auf der

Fortsetzung auf nachster Seite
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Mauerkrone lauft dazu ein ca. 60 cm hoher und 1,40 m breiter Horizontalbalken, auf dessen Innenkante die Schwelle der
Tonnenkonstruktion aufliegt und auf der Au3enseite gleichzeitig das Gesims als Sichtbeton bildet. Der Horizontalbalken liegt auf
Stahlbetonstiitzen 60 x 105 cm im Abstand von 3,20 m — 4,00 m auf und bringt den Horizontalschub auf die Stiitzen. Diese sind in einen
Stahlbetonfundamentbalken eingespannt, welcher bis zur Fundamentsohle um 8,0 und um 19,0 cm abgetreppt ist und ca. 1,60 m hoch ist.
Die Wandpfeiler werden durch Ziegelmauerwerk b = 36,5 cm ausgefuhrt. Die Giebelwand und die Saaltrenn- wand sind ebenfalls mit
Ziegelmauerwerk errichtet. Die AuBen- und Querwande sind mit Betonwéanden bis auf eine Tiefe von t = 1,70 m einheitlich gegriindet.

Folgende Mangel sind in der BaumafRnahme zu beheben:

¢ Die Dachkonstruktion weist im Léangsschnitt deutlich zu sehen, eine Durchbiegung von 14,0 cm in Léngsrichtung auf. Ebenso ist am
Gesims auf der Siidseite eine analoge Einsenkung von12,0 cm zu erkennen. Die AuRenwand ist dort diagonal durchgerissen und
weist auf eine Setzung hin. Analog sind auch die Risseschaden und Verformungen auf der Nordseite. Die Ursache der
Verformungen und Risseschaden liegt am Baugrund, da der Kronensaal direkt in den historischen Graben aul3erhalb der
Stadtmauer gegriindet worden ist. Der tragfahige Baugrund wurde erst in ca. 4,00 m erkundet.

Es sind folgende MaRnahmen durchzufihren:

e Es wird eine Nachgrindung der Aul3enwéande und des Erdgeschossbodens durchgefiihrt. Dazu werden ab der Traufe die
Langswande und die Stahlbetonfundamente durchbohrt und diese mittels Kleinbohrpfahlen tiefer gegriindet.

¢ Der derzeitige Bodenaufbau auf Lagerhdélzern wird bauseits vollstandig ausgebaut. Es wird ein Fundamentbalken in Saalmitte
hergestellt. Dieser wird ebenfalls mit Kleinbohrpfahlen tiefer auf den tragenden Boden gegriindet. Darauf wird spater bauseits eine
freitragende Stahlbetonplatte hergestellt.

¢ Die Mauerwerksrisse werden nach der Griindungsverbesserung kraftschliissig verpresst.

3. Stadtmauer

Die gotische Stadtmauer ist eine romanische Mauerkonstruktion, die auRenseitig aus bossierten Natursteinquadern aus Suevit hergestellt
ist. Die Quader sind unterschiedlich stark. Dahinter ist die Mauer mit Bruchsteinmaterial als Schwergewichtsmauer ausgebildet. Die
Wandhohe bis zum Fundament betragt ca. 3,30 m — 3,70 m, die Mauerstarke ca. 1,05 m — 1,25 m.

Das Fundamentmauerwerk besteht aus ca. 3 — 4 Lagen Kalkbruchsteinen deren Steinhdhen von oben nach unten abnehmen. Die beiden
oberen Schichten wurden mit frostsicheren Kalksteinen, die unteren Schichten mit Suevitmaterial hergestellt. Das Sichtmauerwerk wurde
mit einem Riicksprung von ca. 15,0 cm auf die oberste Lage des Fundamentes aufgesetzt.

Die Quadersteine der Sichtmauer wurden in gleichhohen, durchlaufenden Schichthéhen mit sehr diinnen Setz- und StoRRfugen und gutem
Langsversatz vermauert. Das Fundamentmauerwerk weist dagegen grof3ere Mortelfugen und Auszwickungen mit kleinen Steinen auf. Die
Mauer folgt der tragenden Bodenschicht mit Gefélle in Richtung Siiden. Deshalb verlaufen die Steinlagen schrag.

Folgende Mangel sind in der BaumafRnahme zu beheben:

¢ Die historische Stadtmauer wurde im Zuge des Parkplatzneubaus am Saugraben abgegraben und das Fundamentmauerwerk
freigelegt. Dadurch wurde die Vermdrtelung des Fundamentes durch die Witterung ausgewaschen und es entstanden entsprechend
groRe Hohlraume, welche bis zu 40 cm in die Tiefe reichen.

» Aufgrund der spateren Uberbauung durch den Miillerstadel wurde zwar einerseits die Mauerkrone vor der Witterung geschiitzt,
jedoch wurde der Dachstuhl und die Decken auf3ermittig auf die &ul3ere Sichtschale abgelastet. Der nicht kompensierte Dachschub
aus den Dachtragwerken und die Auswaschung der Fundamente hat die duRere Schale um ca. 10,0 — 15,0 cm nach auf3en
verformt.

¢ Im ndrdlichen Abschnitt der Mauer ist die innere Schale gemaR Bericht der Arch@ologen schon sehr friih weggebrochen, sodass
hier nur noch die auf3ere Schale mit einer Mauerstérke von ca. 40 cm vorhanden ist. Dort hat es in der Sichtschale vermehrt
abgetreppte Risseschaden durch die Vermdrtelung gegeben.

e Aufgrund der Witterung wurden auch die Lagerfugen, insbesondere im unteren Drittel, ausgewaschen.

Es sind folgende MaRnahmen durchzufihren:

¢ Die historische Stadtmauer wird zwar Teil des Neubaus, jedoch wird die Mauer nur statisch gesichert und nicht belastet. Da auf der
Rickseite der Hotelneubau unterkellert wird, muss die Mauer vorher abgefangen und tiefer gegriindet werden. Dazu werden unter
dem Fundamentmauerwerk Quertraversen eingebaut und innen und auf3en mit Kleinbohrpfahlen abgetragen. Vorher wird das
Fundamentmauerwerk durch Verfugungen, Verpressung der Hohlrdume einschlie3lich Vernadelung mit der riickwartigen
Bruchsteinschale stabilisiert.

¢ Vor dem Riickbau des Milllerstadels muss die Mauer in Richtung Parkplatz bauseits mit einer Holzkonstruktion statisch gesichert
werden.

¢ Nach dem Ruckbau werden nicht mehr benétigte Fenster- und Turéffnungen vermauert. Die zukinftig geplanten 5 Fenster in Form
sich nach innen 6ffnender Scharten mit Segmentbogeniiberdeckung werden in traditioneller Mauerwerkstechnik eingebaut.

Fortsetzung auf nachster Seite
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¢ Die Risse entlang der Lager- und Setzfugen werden kraftschliissig verpresst, die Fugen erhalten eine einheitliche Neuverfugung.

¢ Die ausgebrochene, innere Mauerschale im nordlichen Abschnitt wird auf der Innenseite durch Herstellen einer neuen inneren
Ziegelschale wieder stabilisiert.

¢ Partielles Abtragen der Mauerkrone auf waagrechte Ebene.

Es wird empfohlen, die Gegebenheiten vor Ort zu besichtigen.
Vor Arbeitsbeginn ist eine Absprache mit der Bauleitung vorgeschrieben.

Alle Gebaudeteile werden zu Beginn der Arbeiten stromfrei geschalten.
Arbeitslicht ist durch den AN selbsttatig zu erbringen.

Anlagen und Plane:

- Bestandspléane

- Tragwerksgutachten

- Ausfuhrungspléne

- Baustelleneinrichtungsplan

AUSFUHRUNGSTERMINE:

Ausfihrungsbeginn:

Stadtmauer 21.04.2022

Kronensaal 04.08.2022

Krone 01.10.2022

Weitere Zwischentermine werden jeweils mit einem Vorlauf von 7 Werktagen vereinbart.
Fertigstellung:

Stadtmauer

1. Zwischentermin Fertigstellung Stadtmauer Innenseite 23.09.2022
2. Fertigstellung Stadtmauer 10.11.2022

Kronensaal 03.02.2023

Krone 21.04.2023

Die Reihenfolge der Arbeiten ist wie folgt geplant:

* Kaimeohrpfétele Setnéth werden die Arbeiten an der Stadtmauer in folgender Reihenfolge durchgefihrt:
Fundamentmauerwerk instandsetzen
Betonbalken herstellen
Maueroffnungen herstellen bzw. schlielRen
Mauerwerk innen herstellen
Mauerwerk reinigen
Mauerwerk verfugen
Mauerwerk innen herstellen
Mauerwerk vernadeln und verpressen
Mauerkrone herstellen
¢ Es folgen die Arbeiten am Kronensaal
e Zuletzt werden die Arbeiten an der Krone ausgefiihrt

Bis zum 18.04.2022 finden die statischen Abbrucharbeiten des Zwischengebaudes und des Miillerstadels statt.
Der Einbau von Notsicherungen an der Stadtmauer ist ebenfalls bis zum 18.04.2022 abgeschlossen.
Nach Abschluss der Abbrucharbeiten kann am 21.04.2022 mit den Arbeiten an der Stadtmauer begonnen werden.
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME EPin € GBin €
01 Spezial-Baumeisterarbeiten
01.01 Freilegungsarbeiten
01.01.0010 Wand allseitig von Bewuchs rdumen
Wand allseitig von Bewuchs raumen (Stréaucher/ Busche/ Efeu)
160,000 M2 e s
01.01.0020 Ausstemmen von Zementplomben
Zement oder Betonplomben aus bestehenden Mauerwerks vorsichtig
unter Einsatz eines elektrischen Bohrhammers oder dhnlichem Kleingerat
ausstemmen und Material entsorgen.
Abmessungen: bis ca. 30x30x50 cm
30,000 St e e
01.01.0030 Liefern von Abstitzungshdélzern (Kantholz)
Kanthdlzer in allen Dimensionen u. Langen firr das provisorische
Abstiitzen von Mauerwerk.
Nadelholz: C24 / NH S10 (NH Il, Schnittklasse A)
Holzschutz: Keiner
3,000 M3 e e
01.01.0040 Einbau, Umbau u. Ausbau von Abstitzungen
Bestehende Bauteile wie z.B. Dachstuhl, Decken, Unterziige, Wande etc.
mit vorgenannten Rund-u. Kanthdlzern abstiitzen u. entsprechend dem
Baufortschritt wieder ausbauen.
Das Umsetzen bzw. der Wiedereinbau von Hoélzern wird ebenfalls nach
dieser Position abgerechnet.
Die Holzer bleiben Eigentum des Auftragnehmers.
100,000 M e e
01.01.0050 Schalungsanker BSt500 d=20 mm
Schalungsanker ablangen, zwischen die innen- und auRenliegende
Gurtung sowie als Zugverbindung einbauen, leicht anspannen, vorhalten,
nach der Sanierung wieder ausbauen und beseitigen. Die erforderlichen
Wanddurchbohrungen werden gesondert vergutet. Die erforderlichen
Kopplungsmuffen sind mit einzukalkulieren.
Betonstahlgute: BSt 500S
Schalungsanker: d=20 mm
20,000 M e e
01.01.0060 Bohrungen d=25 mm durch Au3enwénde
Bohrungen durch die Natursteinmauer fur den Einbau der vorgenannten
Schalungsanker.
Bohrloch: D=25 mm
Lange: bis ca. 120 cm
5,000 M i e
Druckausgabe vom: 10.12.2021 10:35 8/32
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01.01.0070 Kleineisenteile S235
Kleineisenteile fur Verankerungsplatten,
Verbindungsmittel etc. liefern, einbauen, vorhalten und wieder ausbauen.
Stahlgute: S235 (St37)
Korrosionsschutz: Keiner
25,000 Kg e e
01.01.0080 Ebene Stahlteile verschweif3t
Ebene Stahlteile werkseitig verschweif3t wie z.B. Schlitzbleche etc.
einschl. samtlicher Bohr- und SchweilRarbeiten fiir Abstiitzungs-
konstruktionen einbauen und nach Beendigung der Mal3nahme
wieder ausbauen.
Die Stahlteile verbleiben im Eigentum des Auftragnehmers
Stahlgute: S235 (St 37)
Korrosionsschutz: keiner
25,000 Kg = e e
01.01.0090 Mauersockel freilegen
Mauersockel aus Naturstein vor Sanierung und Einbau Betonbalken
freilegen, Abgraben von anstehendem Erdreich.
Erdreich seitlich lagern zur Abfuhr durch spéatere Erdbauarbeiten.
100,000 M3 e s
Summe 01.01 Freilegungsarbeiten
Druckausgabe vom: 10.12.2021 10:35 9/32
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01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

Unterfangungsarbeiten

Unterfangung betoniert

Best. Fundament abschnittsweise gemaR DIN 4123 mittels unbewehrten
Beton unterfangen bis auf den anstehenden Fels oder gewachsenen Boden.
Material: Beton C20/25 XC1, XF1

Abschnittsbreiten: max. 1,20m

10,000 M3

Schalung, einhauptig

Schalung fir Unterfangungsbauteile, glatt, aus nichtsaugenden
Schalungsplatten, einhauptig.

An der Oberseite ist je Abschnitt ein Schittkegel zum Betonieren
auszubilden.

Wandhohe: bis ca. 0,80 cm.
Abschnittsbreite: bis 120 cm

15,000 M2

Schittkegel aus Beton abstemmen.

Schittkegel der Unterfangung am Folgetag abstemmen
inkl. Schuttbeseitigung

Material: C20/25

5000 St

Summe 01.02 Unterfangungsarbeiten
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01.03 Bohr- und Vernadelungsarbeiten
01.03.0010 Mértelproben
Entnahme von Mértelproben und Untersuchung auf Gips und Schadsalze
durch ein anerkanntes, firmenunabhangiges Labor einschl. Untersuchungs-
bericht und Beurteilung des vorgesehenen Verpressmortels.
5,000 St i s
01.03.0020 Mauerwerksrisse 6ffnen, sdubern u.schliessen
Mauerwerksrisse innen und auBen V-formig 6ffnen, so dass sich der Mortel
gut verkrallen kann, sdubern und mit Trasskalkmortel im Regelfall 3 cm,
mindestens jedoch 1,50 cm vertieft verschliessen zum Verpressen,
inkl. Schuttbeseitigung.
150,000 M e e
01.03.0030 Bohrungen d=30 mm in Risse
Bohrungen d=30 mm in Risse zum Verfiillen von Hohlrdumen und Rissen.
Bohrungen mit Druckluft ausblasen und vor dem Verpressen wéassern.
ca. 40 cm lang
Abstande nach Angabe des Tragwerkplaners
80,000 M e e
01.03.0040 Bohrungen d=40 mm fir Nadelanker
Bohrungen d=40 mm fir den Einbau von Nadelankern in Mauerwerk.
Bohrungen mit Druckluft ausblasen und vor dem Verpressen wéassern.
max. bis 1,00 m Lange
50,000 M e e
01.03.0050 Edelstahl d=16 mm als Nadelanker
Gerippter Edelstahl als Nadelanker in Bohrungen d=40mm
mit Abstandshaltern einbauen.
Stahlwerkstoff: 1.4571 (V4A)
Festigkeitsklasse: 235
Durchmesser: d=16 mm
50,000 M e e
01.03.0060 Bohrlécher mit Injektionsstutzen besetzen
Bohrlécher d=40 mm der vorgenannten Positionen mit Injektionsstutzen
besetzen zum Verpressen, anschliessend wieder ausbauen und Bohrloch
mit Trasskalkmaortel biindig mit Mauerwerksoberflache verschliessen.
700,000 St e
01.03.0070 Kleineisenteile S235
Kleineisenteile wie z.B. Stahlplatten, Flachstéhle, kurze U-Profile als
Traversen, Schrauben Fkl. 4.6, Gewindestangen einschl. Bohr- u.
Schweissarbeiten
Material: S235 (St 37)
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
30,000 Kg s e
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01.03.0080 Kleineisenteile 1.4571
Kleineisenteile wie z.B. Stahlplatten, Flachstahle, kurze U-Profile als Traversen, Gewindestangen einschl. Bohr- u.
Schweissarbeiten.
Material ~ :1.4571 (V4A)
Festigkeitsklasse  : S 235
30,000 Kg s e
01.03.0090 Ausbruch fur Endverankerungen Nadelanker
Mauerwerksausbriiche erschitterungsarm fir den vertieften Einbau der Endverankerunsplatten der Nadelanker
herstellen inkl. Schuttbeseitigung.
Ausbruch nicht mit Kernbohrung herstellen!
Abmessungen  :ca. 15/15/10 cm
10,000 St e e
01.03.0100 Mauerausbriiche der Nadelanker schliessen
Mauerwerksausbriiche der Nadelanker im Original wieder verschliessen.
(Material, Fugenbild + Fugmortel moglichst dem Original angepasst).
10,000 St e e
01.03.0110 Bohrpunkte fur Kernbohrung einrichten
Bohrpunkte fiir Kernbohrungen einrichten einschl. Abbau des Geréates.
1,000 St e e
01.03.0120 Bohrungen d=76 mm als Trockenbohrung
Bohrungen im Drehbohrverfahren, zielgerichtet, horizontal oder leicht geneigt, erschutterungsfrei in verschiedenen
Hohen und nach Plan herstellen fur den Einbau von Spannankern , inkl. Schuttbeseitigung.
Ausfuhrung als Trockenbohrung !
Bei Nachfall im Bohrloch sowie Bohrabweichungen von der Sollrichtung sind ggf. Vorverpressungen erforderlich. Die
erforderlichen Wiederaufbohrungen werden ebenfalls nach dieser Position abgerechnet. Ein erneutes Einrichten des
Bohrgerates wird nicht vergutet.
Bohrloch : d=76 mm
Einzellangen : bis ca. 13,50 m
Mauerwerk: Mischmauerwerk aus Kalkstein, Ziegel und Suevit
13,500 M i s
01.03.0130 Zulage fir Staubabsaugung
Zulage zur Trockenbohrung fur eine zuverlassige Staubabsaugung. Treten trotz Staubabsaugung Schaden im
Umfeld der Bohrarbeiten auf, so sind diese auf Kosten der ausfiihrenden Firma zu beseitigen.
13,500 M s
01.03.0140 Zulage fur Durchbohrung von Holz

Zulage zu den vorgenannten Bohrpositionen fiir das Durchbohren von Holzbauteilen.

0,500 m
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01.03.0150 GEWI d=28 mm doppelter Korrosionsschutz

Spannanker (Vorverpresste Ankerstabe ) inkl.Verbindungsmuffen, Schrumpfschlauchen u.
Federkorbabstandshaltern analog der Zulassung fir GEWI- Pfahle in Bohrungen einbauen. Der doppelte
Korrosionsschutz der Stabe ist auf gesamter Lange der Ankerstabe zu gewabhrleisten. Dieser besteht aus:

- Im Ankerbereich aus den vorverpressten Staben mit Ripprohr und aus der allseitigen Zementumhdillung mittels
Verpressung des Bohrkanales.

- Im Stossbereich aus einem Schrumpfschlauch und der allseitigen Zementumhiillung des Bohrkanales.

-Hinter der Ankerplatte sind die freiliegenden Ankerteile analog zum Stof3 mit einem Schrumpfschlauch bis
unmittelbar an die Ankerplatte zu versehen.

- Das uber die Ankerplatte herausstehende Ankerstiick ist nach dem Anspannen der Anker biindig mit der
Kontermutter abzuschneiden und zusammen mit der Ankerplatte mit einem 2-fachen Korrosionsschutzanstrich zu
versehen.

Anker mit doppeltem Korrosionsschutz !

Stahlgute : BST 500S

Durchmesser : d=28 mm

Abstand der Federkorbabstandhalter: max. a = 2,50 m

Ausschreibungsgrundlage ist: GEWIstahl System DYWIDAG

13,500 m s s

01.03.0160 Ausbruch fir Endverankerungen
Mauerwerksausbriiche erschitterungsarm fiir den vertieften Einbau der Endverankerunsplatten der Spannanker
herstellen inkl. Schuttbeseitigung.
Ausbruch nicht mit Kernbohrung herstellen!
Abmessungen : ca. 45/45/20 cm

2,000 St s s

01.03.0170 Endverankerung fiir Spannanker d=28mm
Endverankerungen fiur Spannanker d=28mm in Mauerausbruche vertieft auf 3,0 cm Zementmartelbett einbauen.
Stahlgute : S235 (St37)
Korrosionsschutz : Rostschutzgrundierung
2-fach gestrichen
1 Stuck Stahlplatte 400/400/20 mm
1 Stick Stahlplatte 200/200/20 mm
mit je einer Bohrung d=35 mm
2 Stiick Gewindemuttern M28 mm
Bei veranderten Plattengrof3en werden die
Massenmehrungen oder Minderungen mit folgendem Preis / Kg abgerechnet:
EUR /K ovevveveeeeeeeeeeesereeees s
Die Bestellung darf erst nach ortlichem Aufmass und Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

2,000 St

01.03.0180 Mauerausbriche der Spannanker schliessen
Mauerwerksausbriiche der Spannanker im Original wieder verschliessen.
( Material, Fugenbild + Fugmortel méglichst dem Original angepasst ).

2,000 St

01.03.0190 Spannanker mit Presse vorspannen
Spannanker nach Angaben mit Spannpresse vorspannen.
Fir jeden Anker ist ein Spannprotokoll anzufertigen und in 2-facher Ausfertigung unaufgefordert spatestens zur
Einreichung der Schlussrechnung dem AG zur Verfiigung zu stellen.

1,000 St
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Summe 01.03 Bohr- und Vernadelungsarbeiten
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01.04

01.04.0010

01.04.0020

01.04.0030

01.04.0040

01.04.0050

Fortsetzung auf nachster Seite

Spritzverfugungsarbeiten

Fugen auskratzen u. ausstemmen

Loses minderwertiges Fugenmaterial bzw.mit Zementmdrtel erneuerte Fugen
per Hand auskratzen bzw. ausstemmen, Wandflachen von Wurzeln und
Bewuchs entfernen, Fugen mit Druckluft sauber ausblasen und mit

Wasser vornassen. Anfallendes Fugenmaterial sammeln und entsorgen.
Fugen ca. 5 cm tief auskratzen

Fugenanteil ca. 40 %

320,000 M2

Zulage /Minderung fur Mehr/Minderstarke
Zulage bzw. Minderung zur vorgenannten Position je cm Mehr- bzw.
Minderstérke auszurdumenden Fugenmaterials.

100,000 m2

Mauerwerk Nassandstrahlen

Loses minderwertiges Fugenmaterial bzw.mit Zementmortel erneuerte

Fugen NaRsandstrahlen und Wandflachen von Wurzeln und Bewuchs
entfernen. Fugen mit Druckluft sauber ausblasen und mit Wasser

vornassen. Anfallendes Fugen u. Sandstrahlmaterial sammeln und entsorgen.
Fugen: ca. 5 cm tief berdumen

Fugenanteil: ca.40%

320,000 m2

Mauerwerk Dampfstrahlen
Wandflachen mit Dampfstrahlgerat sauber abwaschen.

320,000 m2

Spritzverfugung im Trockenspritzverfahren

Maschinelle Spritzverfugung im Trockenspritzverfahren: Mit der Spritzverfugung
sollen die in der vorgenannten Position berdumten Fugen gefullt und das
vorhandene Mauerwerk stabilisiert werden. Durch den Spritzmértel soll die
endgultige Fugenoberflache hergestellt werden. Deshalb muss der verwendete
Spritzmortel bezuglich Gute und Farbe besonderen Bedingungen entsprechen
und dem historischen Kalkmértel méglichst gut angepasst sein.

Zur Beurteilung sind vom Bieter mehrere ca. 1,0 m2grof3e Musterflachen
anzulegen und vom Bauherrn, dem zustandigen Amt fir Denkmalpflege

und der Bauleitung rechtzeitig vor der Ausfihrung abnehmen zu lassen.

Der vorhandene Altmortel ist stark salzbelastet.

Die hohe Salzkonzentration erfordert den Einsatz eines sulfatresistenten
Bindemittels mit einem C3A-Gehalt von weniger als 0,3 %. Aus diesen
Griinden sind im Vorfeld der Spritzverfugung Vertraglichkeitsuntersuchungen
notwendig, die die Gefahr mdoglicher Treibmineralbildung ausschlie3en kénnen.
Im einzelnen muRder Mértel folgenden Bedingungen

entsprechen:

- moglichst farbangepafit an Altmértel durch geeignete Auswahl von
Bindemittel und gewaschenem Sand.

- Der Mortel muBan der Oberflache abriebfest sein und beziiglich der

Glte einer Mortelgruppe Il entsprechen.

- Der E-Modul soll dem Altmortel mdglichst angepaft sein.

- Mdrteldruckfestigkeit ca.10 N/mm?2

- Kérnung des Sandes 0-8 mm mit weniger als 4,0 % Eigenfeuchte
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Die Verfugungsflachen sind in kleineren Abschnitten durchzufiihren und das
Mauerwerk moglichst friihzeitig von Verunreinigungen zu sédubern. Beim
Spritzen ist darauf zu achten, daf3lediglich die Fugen zu fullen sind. An
heilen Sommertagen ist der frische Spritzmértel durch das Anbringen

und Bewdssern von Jutebahnen vor zu raschem Austrocknen zu schitzen.
Vorhandenen Rickprall sammeln u.entsorgen.

320,000 M2 e

Summe 01.04 Spritzverfugungsarbeiten
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01.05 Verpress- und Verfullarbeiten
01.05.0010 HS-Zementsusp. fur Nadel-u.Spannanker
HS-Zement mit einem C3A-Gehalt unter 0,3% zu Zementsuspension
geeigneter Konsistenz verarbeiten und zur Verpressung von Nadel- und
Spannankern injizieren.
Material : FPZ 45 F - HS
200,000 Kg i s
01.05.0020 Trasskalk/HS-Zementsuspension zum Verpressen
Trasskalk und HS-Zement mit einem C3A-Gehalt unter
0,3% im Verhéltnis von ca. 4:1 zu einer Suspension geeigneter Konsistenz
verarbeiten und zum Verpressen und Verfillen von Hohlrdumen und Rissen
injizieren.
Material: FPZ 45 F- HS und Trasskalk
5.000,000 Kg i et
01.05.0030 Injektionsaustritte verstopfen
Eventuelle Injektionsaustritte beim Verpressen durch Stopfen mit Werg
oder durch Verkeilen verschliessen und das Stopfmaterial nach dem
Erharten wieder ausbauen und beseitigen. Die Abrechnung erfolgt auf
Zeitnachweis.Die erforderlichen Zeiten sind téglich von der értlichen
Bauleitung abzeichnen zu lassen. Es werden lediglich gehobene
Facharbeiterstunden vergutet.
10,000 h e e
Summe 01.05 Verpress- und Verfullarbeiten
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01.06 Mauerarbeiten
01.06.0010 Mauerwerksaustausch (Kleinflachen < 0,5 m2)
Bestandsmauerwerk aus Naturstein oder Ziegelmauerwerk in kleinen
Flachen abbrechen und mit dem Naturstein entsprechenden Material
wieder kraftschlussig und verzahnt einmauern.
Die umlaufenden Fugen sind zu verbandeln.
Einschl. Mértel, Steinmaterial, Schuttbeseitigung und Deponiegebiihren.
Material: Kalkstein
dem Bestand angepasst: farb- und strukturgleich
Mortel: TraBkalk-Trasszementmortel,
C3A-arm, Mértelgruppe I,
frostbestandig
Kleinflachen bis 0,5 m2
3,000 M3 e e
01.06.0020 Mauerwerksaustausch (Kleinflachen > 0,5 u. <1,0 m2)
Natursteinmauerwerk in kleinen Flachen abbrechen und mit dem Original
entsprechenden Material wieder kraftschliissig und verzahnt einmauern.
Die umlaufenden Fugen sind zu verbandeln.
Einschl. Mértel, Steinmaterial, Schuttbeseitigung u. Deponiegebihren.
Material: Kalkstein
dem Bestand angepasst: farb- und strukturgleich
Mortel: TralRkalk-Trasszementmortel,
C3A-arm, Mértelgruppe I,
frostbestandig
Wandstérke: bis ca. 50 cm
Kleinflachen von 0,5 bis 1m2
8,000 M3 s e
01.06.0030 Mauerwerksaustausch Kalkstein (>1,0 m2)
Natursteinmauerwerk in kleinen Flachen abbrechen und mit
wiederverwendbaren bzw. neuen Steinen sofort wieder kraftschliissig
einmauern. Die umlaufenden Fugen sind zu verbandeln.
Einschl. Schuttbeseitigung und Deponiegebihren.
Material: Kalkstein
dem Bestand angepasst: farb- und strukturgleich
Mortel: TraRkalk-Trasszementmértel,
C3A-arm, Mértelgruppe I,
frostbestandig
Wandstérke: bis ca. 50 cm
10,000 M3 e e
01.06.0040 Zulage zu vorgenannten Positionen fur die Verwendung von Neumaterial
Zulage zur vorgenannten Mauerwerkspostition fiir die Lieferung und Verwendung neuer Quadersteine
Material: Kalkstein
dem Bestand angepasst: farb- und strukturgleich
Mortel: TraRkalk-Trasszementmortel,
Fortsetzung auf nachster Seite
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Fortsetzung von vorheriger Seite

01.06.0050

01.06.0060

01.06.0070

Fortsetzung auf nachster Seite

C3A-arm, Mértelgruppe I,
frostbestandig

17,000 M3

Wiederaufbau Mauerwerkswand Musterflache

Hier: Musterflache fir

Eingesturzte bzw. entfestigte Mauerwerkswand mittels neuer Vollziegel
Steine wieder aufbauen. Auf eine ausreichende Verzahnung mit dem
Bestand ist zu achten!

Material: Manufaktur-Handstrich-Kohlebrand-Ziegel
Format: "Reichsformat" 25 x 12 x 6,5 cm
Wandstérke: bis ca. 170 cm

Erganzung: bis ca. 100 cm

Mortel: TraRkalk-Trasszementmortel,

C3A-arm, Mértelgruppe I,

frostbestandig

Sichtschale innenseitig mit Lauferverband, Riickverankerung an
weiteres Fullmauerwerk in Laufer-Binder-Verband mit rostfreien
Flachstahl-Mauerverbindern.

An der Musterflache sind alle wichtigen Aspekte der Mauerwerks-
erganzung darzustellen, besonders Sichtqualitét, Fugenverband,
Anbindung der Sichtschale an das Kernmauerwerk, Verbindung
mit dem Bestandsmauerwerk. Es ist einmaliges Korrigieren

auf Bauherrenwunsch sowie die jeweilige Abstimmung und
Abnahme zur Freigabe einzukalkulieren. Nicht abnahmeféahige
Muster werden dabei nicht beriicksichtigt.

0,500 m3

Wiederaufbau Mauerwerkswand

Eingesturzte bzw. entfestigte Mauerwerkswand mittels neuer Vollziegel
Steine wieder aufbauen. Auf eine ausreichende Verzahnung mit dem
Bestand ist zu achten!

Material: Manufaktur-Handstrich-Kohlebrand-Ziegel
Format: "Reichsformat" 25 x 12 x 6,5 cm
Wandstérke: bis ca. 170 cm

Erganzung: bis ca. 100 cm

Mértel: TralRkalk-Trasszementmortel,

C3A-arm, Mortelgruppe I,

frostbestandig

Sichtschale innenseitig mit Lauferverband, Riickverankerung an
weiteres Fillmauerwerk in Laufer-Binder-Verband mit rostfreien
Flachstahl-Mauerverbindern.

65,000 M3 L

Zulage zu vorgenannter Position fur die Herstellung von Fenstereinfassungen
Herstellen von Fenstereinfassungen, im Grundriss konisch
zulaufend, mit Segmentbogensturz innen.

Offnungsmale:
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Fortsetzung von vorheriger Seite
Tiefe: ca. 1,30 m
Breite auf3en: 0,30 m
Breite innen: 1,00 m
Hohe: ca. 1,20 m
Segmentbogenhdhe innen: 0,30 m
Offnungsmaie sind nach AufmaR des bestehenden Mauerwerks
vor Ort final festzulegen.
inkl. Herstellen eines Schalgeriistes
An den vertikalen Laibungsecken sind Formsteine mit ca. 110 °
zu verwenden. Sichtbare Schnittkanten sind unzuldssig.
inkl. Liefern und Einmauern eines vierseitigen Stahl-U-Profils
ca. 30 x 30 mm, schwarz, zur Aufnahme von spéterer Verglasung
Ausfiihrung mit Segmentbodensturz und Rollschicht.
Ausfiihrung nach Angabe Architekt. Prinzipskizze siehe Anhang.
Jede Fenstersituation ist anders und separat zu behandeln.
Dies ist einzukalkulieren.
4,000 Stk s e
Bei Stadtmauer handelt es sich um ein hochrangiges Denkmal
aus dem 13. Jahrhundert.
Substanzerhalt geht in diesem Fall vor Mal3genauigkeit.
Unten beschriebene Fensterdffnungen werden steinrecht geplant.
Sie werden final nach Abbruch des Millerstadels und Freilegung
des innenseitigen Mauerwerks festgelegt.
01.06.0080 Herstellen von Fensterdéffnungen
Herstellen bzw. Erweitern und Anpassen von Offnungen im
auReren Sichtmauerwerk fir im Grundriss konische
Fensterdffnungen, nach Zeichnung im Anhang.
Die Ausbriiche missen mit erschitterungsarmen Gerét
(Elektrohammer 0.4) erstellt werden.
Ergénzungen auf3en von Schwellenstein, seitlichen Einfassungen und
Laibungsflachen mit gro3formatigen, behauenen Kalkstein-Blocken.
Die Fenstereinfassungen sind auen mit dem angrenzenden
bestehenden Bruchsteinmauerwerk so zu verzahnen, dass die Blocke
in Lagen einbinden.
Tiefe: 1,20-1,70 m
Ergénzungsmaterial: Kalkwerkstein, Oberflache geflacht
dem Bestand angepasst: farb- und strukturgleich
Mortel: TraBkalk-Trasszementmortel,
C3A-arm, Mortelgruppe I,
frostbestandig
Ausfiihrung nach Angabe Architekt. Prinzipskizze und
Ansicht siehe Anhang.
Jede Fenstersituation ist anders und separat zu behandeln.
Dies ist einzukalkulieren.
5,000 Stk e
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01.06.0090

01.06.0100

01.06.0110

01.06.0120

Fortsetzung auf nachster Seite

Herstellen von Fenstereinfassung aus Kalkwerkstein
Herstellen von Fenstereinfassungen als Sichtmauerwerk aus
Kalkstein, im Grundriss konisch zulaufend, mit
Segmentbogensturz innen.

Offnungsmaie:

Tiefe: ca. 1,70 m

Breite aufen: 0,30 m

Breite innen: 1,00 m

Hohe: ca. 1,20 m auf3en - ca. 1,50 m innen

Segmentbogenhdhe innen: 0,30 m

Material: Kalkwerkstein, Oberflache gestockt

Oberflachen nach Bemusterung

Offnungsmale sind nach AufmaR des bestehenden Mauerwerks
vor Ort final festzulegen.

inkl. Herstellen eines Schalgeriistes

inkl. Liefern und Einmauern eines vierseitigen Stahl-U-Profils
ca. 30 x 30 mm, schwarz, zur Aufnahme von spéterer Verglasung

Erganzungen bzw. Anpassungen von Sturz- und Schwellenstein
innen, sowie der seitlichen Einfassungen und Laibungsflachen

mit groRformatigen, behauenen Kalkstein-Blocken.

Die Fenstereinfassungen sind mit dem angrenzenden bestehenden
Bruchsteinmauerwerk so zu verzahnen, dass

die Blocke in Lagen einbinden.

Ausfuhrung nach Angabe Architekt. Prinzipskizze siehe Anhang.

1,000 Stk

Abtragen der Mauerkrone

Abtragen von Naturstein- und Ziegelmauerwerk auf definierte
Hohe im Bereich der Mauerkrone mit erschitterungsarmen
Gerat (Elektrohammer 0.4).

Hohe: 0 - 20 cm
Tiefe bis 50 cm

Hohenriss nach Angabe Bauleitung

33,000m

Glattstrich Mauerkrone

Glattstrich auf Mauerkrone herstellen,
aus Trasskalk-Tra3zement-Mortel
Tiefe: 1,20 - 1,70 m

33,000m

Abbruch der Mauerbacken bis Innenkante Stadtmauer

Abbrechen von der nach Abbruch stehengebliebenen Mauerbacken aus Ziegelmauerwerk auf der Ostseite.

Abbruch muss mit erschiitterungsarmen Geréat (Elektrohammer 0.4) erstellt werden.
Ruckbau vor Fertigstellen der inneren Mauerschale

Malfle der Mauerbacken:
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Fortsetzung von vorheriger Seite

01.06.0130

01.06.0140

4 Stk.

Tiefe: ca. 2,00 m

Breite: 0,50 - 0,70 m

Hoéhe: ca. 4,00 m

Material: Naturstein- und Ziegelmauerwerk

20,000 M3

Ruckbau und Entsorgung Notsicherung
Ruckbau der Zimmererkonstruktion zur Notsicherung der Stadtmauer
einschlieBlich Entsorgung.

Bestehend aus:

ca. 20 cbm Kantholzstreben

ca. 8 t Betonquader

ca. 210 m Gewindestangen + Verbindungsmaterialien

1,000 psch

Herstellen von Mauerwerksoffnungen

Herstellen von Offnungen im Sockel bzw. Fundamentmauerwerk zum
Einbauen der Betonbalken. Die Offnungen sowohl von der AuRenseite
als auch vom Gebaudeinneren erstellen. Die Ausbriiche missen mit
erschitterungsarmen Gerét (Elektrohammer 0.4) erstellt werden.

Ausbruchtiefe: ca. 1,00 m

Breite: ca. 1,00 m

Hohe: ca. 1,00 m

Material: Sandstein Bruchsteinmauerwerk und Ziegelmauerwerk

20,000 m3

Summe 01.06 Mauerarbeiten
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01.07

01.07.0010

01.07.0020

01.07.0030

01.07.0040

01.07.0050

Kleinbohrpfahlgriindungen

Kurze Stahlstitzen zum Unterfangen

Kurze Stahlstiitzen aus einem HEB - Trager mit Kopf- und Fussplatte auf
ca. 5,0 cm Zementmdrtelschicht in die Fundamentdurchbriiche der
vorgenannten Postion kraftschliissig unter das bestehende
Fundamentmauerwerk einbauen.

Stahlgute: S235 (St37)

Korrosionsschutz: keiner

Kurze Stahlstitze: HEB 100

Lange: ca. 90 cm

Kopfplatte: b/l/t= 200/200/20 mm

Fussplatte: b/l/t= 200/200/20 mm

30,000 St

Sauberkeitsschicht fir Betonbalken

Sauberkeitsschicht flir bewehrte Stahlbetonbalken dem Gelandeverlauf
angepasst.

Beton: C10/15

Starke: d=ca. 5,0-7,0cm

45,000m2

Stahlbetonbalken fir Unterfangung

Stahlbetonbalken fiir die Unterfangung der best. Fundamente im
Bereich der Mauerwerksausbriiche und zwischen die eingebauten
Stahlstiitzchen der vorgenannten Positionen nach Zeichnung und
abschnittsweise nach Angaben des Bauleitung, einschl. Schalung
und einschl. kraftschlissigem Unterbetonieren, Ausmauern oder
nachinjizieren mit Zement. An den Enden der Betonierabschnitte
sind jeweils 3 Verzahnungsleisten in Form von Dachlatten 5/3 cm
einzubauen.

Beton: C25/30

Expositionsklasse: XC2, XF2

Abmessungen: b/d = 80/80 cm

36,000 M3

Bewehrung Betonbalken

Bewehrung Betonbalken

Betonstahl BST 500 S

Durchmesser 8 - 20 mm

einschlieBlich Schneiden und Biegen und dem Einbau in
sehr beengten Verhéaltnissen.

9.300,000 kg e,

Einrichten des Bohrgerates
Bohrgerét fiir Pfahlherstellung gemass Vorgabe einrichten inkl. Umsetzen

Die Einrichtung wird je Pfahlansatzpunkt vergutet.

79,000 St
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01.07.0060 Zulage fir Einrichtung Bohrgerat im Bereich der Traufe
Zulage fur Einrichtung Bohrgeré&t im Bereich der Traufe
12,000 St v e
01.07.0070 Bohrungen d=200 mm als Kernbohrung
Bohrungen d=200 mm im Bereich Kronensaal
Bohrungen im Drehbohrverfahren, zielgerichtet,
vertikal oder leicht geneigt, erschitterungsfrei in die bestehenden
Pfeiler aus Stahlbeton nach Plan herstellen inkl. Schuttbeseitigung.
Die Bohrungen werden von der Traufe aus angesetzt.
Das Einrichten des Bohrgerates wird nach vorgenannter Position vergiitet.
Vor dem Bohren ist die Bohrstrecke abzuschniiren und von der Bauleitung
freigeben zu lassen.
Bohrloch: d=200 mm
Einzellangen: bis ca. 6,00 m
69,000 M e e
01.07.0080 Kleinbohr-Pfahl nachverpresst d=50 mm
Kleinbohrpfahle im Bereich Kronensaal Traufe gemass Zulassung
(Kleinbohrpféhle geméass DIN 4128), mit Federkorbabstandshaltern sowie
der erforderlichen Muffensté3e einbauen und mit Zement verpressen, incl.
Verpressen und Nachverpressen.
Fur die Verpressung sind je Ifdm ca. 35 Kg Zement in den EP
einzukalkulieren. Mehrmengen infolge Kavernenauffilllungen werden
gesondert vergutet.
Das Abteufen von verrohrten Bohrungen und das Ziehen der Verrohrung
mit dem Verpressen der Pféhle ist mit einzukalkulieren. Abgerechnet wird
die reine Pfahllange ab UK Fundament.
Der Abtransport und die Entsorgung des Bohrmateriales sind mit
einzukalkulieren.
Pfahle mit doppeltem Korrosionsschutz und Nachverpressystem!
Die Bohrungen werden in vorbeschriebene Kernbohrungen im Bereich
der Pfeiler angesetzt,
Ein erneutes Einrichten des Bohrgeréts wird nicht separat vergutet
Pfahllange: ca. 15 m (inkl. Vernakerung im Pfeiler = Gemessen von
Aufstandsflache)
Pfahlbewehrung: GEWI d=50 mm BST 50
Verrohrte Bohrung: d=150 mm
anstehender Boden: Bodenklasse 3-5 gem. DIN 18300
Verpresszementgute: PZ 45 F
Die Abrechnung erfolgt ab OK Pfahl.
Ausschreibungsgrundlage ist: DYWIDAG-GEWI-Pfahle
220,000 M e e
01.07.0090 Zulage zu Kernbohrung, Stahlschnitte
Stahlschnitte als Zulage zu Kernbohrungen.
Stahldurchmesser : 16 - 28 mm
100,000 St e e
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01.07.0100 Kleinbohrpfahl nachverpresst d=50 mm
Kleinbohrpféhle gemass Zulassung ( Kleinbohrpféhle gemass
DIN 4128 ), mit Federkorbabstandshaltern sowie den erforderlichen
Muffensté3e einbauen und mit Zement verpressen, incl. Verpressen
und Nachverpressen.
Fir die Verpressung sind je Ifdm ca. 35 kg Zement in den EP
einzukalkulieren.
Mehrmengen infolge Kavernenauffiillungen werden gesondert vergutet.
Das Abteufen von verrohrten Bohrungen und das Ziehen der Verrohrung
mit dem Verpressen der Pféahle ist mit einzukalkulieren.
Abgerechnet wird die reine Pfahllange ab UK Fundament.
Der Abtransport und die Entsorgung des Bohrmaterials sind mit einzukalkulieren.
Pféahle mit doppeltem Korrosionsschutz und Nachverpressystem!
Pfahllange: ca. 12 m
Pfahlbewehrung: GEWI d=50 mm BST 500
Verrohrte Bohrung: d=150 mm
anstehender Boden: Bodenklasse 3-5 gem. DIN 18300
Einbindelange des GEWI-Stahls in den Pfahlkopfbalken: ca.50 cm
Verpresszementgute: PZ 45 F
Bohrung Vertikal und geneigt. (Siehe Plane)
Ausschreibungsgrundlage ist: DYWIDAG-GEWI-Pfahle
910,000 M e e
01.07.0110 Zulage fur Durchbohrung von Stahlbeton
Zulage zur vorgenannten Position fur das Durchbohren von Stahlbeton.
20,000 M e e
01.07.0120 Zulage fur Durchbohrung von Fels Bkl 6
Zulage zur vorgenannten Position fur das Durchbohren von Fels der Bodenklasse 6 DIN 18300.
10,000 M e e
01.07.0130 Zulage fur Durchbohrung von Fels Bkl 7
Zulage zur vorgenannten Position fiir das Durchbohren von Fels
der Bodenklasse 7 DIN 18300.
5,000 M e v
01.07.0140 Zulage fur Durchbohrung von Mauerwerk
Zulage zur vorgenannten Position fur das Durchbohren von
Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk.
50,000 M e e
01.07.0150 Zulage fur Bohren in Grundwasser
Zulage fur das Abteufen der Bohrungen im Bereich von druck-
und drucklosen Grundwasserschichten.
630,000 M e e
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01.07.0160

01.07.0170

01.07.0180

01.07.0190

Mehrmengen an Verpresszement

Mehrmengen an Zement fiir die Pfahlverpressung infolge
Kavernenauffillung etc.

Zementgute: PZ45 F

9.000,000 kg e

Zugversuch fir Kleinbohrfahl

Nachweis der Tragfahigkeit der Pfahle durch einen Zugversuch an
einem durch den Statiker zu bestimmenden Pfahl, einschl. erstellen
der zugehorigen Messprotokolle.

3,000 St

Plattenverankerung fur GEWI-Pfahl d=50 mm
GEWI-Plattenverankerung gemass Zulassung
Stahlgite: S235 (St37)

Stahlplatte: 190/190/45 mm

einschl. 2 GEWI-Muttern M50

80,000 St

Ebene Stahlteile aus S235

Ebene Stahlteile wie z.B. Kontaktplatten, Flachstéhle etc. einschl.
aller Bohr- und Schweissarbeiten

Stahlgiite: S235 (St37)

Korrosionsschutz: Keiner

25000KG e,

Summe 01.07 Kleinbohrpfahlgriindungen
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01.08

01.08.0010

01.08.0020

Fortsetzung auf nachster Seite

Fassadengeriist als Baubehelf

Fassadengeriist Lastklasse 4 - W 09
Langsorientiertes Standgeriist als Arbeits- und
Schutzgerust

Lastklasse: 4

Breitenklasse: W09

Hohenklasse: H1

(ehem. Gerlistgruppe 4)

Bei dem zu erstellenden Geriist handelt es sich um die
europaische Norm-Bezeichnung:

Gerilist EN 12810-4D-SW09/70-300-H1-B-LA

Mauerhohe:

Mauerhohe Westseite: ca. 4,5-5,5m

Mauerhdhe Ostseite: ca. 4,0m

oberster Arbeitsbelag nach Angabe AN

Abstand zur AuBenkante Mauer max. 30 cm
Aufstandsflache: Béschung (siehe auch Pos. 01.08.0030)

Aufstellung in Teilabschnitten:

Westseite: Abschnitte zwischen Querverstrebung Notsicherung: ca. 5m
Ostseite: Abschnitte zwischen Wandenden: 1. (Nord): ca. 13,5m,

2. (Mitte): ca. 6,0m, 3. (Sud): ca. 9,0m

Herstellung der Gerlstlagen und Arbeitsbelage nach Wahl des AN.
Ausbau an Mauerenden mit kurzen Feldweiten,

Wandschiefstellungen, sowie ausreichende

Leiteraufstiege sind zu bericksichtigen. Ein ungehinderter,
barrierefreier Umgang in jeder einzelnen Belagsebene muss
gewahrleistet sein.

Geristverankerungen kénnen in der historischen Stadtmauer
erfolgen, durfen jedoch nicht in Fenstereinfassungen erfolgen.

Allseitiger Seitenschutz als Absturzsicherung ist
einzukalkulieren.

Einriistung fur:
eigene Spezialmaurerarbeiten

Auf- und Abbau sind einzukalkulieren.

Freie Ecken und Liicken zwischen Gerlstabschnitten sind
mit Bohlen zu schliessen

Die Abrechnung erfolgt nach Fassadenflache.

Grundeinsatzzeit : 4 Wochen

290,000 m2 L

Gebrauchsuberlassung Fassadengerist

Gebrauchsiiberlassung des vorbeschriebenen Gerlstes iber die Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsiiberlassung tiber 4 Wochen: 20 Wochen

Abrechnung nach gm x Wochen
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Fortsetzung von vorheriger Seite

01.08.0030

01.08.0040

5.800,000 m2Wo s

Zulage fur die Aufstellung des Fassadengeriistes auf abfallendem Untergrund
Pauschale Vergutung fiir die Aufstellung des Fassadengeristes
auf nach Westen abfallenden Untergrund.

Herstellen eines Auflagers im Boschungsbereich mittels
Kantholzern, Geristspindeln etc.

Eine Mitnutzung der Querverstrebungskonstruktion der
Notsicherung ist méglich.

Hierbei sind Gittertréger, zusatzliche Verankerungen

oder Streben einzukalkulieren. Eine tber diese

Position hinausgehende Einzelvergitung fiir

Gittertrager oder sonst. Bauteile fur die Ablastung

wird nicht gewahrt.

33,500m L,

Umristungen und Gerusterganzungen fur Restarbeiten
Erganzungen des Fassadengeriistes

Zwischen Geriistabschnitten mit Bohlen o.a.

und Seitenschutz

Nach Abbruch der Mauerbacken des ehem. Miillerstadel

an der Ostseite der Stadtmauer und Riickbau der Notsicherung.

4,000 Stk L

Summe 01.08 Fassadengerist als Baubehelf
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01.09 SchutzmafRnahmen

01.09.0010 Schutzfolie

Liefern und montieren einer Gewebe-Schutzfolie

zur Abdeckung der Mauerkrone wéhrend der Sanierungsarbeiten
und nach der Fertigstellung sowie zur Abgrenzung zu benachbarten
Arbeiten (z.B. Baugrube, Betonbauarbeiten, etc.).

Inkl. sturmfester Befestigung z.B. mittels Dachlatten.

150,000 M2 s s

Summe 01.09 SchutzmalRnahmen

Summe 01 Spezial-Baumeisterarbeiten
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02 Stundenleistungen
02.01 Stundenleistungen
02.01.0010 Meister
Meister
5,000 h e s
02.01.0020 Fachvorarbeiter
Fachvorarbeiter
10,000 h e e
02.01.0030 Facharbeiter
Baufacharbeiter
10,000 h e s
02.01.0040 Helfer
Bauhelfer
10,000 h e s
Summe 02.01 Stundenleistungen
Summe 02 Stundenleistungen
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Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
0oz Leistungsbeschreibung in€
01.01 Freilegungsarbeiten
01.02 Unterfangungsarbeiten
01.03 Bohr- und Vernadelungsarbeiten
01.04 Spritzverfugungsarbeiten
01.05 Verpress- und Verfiullarbeiten
01.06 Mauerarbeiten
01.07 Kleinbohrpfahlgrindungen
01.08 Fassadengerist als Baubehelf
01.09 Schutzmallnahmen
01 Spezial-Baumeisterarbeiten
02.01 Stundenleistungen
02 Stundenleistungen
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Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe
0oz Leistungsbeschreibung in€
01 Spezial-Baumeisterarbeiten
02 Stundenleistungen

LV Summenetto €
zuzigl. 19,00% MwSt. €
LV Summe brutto s €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
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