WERK _
NIEDERBAYERN/OBERPFALZ Weitere
Besondere Vertragsbedingungen

Die nachfolgend beschriebenen weiteren besonderen Vertragsbedingungen gelten fiir alle nachfolgenden
Abschnitte des LVs und sind - soweit nicht anders vermerkt - mit den Einheitspreisen abgegolten.

1. Ausfiihrungszeichnungen des AGs

Die Ausfiihrungszeichnungen werden ausschlieBlich digital als Datei im *.pdf-Format durch den AG
Ubergeben. Auf Wunsch des AN kénnen diese zusatzlich im *.dwg-Format Ubergeben werden.

Als Grundlage fir die Bauausfiihrung gelten nur die Ausflihrungszeichnungen des AGs bzw. des ANs mit
dem Vermerk "zur Ausfiihrung freigegeben".

Der AN hat einen Papiersatz der Ausfihrungszeichnungen als Abrechnungsplane spatestens mit der
Schlussrechnung einzureichen.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen werden dem AN zur Verfligung gestellt:

- Planunterlagen gemaR Anlage "Planliste"

2. Ausfiihrungszeichnungen des ANs
Auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten Ausflihrungszeichnungen und auf Basis des AufmaRes
sind vom AN Ausfiihrungszeichnungen zu erstellen.

3. Baufristenplan

Fiir die MaBnahme wurde ein Baufristenplan als Ubersichtsplan vom AG erstellt. Auf dessen Grundlage hat
der AN spatestens 10 Arbeitstage nach Auftragserteilung einen Baufristenplan als Balkenplan digital als
Datei im *.pdf-Format und *.mpp-Format fiir seine vertraglichen Leistungen vorzulegen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und iberwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich
aus den Besonderen Vertragsbedingungen (EVM 214.H). Die Festlegungen des AGs, z.B. zur baufachlichen
oder terminlichen Koordinierung mit den {brigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Der
Baufristenplan ist mit der Bauleitung des AGs abzustimmen.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der
Plan durch den AN unverziglich zu Gberarbeiten und wieder vorzulegen, so dass immer ein verbindliches
Exemplar vorhanden ist. Die in den Baustellenbesprechungen fortgefiihrten Terminfestlegungen gelten als
vertraglich vereinbart, sollte dem Dokument nicht binnen 3 Tagen widersprochen werden.

4. Baustelleneinrichtung

Fiir die MaBnahme wird ein Baustelleneinrichtungsplan als Ubersichtsplan vom AG erstellt. Auf dessen
Grundlage hat der AN spatestens 10 Arbeitstage nach Auftragserteilung einen Baustelleneinrichtungsplan
flr seine vertraglichen Leistungen vorzulegen und mit der Bauleitung des AGs abzustimmen.

Die Flachen fir die Baustelleneinrichtung des ANs auf dem Baugrundstiick, sowie in der im
Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Flache des Baugrundstiickes werden vom AG kostenlos zur
Verfligung gestellt, die Herrichtung zur Nutzung der Flachen durch den AN ist Leistung des AN.
Gegebenenfalls erforderliche Baustelleinrichtungsflachen auf 6ffentlichem Grund sind durch den AN
eigenverantwortlich mit der zustandigen Behorde abzustimmen. Etwaige dadurch entstehende Kosten und
Geblihren sind durch den AN zu tragen.

Unterkilinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsraume fiir die Freizeit diirfen in der Liegenschaft, in der sich
die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

Hebegerate:

Samtliche flr die Erbringung der Leistung erforderlichen Hebegerate (Aufstellung, Genehmigung, Betrieb,
Unterhalt) sind durch den AN eigenverantwortlich zu kalkulieren und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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5. Sanitére Einrichtungen, Geriiste, Baustrom, Baustellenbeleuchtung, Telefon/DSL und Bauwasser

- Sanitare Einrichtungen werden durch den AN Baumeister erstellt und betrieben und fir alle Folgegewerke
kostenlos zur Verfligung gestellt.

- Arbeits- und Schutzgeriiste héher als 4m werden durch den AG kostenlos zur Verfligung gestellt,alle
anderen sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen und vom AN bereitzustellen.

- Zentraler Baustromanschluss wird durch den AN Baumeister erstellt.

- Der vom AN bendtigte Baustrom im Geb&dude, sowie Bauwasser und die Bauwesenversicherung werden
dem AN mit 1,5 % der Brutto Abrechnungssumme bei den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung
zum Abzug gebracht.

- Dezentrale Baustromanschliisse (Verteilerkadsten) voraussichtlich je GeschoB im Treppenhaus des Bauteils
- Baustellenbeleuchtung wird nach Fertigstellung des Rohbaus vom AG kostenlos zur Verfligung gestellt, als
Grundbeleuchtung innerhalb des Gebaudes in Treppenhadusern und Fluren, nicht jedoch als
Arbeitsbeleuchtung in allen Raumen.

- Ein zentraler Bauwasseranschlu® im Bereich der Lagerflachen ist vorgesehen

- Anschlisse fiir Telefon und DSL werden vom AG nicht zur Verfiigung gestellt.

6. Baustellenbesprechungen

Der AN hat zu den vom AG regelmalig durchgefiihrten Baustellenbesprechungen einen geeigneten
bevollmachtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils mindestens 1 x wochentlich
statt. Bei Fernbleiben / Nichtanwesenheit wird eine Tagespauschale von 300 Euro netto in Abzug gebracht.

7. Bautagesberichte

Der AN hat taglich Bautagesberichte anzufertigen. Diese missen alle Angaben enthalten, die fir die
Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

Die Bautagesberichte sind unaufgefordert in der Baustellenbesprechung der Bauleitung des AGs zu
Ubergeben bzw. wochentlich einzureichen.

8. Vermessungsleistungen

Durch den Vermesser des AG werden zwei 6rtlich gesicherte Vermessungspunkte und ein Hohenpunkt
erstellt und dem AG libergeben. Auf Basis dieser Vermessungspunkte sind alle anderen erforderlichen
Vermessungspunkte eigenverantwortlich weiter zu tragen, bzw. die Gebdude und Bauwerksteile durch den
AN einzumessen.

9. Sicherheit und Gesundheitsschutz
Durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator des AGs werden der SiGe-Plan und die

Baustellenordnung gemald der Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) erstellt. Die Baustellenordnung ist vom AN zu beachten und einzuhalten.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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