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1 Legende - Farbzuweisungen
24 Leistunqsbereiche _ PIanunq 358at Mo, 05.07.21 Di, 17.01.23 %358&
3955 Leistunasbereich Hochbau (Planungen AN) 398at Di, 27.07.21 Mi. 05.04.23 %ww
4 Zuweisung folgt 400at| Mo, 03.05.21 Di, 17.01.23 L | | | | | | ‘ | Zuweisung folgt | | | ‘ | | | | ‘ Zuweisung folgt
1 Bauyorbereltende Malnahmen (in 98at| Di. 25.02.20 Fr. 17.07.20
Abstimmung)
5.2 BAUTEILUBERGREIFEND 156at| Mo, 20.07.2| Do, 25.02.21
5.2.1 BOHRPFAHLWANDE 20at| Mo, 20.07.20 Fr, 14.08.20
ERDBAU / ROHBAU
522 bis OK RFB EG - BAUTEIL A-D1 156at| Mo, 20.07.20| Do, 25.02.21
6.2 !\gﬁ;ﬁ??'\'%m“ BAUTEL A-C (in 80at| Mo, 05.07.21  Fr,22.10.21 INSTALLATION... 80at
6.1 Installation HLS Kanal + Steigepunkte 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21 | von563.11, nach6.3 Installation HLS Kan... Oat
6.2 Installation ELT Kanal + Steigepunkte 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21 | von563.12, nach6.3 Installation ELT Kan... Oat
6.3 Kanaldecke verschlieBen 15at Mo, 04.10.21 Fr, 22.10.27 | von61,62,53.18, nach5.42.31 Kanaldecke verschlieBewh:- 15at
5.3 BAUTEIL A 500at| Fr,08.01.27 Mi, 15.02.23 o | 200at
5.3.1 BAUTEIL A - Rohbau 136at Fr, 08.01.21 Fr, 23.07.217 |nechs322,5326 J136at
5.3.2 BAUTEIL A - Dach / Hille 234at| Mo, 06.09.21 Mo, 05.09.22 | rscnsa2 BAUTEIL A - Dach / Hille 234at
533 BAUTEIL A - Ausbau 165at| Mo, 04.04.22|  Mi, 30.11.22 BAUTEIL A - Ausbau ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 165at
7 WC-Kerne TGA/Trockenbau 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21 wC-Kerne TGA/Trockenbau [ EGNGNGEINRGEDREDN 35-t
5.3.4 BAUTEIL A - Ausbau Balkone 139at Di, 12.07.22 Mi, 15.02.23 | nachs82,587,583 BAUTEIL A - Ausbau Balkone } } } } } } } 139at
5.4 BAUTEIL B 442at) Mi, 31.03.21] Mi, 15.02.23 il B | | ‘ ‘ | 442at
541 BAUTEIL B - Rohbau 149at| Mi 31.03.21| Di 02.11.21 e ———————————————— |/, 5
542 BAUTEIL B - Dach / Hille 180at| Mo, 22.11.21 Mo, 05.09.22 wrss2 BAUTEIL B - Dach / Hiille| 1 | ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ 1 ~1180at
54.3 BAUTEIL B - Ausbau 289at| Mo, 13.09.21 Mi, 30.11.22 BAUTEIL B - Ausbau | 1289at
54.4 BAUTEIL B - Ausbau Balkone 75at| Mi, 12.10.22 Mi, 15.02.23 BAUTEIL B - Ausbau Balkone ; ; | | /5at
55 BAUTEIL C 486at Do, 01.04.21| Fr, 21.04.23 — ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ { { | {
5.5. BAUTEIL C - Rohbau 177at. D0,01.0421 Mo, 13.12.21 wasr ey | Y177at | | | |
552 BAUTEIL C - Dach / Hiille 2843t Mo,06.0921 Mi, 16.11.22 BAUTEIL C - Dach / Hille ‘ ‘ | 1 1 ‘ | ‘ 1 | 1 | 284at
5.5.3 BAUTEIL C - Ausbau 299at, Di,02.11.21| Mi, 22.02.23 BAUTEIL C - Ausbau | | | | | 299at
554 BAUTEIL C - Ausbau Balkone 140at| Di.13.09.22|  Fr.21.04.23 BAUTEIL C - Ausbau Balkone ; ; ; } } ‘
5.6 BAUTEIL D1 1197at| Mo, 30.04.1| Mi, 22.03.23 iy | | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ 1197at
56.1 BAUTEIL D1 - Rohbau 844at| Mo,30.04.18 Mo, 13.09.21 |mss2 P ——— Sgasar
5.6.2 BAUTEIL D1 - Dach / Hlle 173at| Mo, 17.01.22 Do, 22.09.22 |venss1 BAUTEIL D1 - Dach / Hiille | 173at
\
5.6.2.1 Ablaufe Falleitungen Dach/Hulle HLS Sat Mo, 31.01.22 Fr, 04.02.22 |von55.22, nach56.22 Ablaufe Falleitungen Dach/Hulle HLS | | 5at
5.6.2.2 Dachabdichtung Attika auen/Einlaufe 5at Mo, 07.02.22 Fr, 11.02.22 |von56.21, nach5.6.23 Dachabdichtung Attika auBen/Einlaufe ' Sat
56.2.3 Dachabdichtung Hauptdachfliche 20at Mo, 28.03.22 Di, 26.04.22 | von5524,5622, nach 5,625, 5.6.24,56210,5,6.2.15 Dachabdichtung Hau ptdachﬂéche‘;-]:.];Oat
5.6.2.4 Durchfuhrungen/Einbauteile Dach HLS 5at Mo, 04.04.22 Fr, 08.04.22 |vons5623 Dirchfthrungen/Einbauteile Dach HLS || 5at
5.6.2.5 Déammarbeiten Hauptdachflache 20at Mi, 25.05.22 Fr, 24.06.22 | von5527,5623, nach56.26,3.22 Dammarbeiten Hauptdachflache 20at
5.6.2.6 Dachbegrinung Hauptdachflache 20at Mo, 30.05.22 Di, 28.06.22 | von5625, nach5.6.2.7 Dachbegriinung Hauptdachflache ‘ 20at
5.6.2.7 Installationen TGA ELT Hauptdachflache 20at Mi, 29.06.22 Di, 26.07.22 | von5626, nach5.6.2.8 Installationen TGA ELT Ha Jp’tdaChﬂc‘§C|’1ev 20at
5.6.2.8 Bepflanzung Hauptdachflache Sat Mi, 27.07.22 Di, 02.08.22 | von5627, nach55.2.11 Bepflanzung Hauptdachﬂéchet] 5at
5.6.2.9 Fassadengertst Nord bis Decke 0. 1.0G 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22 |nachs6.2.10 Fassadengerist Nord bis Decke (. 1.0G [ S5at
5.6.2.10 Holz Elementfassade 2.0G Nord 10at Mi, 27.04.22 Di, 10.05.22 | von3.7.85,56.23,56.29, nach5.6.2.11,5.6.2.28,5.6.3.3.1 Holz Elementfassade 2.0G Nord 10at
5.6.2.11 Fassadengerist Nord bis Dach 5at Mi, 11.05.22 Di, 17.05.22 | von5:6210, nach5.6.2.12 Fassadengerst Nord bis Dachw 5at
5.6.2.12 Holzfassade UK/Bekleidung Nord Attika 10at Mi, 18.05.22 Mi, 01.06.22 | von5.6211, nach5.6.213 Holzfassade UK/Bekleidung Nord Attika 10at
5.6.2.13 Attikableche Nord 5at Do, 02.06.22 Do, 09.06.22 |vons6212, nachs.6.2.14 Attikableche Nord Sat
5.6.2.14 Rickbau Fassadengertst Nord 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22 | von56213, nach5.7.2.1 Ruckbay Fassadengerist Nord‘ at
5.6.2.15 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Stid/Ost 20at Mi, 27.04.22 Di, 24.05.22 |von3.4.75,56.2.3, nach5.6.2.17,5.6.2.16,5.6.2.18 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Std/Ost 20at
5.6.2.16 Fassadengerist Std/Ost bis Decke U. EG 5at Mo, 23.05.22 Mo, 30.05.22 | vens6.215 Fassadengerlst Stid/Ost bis Decke 0. EG | 5at
5.6.2.17 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G Ost 5at Mi, 25.05.22 Mi, 01.06.22 |vons6215 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G Ost | 5at
5.6.2.18 Holz Elementfassade Stid/Ost 20at Mi, 25.05.22 Fr, 24.06.22 | von56215, nach5.6.2.19,56.2.20,56.2.21 Holz Elementfassade Stid/Ost ‘ Oat
5.6.2.19 Fassadengerist Stid/Ost bis Decke t. 1.0G 5at Do, 23.06.22 Mi, 29.06.22 | vons.6.218 Fassadenger(st Stid/Ost bis Decke 4. 1.0 3t:| 5at
5.6.2.20 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G Ost S5at Mo, 27.06.22 Fr,01.07.22 | vons6.218 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G )stth 5at
5.6.2.21 Holz Elementfassade 2.0G Siid/Ost 20at Mo, 27.06.22 Fr, 22.07.22 | von56218, nach5.6.2.22,56.2.28,5.6.33.1 Holz Elementfassade 2|0G Sud/ )st‘ Oat
5.6.2.22 Fassadengerist Stid/Ost bis Dach 5at Do, 21.07.22 Mi, 27.07.22 | von56.2.21, nach5.6.2.23 Fassadengerlst SUd/Ost bis Dacht
5.6.2.23 Verschattung 1.0G/2.0G 15at Do, 28.07.22 Do, 18.08.22 | von5.6.222, nach56.2.24,56.2.25 Verschattung 1.0G/2.0( 15at
5.6.2.24 Laftunggitter 5at Fr,19.08.22 Do, 25.08.22 |vens6223 Luftunggitter 5at
5.6.2.25 Holzfassade UK/Bekleidung Stid/Ost Attika bis EG 20at Fr, 19.08.22 Do, 15.09.22 | von556.2.23, nach5.6.2.26,5.6.2.27 Holzfassade UK/Bekleidung Stid/Ost Attika bis EG 20at
5.6.2.26 Attikableche Siid/Ost 5at Mi, 24.08.22 Di, 30.08.22 |vons6.2.25 Attikableche SUd/O;‘] 5at
5.6.2.27 Ruckbau Fassadengerist Stid/Ost S5at Fr, 16.09.22 Do, 22.09.22 | vens6225 Riickbau Fassadengerist Stid/Ost S5at
5.6.2.28 Bauteil D1 Hiille wetterfest S5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 | von56.210,56221, nach5.63.1.3 Bauteil D1 Hille Wetterfestv Bat
56.3 BAUTEIL D1 - Ausbau 414at| Mo, 21.06.21| Mi, 22.03.23 BAUTEIL ... | | | | | | | | | | | | | | | 414at
5.6.3.1 BAUTEIL D1 - Ausbau UG 299at Mo, 21.06.21 Mo, 19.09.22 BAUTEIL D1... | 299at
5.6.3.2 WC-Kerne TGA/Trockenbau 34at Di, 02.11.21 Fr, 17.12.21 WC-Kerne TGA/Trockenbau | NN 3t
5.6.3.1.1 Grobinstallation TGA HLS 10at Mo, 21.06.21 Fr, 02.07.21 | nachs563.13,6.1 Grobinstalla... : N 0at
||

5.6.3.1.2 Grobinstallation TGA ELT 10at Mo, 21.06.21 Fr, 02.07.21 |nach56313,6.2 Grobinstalla... 10at
5.6.3.1.3 Bodenbeldge 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von56228,5631.1,5631.2, nach5.63.14 Bodenbelégev 10at
5.6.3.1.4 Innentdren 10at Mo, 08.08.22 Mo, 22.08.22 | von5.63.13, nach563.15,5.6.3.16 Innent[J'en; 10at
5.6.3.1.5 Feininstallation TGA ELT 20at Di, 23.08.22 Mo, 19.09.22 |vons63.14 Feininstallation TGA ELT : 20at

\
5.6.3.1.6 Feininstallation TGA HLS 20at Di, 23.08.22 Mo, 19.09.22 |von563.14 Feininstallation TGA HLS : 20at
5.6.3.3 BAUTEIL D1 - Ausbau 2.0G 125at Mo, 25.07.22 Mi, 08.02.23 BAUTEIL D1 - Ausbau 2.0G [ ‘ 125at
5.6.3.3.1 Trockenbau Wéande 1.Seite 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22 | von56210,56.2.21, nach5.633.2,5.6.3.33,5.6.3.4.1 Trockenbau Wande 1.Seiteh:‘-?.j 5at
5.6.3.3.2 Grobinstallation TGA HLS 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22 | von5.633.1, nach5.6.33.4 Grobinstallation TGA HLS 15at
5.6.3.3.3 Grobinstallation TGA ELT 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22 |von5.633.1, nach5.633.4 Grobinstallation TGA ELT* 15at
5.6.3.3.4 Trockenbau Wéande 2.Seite und AnschliiBe 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 |von56.3.3.2,563.3.3, nach 56335 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliBe 10at
5.6.3.3.5 Absturzsicherungen (Roh) 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22 |von5.6.3.34, nach5.6.3.3.6 Absturzsicherungen (Roh) 10at
5.6.3.3.6 Estrich 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22 |von5.6.3.3.5, nach’5.63.3.7,5633.8,56339,56.3.3.10,5633.11 Estrich 10at
5.6.3.3.7 Trockenbau Decken 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22 |von563.36, nach5633.10,5633.11 Trockenbau Decken N 10at
5.6.3.3.8 Malerarbeiten Epoxy 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22 | von5.6.3.36, nach5.6.3.3.10,5.6.33.11 Malerarbeiten Epoxy 10at
5.6.3.3.9 Malerarbeiten Wande (grob) Sat Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | ven563.356, nach5.633.10,5.633.11 Malerarbeiten Wande (grob) 5at
5.6.3.3.10 Bodenbeldge 20at Do, 03.11.22 Mi, 30.11.22 | 10 55336:56337,56338 56339, nach 5.6.3.3.12, 563344, Bodenbelégev 20at
5.6.3.3.11 Betonwerkstein 15at Do, 03.11.22 Mi, 23.11.22 | von56336,5633.7,56338,5633.9, nach5.6.3.3.12,56.3.3.14 Betonwerksteirv 15at
5.6.3.3.12 Feininstallation TGA ELT 20at Do, 01.12.22 Mi, 18.01.23 | von5633.10,56.33.11, nach5.63.3.17 Feininstallation TGA ELT 20at
5.6.3.3.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at Do, 01.12.22 Mi, 07.12.22 |vons633.10 Absturzsicherungen/Handldufe (Fein) 5at
5.6.3.3.14 WC-Trennwande 5at Do, 01.12.22 Mi, 07.12.22 | von5633.10,563.3.11, nach5633.15 WC-Trennwande 5at
5.6.3.3.15 Innentdren (Fein) 10at Do, 08.12.22 Mi, 11.01.23 | von5633.14, nach 5.6.3.3.16 Innentiiren (Fein)* 10@t
5.6.3.3.16 Feininstallation TGA HLS 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23 |von5633.15, nach5.6.3.3.17 Feininstallation TGA HLS+ 5at
5.6.3.3.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Do, 19.01.23 Mi, 01.02.23 | von5633.12,5633.16, nach5.6.3.3.18, 5.6.3.3.19 Malerarbeiten Wéande (fein) 10at
5.6.3.3.18 Méblierung 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23 | vons5633.17 Maéblierung 5at
5.6.3.3.19 Kiichen 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23 | von5633.17 Kichen 5at
5.6.3.4 BAUTEIL D1 - Ausbau 1.0G 125at Di, 16.08.22 Mi, 01.03.23 BAUTEIL D1 - Ausbau 1.0G ‘ 125at
5.6.3.4.1 Trockenbau Wéande 1.Seite 15at Di, 16.08.22 Mo, 05.09.22 |von5.6.3.3.1, nach5.63.4.2,563.43,5635.1 Trockenbau Wénde T.Seitei:-:#J 15at
5.6.3.4.2 Grobinstallation TGA HLS 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22 |von5.63.4.1, nach5.6.3.4.4 Grobinstallation TGA HLS*: 15at

‘
5.6.3.4.3 Grobinstallation TGA ELT 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22 | von5.63.4.1, nach563.4.4 Grobinstallation TGA ELT 15at
5.6.3.4.4 Trockenbau Wande 2.Seite und Anschliil3e 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22 |von56342,5634.3, nach5.63.45 Trockenbau Wande 2.Seite und Anschli3e 10at
5.6.3.4.5 Absturzsicherungen (Roh) 10at Di, 27.09.22 Di, 11.10.22 |von5.6.3.44, nach5.6.3.4.6 Absturzsicherungen (Roh) 10at
5.6.3.4.6 Estrich 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22 |von5.6.3.45, nach’5.634.7,563.4.8,56349,56.3.4.10,563.4.11 Estrich‘:-] 10at
5.6.3.4.7 Trockenbau Decken 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22 |von5634.6, nach5.63.4.10,5.6.3.4.11 Trockenbau Decker 10at
5.6.3.4.8 Malerarbeiten Epoxy 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22 | von563.4.6, nach5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 Malerarbeiten Epoxy .1 10at
5.6.3.4.9 Malerarbeiten Wande (grob) 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22 | von5634.6, nach5.63.4.10,5.6.3.4.11 Malerarbeiten Wande (grob JNONEN] 53t
5.6.3.4.10 Bodenbelige 20at Do, 24.11.22 Mi, 11.01.23 | asany & >6347,56348 56349, nach 363412 563414 Badenbelégev | 20at
5.6.3.4.11 Betonwerkstein 15at Do, 24.11.22 Mi, 14.12.22 | von563.46,563.4.7,56348 563.4.9, nach5.6.3.4.12,5.6.3.4.14 Betonwerksteinv | 15at
5.6.3.4.12 Feininstallation TGA ELT 20at Do, 12.01.23 Mi, 08.02.23 | von563.4.10,563.4.11, nach5.63.4.17 Feininstallation TGA ELT 20at
5.6.3.4.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23 | vons63.4.10 Absturzsicherungen/Handldufe (Fein) 5at
5.6.3.4.14 WC-Trennwénde 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23 | von5634.10,5.6.34.11, nach5.634.15 WC-Trennwande 5at
5.6.3.4.15 Innentdren (Fein) 10at Do, 19.01.23 Mi, 01.02.23 | von5634.14, nach 5.6.3.4.16 Innenttren (Fein) M Oat
5.6.3.4.16 Feininstallation TGA HLS 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23 | von563.4.15, nach 5.6.3.4.17 Feininstallation TGA HLS 5at
5.6.3.4.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Do, 09.02.23 Mi, 22.02.23 |von5634.12,563.4.16, nach5.6.3.4.18,5.6.3.4.19,3.7.2 Malerarbeiten Wande (fein) 10at
56.3.4.18 Méblierung Sat Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23 | vn563417 Méblierung| | 5at
5.6.3.4.19 Kiichen 5at Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23 | vons5634.17 Kichen 5at
5.6.3.5 BAUTEIL D1 - Ausbau EG 125at Di, 06.09.22 Mi, 22.03.23 BAUTEIL D1 - Ausbau EG ‘ 125at
5.6.3.5.1 Trockenbau Abdichtung + Wande 1.Seite 15at Di, 06.09.22 Mo, 26.09.22 | von563.41, nach563.52,563.53 Trockenbau Abdichtung + Wande 1.Seite 15at
5.6.3.5.2 Grobinstallation TGA HLS 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22 |von5.635.1, nach5.63.5.4 Grobinstallation TGA HLS 15at
5.6.3.5.3 Grobinstallation TGA ELT 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22 | vn5635.1, nach5.63.5.4 Grobinstallation TGA ELT 15at
5.6.3.5.4 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliBe 10at Mi, 05.10.22 Di, 18.10.22 | von5635.2,56353, nach56355 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliiRe 10at
56.3.55 Absturzsicherungen (Roh) 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22 |von56354, nach5.6.356 Absturzsicherungen (Roh) 10at
5.6.3.5.6 Estrich 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22 | von56355, nach5.6.3.57,5.6.3.5.8,5.6.3.5.9,5.6.3.5.10,5.6.3.5.11 Estrich 10at
5.6.3.5.7 Trockenbau Decken 10at Do, 24.11.22 Mi, 07.12.22 | von56356, nach5.63.5.10,5.6.3.5.11 Trockenbau Decken 10at
5.6.3.5.8 Malerarbeiten Epoxy 10at Do, 24.11.22 Mi, 07.12.22 | von56356, nach563.510,5635.11 Malerarbeiten Epoxy : L [10at
5.6.3.5.9 Malerarbeiten Wande (grob) Sat Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22 |von56356, nach5.6.3.5.10,5.6.35.11 alerarbeiten Wande (grob) | 5at
5.6.3.5.10 Bodenbelage 20at Do, 15.12.22 Mi, 01.02.23 | 1 5es>®50357,56358 56359, nach 363312 363514 Bodenbelégev ‘ 20at
5.6.3.5.11 Betonwerkstein 15at Do, 15.12.22 Mi, 25.01.23 | von56356,56357,56358,56359, nach 563,512, 5.6.35.14 Betonbe(lstanl | | 1| 15at
5.6.3.5.12 Feininstallation TGA ELT 20at Do, 02.02.23 Mi, 01.03.23 | vn563.510,5635.11, nach56.35.17 Feininstallation TGA ELT 20at
5.6.3.5.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23 | von5635.10, nach3.5.2 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at
5.6.3.5.14 WC-Trennwande Sat Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23 |von5635.10,563.5.11, nach5.6.3.5.15 WC-Trennwéande *Sat
5.6.3.5.15 Innentlren (Fein) 10at Do, 09.02.23 Mi, 22.02.23 | von5635.14, nach5.6.35.16 Innentiren (Fein) *1 Qat
5.6.3.5.16 Feininstallation TGA HLS 5at Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23 | von5635.15, nach5.6.35.17 Feininstallation TGA HLS Sat
5.6.3.5.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Do, 02.03.23 Mi, 15.03.23 | von5635.12,563516, nach5.6.3.5.18,56.3.5.19 Malerarbeiten Wande (fein) 10at
5.6.3.5.18 Méblierung 5at Do, 16.03.23 Mi, 22.03.23 | vons635.07 Méblierung | 5at
5.6.3.5.19 Kichen 5at Do, 16.03.23 Mi, 22.03.23 | von5321,5421,5635.17 Gchen Sat
57 BAUTEIL D2 421at| Mo, 03.05.2| Mi, 15.02.23 il | ‘ 421at
571 BAUTEIL D2 - Erdbau / Rohbau 91at| Mo,03.0521| Do, 09.09.21 wssz, mens2 P ————— 191at
5.7.2 BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hille/Ausbau 155at| Mo, 20.06.22 Mi, 15.02.23 |vons7.1, nach58.1,584,585 BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hille Ausbau:: | Loy 155at

‘
5.7.2.1 Konstruktiver Holzbau 30at Mo, 20.06.22 Fr, 29.07.22 | von3855,56214, nach5.7.2.4,5.7.2.2,5.7.23,5.7.2.7 Konstruktiver Holzbau Oat
57.2.2 Fassadengerdist 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22 |von57.21, nach57.24,57.23 Fassadenger(st | 10at
5.7.2.3 Lichtband 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22 | vn37.95,57.21,57.22, nach3.72 Lic wtband‘.b 10at
57.2.4 Fassadenbekleidung 30at Mo, 01.08.22 Mo, 12.09.22 |von5.7.2.1,57.2.2, nach5.7.2.5,3.82 Fass adenbekleidungV | 30at
57.25 Attikableche 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22 |von5.7.2.4, nach5.7.2.6 Attikablec*ue& 10at
57.2.6 Rickbau Fassadengerst 5at Di, 20.09.22 Mo, 26.09.22 |von5.7.25,57.2.8 Rackbau Fassa#engerﬂst:::| 5at
57.2.7 Dachabdichtung kontinuierlich mit Dachschale 30at Mo, 18.07.22 Mo, 29.08.22 |von3.155,57.2.1, nach5.7.2.9,5.7.2.10,5.7.2.11,5.7.2.12,5.7.2.13,5.7.2.8 Dachabdichtung kontinuierlich mit Dachschale N NI bOat
5.7.2.8 Dachbegriinung 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22 |von57.27, nach5.7.26 Dachbegriinung : 15at
5.7.2.9 Lrljr:‘?ilfutii;)rrllicil_;ijc gt;lc'a‘ﬁfe/Entwésserung 30at Mo, 18.07.22 Mo, 29.08.22 | vens7.27 Installation HLS - Ablaufe/Entwasserung kontinuier... | %Oat
5.7.2.10 Raumgerist felderweise in Takten 20at Mo, 25.07.22 Mo, 22.08.22 |von5.7.27, nach5.7.2.11 Raumger(st felderweise in Takten‘u—| #Oat
57.2.11 Installation ELT - Decke (Roh) 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22 |ven5.7.27,57.2.10, nach5.7.2.14 Installation ELT - Decke (Roh)v:
5.7.2.12 Sportgeréateeinbauteile Decke 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22 |ven57.27, nach57.2.20 Sportgerateeinbauteile Deckev:
57.2.13 Trennwandvorhénge UK/Mechanik 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22 |von5.7.27 Trennwandvorhdnge UK/Mechanikv‘
5.7.2.14 Deckensegel 20at Di, 06.09.22 Di, 04.10.22 | vn3955,57.2.11, nach5.7.2.15,5.7.2.16 Deckensegel
57.2.15 Installation HLS - Decke 20at Di, 20.09.22 Di, 18.10.22 | von5.7.2.14, nach5.7.2.19 Installation HLS
5.7.2.16 Installation ELT - Decke (Fein) 20at Di, 20.09.22 Di, 18.10.22 | von57.2.14, nach5.7.2.19 Installation ELT - Decke (Fein)
5.7.2.17 Trennung Geristfelder Raumgerist S5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22 |vens57.218 Trennung Geristfelder Raumger(st E15a
5.7.2.18 Trennwandvorhange Behéange S5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | von57.219, nach5.7.2.17 Trennwandvorhange Behange
5.7.2.19 Rickbau Raumgerdst 5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22 |von5.7.2.15,57.2.16,5.7.2.21, nach 5.7.2.18,5.7.2.22,5.7.2.23,33.2 Ruckbau Raumgerdist t
5.7.2.20 Sportgeréateeinbauteile Wand S5at Di, 06.09.22 Mo, 12.09.22 | von57.2.12, nach5.7.2.21 Sportgerateeinbauteile Wand *Sat
5.7.2.21 Prallwande /Wandbekleidungen 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22 |von5.7.2.20, nach5.7.2.19 Prallwande /Wandbekleidungen
5.7.2.22 Sportgerédteeinbauteile Boden Sat Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22 |ven57.218, nachs5.7.2.23 Sportgerateeinbauteile Boden 5at
5.7.2.23 Abdichtung Boden 10at Mi, 26.10.22 Mi, 09.11.22 |von57.219,57.2.22, nach57.2.24,3.9.2 Abdichtung Boden 10at
5.7.2.24 Sportboden UK 15at Do, 10.11.22 Mi, 30.11.22 | von572.23, nach5.7.2.25 Sportboden UK *1 5at
57.2.25 Installation HLS - Boden 10at Do, 01.12.22 Mi, 14.12.22 |von5.7.2.24, nach5.7.2.26 Installation HLS - Boden 10at
5.7.2.26 Sportboden Belag 20at Do, 15.12.22 Mi, 01.02.23 | von57.225, nach5.7.227,57.2.28 Sportboden Belag 20at
5.7.2.27 Sportgeréte (Fein) 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23 | vens7.226 Sportgerate (Fein) 10at
57.2.28 Ausstattung/Maéblierung 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23 |vons.7.2.26 Ausstattung/Mablierung 10at
5 Autenaniagen Bauteld (in 100at| Mo, 09.01.2| Fr,02.06.23 AuBenanlagen Baufeld (in Abstimmung) P
Abstimmung)

85 Abnahmen/IBN 113at| Mo, 27.03.| Fr,08.09.2 Abnahmen/IBN
9 1. Schultag 1at Di, 12.09.23 Di, 12.09.23




