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1 Legende - Farbzuweisungen
24 Leistungsbereiche - Planung 358at Mo, 05.07.21 Di, 17.01.23 W%w
3945 Leistunasbereich Hochbau (Planungen AN) 398at D, 27.07 21 Mi. 05.04.23 2B e e e e ————
4 Zuweisung folgt 400at| Mo, 03.05.21 Di, 17.01.23 | | | | | | | | ‘ | ~Zuweisung folgt | | | ‘ | | | | ‘ Zuweisung folgt
5.8 Bauablaufplanung 1244a| Mo, 30.04. Fr,02.06.2
1 Bauyorbere|tende Mal3nahmen (in 98at| Di. 25.02.20 Fr.17.07.20
Abstimmung)
5.2 BAUTEILUBERGREIFEND 156at| Mo, 20.07.2| Do, 25.02.21
5.2.1 BOHRPFAHLWANDE 20at| Mo, 20.07.20 Fr, 14.08.20
ERDBAU / ROHBAU
52.2 bis OK RFB EG - BAUTEIL A-D1 156at| Mo, 20.07.20/ Do, 25.02.21
6.2 g\'bssiﬁ;ﬂ'OINSKANAL BAUTEIL A-C (in 80at| Mo, 05.07.21|  Fr,22.10.21 INSTALLATIONSK... 80at
6.1 Installation HLS Kanal + Steigepunkte 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21 | von5:63.11, nach6.3 Installation HLS Kaﬂ? Oat
6.2 Installation ELT Kanal + Steigepunkte 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21 |von56312, nach6.3 Installation ELT Kaﬂ? Oat
6.3 Kanaldecke verschlieBen 15at Mo, 04.10.21 Fr, 22.10.21 | von6.1,6.2,53.1.8, nach5.4.2.31 Kanaldecke verschlieBe wh:-:- | 15at
53 BAUTEIL A 500at Fr,08.01.21 Mi, 15.02.23 T 1] | 200at
5.3.1 BAUTEIL A - Rohbau 136at| Fr,08.01.21  Fr,23.07.21 | msszzsaze —— 3136at
5.3.2 BAUTEIL A - Dach / Hlle 234at| Mo, 06.09.21 Mo, 05.09.22 |nachsa2 BAUTEIL A - Dach / Hille 234at
5.3.2.1 GerUststreppe und Bauaufzug Sat Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21 | von33.7, nach5.63.5.19 GerUststreppe und Bauaufzug Sat
5.3.2.2 Ablaufe Falleitungen Dach/Hiille HLS 5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21 |von53.1, nach5.3.25 Ablaufe Falleitungen Dach/Hdlle H _SV at
53.2.3 Durchfihrungen/Einbauteile Dach HLS Sat Mo, 27.09.21 Fr,01.10.21 |von53.26 Durchflihrungen/Einbauteile Dach HLS Sat
5.3.2.4 Dachabdichtung Attika Innenhof Sat Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21 | nach5.3.25,53.2.13,552.1 Dachabdichtung Attika Inne,phoi- at
5.3.2.5 Dachabdichtung Attika auBen/Einlaufe 5at Mo, 13.09.21 Fr, 17.09.21 |von53.22,5324, nach53.2.6 Dachabdichtung Attika auBen/Einlaufe bat
5.3.2.6 Dachabdichtung Hauptdachflache 20at Mo, 20.09.21 Fr, 15.10.21 |vn3135,5531,53.25, nach5.3.27,53.2.3 Dachabdichtung Hauptdachflache 20at
5.3.2.7 Dammarbeiten Hauptdachflache 20at Mo, 28.03.22 Di, 26.04.22 | von3.27,5326,532.20, nach5.3.2.8 Dammarbeiten Hauptdachﬂécheh-]:.] 20at
5.3.2.8 Dachbegriinung Hauptdachflache 20at Mo, 04.04.22 Di, 03.05.22 |von53.27, nach5.3.2.10,53.2.9 Dachbegriinung Hauptdachflache 20at
5.3.2.9 Installationen TGA ELT Hauptdachflache 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22 |vons3238 Installationen TGA ELT Hauptdachflach 3" 1 20at
5.3.2.10 Installationen TGA HLS Hauptdachflache 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22 |vons3.28 Installationen TGA HLS Hauptdachﬂé’nchav | 20at
5.3.2.11 Bepflanzung Hauptdachflache Sat Fr, 15.07.22 Do, 21.07.22 | ven5.42.11 Bepflanzung Hauptdachflache [ 5at
5.3.2.12 Holz Elementfassade Vorleistungen UK 20at Mo, 22.11.21 Fr,17.12.21 Holz Elementfassade Vorleistungen UK _ 1 20at
53.2.13 Holz Elementfassade Innenhof EG Sat Do, 17.02.22 Mi, 23.02.22 | von3.7.35,53.2.4, nach53.2.15,5.3.2.14 Holz Elementfassade Innenhof EGW 5at
5.3.2.14 Fassadengerist Innenhof bis Decke 0. EG 5at Di, 22.02.22 Mo, 28.02.22 | von53.2.13, nach5.3.2.16 FassadengerUst Innenhof bis Decke . EG Sat
53.2.15 Holz Elementfassade Innenhof 1.0G 5at Do, 24.02.22 Mi, 02.03.22 | von53.2.13, nach5.3.2.17 Holz Elementfassade Innenhof 1.0G 5at
5.3.2.16 Fassadengerist Innenhof bis Decke 0. 1.0G 5at Di, 01.03.22 Mo, 07.03.22 | von5.3.2.14, nach53.2.18 Fassadengerist Innenhof bis Decke (. 1.0GW 5at
5.3.2.17 Holz Elementfassade Innenhof 2.0G 5at Do, 03.03.22 Mi, 09.03.22 | von53.215 Holz Elementfassade Innenhof 2.0G Sat
5.3.2.18 Fassadengeriist Innenhof bis Dach 5at Di, 08.03.22 Mo, 14.03.22 | ven53.2.16, nach5.3.2.19 Fassadengerist Innenhof bis Dach 5at
53.2.19 I;glzfassade UK/Bekleidung Innenhof Attika bis 20at Di, 15.03.22 Mo, 11.04.22 |von3.835,53.2.18, nach53.2.20,53.2.21 Holzfassade UK/Bekleidung|Innenhof Attika bis EG 20at
5.3.2.20 Attikableche Innenhof 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22 | von53.2.19, nach53.27 Attikableche Innenh}Sat
5.3.2.21 Ruckbau Fassadengertst Innenhof 5at Di, 05.04.22 Mo, 11.04.22 | vons.3.2.19 Ruckbau Fassadengerist Innenhof 5at
5.3.2.22 Dachabdichtung Balkone Dach 10at Mo, 13.09.21 Fr, 24.09.21 | nach5.3.223,53.2.24 Dachabdichtung Balkone Dach [IIEEE" DO RO NN _10at
5.3.2.23 Holz Elementfassade 2.0G 15at Mo, 14.03.22 Fr, 01.04.22 |von3.7.45,53.2.22, nach533.1 Holz Elementfassade 2.0G | 15at
5.3.2.24 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G 10at Mo, 14.03.22 Fr, 25.03.22 | von3.4.35,532.22, nach5.3.2.25 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G‘, 1da
5.3.2.25 Dachabdichtung Balkone 2.0G 10at Mo, 28.03.22 Fr, 08.04.22 |von53.2.24, nach5.3.2.28,5.3.2.29 Dachabdichtung Balkone 2.0G 10at
5.3.2.26 Holzfassade UK/Bekleidung Attika 10at Mo, 21.02.22 Fr, 04.03.22 | nach53.227 Holzfassade UK/Bekleidung Attika 10at
5.3.2.27 Attikableche aullen 5at Mo, 07.03.22 Fr, 11.03.22 |von53.226 Attikableche aul3en 5at
5.3.2.28 Holz Elementfassade 1.0G 15at Mo, 11.04.22 Di, 03.05.22 | von3.7.55,53.2.25, nach53.3.2.1 Holz Elementfassade 1.0G 1 15at
5.3.2.29 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G 10at Mo, 11.04.22 Di, 26.04.22 | von3.4.45,53.225, nach53.2.30 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade .OG‘, Tbat
5.3.2.30 Dachabdichtung Balkone 1.0G 10at Mi, 27.04.22 Di, 10.05.22 | von5.3.2.29, nach53.2.31,5.3.2.32 Dachabdichtung Balkone 1.0G 10at
5.3.2.31 Holz Elementfassade EG 15at Mi, 11.05.22 Mi, 01.06.22 | von3.7.65,53.230, nach53.2.33,5.3.2.62,5333.1 Holz Elementfassade|EG 15at
5.3.2.32 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG 10at Mi, 11.05.22 Di, 24.05.22 | von3.455,53.2.30 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade|EG 10at
5.3.2.33 Fassadengerist Balkone bis Decke . EG 10at Mi, 25.05.22 Do, 09.06.22 | von5.3.231, nach53.2.35,53.2.34 Fassadengernist Balkone bis Decke U. EG 10at
5.3.2.34 UK Stiele Fundamente EG 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22 |von53.233 UK S$tiele Fundamente EGv 5at
5.3.2.35 UK Deckenrand Decke 0. EG 10at Fr, 10.06.22 Fr, 24.06.22 | von3535,53.2.33, nach5.3.2.36,5.3.2.43 UKIDRkehrand DEcHA EGV 10at
5.3.2.36 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1.0G 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 | von53.235, nach 5.3.2.38, 5.3.2.37 Dachabdichtupg Deckenrand Balkone 1. 10at
5.3.2.37 Holzfassade UK/Bekleidung EG 15at Mo, 11.07.22 Fr, 29.07.22 |von53.236 Holzfassade UK/Bekleidun 15at
5.3.2.38 Holzfassade Stiele EG 5at Mo, 11.07.22 Fr, 15.07.22 | von3.845,53.2.36, nach53.2.39 Holzfassade Stie 5at
5.3.2.39 Verschattung EG 5at Mo, 18.07.22 Fr, 22.07.22 |von367,53.2.38, nach53.2.41,53.2.40 Verschattung EG at
5.3.2.40 Roka-verkleidung EG 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 |von53239 Raka-verkleidung EG 5at
5.3.2.41 Holzfassade Bretter an Stielen EG S5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 | von53.239, nach5.3.2.42 Holzfassade Bretter an Stielen EG ~_bat
5.3.2.42 Fallrohre EG 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22 |von5.3.2.41 Fallrohre EGE 5at
5.3.2.43 Fassadengerust Balkone bis Decke 0. 1.0G Sat Mo, 20.06.22 Fr, 24.06.22 | von53.235, nach5.3.2.44 FassadengerUst Balkone bis Deckge d. 1.0G 5at
5.3.2.44 UK Deckenrand Decke 4. 1.0G 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 | von53.2.43, nach5.3.2.45,53.2.52 UK Deckenrand Decke 4. 1.0G 10at
5.3.2.45 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2.0G 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22 | von5.3.244, nach53.246,5.3.2.47 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2. 10at
5.3.2.46 Holzfassade UK/Bekleidung 1.0G 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22 | von53.245 Holzfassade UK/Bekleidung 1.0G ] 15at
5.3.2.47 Holzfassade Stiele 1.0G 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 | von5.3.245, nach53.2.48 Holzfassade Stiele 1.0G at
5.3.2.48 Verschattung 1.0G 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22 | von53.2.47, nach5.3.2.49,53.2.50 Verschattung 1.0G 5at
5.3.2.49 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.0G Sat Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22 |von53.248 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.bG 5at
5.3.2.50 Holzfassade Bretter an Stielen 1.0G 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22 |von53.248, nach5.3.2.51 Holzfassade Bretter an Stielen T.bG at
5.3.2.51 Fallrohre 1.0G 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 | vons5.3.2.50 FalIroh*e 1.03] 5at
5.3.2.52 Fassadengeriist Balkone bis Decke 4. 2.0G Sat Mo, 04.07.22 Fr, 08.07.22 | von5.3.244, nach5.3.261,53.2.53 FassadengerUst Balkone bis Decke U. 2.0G
5.3.2.53 UK Deckenrand Decke G. 2.0G 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22 |von53.252, nach5.3.2.54 UK Deckeanrand Decke . 2.0G TOaJF
5.3.2.54 Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von53.253, nach5.3.255,53.2.56 Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach 10at
5.3.2.55 Holzfassade UK/Bekleidung 2.0G 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22 | von5.3.2.54, nach5.3.2.61 Holzfassade UK/Bekleidung 2.0G 15at
5.3.2.56 Holzfassade Stiele 2.0G 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22 | von53.254, nach5.3.2.57 Holzfassade Stiele 2.0G Sat
5.3.2.57 Verschattung 2.0G Sat Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 | von5.32.56, nach5.3.2.58,5.3.2.59 Verschattung 2.0G 5a
5.3.2.58 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.0G S5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22 | vons.3.257 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.0G ba
5.3.2.59 Holzfassade Bretter an Stielen 2.0G 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22 | von53.2.57, nach 5.3.2.60 Holzfassade Bretter an Stielen 2.0G 5a
5.3.2.60 Fallrohre 2.0G 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22 |von5.3.2559 Fallrohre 2.0G 5at
5.3.2.61 Rickbau Fassadengertst Balkone Sat Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22 | ven5:3252,53255 Riickbau Fassadengerist Balkone S5at
5.3.2.62 Bauteil A Hille wetterfest 3at Do, 02.06.22 Di, 07.06.22 |von5.3.231 Bauteil A Hulle vvetterfestv 3at
5ete BAUTEIL A - Ausbau 165at| Mo, 04.04.22 Mi, 30.11.22 BAUTEIL A - Ausbau 165at
7 WC-Kerne TGA/Trockenbau 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21 WC-Kerne TGA/Trockenbau I :-qt
5.3.3.1 BAUTEIL A - Ausbau 2.0G 125at Mo, 04.04.22 Di, 04.10.22 |von5.3.2.23 BAUTEIL A - Ausbau 2.0 SV 125at
5.3.3.1.1 Trockenbau Wande 1.Seite 15at Mo, 04.04.22 Di, 26.04.22 |von3.935, nach5.3312,533.1.3,53.3.21 Trockenbau Wénde 1.Seite 15at
5.3.3.1.2 Grobinstallation TGA HLS 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22 |von533.1.1, nach533.1.4 Grobinstallation TGA HLS 15at
5.3.3.1.3 Grobinstallation TGA ELT 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22 | von5.33.1.1, nach5.33.1.4 Grobinstallation TGA ELT 15at
53.3.14 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliBe 10at Mi, 04.05.22 Di, 17.05.22 |von5.33.12,533.1.3, nach53.3.L5 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliRe 10at
53315 Absturzsicherungen (Roh) 10at Mi, 18.05.22 Mi, 01.06.22 | von3.545,53.3.14, nach5.33.1.6 Absturzsicherungen (Roh) 10at
5.3.3.1.6 Estrich 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22 |von533.15, nach533.17,533.18,5.3.3.1.9,53.3.1.10,5.3.3.1.11 Estrich 10at
5.3.3.1.7 Trockenbau Decken 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 | von39.45,53.3.16, nach533.1.10,533.1.11 Trockenbau Decken 10at
5.3.3.1.8 Malerarbeiten Epoxy 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 | von53.3.16, nach533.1.10,5.33.1.11 Maleranbeiten Epoxy : . f0at
5.3.3.1.9 Malerarbeiten Wande (grob) 5at Mo, 27.06.22 Fr,01.07.22 |von533.16, nach533.1.10,533.1.11 Malerarbeiten \Wande (grob) | bat
5.3.3.1.10 Bodenbelige 20at Mo, 18.07.22 Fr, 12.08.22 | vn53316,53317,533.18,533.19, nach5331.12,53.3.114,533.113 Bbdbabiog ‘ Oat
\
5.3.3.1.11 Betonwerkstein 15at Mo, 18.07.22 Fr, 05.08.22 |von5.33.16,533.1.7,533.1.8,533.1.9, nach533.1.12,53.3.1.14 Betonwerkstein 15at
5.3.3.1.12 Feininstallation TGA ELT 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22 | von5.3.3.1.10,53.3.1.11, nach 5.3.3.1.17 Feininstallation TGA ELT 20at
5.3.3.1.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) Sat Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 | von5.33.1.10 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at
53.3.1.14 WC-Trennwande S5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 | von5.33.1.10,5.3.3.1.11, nach53.3.1.15 WC-Trennwande Sat
5.3.3.1.15 Innenttren (Fein) 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 | von53.3.1.14, nach533.1.16 Innentiren (Fein) 10at
53.3.1.16 Feininstallation TGA HLS Sat Di, 06.09.22 Mo, 12.09.22 |von5.3.3.1.15, nach53.3.117 Feininstallation TGA H _S* 5at
5.3.3.1.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22 | von533.112,533.1.16, nach 5.3.3.0.18,5.33.1.19 Malerarbeiten Wande (fein) 10at
5.3.3.1.18 Méblierung S5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22 |von533.117 Méblierung 5at
5.3.3.1.19 Kichen Sat Di, 27.09.22 Di, 04.10.22 | vn53.3.117 Kichen Sat
5.3.3.2 BAUTEIL A - Ausbau 1.0G 125at Mi, 04.05.22 Mi, 02.11.22 BAUTEIL A - Ausbau 1.0G 125at
5.3.3.2.1 Trockenbau Wéande 1.Seite 15at Mi, 04.05.22 Di, 24.05.22 | von5.3.228,533.1.1, nach53.3.2.2,533.23,533.3.1 Trockenbau Wande 1.Seite at
53.3.2.2 Grobinstallation TGA HLS 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22 | von533.2.1, nach53.3.2.4 Grobinstallation TGA HLS 15at
5.3.3.2.3 Grobinstallation TGA ELT 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22 |von533.21, nach5.33.2.4 Grobinstallation TGAELT L | 15at
5.3.3.2.4 Trockenbau Wéande 2.Seite und AnschliBe 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22 |von53322,53323, nach533.25 Trockenbau Wéande 2.Seite und AnschliRe 10at
5.3.3.25 Absturzsicherungen (Roh) 10at Mo, 20.06.22 Fr, 01.07.22 |von533.24, nach53.3.2.6 Absturzsicherungen (Roh) 10at
5.3.3.2.6 Estrich 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22 | von53325, nach5.3327,53328,53329,533210,5332.11 Estrich 10at
5.3.3.2.7 Trockenbau Decken 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | vn53.326, nach533.2.10,5332.11 Trockenbau Decken Oat
5.3.3.2.8 Malerarbeiten Epoxy 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von53.326, nach533.2.10,5.332.11 Malerarbeiten Epoxy Oat
53.3.2.9 Malerarbeiten Wande (grob) 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 | von533.26, nach533.2.10,533.2.11 Malerarbeiten Wande (grob) Sat
5.3.3.2.10 Bodenbeldge 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22 | von5.3.3.2.6,533.2.7,533.28,533.29, nach533.2.12,53.3.2.14,53.3.2.13 Bodenbeléigev ‘ 20at
5.3.3.2.11 Betonwerkstein 15at Di, 16.08.22 Mo, 05.09.22 | von5.3.3.26,53.3.27,53.3.2.8,5.3.3.2.9, nach 5.33.2.12,53.3.2.14 Betonw arksteinv | 15at
53.3.2.12 Feininstallation TGA ELT 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22 |von5.332.10,53.3.2.11, nach53.3.2.17 Feininstallation TGA ELT 20at
5.3.3.2.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) Sat Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22 | von5.33.2.10 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at
53.3.2.14 WC-Trennwande 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22 |von5.332.10,53.3.2.11, nach53.3.2.15 WC-Trennwaéande 5at
53.3.2.15 Innentlren (Fein) 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22 |von5.3.3.2.14, nach53.3.2.16 Innentlren (Fein) 10at
5.3.3.2.16 Feininstallation TGA HLS 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22 | von533.215, nach5.3.3.2.17 Feininstallation TGA HLS* 5at
5.3.3.2.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22 | von533.212,53.3.2.16, nach5.33.2.18,533.2.19 Malerarbeiten Wande (fein) 10at
5.3.3.2.18 Méblierung 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22 |vons5.33217 Méblierung | | 5at
5.3.3.2.19 Kiichen 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22 | von5.332.17 Kichen 5at
5.3.3.3 BAUTEIL A - Ausbau EG 125at Do,02.06.22 Mi, 30.11.22 | nach5.3.4.1.2 BAUTEIL A - Ausbau EG ‘ 125at
5.3.3.3.1 Trockenbau Abdichtung + Wande 1.Seite 15at Do, 02.06.22 Fr, 24.06.22 |von5.3231,533.2.1, nach53.33.2,53.333 Trockenbau Abdichtung|+ Wande 1.Seite 15at
5.3.3.3.2 Grobinstallation TGA HLS 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22 |von5.333.1, nach53.3.3.4 Grobinstallation TGA HLS : 15at
5.3.3.3.3 Grobinstallation TGA ELT 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22 | von5333.1, nach53.3.3.4 Grobinstallation TGA ELT | 15at
53.3.34 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliBe 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22 | von5.3332,53333, nach53.3.35 Trockenbau Wande 2.Seite und Anschliif3 ah;mat
5.3.3.35 Absturzsicherungen (Roh) 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22 |von53334, nach53336 Absturzsicherungen (Roh) L 10at
5.3.3.3.6 Estrich 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22 | von 53335, nach53337,53338 53339,533310,5333.11 Estrich
5.3.3.3.7 Trockenbau Decken 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 | von5.3.3.3.6, nach5.3.3.3.10,5.3.3.3.11 Trockenbau Decken 10at
5.3.3.3.8 Malerarbeiten Epoxy 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 | von53.3.36, nach5.3.33.10,53.3.3.11 Malerarbeiten Epoxy 10at
5.3.3.3.9 Malerarbeiten Wande (grob) 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22 | von5.3336, nach5333.10,5.3.33.11 Malerarbeiten Wande (grob) | | 5at
5.3.3.3.10 Bodenbeldge 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22 |von5.333.6,53.337,533.38,5333.9, nach53.3.3.12,53.33.14,5.33.3.13 Bodent el'a'lgev ‘ 20at
5.3.3.3.11 Betonwerkstein 15at Di, 13.09.22 Di, 04.10.22 | von5.3336,5333.7,5333.38,5333.9, nach533.3.12,53.33.14 Betonwerksteinv | 15at
5.3.3.3.12 Feininstallation TGA ELT 20at Mi, 12.10.22 Mi, 09.11.22 | von5333.10,5333.11, nach5.3.3.3.17 Feininstallation TGA ELT 20at
5.3.3.3.13 Absturzsicherungen/Handldufe (Fein) 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | von5.333.10 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at
5.3.3.3.14 WC-Trennwande 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | vn5.3.3.3.10,53.3.3.11, nach 53.3.3.15 WC-Trennwande 5at
5.3.3.3.15 Innentiiren (Fein) 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22 |von5333.14, nach533.3.16 Innentdren (Fein) ‘*1 Oat
5.3.3.3.16 Feininstallation TGA HLS 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22 | von5333.15, nach5.3.3.3.17 Feininstallation TGA HLE{T 5at
5.3.3.3.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22 | von533312,5333.16, nach5.333.18,53.33.19 Malerarbeiten Winde d[ein) 105t
5.3.3.3.18 Méblierung 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22 |von5.333.17 ‘ Méblierung 5at
5.3.3.3.19 Kiichen 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22 |von533317 ‘ Kiichen Sat
534 BAUTEIL A - Ausbau Balkone 139at Di, 12.07.22 Mi, 15.02.23 | nech582,587,583 BAUTEIL A - Ausbau Balkone ‘ 13Rat
5.3.4.1 Ausbau Balkone 2.0G 35at Do, 17.11.22 Mi, 25.01.23 Ausbau Balkone 2.0G ‘ 35at
53411 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen 5at Do, 17.11.22 Mi, 23.11.22 |ven534.12 TGA-HLS roh unter Balkonbeladgen 5at
5.3.4.1.2 Balkonbeldge 15at Do, 01.12.22 Mi, 11.01.23 | von5333, nach5.3.4.1.4,53.413,53.4.2.2,53.4.1.1 BalkonbeM 15at
5.3.4.1.3 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Do, 12.01.23 Mi, 25.01.23 | von53412,5343.1 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at
5.3.4.1.4 Balkonkasten Bepflanzung 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23 |von5.34.12, nach534.15 Balkonkéasten Bepflanzung 5at
53.4.1.5 Feininstallation Balkone TGA HLS 5at Do, 19.01.23 Mi, 25.01.23 |von5.3.4.1.4 Feininstallation Balkone| TGA HLS 5at
5.3.4.2 Ausbau Balkone 1.0G 35at Do, 08.12.22 Mi, 15.02.23 Ausbau Balkone 1.0G 35at
5.3.4.2.1 TGA-HLS roh unter Balkonbelagen 5at Do, 08.12.22 Mi, 14.12.22 |von53422 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen 5at
53.4.22 Balkonbeldge 15at Do, 12.01.23 Mi, 01.02.23 | von53.41.2, nach53.4.2.4,53.423,534.2.1 Balkonbelage 154t
53423 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23 |von53.422 Feininstallation Balkome TGA ELT 10at
5.3.4.2.4 Balkonkasten Bepflanzung S5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23 | von5.3.422, nach534.25 Balkonkasten Bepflanzung Sat
53425 Feininstallation Balkone TGA HLS 5at Do, 09.02.23 Mi, 15.02.23 | von5.34.24 Feininstallation Balkone TGA HLS 5at
53.4.3 Ausbau Balkone EG 10at Di, 12.07.22 Mo, 25.07.22 Ausbau Balkone EG 1Qat
53.4.3.1 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Di, 12.07.22 Mo, 25.07.22 | nach53.4.13 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at
5.4 BAUTEIL B 442at| Mi, 31.03.21 Mi, 15.02.23 T 1] | ‘ | | | 442at
54. BAUTEIL B - Rohbau 149at| M, 31.03.21  Di,02.11.21 S — 1 4Dt
542 BAUTEIL B - Dach / Hille 180at| Mo,22.1121 Mo, 05.09.22 wnss2 BAUTEIL B - Dach / Hiille! ‘ - 180at
543 BAUTEIL B - Ausbau 289at| Mo,13.0921 M 30.11.22 BAUTEIL B - Ausbau ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ‘ 289t
544 BAUTEIL B - Ausbau Balkone 75at| Mi 121022  Mi 15.02.23 | BAUTEIL B - Ausbau Balkone ; ; ‘ ~I75at
ss BAUTEIL C 486at| Do, 01.04.21| Fr, 21.04.23 — ‘ ‘ ‘ ‘ { ‘ | | | | {
55 BAUTEIL C - Rohbau 177at| D0,01.04.21 Mo, 13.12.21 s e — Y1772t | | | |
552 BAUTEIL C - Dach / Hille 284at| Mo,06.0921| Mi, 16.11.22 BAUTEIL C - Dach / Hiille ‘ ‘ i | 1 1 ‘ | ‘ l 1 1 | i M ! !
553 BAUTEIL C - Ausbau 299at Di, 02.11.21 Mi, 22.02.23 BAUTEIL C - Ausbau [ \ \ \ \ \ 299at
554 BAUTEIL C - Ausbau Balkone 140at| DL 13.09.22| Fr,21.04.23 BAUTEIL C - Ausbau Balkone ; ; ; ; ; ‘
s6 BAUTEIL D1 1197at| Mo, 30.04.1 Mi, 22.03.23 = ‘ ‘ ‘ | | | ‘ | ‘ ‘ 1197at
5.6, BAUTEIL D1 - Rohbau 844at| Mo, 30.04.18 Mo, 13.09.21 |menss2 — Igadat |
5.6.2 BAUTEIL D1 - Dach / Hiille 173at| Mo, 17.01.22 Do, 22.09.22 |vons61 ‘ BAUTEIL D1 - Dach / Hille l l l l l l l 173at
5.6.3 BAUTEIL D1 - Ausbau 414at| Mo, 21.06.21 Mi, 22.03.23 BALJTEIL D... } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } 414at
5.7 BAUTEIL D2 4217at| Mo, 03.05.2| Mi, 15.02.23 Il | | | 427at
57.1 BAUTEIL D2 - Erdbau / Rohbau 9lat| Mo0,03.0521 Do,09.09.21 wnssi, mensrz e ————————— 191at
57.2 BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hdlle/Ausbau 155at| Mo, 20.06.22 Mi, 15.02.23 |von571, nach58.1,584,585 BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hulle/Ausbau &y 155at
5.8 AuBgnanIaqen Baufeld (in 100at| Mo, 09.01.2| Fr, 02.06.23 AuBBenanlagen Baufeld (in Abstimmung) ¥
Abstimmung)
8.5 Abnahmen/IBN 113at| Mo, 27.03.| Fr, 08.09.2 Abnahmen/IBN
9 1. Schultag 1at Di, 12.09.23 Di, 12.09.23




