erstellt mit pro-Plan 2022 (pro-Plan 2022) DEMO

Datei: 220128_KSMS_RTP-Bauablaufplanung_Fortschreibung_A_Abstimmung.PPL
Projektnummer: KSMS

Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben - RTP Bauablaufplanung

Seite 1 von 1

2021 2022 2023

Mai | Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar Marz April
Pos Vorgang Dauer Start Ende Link Info 201 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |18 19 20 21 22 23 24 25 26| 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 11 12 13| 14 15 16 17
1 Legende - Farbzuweisungen
24 Leistungsbereiche - Planung 358at Mo, 05.07.21 Di, 17.01.23 Wawm
3.7.75 Leistungsbereich Hochbau (Planungen AN) 398at Di, 27.07.21 Mi, 05.04.23 2t e o e e . ———————
4 Zuweisung folgt 400at| Mo, 03.05.21 Di, 17.01.23 I | | | | ‘ | ‘ | ~ Zuweisung folgt | | | ‘ | | | ‘ ‘ Zuweisung folgt
538 Bauablaufplanunq 1244a Mo, 30.04.| Fr, 02.06.2 %
o Bauyorbereﬁende Mal3nahmen (in 98at. Di. 25.02.20 Fr.17.07.20

Abstimmung)
5.2 BAUTEILUBERGREIFEND 156at| Mo, 20.07.2| Do, 25.02.21
5.2.1 BOHRPFAHLWANDE 20at| Mo, 20.07.20 Fr, 14.08.20
ERDBAU / ROHBAU
522 bis OK RFB EG - BAUTEIL A-D1 156at| Mo, 20.07.20| Do, 25.02.21
6.2 Xﬂbiiﬂ_;iEIO:NSKANAL BAlL ELA-C(n 80at| Mo, 05.07.21 Fr,22.10.21 INSTALLATIONSK.. 80at
6.1 Installation HLS Kanal + Steigepunkte 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21 | von563.1.1, nach6.3 Installation HLS Kanal .."] 20at
6.2 Installation ELT Kanal + Steigepunkte 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21 |von563.1.2, nach63 Installation ELT Kanal "] POat
6.3 Kanaldecke verschlieRen 15at Mo, 04.10.21 Fr, 22.10.21 |von6.1,62,53.1.8, nach5.4.2.31 Kanaldecke verschlieBenm | 15at
53 BAUTEIL A 500at| Fr,08.01.21| Mi, 15.02.23 = ‘ 500at
531 BAUTEIL A - Rohbau 136at| Fr,08.01.21|  Fr, 23.07.21 |mhsazzszs —— J136at
5.3.2 BAUTEIL A - Dach / Hiille 234at| Mo,06.09.21| Mo, 05.09.22 |nrachs42 BAUTEIL A - Dach / Hille \ 234at
533 BAUTEIL A - Ausbau 165at| Mo, 04.0422| Mi 301122 BAUTEIL A - Ausbau ‘ ‘ ; ‘ ‘ 165at
7 WC-Kerne TGA/Trockenbau 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21 WC-Kerne TGA/Trockenbau [ NN 352t |
534 BAUTEIL A - Ausbau Balkone 139at Di, 12.07.22 Mi, 15.02.23 | nach5.82,587,583 BAUTEIL A - Ausbau Bal‘h<one | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 13Qat
54 BAUTEIL B 442at| M, 31.03.21) Mi,15.02.23 — | ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ | ‘ ‘ | ‘ ~1442at
54.1 BAUTEIL B - Rohbau 149at| Mi.31.0321  Di,02.11.21 P — | 4Ot
542 BAUTEIL B - Dach / Hiille 180at| Mo,22.1121 Mo, 05.09.22 wnss2 BAUTEIL B - Dach / Hillle ~1180at
543 BAUTEIL B - Ausbau 289at| Mo, 13.09.21|  Mi, 30.11.22 BAUTEIL B - Ausbau ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ‘ ‘ 289t
544 BAUTEIL B - Ausbau Balkone 75at| M, 12.1022| Mi 15.02.23 | BAUTEIL B - Ausbau Balkone } } ‘ ‘ 75at
55 BAUTEIL C 486at| Do, 01.04.21| Fr, 21.04.23 = ‘ | | { | \ | | | | | ‘
55 BAUTEIL C - Rohbau 177at| D0,01.0421 Mo, 13.12.21 mrsra o e 177at
552 BAUTEIL C - Dach / Hille 284at| Mo, 06.09.21| Mi, 16.11.22 BAUTEIL C - Dach / Hiille ‘ ‘ ‘ 284at
55.2.1 Schutzdach Oberlicht Aula S5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21 | von53.24, nach5525 Schutzdach Oberlicht Aula Il § ¥ | 5at
5522 Ablaufe Falleitungen Dach/Hdlle HLS S5at Mo, 24.01.22 Fr, 28.01.22 |von54.22, nach55.2.3,5.6.2.1 Ablaufe Falleitungen Dach/Hulle HLS
5523 Dachabdichtung Attika auBen/Einlaufe S5at Mo, 31.01.22 Fr, 04.02.22 | von5522, nach5.5.2.4 Dachabdichtung Attika auBen/Einlaufe
5.5.2.4 Dachabdichtung Hauptdachflache 20at Mo, 28.02.22 Fr, 25.03.22 | von54.26,5523, nach5527,55.2.21,5.6.2.3,5.5.26,552.5 Dachabdichtung Hauptdachflache 203
5525 Lichtdach Oberlicht Aula 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22 |von3.145,55.21,55.2.4 Lichtdach Ob Sat
55.2.6 Durchfuhrungen/Einbauteile Dach HLS 5at Mo, 07.03.22 Fr, 11.03.22 |vons55.24 Durchfihrungen/Einbauteile Dach HLS S5at
5527 Dammarbeiten Hauptdachflache 20at Mi, 27.04.22 Di, 24.05.22 |von54.2.7,55.2.4, nach 5.5.2.8,3.2.2,56.2.5 Dammarbeiten Hauptdachflache 'Y
5.5.2.8 Dachbegriinung Hauptdachflache 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22 | von5.4.28 5527, nach5.52.10,55.29 Dachbegriinung Hauptdachﬂéchgl 20at
55.2.9 Installationen TGA ELT Hauptdachflache 20at Do, 02.06.22 Fr,01.07.22 |von55238 Installationen TGA ELT Hauptdachfléchev | 20at
5.5.2.10 Installationen TGA HLS Hauptdachflache 20at Do, 02.06.22 Fr,01.07.22 | vons5.238 Installationen TGA HLS Hauptdachﬂéchev | 20at
5.5.2.11 Bepflanzung Hauptdachflache S5at Mi, 20.07.22 Di, 26.07.22 | von56.28, nach5.4.2.11 Bepflanzung Hauptdachflache |:|F75at
5.5.2.12 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Nord 5at Mi, 25.05.22 Mi, 01.06.22 | von3.465,54.232, nach5.52.14,55.2.13 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Nord |__—ﬂ]: Sat
5.5.2.13 Fassadengerist Nord bis Decke 0. EG Sat Di, 31.05.22 Di, 07.06.22 |von552.12, nach5.52.15 Fassadengertst Nord bis Decke U. EG Sat
55.2.14 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G Nord S5at Do, 02.06.22 Do, 09.06.22 | von552.12, nach5.5.2.16 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G Nord Sat
55.2.15 Fassadengeriist Nord bis Decke 0. 1.0G 5at Mi, 08.06.22 Di, 14.06.22 | von55.213, nach55.2.17 Fassadengerist Nord bis Decke (. 1.06Wt: 5at
5.5.2.16 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G Nord Sat Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22 | von55214 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G Nord [_f 1 5at
55217 Fassadengeriist Nord bis Dach S5at Mi, 15.06.22 Mi, 22.06.22 | von5.5.2.15, nach’55.2.18 Fassadengerist Nord bis Dach‘. S5at
5.5.2.18 Holzfassade UK/Bekleidung Nord Attika bis EG 20at Do, 23.06.22 Mi, 20.07.22 | von 55217, nach 5.5.2.19,5.5.2.20 Holzfassade UK/Bekleidung Nord Attika bis EG ‘ 20at
55.2.19 Attikableche Nord 5at Di, 28.06.22 Mo, 04.07.22 | von55.2.18 Attikableche No;‘] 5at
5.5.2.20 Ruickbau Fassadengeriist Nord S5at Do, 14.07.22 Mi, 20.07.22 | von5.5.2.18 Ruckbau Fassadengertist Nord 5at
5.5.2.21 Dachabdichtung Balkone Dach 10at Mo, 28.03.22 Fr, 08.04.22 | von5524, nach55.2.22,5.52.23 Dachabdichtung Balkone Dachh AN MO 1 0at
5.5.2.22 Holz Elementfassade 2.0G 15at Do, 02.06.22 Fr, 24.06.22 |von3.7.75,54231,55.2.21, nach5.5.3.26 Holz Elementfassade 2.0Gt::L1 Sat
55.2.23 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G 10at Mi, 25.05.22 Do, 09.06.22 | von5.4.2.32,55.2.21, nach 5.5.2.24 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G 10at
5.5.2.24 Dachabdichtung Balkone 2.0G 10at Fr, 10.06.22 Fr, 24.06.22 |von55.2.23, nach5.5.2.27,55.2.28 Dachabdichtung Balkone L.OGWI:.]:-J Oat
5.5.2.25 Holzfassade UK/Bekleidung Attika 10at Mo, 07.03.22 Fr, 18.03.22 | nach55226 Holzfassade UK/Bekleidung Attika 10at
5.5.2.26 Attikableche auBen Sat Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22 | von55225 Attikableche auBen 5at
5.5.2.27 Holz Elementfassade 1.0G 15at Mo, 27.06.22 Fr, 15.07.22 |von55.2.24, nach 55331 Holz Elementfassade 1.0G| 15at
5.5.2.28 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 | von55.2.24, nach55.2.29 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G‘ 10a
5.5.2.29 Dachabdichtung Balkone 1.0G 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22 | von55.228, nach5.52.30,55231 Dachabdichtung Balkone 1.0G 10at
5.5.2.30 Holz Elementfassade EG 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22 | von55.229, nach55.232,55.261,5.5.3.4.1 Holz Elementfassade EG __115at
5.5.2.31 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von55.2.29, nach 3.4.2 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG‘ 10at
5.5.2.32 Fassadengerist Balkone bis Decke 0. EG 10at Mo, 08.08.22 Mo, 22.08.22 | von55.2.30, nach5.5.2.34,55.2.33 Fassadengerist Balkone bis Decke 0. EG 10at
5.5.2.33 UK Stiele Fundamente EG 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22 | von55.2.32 UK Stiele Fundamente EGv 5at
5.5.2.34 UK Deckenrand Decke 0. EG 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 | von55.232, nach5.5.235,5.5.2.42 UK Deckenrand Decke . EGv 10at
55235 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1.0G 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22 | von55.2.34, nach 5.5.2.37,55.2.36 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1/0G 10at
55.2.36 Holzfassade UK/Bekleidung EG 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22 |von5.5.2.35 Holzfassade UK/Bekleidung EG 15at
5.5.2.37 Holzfassade Stiele EG Sat Di, 20.09.22 Mo, 26.09.22 | von55.235, nach55.238 Holzfassade Stiele EG Sat
55.2.38 Verschattung EG 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22 | von5.5.2.37, nach 5.5.2.40,5.5.2.39 Verschattung EG 5at
5.5.2.39 Roka-verkleidung EG Sat Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22 |von5.5.238 oka-verkleidung EG 5at
5.5.2.40 Holzfassade Bretter an Stielen EG Sat Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22 | von55.2.38, nach5.5.2.41 Holzfassade Bretter an Stielen EG 5at
5.5.2.41 Fallrohre EG 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | von5.5.2.40 Fallrohre EGh Sat
5.5.2.42 Fassadenger(st Balkone bis Decke G. 1.0G 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22 | von5.5.2.34, nach5.5.2.43 Fassadengeriist Balkone bis Decke {i. 1.0G 5at
55243 UK Deckenrand Decke i. 1.0G 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22 |von55.2.42, nach 5.5.2.44,5.5.2.51 UK Deckenrand Decke . 1.0G 10at
5.5.2.44 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2.0G 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22 | von55.2.43, nach 5.5.2.45,5.5.2.46 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2/0G 10at
55245 Holzfassade UK/Bekleidung 1.0G 15at Mi, 05.10.22 Di, 25.10.22 |von5.5.2.44 Holzflassade UK/Beklei .0G 15at
5.5.2.46 Holzfassade Stiele 1.0G 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22 | von5.5.2.44, nach5.5.2.47 Holzfassade Stiele 1.0G 5at
5.5.2.47 Verschattung 1.0G 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | von5.5.2.46, nach5.5.2.48, 5.5.2.49 Verschattung/ 1.0G 5at
5.5.2.48 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.0G 5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22 | von5:5.2.47 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.0G Sat
5.5.2.49 Holzfassade Bretter an Stielen 1.0G S5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22 | von5.5.2.47, nach5.5.2.50 Holzfassade Bretter an Stielen 1.0G 5at
5.5.2.50 Fallrohre 1.0G 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22 | von5.5.2.49 Fallrohre 1.06‘:'] 5at
5.5.2.51 Fassadengerist Balkone bis Decke . 2.0G 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22 | von5.5.243, nach 5.5.2.60,5.5.2.52 Fassadengderiist Balkone big Decke . 2.0G Sat
5.5.2.52 UK Deckenrand Decke 0. 2.0G 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22 | von55251, nach55.2.53 UK Deckenrand Decke 4. 2.0G 10at
5.5.2.53 Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach 10at Mi, 05.10.22 Di, 18.10.22 | von5.5.252, nach5.5.2.54,55.2.55 Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach 10at
5.5.2.54 Holzfassade UK/Bekleidung 2.0G 15at Mi, 19.10.22 Mi, 09.11.22 | von5.5.253, nach 5.5.2.60 Holzfassade UK/Bekleidung 2.0G ‘ 15at
5.5.2.55 Holzfassade Stiele 2.0G Sat Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22 | von5.5.2.53, nach5.5.2.56 Holzfassade Stiele 2.0G SaF
5.5.2.56 Verschattung 2.0G 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22 | von5.5.2.55, nach5.5.2.57,5.5.2.58, 3.6.2 Verschattung 2.0G 5at]
5.5.2.57 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.0G Sat Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22 |von55.256 Absturzsicherung und Rokarverkleidung 2.0G Sat
5.5.2.58 Holzfassade Bretter an Stielen 2.0G Sat Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22 | von5.5.2.56, nach 5.5.2.59 Holzfassade Bretter an Stielen 2.0G 5at
5.5.2.59 Fallrohre 2.0G S5at Do, 10.11.22 Mi, 16.11.22 |von5.5.2.58 Fallrohre 2_.06g5at
5.5.2.60 Riickbau Fassadengerist Balkone 5at Do, 10.11.22 Mi, 16.11.22 | von55251,552.54 Rickbau Fassadengerist Balkone Sat
5.5.2.61 Bauteil C Hille wetterfest 3at Di, 16.08.22 Do, 18.08.22 | von5.5.2.30 Bauteil C Hulle wetterfestv 3at
5.5.3 BAUTEIL C - Ausbau 299at Di, 02.11.21 Mi, 22.02.23 BAUTEIL C - Ausbau ‘ 299at
55.3.1 WC-Kerne TGA/Trockenbau 34at Di, 02.11.21 Fr,17.12.21 WC-Kerne TGA/Trockenbau I NENENENERRN 3 /-t
55.3.2 BAUTEIL C - Ausbau 2.0G 110at Mo, 27.06.22 Mi, 30.11.22 BAUTEIL C + Ausbau 2.0G ‘ ‘ 110at
5.5.3.2.1 Raumger(st Aula Sat Mo, 27.06.22 Fr, 01.07.22 |von553.26, nach5.5.3.2.7,553.25,55322 Raumgerist Aula Sat 1
5.5.3.2.2 TGA HLS Auladecke 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22 |von553.2.1, nach55.3.23 TGA HLS Auladeck% 1 10at ‘
55.3.2.3 Trockenbau Auladecke 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22 |von553.2.2, nach5.5.3.2.4 Trockenbau 4u adecke Oat
5.5.3.2.4 TGA ELT Auladecke 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22 |von55323, nach5.53.25 T¢ ELT Auladecke . 10at
55.3.2.5 Raumgerist Aula 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 | von55.3.21,55.3.24, nach5.53.4.6 aumgerist Aula 5at
5.5.3.2.6 Trockenbau Wéande 1.Seite 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 |von55.2.22, nach5533.1,55.3.27,5.5.3.2.8,5.5.3.2.1 Trockenbau Wande 1.Seite
5.5.3.2.7 Grobinstallation TGA HLS 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22 | von553.21,553.26, nach55.3.2.9 Grobinstallation TGA HL 10at
55328 Grobinstallation TGA ELT 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22 |von553.26, nach5.5.3.2.9 Grobinstallation TGA ELT
55.3.2.9 Trockenbau Wéande 2.Seite und AnschliBe 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22 | von553.27,55.3.2.8, nach5.5.3.2.11,5.5.3.2.10 Trockenbau Wénde 2.Seite und AnschliiRBe 10at
5.5.3.2.10 Gelander Aula (Fein) S5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 |von553.29, nach55.3.3.5 Gelander Aula (Fein) | 5at
5.5.3.2.11 Absturzsicherungen (Roh) 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von553.29, nach5.5.3.2.12 Absturzsicherungen (Roh) 10at
5.5.3.2.12 Estrich 10at Mo, 08.08.22 Mo, 22.08.22 |von553.211, nach5.53.2.13,5.53.2.14,5.5.3.2.15, 5.5.3.2.16, 5.5.3.2.17 Est ‘ichh 10a
5.5.3.2.13 Trockenbau Decken 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22 | ven5.53.212, nach5.53.2.16,553.2.17 Trockenbau Decken 10at
5.5.3.2.14 Malerarbeiten Epoxy 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22 | von55.3.2.12, nach5.5.32.16,5.5.3.2.17 Malerarbeiten Epoxy : . |10at
553.2.15 Malerarbeiten Wande (grob) 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22 | von553.2.12, nach553.2.16,5.53.2.17 Malerarbeiten Wande (grob) | 5at]
55.3.2.16 Bodenbeldge 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22 | von55.3.212,553.2.13,5.53.2.14,553.2.15, nach 5.5.3.2.18,5.5.3.2.20, 5.5.3.2.19 Bodenbeléigev ‘ 15at
55.3.2.17 Betonwerkstein 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22 | von55.3.212,553.2.13,553.2.14,553.2.15, nach5.5.3.2.18,5.5.3.2.20 Beton V\/erksteinv | 15at
55.3.2.18 Feininstallation TGA ELT 20at Mi, 12.10.22 Mi, 09.11.22 |von5.53.2.16,55.3.217, nach55.3.2.23 Feininstallation TGA ELT 20at
5.5.3.2.19 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) S5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | von55.3.2.16 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at
5.5.3.2.20 WC-Trennwéande 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | von5.53.2.16,5.53.2.17, nach 5.5.3.2.21 WC-Trennwande +5at
5.5.3.2.21 Innenttren (Fein) 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22 |von5.53.220, nach55.3.2.22 Innentdren (Fein) +10 t
553.2.22 Feininstallation TGA HLS 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22 |von5.532.21, nach5.5.3.2.23 Feininstallation TGA HLS 5at
55.3.2.23 Malerarbeiten Wéande (fein) 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22 | von553.218,553.2.22, nach’5.5.3.2.24,5.53.2.25 Malerarbeiten Wande (fein) 10at
553224 Maéblierung 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22 | vons53.2.23 Méblierung| - Sat
55.3.2.25 Kichen 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22 |von5.53223 Kichen 5at
55.3.3 BAUTEIL C - Ausbau 1.0G 110at Mo, 18.07.22 Mi, 11.01.23 BAUTEIL C - Ausbau 1.0G ‘ 110at
5.5.3.3.1 Trockenbau Wande 1.Seite 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22 | von55227,553.26, nach 5.5.3.4.1,5.53.3.2,55333 Trockenbau Wande 1.Seite 10at
5.5.3.3.2 Grobinstallation TGA HLS 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von5533.1, nach5.5.3.3.4 Grobinstallation TGA HLS 10at
55.3.3.3 Grobinstallation TGA ELT 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 |von5533.1, nach55.3.3.4 Grobinstallation TGAELT_| | 10at
55.3.3.4 Trockenbau Wande 2 .Seite und AnschliBe 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22 | von5533.2,553.33, nach5.5.3.3.6 Trockenbau Wéande 2.Seite und AnschliRe 10at
55.3.35 Geldnder Aula (Fein) Sat Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22 | von553.2.10 Gelander Aula (Fein) 5at
5.5.3.3.6 Absturzsicherungen (Roh) 10at Di, 16.08.22 Mo, 29.08.22 | von5.53.34, nach553.3.7 Absturzsicherungen (Roh)v 10at
5.5.3.3.7 Estrich 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22 | von55.336, nach5.533.38,5533.9,5533.10,55.33.11,553.3.12 Estrich‘m 10at
553.3.8 Trockenbau Decken 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22 | von55.33.7, nach5.533.11,5.5.3.3.12 Trockenbau Decken 10at
5.5.3.3.9 Malerarbeiten Epoxy 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22 |von5533.7, nach553.3.11,5.533.12 alerarbeiten Epoxy . |10at
5.5.3.3.10 Malerarbeiten Wande (grob) S5at Di, 20.09.22 Mo, 26.09.22 |von55.3.3.7, nach5.5.33.11,5.5.3.3.12 Malerarbeiten Wande (grob) 5at
5.5.3.3.11 Bodenbeldge 15at Mi, 12.10.22 Mi, 02.11.22 |ven55337,55338,55338,5533.10, nach5.5.3.3.13,55.3.3.15,553.3.14 Bodenl:elégev ‘ 15at
5.5.3.3.12 Betonwerkstein 15at Mi, 12.10.22 Mi, 02.11.22 |von5.533.7,5.53338,5533.9,5533.10, nach5.533.13,55.3.3.15 Betonwer steinv | 15at
55.3.3.13 Feininstallation TGA ELT 20at Do, 03.11.22 Mi, 30.11.22 |von5.533.11,55.3.3.12, nach55.3.3.18 Feininstallation TGA ELT 20at
55.3.3.14 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) S5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22 |von5.533.11 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein 5at
55.3.3.15 WC-Trennwande 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22 |von5533.11,55.33.12, nach5.5.3.3.16 WC-Trennwande 5at
5.5.3.3.16 Innenttren (Fein) 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22 | von5.533.15, nach5.5.33.17 Innentdren (Fein) 10at
5.5.3.3.17 Feininstallation TGA HLS 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22 |von5533.16, nach 5.5.3.3.18 Feininstallation TGA HLS S5at
55.3.3.18 Malerarbeiten Wéande (fein) 10at Do, 01.12.22 Mi, 14.12.22 |von5.533.13,55.33.17, nach5.5.3.3.19, 5.5.3.3.20 Malerarbeiten Wande (fein) 10at
55.3.3.19 Méblierung 5at Do, 15.12.22 Mi, 11.01.23 |von5533.18 Méblierung 5at
5.5.3.3.20 Kichen 5at Do, 15.12.22 Mi, 11.01.23 | von5.53.3.18 Kichen 5at
55.3.4 BAUTEIL C - Ausbau EG 120at Di, 16.08.22 Mi, 22.02.23 | rach5.54.1.2 BAUTEIL C - Ausbau EG 120at
55.3.4.1 Trockenbau Abdichtung + Wande 1.Seite 10at Di, 16.08.22 Mo, 29.08.22 | von55.2.30,5533.1, nach553.4.2,55.3.4.3 Trockenbau Abdichtung + Wénde 1.Seite 10at
5.5.3.4.2 Grobinstallation TGA HLS 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 | von5.53.4.1, nach5.5.3.4.4 Grobinstallation TGA HLS 10at
55.3.4.3 Grobinstallation TGA ELT 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 | von553.4.1, nach5.5.3.4.4 Grobinstallatjon TGA ELT 10at
553.4.4 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliBe 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22 | von553.42,553.43, nach5.53.4.5 Trockenbau Wénde 2.Seite und AnschliiRe 10at
55.345 Absturzsicherungen (Roh) 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22 | von55.3.4.4, nach5.53.4.6 Absturzsicherungen (Roh) 10at
55.3.4.6 Estrich 10at Di, 27.09.22 Di, 11.10.22 | von55.325,55345, nach55.3.4.7,5.53.48,553.4.9,55.3.4.10,55.3.4.11 Estrichh:-] 10at
55347 Trockenbau Decken 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22 |von5.53.46, nach553.4.10,5.53.4.11 Trockenbau Decken 10at
55348 Malerarbeiten Epoxy 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22 | von5.53.46, nach5.53.4.10,5.5.3.4.11 Malerarbeiten Epoxy L |10at
5.5.3.4.9 Malerarbeiten Wande (grob) S5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22 | von55.3.4.6, nach 5.53.4.10,5.5.3.4.11 alerarbeiten Wande (grob) Sat
5.5.3.4.10 Bodenbeldge 15at Do, 10.11.22 Mi, 30.11.22 | von5.53.46,55.3.4.7,55.3.4.8,553.4.9, nach 55.3.4.12,5.5.3.4.14,5.53.4.13 BOder’IbE|égev 15at
5.5.3.4.11 Betonwerkstein 25at Do, 10.11.22 Mi, 14.12.22 | von5.53.46,5534.7,553.48,553.4.9, nach 55.3.4.12,5.5.3.4.14,5.53.4.13 Be’EOﬁWerkSteil’lv 25at
5.5.3.4.12 Feininstallation TGA ELT 20at Do, 15.12.22 Mi, 01.02.23 | von5.534.10,5.5.3.4.11, nach5.5.3.4.17 Feininstallation TGA ELT ‘ 20at
55.3.4.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) S5at Do, 15.12.22 Mi, 11.01.23 |von5.534.10,55.3.4.11 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) : Sat
5.5.3.4.14 WC-Trennwéande 5at Do, 15.12.22 Mi, 11.01.23 | von5534.10,553.4.11, nach553.4.15 WC-Trennwande | Sat
5.5.3.4.15 Innentiren (Fein) 10at Do, 12.01.23 Mi, 25.01.23 |von553.4.14, nach 5.5.3.4.16 Innenttren (Fein) 10at
55.3.4.16 Feininstallation TGA HLS 5at Do, 26.01.23 Mi, 01.02.23 |von5.53.4.15, nach5.5.3.4.17 Feininstallation TGA HLS 5at
5.5.3.4.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23 | von553.4.12,553.4.16, nach 5.53.4.18, 5.5.3.4.19 Malerarbeiten Wande (fein) 10at
55.3.4.18 Méblierung 5at Do, 16.02.23 Mi, 22.02.23 | von5.53.4.17 Méblierung 5at
5.5.3.4.19 Kichen 5at Do, 16.02.23 Mi, 22.02.23 | von5.53.417 Kiichen 5at
55.4 BAUTEIL C - Ausbau Balkone 140at Di, 13.09.22 Fr, 21.04.23 BAUTEIL C - Ausbau Balkone |
5.5.4.1 Ausbau Balkone 2.0G 35at Do, 09.02.23 Mi, 29.03.23 Ausbau Balkone 2.0G ‘ 35at
554.1.1 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen 5at Do, 09.02.23 Mi, 15.02.23 |von5.54.1.2 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen
5.5.4.1.2 Balkonbeldge 15at Do, 23.02.23 Mi, 15.03.23 | von5:534, nach55.4.14,5.54.13,554.2.2,5.5.4.1.1 Balkonbelage 15at
554.1.3 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Do, 16.03.23 Mi, 29.03.23 |von554.1.2,554.3.1 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at
5.5.4.1.4 Balkonkasten Bepflanzung Sat Do, 16.03.23 Mi, 22.03.23 | von55.4.1.2, nach55.4.15 Balkonkéasten Bepflanzung Sat
55.4.1.5 Feininstallation Balkone TGA HLS Sat Do, 23.03.23 Mi, 29.03.23 | von554.14 Feininstallation Balko bat
5.5.4.2 Ausbau Balkone 1.0G 35at Do, 02.03.23 Fr,21.04.23 Ausbau Balkone 1.0G 3.
55.4.2.1 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen 5at Do, 02.03.23 Mi, 08.03.23 |vons5.5.4.22 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen
55422 Balkonbelige 15at Do, 16.03.23 Mi, 05.04.23 |von55412, nach55.4.24,55423,55421,3.1.2 Balkonbelage Tl 1 5at
55423 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Do, 06.04.23 Fr, 21.04.23 |vons55.4.2.2 Feininstallation Balkone TGA ELTv 1
5.5.4.2.4 Balkonkasten Bepflanzung 5at Do, 06.04.23 Fr, 14.04.23 |von55422, nach5.54.25 Balkonkasten Bepflanzu ngbéat
55425 Feininstallation Balkone TGA HLS 5at Mo, 17.04.23 Fr, 21.04.23 |vons55.4.24 Feininstallation Balkone TGA HLS 5.
5543 Ausbau Balkone EG 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22 Ausbau Balkone EG 10at
5.5.4.3.1 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22 | nach55.4.13 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at
5.6 BAUTEIL D1 1197at| Mo, 30.04.1| Mi, 22.03.23 | | | | | 1197at
5.6.1 BAUTEIL D1 - Rohbau 844at| Mo, 30.04.18 Mo, 13.09.21 renssz I — SIg44at |
5.6.2 BAUTEIL D1 - Dach / Hiille 173at| Mo, 17.01.22 Do, 22.09.22 |vonss61 BAUTEIL D1 - Dachi / Hiille l l l l 1 l l l 173at
5.6.3 BAUTEIL D1 - Ausbau 414at| Mo, 21.06.21 Mi, 22.03.23 BAUTEIL D... } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } 414at
51 BAUTEIL D2 421at| Mo, 03.05.2| Mi, 15.02.23 1w ‘ | | 421at
5.7.1 BAUTEIL D2 - Erdbau / Rohbau 91at| Mo, 03.05.21| Do, 09.09.21 |wnss1, mensra — 9%t
5.7.2 BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hiille/Ausbau 155at| Mo, 20.06.22 Mi, 15.02.23 |vons7.1, nach58.1,584,585 BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hiille/Ausbau RANY 155at
5.8 AuBgnanlaqen Baufeld (in 100at| Mo, 09.01.2| Fr, 02.06.23 AuBenanlagen Baufeld (in Abstimmung) F
Abstimmung)

85 Abnahmen/IBN 113at| Mo, 27.03.| Fr, 08.09.2 Abnahmen/IBN
9 1. Schultag 1at Di, 12.09.23 Di, 12.09.23




