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1 Legende - Farbzuweisungen
2.4 358at Mo, 05.07.21 Di, 17.01.23Leistungsbereiche - Planung 358at

3.10.7 398at Di, 27.07.21 Mi, 05.04.23Leistungsbereich Hochbau (Planungen AN) 398at

4 400at Mo, 03.05.21 Di, 17.01.23Zuweisung folgt Zuweisung folgtZuweisung folgt

5.8 1244a Mo, 30.04. Fr, 02.06.2Bauablaufplanung

5.1 98at Di, 25.02.20 Fr, 17.07.20
Bauvorbereitende Maßnahmen (in
Abstimmung)

5.2 156at Mo, 20.07.2 Do, 25.02.21BAUTEILÜBERGREIFEND

5.2.1 20at Mo, 20.07.20 Fr, 14.08.20BOHRPFAHLWÄNDE

5.2.2 156at Mo, 20.07.20 Do, 25.02.21

ERDBAU / ROHBAU
bis OK RFB EG - BAUTEIL A-D1

6.3 80at Mo, 05.07.21 Fr, 22.10.21
INSTALLATIONSKANAL BAUTEIL A-C (in
Abstimmung)

80atINSTALLATIONSK...

6.1 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21Installation HLS Kanal + Steigepunkte von 5.6.3.1.1 ,  nach 6.3 20atInstallation HLS Kanal...

6.2 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21Installation ELT Kanal  + Steigepunkte von 5.6.3.1.2 ,  nach 6.3 20atInstallation ELT Kanal ...

6.3 15at Mo, 04.10.21 Fr, 22.10.21Kanaldecke verschließen von 6.1, 6.2, 5.3.1.8 ,  nach 5.4.2.31 15atKanaldecke verschließen

5.3 500at Fr, 08.01.21 Mi, 15.02.23BAUTEIL A 500at

5.3.1 136at Fr, 08.01.21 Fr, 23.07.21BAUTEIL A - Rohbau nach 5.3.2.2, 5.3.2.6 136at

5.3.2 234at Mo, 06.09.21 Mo, 05.09.22BAUTEIL A - Dach / Hülle nach 5.4.2 234atBAUTEIL A - Dach / Hülle

5.3.3 165at Mo, 04.04.22 Mi, 30.11.22BAUTEIL A - Ausbau 165atBAUTEIL A - Ausbau

7 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21WC-Kerne TGA/Trockenbau 35atWC-Kerne TGA/Trockenbau

5.3.4 139at Di, 12.07.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL A - Ausbau Balkone nach 5.8.2, 5.8.7, 5.8.3 139atBAUTEIL A - Ausbau Balkone

5.4 442at Mi, 31.03.21 Mi, 15.02.23BAUTEIL B 442at

5.4.1 149at Mi, 31.03.21 Di, 02.11.21BAUTEIL B - Rohbau 149at

5.4.2 180at Mo, 22.11.21 Mo, 05.09.22BAUTEIL B - Dach / Hülle von 5.3.2 180atBAUTEIL B - Dach / Hülle

5.4.2.1 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22Gerüststreppe und Bauaufzug nach 5.6.3.5.19 5atGerüststreppe und Bauaufzug

5.4.2.2 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22Abläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS nach 5.4.2.5, 5.5.2.2 5atAbläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS

5.4.2.3 5at Mo, 07.02.22 Fr, 11.02.22Dürchführungen/Einbauteile Dach HLS von 5.4.2.6 5atDürchführungen/Einbauteile Dach HLS

5.4.2.4 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22Dachabdichtung Attika Innenhof nach 5.4.2.5, 5.4.2.13 5atDachabdichtung Attika Innenhof

5.4.2.5 5at Mo, 24.01.22 Fr, 28.01.22Dachabdichtung Attika außen/Einläufe von 5.4.2.2, 5.4.2.4 ,  nach 5.4.2.6 5atDachabdichtung Attika außen/Einläufe

5.4.2.6 20at Mo, 31.01.22 Fr, 25.02.22Dachabdichtung Hauptdachfläche von 5.4.2.5 ,  nach 5.4.2.7, 5.4.2.3, 5.5.2.4 20atDachabdichtung Hauptdachfläche

5.4.2.7 20at Mo, 28.03.22 Di, 26.04.22Dämmarbeiten Hauptdachfläche von 5.4.2.6, 5.4.2.20 ,  nach 5.4.2.8, 5.5.2.7 20atDämmarbeiten Hauptdachfläche

5.4.2.8 20at Mo, 04.04.22 Di, 03.05.22Dachbegrünung Hauptdachfläche von 5.4.2.7 ,  nach 5.4.2.10, 5.4.2.9, 5.5.2.8 20atDachbegrünung Hauptdachfläche

5.4.2.9 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22Installationen TGA ELT Hauptdachfläche von 5.4.2.8 20atInstallationen TGA ELT Hauptdachfläche

5.4.2.10 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22Installationen TGA HLS Hauptdachfläche von 5.4.2.8 20atInstallationen TGA HLS Hauptdachfläche

5.4.2.11 5at Fr, 22.07.22 Do, 28.07.22Bepflanzung Hauptdachfläche von 5.5.2.11 ,  nach 5.3.2.11 5atBepflanzung Hauptdachfläche

5.4.2.12 20at Mo, 22.11.21 Fr, 17.12.21Holz Elementfassade Vorleistungen UK 20atHolz Elementfassade Vorleistungen UK

5.4.2.13 5at Do, 17.02.22 Mi, 23.02.22Holz Elementfassade Innenhof EG von 5.4.2.4 ,  nach 5.4.2.15, 5.4.2.14 5atHolz Elementfassade Innenhof EG

5.4.2.14 5at Di, 22.02.22 Mo, 28.02.22Fassadengerüst Innenhof bis Decke ü. EG von 5.4.2.13 ,  nach 5.4.2.16 5atFassadengerüst Innenhof bis Decke ü. EG

5.4.2.15 5at Do, 24.02.22 Mi, 02.03.22Holz Elementfassade Innenhof 1.OG von 5.4.2.13 ,  nach 5.4.2.17 5atHolz Elementfassade Innenhof 1.OG

5.4.2.16 5at Di, 01.03.22 Mo, 07.03.22Fassadengerüst Innenhof bis Decke ü. 1.OG von 5.4.2.14 ,  nach 5.4.2.18 5atFassadengerüst Innenhof bis Decke ü. 1.OG

5.4.2.17 5at Do, 03.03.22 Mi, 09.03.22Holz Elementfassade Innenhof 2.OG von 5.4.2.15 5atHolz Elementfassade Innenhof 2.OG

5.4.2.18 5at Di, 08.03.22 Mo, 14.03.22Fassadengerüst Innenhof bis Dach von 5.4.2.16 ,  nach 5.4.2.19 5atFassadengerüst Innenhof bis Dach

5.4.2.19 20at Di, 15.03.22 Mo, 11.04.22
Holzfassade UK/Bekleidung Innenhof Attika bis
EG

von 5.4.2.18 ,  nach 5.4.2.20, 5.4.2.21 20atHolzfassade UK/Bekleidung Innenhof Attika bis EG

5.4.2.20 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22Attikableche Innenhof von 5.4.2.19 ,  nach 5.4.2.7 5atAttikableche Innenhof

5.4.2.21 5at Di, 05.04.22 Mo, 11.04.22Rückbau Fassadengerüst Innenhof von 5.4.2.19 5atRückbau Fassadengerüst Innenhof

5.4.2.22 10at Di, 18.01.22 Mo, 31.01.22Dachabdichtung Balkone Dach nach 5.4.2.23, 5.4.2.24 10atDachabdichtung Balkone Dach

5.4.2.23 15at Mo, 14.03.22 Fr, 01.04.22Holz Elementfassade 2.OG von 5.4.2.22 ,  nach 5.4.3.2 15atHolz Elementfassade 2.OG

5.4.2.24 10at Mo, 14.03.22 Fr, 25.03.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG von 5.4.2.22 ,  nach 5.4.2.25 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG

5.4.2.25 10at Mo, 28.03.22 Fr, 08.04.22Dachabdichtung Balkone 2.OG von 5.4.2.24 ,  nach 5.4.2.28, 5.4.2.29 10atDachabdichtung Balkone 2.OG

5.4.2.26 10at Mo, 07.03.22 Fr, 18.03.22Holzfassade UK/Bekleidung Attika nach 5.4.2.27 10atHolzfassade UK/Bekleidung Attika

5.4.2.27 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22Attikableche außen von 5.4.2.26 5atAttikableche außen

5.4.2.28 15at Mo, 11.04.22 Di, 03.05.22Holz Elementfassade 1.OG von 5.4.2.25 ,  nach 5.4.3.3.1 15atHolz Elementfassade 1.OG

5.4.2.29 10at Mo, 11.04.22 Di, 26.04.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG von 5.4.2.25 ,  nach 5.4.2.30 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG

5.4.2.30 10at Mi, 27.04.22 Di, 10.05.22Dachabdichtung Balkone 1.OG von 5.4.2.29 ,  nach 5.4.2.31, 5.4.2.32 10atDachabdichtung Balkone 1.OG

5.4.2.31 15at Mi, 11.05.22 Mi, 01.06.22Holz Elementfassade EG von 6.3, 5.4.2.30 ,  nach 5.4.2.33, 5.4.2.62, 5.5.2.22, 5.4.3.4.1 15atHolz Elementfassade EG

5.4.2.32 10at Mi, 11.05.22 Di, 24.05.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG von 5.4.2.30 ,  nach 5.5.2.12, 5.5.2.23 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG

5.4.2.33 10at Mi, 25.05.22 Do, 09.06.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. EG von 5.4.2.31 ,  nach 5.4.2.35, 5.4.2.34 10atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. EG

5.4.2.34 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22UK Stiele Fundamente EG von 5.4.2.33 5atUK Stiele Fundamente EG

5.4.2.35 10at Fr, 10.06.22 Fr, 24.06.22UK Deckenrand Decke ü. EG von 5.4.2.33 ,  nach 5.4.2.36, 5.4.2.43 10atUK Deckenrand Decke ü. EG

5.4.2.36 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1.OG von 5.4.2.35 ,  nach 5.4.2.38, 5.4.2.37 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone 1.OG

5.4.2.37 15at Mo, 11.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade UK/Bekleidung EG von 5.4.2.36 15atHolzfassade UK/Bekleidung EG

5.4.2.38 5at Mo, 11.07.22 Fr, 15.07.22Holzfassade Stiele EG von 5.4.2.36 ,  nach 5.4.2.39 5atHolzfassade Stiele EG

5.4.2.39 5at Mo, 18.07.22 Fr, 22.07.22Verschattung EG von 5.4.2.38 ,  nach 5.4.2.41, 5.4.2.40 5atVerschattung EG

5.4.2.40 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Roka-verkleidung EG von 5.4.2.39 5atRoka-verkleidung EG

5.4.2.41 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade Bretter an Stielen EG von 5.4.2.39 ,  nach 5.4.2.42 5atHolzfassade Bretter an Stielen EG

5.4.2.42 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Fallrohre EG von 5.4.2.41 5atFallrohre EG

5.4.2.43 5at Mo, 20.06.22 Fr, 24.06.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. 1.OG von 5.4.2.35 ,  nach 5.4.2.44 5atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. 1.OG

5.4.2.44 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22UK Deckenrand Decke ü. 1.OG von 5.4.2.43 ,  nach 5.4.2.45, 5.4.2.52 10atUK Deckenrand Decke ü. 1.OG

5.4.2.45 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2.OG von 5.4.2.44 ,  nach 5.4.2.46, 5.4.2.47 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone 2.OG

5.4.2.46 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22Holzfassade UK/Bekleidung 1.OG von 5.4.2.45 15atHolzfassade UK/Bekleidung 1.OG

5.4.2.47 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade Stiele 1.OG von 5.4.2.45 ,  nach 5.4.2.48 5atHolzfassade Stiele 1.OG

5.4.2.48 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Verschattung 1.OG von 5.4.2.47 ,  nach 5.4.2.49, 5.4.2.50 5atVerschattung 1.OG

5.4.2.49 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.OG von 5.4.2.48 5atAbsturzsicherung und Roka-verkleidung 1.OG

5.4.2.50 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Holzfassade Bretter an Stielen 1.OG von 5.4.2.48 ,  nach 5.4.2.51 5atHolzfassade Bretter an Stielen 1.OG

5.4.2.51 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Fallrohre 1.OG von 5.4.2.50 5atFallrohre 1.OG

5.4.2.52 5at Mo, 04.07.22 Fr, 08.07.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. 2.OG von 5.4.2.44 ,  nach 5.4.2.61, 5.4.2.53 5atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. 2.OG

5.4.2.53 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22UK Deckenrand Decke ü. 2.OG von 5.4.2.52 ,  nach 5.4.2.54 10atUK Deckenrand Decke ü. 2.OG

5.4.2.54 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach von 5.4.2.53 ,  nach 5.4.2.55, 5.4.2.56 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone Dach

5.4.2.55 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22Holzfassade UK/Bekleidung 2.OG von 5.4.2.54 ,  nach 5.4.2.61 15atHolzfassade UK/Bekleidung 2.OG

5.4.2.56 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Holzfassade Stiele 2.OG von 5.4.2.54 ,  nach 5.4.2.57 5atHolzfassade Stiele 2.OG

5.4.2.57 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Verschattung 2.OG von 5.4.2.56 ,  nach 5.4.2.58, 5.4.2.59 5atVerschattung 2.OG

5.4.2.58 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.OG von 5.4.2.57 5atAbsturzsicherung und Roka-verkleidung 2.OG

5.4.2.59 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Holzfassade Bretter an Stielen 2.OG von 5.4.2.57 ,  nach 5.4.2.60 5atHolzfassade Bretter an Stielen 2.OG

5.4.2.60 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Fallrohre 2.OG von 5.4.2.59 5atFallrohre 2.OG

5.4.2.61 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Rückbau Fassadengerüst Balkone von 5.4.2.52, 5.4.2.55 5atRückbau Fassadengerüst Balkone

5.4.2.62 3at Do, 02.06.22 Di, 07.06.22Bauteil B Hülle wetterfest von 5.4.2.31 3atBauteil B Hülle wetterfest

5.4.3 289at Mo, 13.09.21 Mi, 30.11.22BAUTEIL B - Ausbau 289atBAUTEIL B - Ausbau

5.4.3.1 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21WC-Kerne TGA/Trockenbau 35atWC-Kerne TGA/Trockenbau

5.4.3.2 125at Mo, 04.04.22 Di, 04.10.22BAUTEIL B - Ausbau 2.OG von 5.4.2.23 125atBAUTEIL B - Ausbau 2.OG

5.4.3.2.1 15at Mo, 04.04.22 Di, 26.04.22Trockenbau Wände 1.Seite nach 5.4.3.2.2, 5.4.3.2.3, 5.4.3.3.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.4.3.2.2 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22Grobinstallation TGA HLS von 5.4.3.2.1 ,  nach 5.4.3.2.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.4.3.2.3 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22Grobinstallation TGA ELT von 5.4.3.2.1 ,  nach 5.4.3.2.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.4.3.2.4 10at Mi, 04.05.22 Di, 17.05.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.4.3.2.2, 5.4.3.2.3 ,  nach 5.4.3.2.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.4.3.2.5 10at Mi, 18.05.22 Mi, 01.06.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.4.3.2.4 ,  nach 5.4.3.2.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.4.3.2.6 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22Estrich von 5.4.3.2.5 ,  nach 5.4.3.2.7, 5.4.3.2.8, 5.4.3.2.9, 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 10atEstrich

5.4.3.2.7 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Trockenbau Decken von 5.4.3.2.6 ,  nach 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 10atTrockenbau Decken

5.4.3.2.8 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Malerarbeiten Epoxy von 5.4.3.2.6 ,  nach 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.4.3.2.9 5at Mo, 27.06.22 Fr, 01.07.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.4.3.2.6 ,  nach 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.4.3.2.10 20at Mo, 18.07.22 Fr, 12.08.22Bodenbeläge von 5.4.3.2.6, 5.4.3.2.7, 5.4.3.2.8, 5.4.3.2.9 ,  nach 5.4.3.2.12, 5.4.3.2.14, 5.4.3.2.13 20atBodenbeläge

5.4.3.2.11 15at Mo, 18.07.22 Fr, 05.08.22Betonwerkstein von 5.4.3.2.6, 5.4.3.2.7, 5.4.3.2.8, 5.4.3.2.9 ,  nach 5.4.3.2.12, 5.4.3.2.14 15atBetonwerkstein

5.4.3.2.12 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22Feininstallation TGA ELT von 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 ,  nach 5.4.3.2.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.4.3.2.13 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.4.3.2.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.4.3.2.14 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22WC-Trennwände von 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 ,  nach 5.4.3.2.15 5atWC-Trennwände

5.4.3.2.15 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Innentüren (Fein) von 5.4.3.2.14 ,  nach 5.4.3.2.16 10atInnentüren (Fein)

5.4.3.2.16 5at Di, 06.09.22 Mo, 12.09.22Feininstallation TGA HLS von 5.4.3.2.15 ,  nach 5.4.3.2.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.4.3.2.17 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.4.3.2.12, 5.4.3.2.16 ,  nach 5.4.3.2.18, 5.4.3.2.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.4.3.2.18 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22Möblierung von 5.4.3.2.17 5atMöblierung

5.4.3.2.19 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22Küchen von 5.4.3.2.17 5atKüchen

5.4.3.3 125at Mi, 04.05.22 Mi, 02.11.22BAUTEIL B - Ausbau 1.OG 125atBAUTEIL B - Ausbau 1.OG

5.4.3.3.1 15at Mi, 04.05.22 Di, 24.05.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.4.2.28, 5.4.3.2.1 ,  nach 5.4.3.3.2, 5.4.3.3.3, 5.4.3.4.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.4.3.3.2 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22Grobinstallation TGA HLS von 5.4.3.3.1 ,  nach 5.4.3.3.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.4.3.3.3 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22Grobinstallation TGA ELT von 5.4.3.3.1 ,  nach 5.4.3.3.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.4.3.3.4 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.4.3.3.2, 5.4.3.3.3 ,  nach 5.4.3.3.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.4.3.3.5 10at Mo, 20.06.22 Fr, 01.07.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.4.3.3.4 ,  nach 5.4.3.3.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.4.3.3.6 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22Estrich von 5.4.3.3.5 ,  nach 5.4.3.3.7, 5.4.3.3.8, 5.4.3.3.9, 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 10atEstrich

5.4.3.3.7 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Trockenbau Decken von 5.4.3.3.6 ,  nach 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 10atTrockenbau Decken

5.4.3.3.8 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Malerarbeiten Epoxy von 5.4.3.3.6 ,  nach 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.4.3.3.9 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.4.3.3.6 ,  nach 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.4.3.3.10 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22Bodenbeläge von 5.4.3.3.6, 5.4.3.3.7, 5.4.3.3.8, 5.4.3.3.9 ,  nach 5.4.3.3.12, 5.4.3.3.14, 5.4.3.3.13 20atBodenbeläge

5.4.3.3.11 15at Di, 16.08.22 Mo, 05.09.22Betonwerkstein von 5.4.3.3.6, 5.4.3.3.7, 5.4.3.3.8, 5.4.3.3.9 ,  nach 5.4.3.3.12, 5.4.3.3.14 15atBetonwerkstein

5.4.3.3.12 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22Feininstallation TGA ELT von 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 ,  nach 5.4.3.3.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.4.3.3.13 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.4.3.3.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.4.3.3.14 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22WC-Trennwände von 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 ,  nach 5.4.3.3.15 5atWC-Trennwände

5.4.3.3.15 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22Innentüren (Fein) von 5.4.3.3.14 ,  nach 5.4.3.3.16 10atInnentüren (Fein)

5.4.3.3.16 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22Feininstallation TGA HLS von 5.4.3.3.15 ,  nach 5.4.3.3.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.4.3.3.17 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.4.3.3.12, 5.4.3.3.16 ,  nach 5.4.3.3.18, 5.4.3.3.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.4.3.3.18 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Möblierung von 5.4.3.3.17 5atMöblierung

5.4.3.3.19 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Küchen von 5.4.3.3.17 5atKüchen

5.4.3.4 125at Do, 02.06.22 Mi, 30.11.22BAUTEIL B - Ausbau EG nach 5.4.4.1.2 125atBAUTEIL B - Ausbau EG

5.4.3.4.1 15at Do, 02.06.22 Fr, 24.06.22Trockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite von 5.4.2.31, 5.4.3.3.1 ,  nach 5.4.3.4.2, 5.4.3.4.3 15atTrockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite

5.4.3.4.2 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22Grobinstallation TGA HLS von 5.4.3.4.1 ,  nach 5.4.3.4.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.4.3.4.3 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22Grobinstallation TGA ELT von 5.4.3.4.1 ,  nach 5.4.3.4.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.4.3.4.4 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.4.3.4.2, 5.4.3.4.3 ,  nach 5.4.3.4.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.4.3.4.5 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.4.3.4.4 ,  nach 5.4.3.4.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.4.3.4.6 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22Estrich von 5.4.3.4.5 ,  nach 5.4.3.4.7, 5.4.3.4.8, 5.4.3.4.9, 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 10atEstrich

5.4.3.4.7 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Trockenbau Decken von 5.4.3.4.6 ,  nach 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 10atTrockenbau Decken

5.4.3.4.8 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Malerarbeiten Epoxy von 5.4.3.4.6 ,  nach 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.4.3.4.9 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.4.3.4.6 ,  nach 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.4.3.4.10 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22Bodenbeläge von 5.4.3.4.6, 5.4.3.4.7, 5.4.3.4.8, 5.4.3.4.9 ,  nach 5.4.3.4.12, 5.4.3.4.14, 5.4.3.4.13 20atBodenbeläge

5.4.3.4.11 15at Di, 13.09.22 Di, 04.10.22Betonwerkstein von 5.4.3.4.6, 5.4.3.4.7, 5.4.3.4.8, 5.4.3.4.9 ,  nach 5.4.3.4.12, 5.4.3.4.14 15atBetonwerkstein

5.4.3.4.12 20at Mi, 12.10.22 Mi, 09.11.22Feininstallation TGA ELT von 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 ,  nach 5.4.3.4.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.4.3.4.13 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.4.3.4.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.4.3.4.14 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22WC-Trennwände von 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 ,  nach 5.4.3.4.15 5atWC-Trennwände

5.4.3.4.15 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22Innentüren (Fein) von 5.4.3.4.14 ,  nach 5.4.3.4.16 10atInnentüren (Fein)

5.4.3.4.16 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Feininstallation TGA HLS von 5.4.3.4.15 ,  nach 5.4.3.4.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.4.3.4.17 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.4.3.4.12, 5.4.3.4.16 ,  nach 5.4.3.4.18, 5.4.3.4.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.4.3.4.18 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Möblierung von 5.4.3.4.17 5atMöblierung

5.4.3.4.19 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Küchen von 5.4.3.4.17 5atKüchen

5.4.4 75at Mi, 12.10.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL B - Ausbau Balkone 75atBAUTEIL B - Ausbau Balkone

5.4.4.1 35at Do, 17.11.22 Mi, 25.01.23Ausbau Balkone 2.OG 35atAusbau Balkone 2.OG

5.4.4.1.1 5at Do, 17.11.22 Mi, 23.11.22TGA-HLS roh unter Balkonbelägen von 5.4.4.1.2 5atTGA-HLS roh unter Balkonbelägen

5.4.4.1.2 15at Do, 01.12.22 Mi, 11.01.23Balkonbeläge von 5.4.3.4 ,  nach 5.4.4.1.4, 5.4.4.1.3, 5.4.4.2.2, 5.4.4.1.1 15atBalkonbeläge

5.4.4.1.3 10at Do, 12.01.23 Mi, 25.01.23Feininstallation Balkone TGA ELT von 5.4.4.1.2, 5.4.4.3.1 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.4.4.1.4 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23Balkonkästen Bepflanzung von 5.4.4.1.2 ,  nach 5.4.4.1.5 5atBalkonkästen Bepflanzung

5.4.4.1.5 5at Do, 19.01.23 Mi, 25.01.23Feininstallation Balkone TGA HLS von 5.4.4.1.4 5atFeininstallation Balkone TGA HLS

5.4.4.2 35at Do, 08.12.22 Mi, 15.02.23Ausbau Balkone 1.OG 35atAusbau Balkone 1.OG

5.4.4.2.1 5at Do, 08.12.22 Mi, 14.12.22TGA-HLS roh unter Balkonbelägen von 5.4.4.2.2 5atTGA-HLS roh unter Balkonbelägen

5.4.4.2.2 15at Do, 12.01.23 Mi, 01.02.23Balkonbeläge von 5.4.4.1.2 ,  nach 5.4.4.2.4, 5.4.4.2.3, 5.4.4.2.1 15atBalkonbeläge

5.4.4.2.3 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23Feininstallation Balkone TGA ELT von 5.4.4.2.2 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.4.4.2.4 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Balkonkästen Bepflanzung von 5.4.4.2.2 ,  nach 5.4.4.2.5 5atBalkonkästen Bepflanzung

5.4.4.2.5 5at Do, 09.02.23 Mi, 15.02.23Feininstallation Balkone TGA HLS von 5.4.4.2.4 5atFeininstallation Balkone TGA HLS

5.4.4.3 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Ausbau Balkone EG 10atAusbau Balkone EG

5.4.4.3.1 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Feininstallation Balkone TGA ELT nach 5.4.4.1.3 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.5 486at Do, 01.04.21 Fr, 21.04.23BAUTEIL C

5.5.1 177at Do, 01.04.21 Mo, 13.12.21BAUTEIL C - Rohbau nach 5.7.1 177at

5.5.2 284at Mo, 06.09.21 Mi, 16.11.22BAUTEIL C - Dach / Hülle 284atBAUTEIL C - Dach / Hülle

5.5.3 299at Di, 02.11.21 Mi, 22.02.23BAUTEIL C - Ausbau 299atBAUTEIL C - Ausbau

5.5.4 140at Di, 13.09.22 Fr, 21.04.23BAUTEIL C - Ausbau Balkone BAUTEIL C - Ausbau Balkone

5.6 1197at Mo, 30.04.1 Mi, 22.03.23BAUTEIL D1 1197at

5.6.1 844at Mo, 30.04.18 Mo, 13.09.21BAUTEIL D1 - Rohbau nach 5.6.2 844at

5.6.2 173at Mo, 17.01.22 Do, 22.09.22BAUTEIL D1 - Dach / Hülle von 5.6.1 173atBAUTEIL D1 - Dach / Hülle

5.6.3 414at Mo, 21.06.21 Mi, 22.03.23BAUTEIL D1 - Ausbau 414atBAUTEIL D...

5.7 421at Mo, 03.05.2 Mi, 15.02.23BAUTEIL D2 421at

5.7.1 91at Mo, 03.05.21 Do, 09.09.21BAUTEIL D2 - Erdbau / Rohbau von 5.5.1 ,  nach 5.7.2 91at

5.7.2 155at Mo, 20.06.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hülle/Ausbau von 5.7.1 ,  nach 5.8.1, 5.8.4, 5.8.5 155atBAUTEIL D2 - Tragwerk/Hülle/Ausbau

5.8 100at Mo, 09.01.2 Fr, 02.06.23
Außenanlagen Baufeld (in
Abstimmung)

Außenanlagen Baufeld (in Abstimmung)

8.5 113at Mo, 27.03. Fr, 08.09.2Abnahmen/IBN Abnahmen/IBN
9 1at Di, 12.09.23 Di, 12.09.231. Schultag


