Vergabestelle: ANregiomed, Anstalt des 6ffentlichen Rechts

BaumaBnahme: Gesamtsanierung am Klinikum Ansbach

Fortsetzung des Formblatts 214 Punkt 10 — Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Nachfolgend bedeutet AG Auftraggeber und AN Auftragnehmer.
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Vertragserfiillung

Die im Formblatt 214 genannte Vertragserfiillungsbirgschaft ist im Original beim
Bauherrn, ANregiomed Klinikum Ansbach, DLZ-Bau - EscherichstraRe 1, 91522
Ansbach, vorzulegen.

Skonto
Von AN angebotene Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung
abgezogen, bei Zahlung innerhalb der VOB-Fristen.

Die Fristen beginnen, wenn die vollstandigen, priifbaren Rechnungen auf der
Projektplattform hochgeladen wird (rechnungen-anregiomed@pkmserver.de).

Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan (Detailterminplan mit Kapazitatsplanung)
Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und (berwacht werden kann. Die Vertragsfristen
ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des
Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den
Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu  berlicksichtigen. Bei  Anderungen  der
Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist
der Plan durch den Auftragnehmer unverziglich zu Uberarbeiten. Der Plan ist
dem Auftraggeber 15 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen
unverziglich digital Gber die Projektplattform zu tibergeben.

Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber
regelmaRig durchfihrt, einen geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden wdchentlich statt.

Betriebshaftpflichtversicherung
Der AN hat vor Auftragserteilung eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung
mit folgenden Deckungssummen nachzuweisen:

a) fiir Personenschaden 2.000.000,00 €
b) fur Sach- und Vermdgensschaden 2.000.000,00 €

Vor Nachweis der Versicherung hat der AN keinen Anspruch auf Leistungen des AG.
Vom AN ist der Nachweis darliber zu fihren, dass samtliche in Frage kommenden
Risiken durch seine Betriebshaftpflicht gedeckt sind. Falls die Deckungssumme und der
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Deckungsumfang der Grundversicherung des AN nicht ausreicht, kann das Angebot der
Versicherung vorgelegt werden. Der AN muss im Auftragsfall den erhdhten
Versicherungsschutz zusichern. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung missen zudem bis zur Hohe der
Deckungssumme nachfolgende Schadensfalle mitversichert sein:

° allmahliche Einwirkung der Temperatur von Gasen, Dampfen, Feuchtigkeit
und Niederschlagen (Rauch, Ruf3, Staub u. dgl.),

° Abwasser,

. Uberschwemmungen.

Bauleistungsversicherung

Der AG hat fiir das Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, in der
alle am Bau Beteiligten mitversichert sind. Da die Bauleistungsversicherung den
Auftragnehmern einen wesentlichen Teil ihres Risikos abnimmt — die Selbstbeteiligung
wird je nach Schadensfall bewertet — ist der Wagniszuschlag bei der Kalkulation
entsprechend zu erméRigen. Die Versicherungsbedingungen werden dem AN auf
Anforderung zur Verfligung gestellt.

Verkehrsbeschrankungen:

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt tGber die 6ffentliche EscherichstraBe und privaten
ErschlieBungsstraBen des Klinikums. Die ZufahrtsstraBen der Liegendkranken-vorfahrt,
Notaufnahme und des Haupteingangs bis zum Wendehammer sind stets freizuhalten.
Abfahrende und ankommende Notarzt- und Rettungsfahrzeuge im Einsatz sind
vorfahrtsberechtigt.

Wahrend des Hubschrauberbetriebes ist mit Verkehrseinschrankungen der Zufahrt zur
Baustelle zu rechnen.

Stromanschluss/-verbrauch:

Baustrom wird vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt. Die Anschlussmoglichkeiten
inkl. Verteiler werden vom Gewerk ,Hauptbauarbeiten” zu Verfligung gestellt.

Wasseranschluss/-verbrauch:

Bauwasser wird vom Auftraggeber zur Verfigung gestellt. Das Gewerk
»Hauptbauarbeiten” stellt die Zapfstellen her.

Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Montageplane im Malstab 1:50 zu erstellen und die als
Nebenleistung gemaR VOB/C zu erstellenden Unterlagen dem AG digital tber die
Projektplattform zur Genehmigung vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen normgerecht herzustellen die

Zeichnungen in einem DIN-A-Format zu fertigen. Das gréRte zuldssige Format ist DIN A
0.



20. Einrichtung von Unterkiinften
Unterkinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsrdume fiir die Freizeit dirfen in der
Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

21. Getrennte Abrechnung der ausgeschriebenen Leistung nach BA 5 und BA 6
Die ausgeschriebene Leistung ist getrennt nach Zugehérigkeit zu den Bauabschnitten
5 und 6 abzurechnen.

22. Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem
Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Ende der Weitere Besondere Vertragsbedingungen.



