

## Besondere Vertragsbedingungen Terminplanung und Terminsteuerung (BVB / TS)

Baumaßnahme: **044 Generalsanierung der Grund- und Mittelschule Tittling**

Gewerk: **1200-03 Tischlerarbeiten BA 3**

### VERTRAGSFRISTEN

Die nachfolgend in Spalte 2 genannten Fristen sind Vertragsfristen, an deren Nichteinhaltung Rechtsformen geknüpft werden können.

Die Leistungen sind parallel auszuführen

Spalte >	1	2	3	4
	Leistungen	Bemessung der Fristen	Voraussichtlicher Ausführungszeitraum	
	GESAMTAUSFÜHRUNGSZEITRAUM	→ in Werktagen*)	ca. Mitte 3. Quartal 23	ca. Mitte 4. Quartal 23
	EINZELFRISTEN	in Werktagen*)		
	Tischlerarbeiten	40	Aug 2023	Nov. 2023
	gesamt	40		

\*) Werktage sind Kalendertage ohne Sonn- und Feiertage

Q = Quartal  
WT = Werktage

### HINWEIS:

Bindend sind die Fristen in Werktagen, die nicht überschritten werden dürfen.

Der voraussichtliche Ausführungszeitraum entspricht dem momentanen Kenntnisstand und dient als Kalkulationsgrundlage.

Werkstatt-/ Montageplanungen, Bemusterung und Werkfertigungen sind so zu disponieren, dass die Baustellenarbeiten zum vorgesehenen Termin beginnen können.

FRISTENBLATT