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113/2

101

Wern
103/2

Hecke/Busch

Werkstätte: Tüncherei,
Schreinerei, Polsterei

L-Bau
Station J3
Forensik

Weißes Haus
Kunsttherapie

Haus Erthal
Pflegeheim

Kegelbahn

Gärtnerei

Ordnungszaun Bestand 3m

Sicherheitszaun Bestand 4,5m

Sicherheitszaun Bestand 4,5m
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neuer Weg

Schleuse
Bestand

x
x

x
x

xx
x

x
x

x

4.75

2.
50

4.
74

7.
12

7.
03

5
7.

12

2.50

4.49

8.155

1.
91

35
4.

09

5.006.002.001.07

Absetz-
becken 1
ca. 8m²

4.6

1.95

Absetz-
becken 2
ca. 8m²

Absetz-
becken 3
ca. 8m²

Absetz-
becken 4
ca. 8m²

1

10.81

1.45

asymmetrische, offene Behälter (Form A) ca. 15 m³
nach DIN 30720-2:2016-02

8.
98

6.
46

8.
19

7.
00

S 7

S 2

S 1

Leitungen noch in Betrieb

Bestand

Bestand

Bestand

Kran

65
m

Ba
us

te
lle

ns
tra

ße

Baugrundvorbereitung

Trassenanbindung

Abbruch

Ba
us

te
lle

nz
au

n 
2m

 m
it 

Ü
be

rs
tie

gs
ch

ut
z

2

6

3

4

8

9 Lagerfläche

Baustelleneinfahrt

Wende-
hammer

Lagerfläche
Ausladezone

Ta
ge

sz
en

tru
m

Versetzung
Müllcontainer

Baustellenzaun 2m mit Überstiegschutz

Baustellenzaun 2m mit Überstiegschutz

Baustellenzaun 2m mit Überstiegschutz

1

Ein Schwenkbereich über
dem Bestandsgebäude ist
aus Sicherheitsgründen
nicht möglich!

Der Abstand zwischen
dem Sicherheitszaun und
dem Bauzaun muss mind.
2,50 m betragen! (Die
Pflege des
Zwischenraums durch   
Anlagengärtner muss
gewährleistet sein)

Anpassung der
Zaunperimetierung

Anpassung der
Zaunperimetierung

Bo
de

nk
an

al

Baugrundvorbereitung

9

3

3

4

1

5
7

1

1

2x Bau-
container

10x AG-Baucontainer
Leistung BplusL

Bauabschnitt 1
Bautakt 1:

1. Bau der Baustellenstraße mit Trassen - schon erfolgt
2. Abbruch der Werkstätten - schon erfolgt
3. Errichtung des Baustellenzauns (Leistung BE)
4. Baucontainer (Leistung BE)
5. Einrichtung Baustelle (Leistung Rohbau+BE)
6. Entfernen von Wurzeln
7. Umverlegung Trinkwasserleitung und Heizleitung
8. Erdarbeiten - Baugrundvorbereitung
9. Baugrube mit Wasserhaltung

Hinweis:
Wenn nicht anders vermerkt Leistungserbringung durch Rohbau
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