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Sulzberger Str. 1
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e-Mail: info@architekt-hossfeld.de
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1.3 BAUAUSFÜHRUNG

1.3.1 Baustelleneinrichtung

1.3.2 MITTELBAU

1.3.2.1 Rückbau- u. Rohbauarbeiten

1.3.2.2 Gerüstbauarbeiten

1.3.2.3 Dachabdichtungsarbeiten

1.3.2.4 Metallbauarbeiten

1.3.2.5 Bauelemente

1.3.2.6 Fassadenarbeiten

1.3.2.7 Innenputz-, Trockenbau- u. Malerarbeiten

1.3.2.8 Estricharbeiten

1.3.2.9 Fliesenlegerarbeiten

1.3.2.10 Bodenbeschichtung Küche

1.3.2.11 Bodenbelagsarbeiten

1.3.2.12 Aufzugstechnik

1.3.2.13 Trinkbrunnen

1.3.2.14 Vordach

1.3.2.15 Baureinigung

1.3.2.16 Turmuhr

1.3.2.17 ELT

1.3.2.18 HLS

1.3.2.19 Gastronomische Einrichtung

1.3.2.20 Möblierung

1.3.2.21 Probebetrieb

1.3.3 GRADIERWERK WEST

1.3.3.1 Freimachung TGA

1.3.3.2 Rückbau Holzbau

1.3.3.3 Rückbau Gründung

1.3.3.4 Kanäle zu den Hauptsammlern

1.3.3.5 Gründungsarbeiten

1.3.3.6 Holzbauarbeiten

1.3.3.7 Entwässerungskanal

1.3.3.8 Gerüstbauarbeiten

1.3.3.9 Dacharbeiten

1.3.3.10 Aufbau Brunnen

1.3.3.11 Einbau Schwarzdorn

1.3.3.12 Bauelemente

1.3.3.13 ELT

1.3.3.14 HLS

1.3.4 GRADIERWERK OST

1.3.4.1 Freimachung TGA

1.3.4.2 Rückbau Holzbau

1.3.4.3 Rückbau Gründung

1.3.4.4 Sanierung Brunnen

1.3.4.5 Gründungsarbeiten

1.3.4.6 Entwässerungskanal

1.3.4.7 Holzbau

1.3.4.8 Gerüstbauarbeiten

1.3.4.9 Dacharbeiten

1.3.4.10 Aufbau Brunnen

1.3.4.11 Einbau Schwarzdorn

1.3.4.12 Bauelemente

1.3.4.13 Innenhof

1.3.4.14 ELT

1.3.4.15 HLS

1.3.5 FREIANLAGEN

burkhard.hossfeld
Rechteck

burkhard.hossfeld
Rechteck

burkhard.hossfeld
Rechteck

burkhard.hossfeld
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