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Anlage 2 zum Ingenieurvertrag
ZVB-Ing (Fassung 2019)

Zusatzliche Vertragsbestimmungen
fir Ingenieurleistungen (ZVB-Ing)

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat
sich auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit &ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum
sparsamen und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich etwas
anderes anordnet, auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu
beachten, dass Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden dirfen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustimmung zur
Fortfihrung der Arbeiten gegeben hat. Der Auftragnehmer schuldet i. R. der vorrangig zu beachtenden konstruktiven
Erfordernisse Folgendes:

Grundlagenermittlung

Verantwortliches Klaren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fir eine sachgerechte Lésung der
Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschritten:

Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers

Konkretisieren der Vorstellungen des Auftraggebers hinsichtlich

— Art und Grofe des Objekts (Beschreibung und gréRenmafige Bestimmung des Bedarfs),

— Art der Nutzung - bauordnungsrechtlicher Mdglichkeiten (z. B. Einschrankungen durch Bebauungsplane, Ortssatzungen,
erforderliche Befreiungen u. a.),

— technisch-konstruktiver Méglichkeiten,

— Planungs- und Bauzeit (evtl. abschnittsweise Durchfiihrung, bei Umbauten und Modernisierungen zusatzlich: Arbeiten
bei laufendem Betrieb mit Schaffung von Provisorien oder komplette Auslagerung),

— des vom Auftraggeber gesteckten Kostenrahmens, soweit der Vertrag keine Kostenvorgabe enthélt,

— des Tragwerks bei konstruktiven Ingenieurbauwerken fiir Verkehrsanlagen und sonstigen Einzelbauwerken nach § 41
Nrn. 6 und 7 HOAI.

Ermitteln der Planungsbedingungen sowie Beraten zum Leistungsbedarf

Beraten und Aufklaren des Auftraggebers dariber,

— welche Besonderen Leistungen zum Erreichen einer wirtschaftlichen Losung zweckmaRig und erforderlich sind,

— welche Art von Sonderfachleuten (Tragwerksplaner, Fachingenieure fir Technische Ausristung, Bodengutachter,
bauphysikalische Berater u. a.) einzuschalten sind,

— welche Behorden (z. B. Baugenehmigungsbehérde, Amt fur Denkmalschutz, Wasserwirtschaftsamt u.a.) zu beteiligen sind.

Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der erforderlichen Sonderfachleute insbesondere hinsichtlich
— des zu beauftragenden Leistungsumfangs,

— der hiermit verbundenen Kosten (liberschlagige Héhe der Honorare),

— deren Fachkunde und Zuverlassigkeit, soweit der Auftragnehmer hierzu Angaben machen kann.

Ortsbesichtigung

Zusammenfassen der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 sind dem Auftraggeber bersichtlich geordnet schriftlich zusammengefasst zu
libergeben. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Uberblick Uber die Grundlagen seines
Bauvorhabens vermitteln.

Erortern der Ergebnisse
Ausfiihrliches Erdrtern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung mit dem Auftraggeber einschlieRlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Biirgerbeteiligung.

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Erarbeiten eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und Uberschlagiges Ermitteln der Gesamtkosten in
folgenden Arbeitsschritten:

Analyse der Grundlagen
Aufgliedern und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen
und Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung.

Abstimmen der Zielvorstellungen (Randbedingungen, Zielkonflikte)

Koordinieren und Abwéagen der von den Planungsbeteiligten (Auftraggeber, Nutzer, Zuwendungsgeber, Fachbehdrden u.
a.) aufgestellten Forderungen hinsichtlich

— gestalterischer,

— konstruktiver,

— kostenmaRiger,

— zeitbedingter,

— bauordnungsrechtlicher,

— sonstiger (z. B. gewerberechtlicher)

Randbedingungen.
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*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 3 HOAI.

Aufstellen eines planungsbezogenen Zielkatalogs *) (Programmziele)
Systematisches und Ubersichtliches Darstellen der erarbeiteten Zielvorstellungen, damit der Auftraggeber in die Lage
versetzt wird, die in den folgenden Planungsschritten vorgelegten Ergebnisse mit diesen Zielvorstellungen zu vergleichen.

Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

Erarbeiten eines Planungskonzeptes
Skizzenhaftes Darstellen der Planungsabsichten mit allen Grundrissen, Schnitten und Ansichten, bei Gebauden und
Ingenieurbauwerken mindestens im Mafstab 1 : 200 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).

Die Vorentwurfszeichnungen miissen mindestens enthalten:

— die Darstellung der Lage des Objekts auf dem Grundstiick mit Angaben Gber die Erschlieung,

— die funktionale Zuordnung der Raume,

— die HauptmalRe der Baukodrper und Rdume zum Nachweis der Flachen- und Volumenberechnung,

— konstruktive Angaben.

Erarbeiten von alternativen Losungsmadglichkeiten nach gleichen Anforderungen (Varianten) mit zeichnerischer Darstellung
und qualitativer Bewertung, damit der Auftraggeber eine Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kann.

Aufzeigen und eingehendes Begriinden besonders geeigneter Losungen.

Bei Verkehrsanlagen:
Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit
zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Uberschléagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der Schallimmissionen von der
Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten.

Untersuchen von mdglichen SchallschutzmafRnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen.

Integrieren der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Koordinieren der Beitrdge der Sonderfachleute und Einarbeiten in das Vorplanungskonzept mit dem Ziel, Widerspriiche
und Uberschneidungen zu vermeiden.

Klaren und Erldutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgange und Bedingungen

Das Zusammenstellen aller Ergebnisse der Vorplanung ergibt den Vorentwurf. Er muss fiir staatliche und staatlich zu
férdernde Vorhaben den Anforderungen der ,Richtlinien fiir den Entwurf von wasserwirtschaftlichen Vorhaben* (REWas
2005) bzw. der ,Richtlinien zum Planungsprozess und fiir die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im
StralBenbau” (RE 2012) genuigen.

Festhalten des Ergebnisses in einem schriftlichen Erlauterungsbericht; der Bericht muss so beschaffen sein, dass alle fir
die jeweilige Baumafnahme wesentlichen Einfliisse und Beziige sachlich richtig und tbersichtlich dargestellt sind.

Vorverhandlungen mit Behorden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten

Hierzu gehoren:

Vorverhandlungen mit den zustandigen Behdrden zur Feststellung der Genehmigungsfahigkeit der Planung, Gber die
Bezuschussung und Informationen des Auftraggebers Gber das Ergebnis.

Informieren des Auftraggebers Uber die Moglichkeit einer Bauvoranfrage bei mdglichen Risiken hinsichtlich der
Genehmigungsfahigkeit.

Fihren von Vorverhandlungen mit den Sonderfachleuten (Bodengutachter, Tragwerksplaner, Sonderfachleute fir
Technische Ausristung, Thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik u. a.) Gber Sondervorschriften aus deren
Fachgebiet, die bei der Beurteilung der Genehmigungsfahigkeit von Bedeutung sein kdnnen.

Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen

Kostenschitzung

Erstellen einer Kostenschatzung bei HochbaumafRnahmen in der Gliederungssystematik der DIN 276 i.d.F. vom Dezember
2008 [DIN 276 (2008)]; bei StraRen- und BriickenbaumaRnahmen nach der AKVS 2014 und bei wasserwirtschaftlichen
BaumalRnahmen nach der REWas 2005.

Nachdem die Kostenschatzung Grundlage fur die Finanzierungsiiberlegungen und fir die Entscheidung des Auftraggebers
ist, ob und wie die BaumaRnahme weitergefiihrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der
Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenschatzung deshalb mit groRRter Sorgfalt zu erbringen.

Vergleich der Kostenschatzung mit den finanziellen Rahmenbedingungen.

Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse
Schriftliches, systematisches und iibersichtliches Zusammenfassen der Ergebnisse der Leistungsphase 2 und Ubergeben
der Unterlagen an den Auftraggeber.

Erortern der Ergebnisse
Ausfihrliches Erdrtern der Ergebnisse der Vorplanung mit dem Auftraggeber einschlieRlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Blrgerbeteiligung.

Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten eines genehmigungsfahigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der
angenaherten Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Erarbeiten des Entwurfs (zeichnerische L6sung)

Stufenweises  Durcharbeiten des Planungskonzepts unter Bericksichtigung wirtschaftlicher, funktionaler,
technisch-konstruktiver, stadtebaulicher, gestalterischer, energiewirtschaftlicher (z. B. hinsichtlich rationeller
Energieverwendung und der Verwendung erneuerbarer Energien) und landschaftsdkologischer Anforderungen sowie der
Anforderungen aus dem Betriebsablauf (z.B. Unfallverhiitungsvorschriften, gewerberechtliche Vorschriften u. a.) unter
Verwendung der Beitrage der Sonderfachleute bis zum vollstandigen Entwurf.

Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zur Verwendung neuer Baustoffe und Bauweisen unter Hinweis auf damit
verbundene Risiken.
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Integrieren der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Koordinieren der Fachbeitrdge der Sonderfachleute und Einarbeiten in die Entwurfsplanung.

Beschreiben des Objekts

Erstellen eines umfassenden schriftlichen Erlauterungsberichts mit genauen Angaben Uber alle EinflussgréRen auf die
Baukosten, die nicht unmittelbar aus den Zeichnungen hervorgehen (z. B. Konstruktionsart, Materialien, Technische
Ausristung, Ausbaustandard u. a.).

Hierbei sind die Auswirkungen der Baumafnahme auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild darzulegen;
MaRnahmen, die die Eingriffe ertraglicher machen, oder Ausgleichs- und Ersatzmaflnahmen sind darzustellen.

Fachspezifische Berechnungen (ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern)

Zeichnerisches Darstellen des Gesamtentwurfs

Bei Gebauden: Zeichnerisches Darstellen des Gesamtentwurfs in allen Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Lageplanen
mindestens im Mafstab 1 : 100 mit allen fir die Genehmigung erforderlichen MaRen, Materialangaben, Héhenkoten und
Flachenangaben; bei Lageplénen im MaRstab 1 : 500 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).

Bei Freianlagen: je nach Erforderlichkeit im MaRstab 1 : 500 bis 1 : 100 mit Angaben zur Verbesserung der Biotopfunktion,
zu Vermeidungs-, Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmalinahmen sowie zur differenzierten Bepflanzung (Pflanzplan mit
Angaben von Gehdlzarten).

Bei Straflen- und Briickenbaumaflnahmen: nach RE 2012

Bei wasserwirtschaftlichen BaumaBnahmen: nach RE Was 2005

Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten iiber die Genehmigungsféahigkeit
Flhren der notwendigen Gesprache mit allen am Genehmigungsverfahren beteiligten Behdrden einschliellich der
zustandigen Fachbehérden (z. B. Denkmalamt, Wasserwirtschaftsamt o .a.) und Einbeziehen der an der Planung
beteiligten Sonderfachleute, um die Voraussetzungen fir ein erfolgversprechendes Genehmigungsverfahren zu schaffen.
Unterrichten des Bauherrn dartiber, ob die zustandigen Behdrden die Genehmigungsfahigkeit eindeutig erklart haben.

Kostenberechnung

Erstellen einer Kostenberechnung bei HochbaumalRnahmen nach der Bauteil- oder Elementmethode in der
Gliederungssystematik der DIN 276 (2008); bei StraRen- und Brickenbaumafinahmen nach der AKVS 2014 und bei
wasserwirtschaftlichen BaumaRnahmen nach der RE Was 2005. Alle in der Kostenberechnung enthaltenen
Kostenangaben sind zu begriinden, die Quellenangaben und Berechnungswege sind in einer Anlage zur
Kostenberechnung schriftlich festzuhalten. Nachdem die Kostenberechnung Grundlage fiir Finanzierungsiberlegungen
und fir die Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die Baumallnahme weitergefihrt wird, ist sie fir den
Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit grofter
Sorgfalt zu erbringen.

Ermitteln und Begriinden der zuwendungsfahigen Kosten sowie Vorbereiten der Antréage auf Finanzierung.

Erstellen eines Bauzeiten- und Kostenplanes.

Ermitteln und Begriinden der zuwendungsfahigen Kosten sowie Vorbereiten der Antrige auf Finanzierung,
Erstellen eines Bauzeiten- und Kostenplanes

Kostenkontrolle
Vergleichendes Gegeniiberstellen der Ergebnisse der Kostenberechnung mit den Ergebnissen der Kostenschatzung und
aller weiteren dazwischen erfolgten Kostenermittiungen und nachvollziehbares, schriftliches Erldutern und Begriinden von
Veranderungen.

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung
des Betriebs wahrend der Bauzeit

Bauzeiten- und Kostenplan

Zusammenstellen der Entwurfsunterlagen
Schriftliches, systematisches und Ubersichtliches Zusammenfassen der gesamten Ergebnisse der Leistungsphase 3 sowie
Ubergabe der Unterlagen an den Auftraggeber.

Erortern der Ergebnisse

Ausfihrliches Erortern der Ergebnisse der Entwurfsplanung mit dem Auftraggeber einschlieRlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zu Blirgerbeteiligungen bis zu
drei Terminen.

Genehmigungsplanung
Im Rahmen der &ffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren sind folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

Erarbeiten der Vorlagen

Erarbeiten der Vorlagen fiir die nach o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen
einschlieBlich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter (z. B. Standsicherheitsnachweis des Tragwerksplaners, Entwasserungsplanung des Fachplaners fiir
Technische Ausrlstung u. a.) sowie noch notwendiger Verhandlungen mit Behdérden. Umfang und Form der zu
erarbeitenden Vorlagen richten sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und den dazu erlassenen
Durchfliihrungsverordnungen.

Das Grunderwerbsverzeichnis ist fir das wasserwirtschaftliche Vorhaben als ,Grundstiicksverzeichnis® nach § 12 der
Verordnung Uber Plane und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) bzw. Anlage 3 REWas zu erstellen.

Der Auftraggeber ist fachtechnisch lber Art und Umfang der notwendigen Grundstiicksbenutzungen zu beraten.

Einreichen der Unterlagen
Einreichen aller, auch der von den Sonderfachleuten erarbeiteten Bauantragsunterlagen bei der / den
Genehmigungsbehdrde(n) und Vorlegen entsprechender Nachweise hierliber (Empfangsbestatigungen).
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*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 3 HOAI.

Vervollstindigen und Anpassen der Unterlagen

Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der
Beitrage der beteiligten Sonderfachleute, soweit die Anderungen zum Erhalt der Baugenehmigungen erforderlich sind, und
Unterrichten des Auftraggebers dartiiber.

Erortern der Ergebnisse
Ausfiihrliches Erortern der Ergebnisse der Genehmigungsplanung mit dem Auftraggeber einschlielich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Birgerbeteiligung.

Ausfiihrungsplanung

Erstellen aller erforderlichen ausfiihrungsreifen Planunterlagen und der hierzu notwendigen Erlauterungen als Grundlage
fuir die Ausschreibung und die Ausfiihrung durch die jeweiligen Unternehmer in folgenden Arbeitsschritten:

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter
Berlicksichtigung wirtschaftlicher, funktionaler, technisch-konstruktiver, stadtebaulicher, gestalterischer,
energiewirtschaftlicher (z. B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung unter Verwendung erneuerbarer Energien) und
landschaftstkologischer ~ Anforderungen  sowie der  Anforderungen aus dem  Betriebsablauf (z. B.
Unfallverhitungsvorschriften, gewerberechtlicher Vorschriften u. a.) unter Verwendung der Beitrage der Sonderfachleute
bis zur ausfiihrungsreifen Lésung.

Stufenweises Durcharbeiten bedeutet, dass die Planung vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den
Sonderfachleuten vor Baubeginn zur Ausfiihrungsreife zu entwickeln ist. Die Planung darf nicht erst baubegleitend erstellt
werden.

Zeichnerisches Darstellen
Die Ausfihrungsplane missen den vom Auftraggeber beschlossenen und in den o6ffentlich-rechtlichen Verfahren
genehmigten Entwurf voll entsprechen.

Erarbeiten der Grundlagen fiir die Sonderfachleute

Erarbeiten der Grundlagen fiir die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur
ausfiihrungsreifen Losung.

Ubergeben der Rohbauzeichnungen an die Sonderfachleute und / oder bauausfihrenden Firmen, soweit diese
zeichnerische Leistungen zu erbringen haben, und Erganzen der Zeichnungen um die Leistungsergebnisse dieser
Planungsbeteiligten.

Koordinieren der Leistungen der lbrigen Planungsbeteiligten in wirtschaftlicher, technischer und zeitlicher Hinsicht.

Fortschreiben von Arbeitsergebnissen vorangegangener Leistungsphasen
Fortschreiben der Kostenberechnung einschlieRlich Kostenkontrolle und Kostenvergleich zur Kostenberechnung.
Fortschreiben der Flachen- und Kubaturermittlungen.

Aufzeigen und Dokumentieren von Anderungen in der Ausfiihrungsplanung

Aufzeigen und Dokumentieren von Anderungen in der Ausfiihrungsplanung, die nach der Ausschreibung und Vergabe
angeordnet und/oder zeichnerisch ausgefihrt worden sind, um eine entsprechende Nachtragsbearbeitung und
Nachtragsprifung vornehmen und die Kostenauswirkungen im Vorfeld einer Nachtragsbeauftragung prifen zu kénnen.

Organisation und Durchfiihrung von Bemusterungen einschlieBlich Farbauswahl *)

Bei funktionaler Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

Anfertigen eines Bau- und Raumbuches mit textlicher Beschreibung der Vorgaben des Auftraggebers im Hinblick auf die
vorgesehene Nutzung, Gestaltung, Funktion, technische und wirtschaftliche Ausfihrung als detaillierte
Objektbeschreibung.

Prifen der vom Generalunternehmer bzw. von den bauausfihrenden Unternehmern aufgrund der Leistungsbeschreibung
mit Leistungsprogramm erstellten bzw. ausgearbeiteten Ausfiihrungspléne auf Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung

Fortschreiben der Ausflihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse
und/oder den Stand der tatsachlichen Bauausfihrung.

Die Leistung ist auch dann zu erbringen, wenn der Auftragnehmer nicht mit Leistungen der Leistungsphasen 6 bis 9
beauftragt ist.

Erortern der Ergebnisse
Ausfihrliches Erortern der Ergebnisse der Ausfiihrungsplanung mit dem Auftraggeber.

Vorbereiten der Vergabe
Erstellen aller erforderlichen Ausschreibungsunterlagen in folgenden Arbeitsschritten:

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter
Verwendung der Beitrdge der Sonderfachleute.

Die Mengen sind in einem Genauigkeitsgrad von mindestens +/- 10% zu ermitteln.

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen unter strikter Beachtung
von § 7 VOB/A und der ATV der VOB/C. Dabei sind die Leistungsanforderungen u. a. so eindeutig und so erschépfend zu
beschreiben, dass alle Bewerber ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen kdnnen und ihnen kein
ungewohnliches Wagnis zugemutet wird.

Die Leistungsverzeichnisse sind, wenn verlangt, nach dem Standardleistungsbuch (StLB), nach dem
Standardleistungskatalog (StLK) oder nach dem Leistungsbuch des Auftraggebers aufzustellen.
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Fir die Vertragsbedingungen sind die Einheitlichen Verdingungsmuster zu verwenden (HIV-KOM, Abschnitt C). Eine

Anderung der Einheitlichen Verdingungsmuster bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Leistungsverzeichnisse sind so zu gestalten, dass sie auch folgenden Anforderungen genligen:

— Aufzunehmen sind nur die in der ATV (VOB/C) vorgeschriebenen Abrechnungseinheiten.

— Die Mengen sind mdéglichst genau anzugeben; dies gilt auch fiir als solche zu kennzeichnende Alternativ-, Bedarfs- und
Zulagepositionen; der Mengenvordersatz ,1“ darf nicht eingesetzt werden.

— Es durfen nur die fur die Bauausfiihrung notwendigen Positionen (keine Alternativ- und Bedarfspositionen)
aufgenommen werden.

Im Leistungsverzeichnis sind ausschlieBlich Leistungspositionen, untergliedert nach gleichartigen Teilleistungen

Das Leistungsverzeichnis ist so abzufassen, dass

— in der Spalte 1 die Nummer der Position,

— in der Spalte 2 die Menge der Teilleistung,

in der Spalte 3 die Beschreibung der Teilleistung,

in der Spalte 4 der Einheitspreis,

— in der Spalte 5 der Gesamtpreis

genannt werden.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dirfen nicht gemacht werden. Alle Angaben, auller der reinen

Leistungsbeschreibung, die zum Verstéandnis der Bauaufgabe und zur Preisermittlung erforderlich sind und die sich nicht

aus der Beschreibung der einzelnen Teilleistungen unmittelbar ergeben, sind in die Baubeschreibung (§ 7b Abs. 1 VOB/A)

aufzunehmen. Die Baubeschreibung besteht in der allgemeinen Darstellung der Bauaufgabe. Sie hat sich auf technische

Angaben zu beschranken. Vertragsrechtliche Inhalte dirfen nicht in die Baubeschreibung aufgenommen werden. Sie

gehoren in die Besonderen Vertragsbedingungen oder in die Zuséatzlichen Vertragsbedingungen.

Leistungen, die nach den Abrechnungsbestimmungen der VOB/C Nebenleistungen und deshalb nicht gesondert zu

verglten sind, durfen nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die mit Risiken behafteten Mengen und Positionen besonders darzulegen und zu

begriinden.

Abstimmen und Koordinieren

Abstimmen und Koordinieren der Leistungsbeschreibungen der Sonderfachleute zur Vermeidung von Widerspriichen,
Uberschneidungen und Unvollstéandigkeiten.

Rechtzeitiges Anfordern der Leistungsverzeichnisse der Sonderfachleute und Uberwachen der Termine.

Erortern der Ergebnisse
Ausfihrliches Erortern der Ergebnisse der Vorbereitung der Vergabe mit dem Auftraggeber einschlieRlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Burgerbeteiligung.

Erstellen eines Rahmenterminplans
Erstellen eines Rahmenterminplans der Bauausfiihrung einschlieflich Festlegung der Ausfiihrungsfristen in Vorbereitung
der Ausschreibung der einzelnen Gewerke.

Kostenkontrolle
Kostenkontrolle durch Vergleich der vom AN (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung.

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche unter Beachtung der fir die kommunalen
Auftraggeber verbindlichen Vergabevorschriften (z. B. VOB Teil A bis C, Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u. a.) unter
Verwendung der fir Baumalnahmen o&ffentlicher Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemuster (HIV-KOM,
Abschnitt C). Eine Anderung der Muster bedarf der schriftichen Zustimmung des Auftraggebers. Die VOB/B ist ,als
Ganzes® zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht befugt von der VOB/B abweichende Vertragsbedingungen in die
Vergabeunterlagen einzubringen.

Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der Vervielfaltigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die
Entscheidung uber die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung
des Eroffnungstermins, die Abgabe von Bietererklarungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten,
Entschadigungen, die Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen usw. trifft allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer
hat ihn hierbei zu beraten.

Die Vergabeunterlagen sind so abzufassen, dass weder direkt noch indirekt Riickschliisse auf den Auftragnehmer
und/oder andere beteiligte freiberuflich Tatige gezogen werden kénnen.

Erstellen der fir die Bekanntmachung offentlicher Ausschreibungen notwendigen Veréffentlichungstexte einschliRlich
Ausfertigungen der entsprechenden Formblatter bei EU-weiten Vergabeverfahren.

Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der Angebote bis
zum Eréffnungstermin erfolgen ausschlieRlich durch den Auftraggeber.

Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich Uber erteilte Auskiinfte gegenseitig zu informieren.

Mitwirkung bei der Vergabe

Auswerten der Angebote, Erarbeiten der Vergabevorschlage sowie Ermitteln der tatsachlich zu erwartenden Gesamtkosten
in folgenden Arbeitsschritten:

Einholen von Angeboten

Priifen und Werten der Angebote

Die Eroffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die Sitzung. Der Auftragnehmer hat
auf Verlangen des Auftraggebers bei den Eréffnungsterminen mitzuwirken. Der Auftraggeber Ubergibt die Angebote nach
Kennzeichnung und Durchsicht dem Auftragnehmer zur Prifung.

Der Auftragnehmer hat die Angebote unter Bericksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten Sonderfachleute zu priifen.
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8.1

8.2

Die Angebote sind mit folgendem Priifvermerk zu versehen:
.Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich gepruft:

Ort, Datum, Unterschrift*

Um die rechnerische Prifung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, Seitenlbertrdge und Zusammenstellungen im
Leistungsverzeichnis mit kopierfahigem Farbstift abzuhaken. Das Ergebnis der Prifung eines jeden Angebots ist
gesondert zu dokumentieren, falls die Prifung formale, rechnerische, technische oder wirtschaftliche Auffalligkeiten
ergeben hat. Uber Anzeichen fir Manipulationsversuche ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu &ndern oder zu ergéanzen. Uber fehlende, unvollstandige, widerspriichliche
oder spekulative Preisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.

Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthalt, ist wie folgt vorzugehen:

Zunachst sind die Mengenangaben im LV zu uberpriifen. Ergibt die Uberprifung, dass die Mengenermittiung grob
fehlerhaft ist, ist mit dem Auftraggeber die Aufthebung der Ausschreibung zu erértern, da in diesem Fall ein wirtschaftliches
Ergebnis des Verfahrens nicht erwartet werden kann.

Auch wenn die Mengen sorgféltig ermittelt sind, sind Mengenanderungen von + / - 10 % nicht auszuschlieBen (§ 2 Abs. 3
VOB/B). Insoweit kénnen die Mengen bei der Wertung fiktiv, gegenlaufig zur Spekulation des Bieters, wie folgt verandert
werden:

Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhéhen (um max. 10%); bei zu niedrigen Preisen ist die Menge fiktiv zu
mindern (bis max. 10 %). Bei der Wasserhaltung kann auf Grund der ublicherweise groRen Unsicherheiten in Abstimmung
mit dem Auftraggeber die Quote bis zu + / - 50 % betragen. Die Wertung der Angebote ist dann mit den so ermittelten
Preisen vorzunehmen.

Angebote, die nach § 16 Abs. 1 VOB/A auszuschlielen sind, sind ebenfalls vollstdndig zu prifen. Sind solche Angebote
wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der Auftraggeber hierliber zu unterrichten.

LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV-Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu priifen, ob die Mengenansatze und Positionen
mit denen des Original-LV des Auftraggebers Ubereinstimmen. Der Auftragnehmer hat nach Prifung und Wertung der
Angebote einen schriftlichen Vergabevorschlag mit eingehender Begriindung zu ibergeben. Zusammen mit dem
Vergabevorschlag ist ein Preisspiegel zu erstellen, der zumindest die Einheitspreise aller Positionen derjenigen Bieter
ausweist, die in die engere Wahl kommen.

Ist vorauszusehen, dass der Auftrag nicht innerhalb der vorgesehenen Zuschlagsfrist erteilt werden kann, hat der
Auftragnehmer mit dem in Betracht kommenden Bieter rechtzeitig Uber eine angemessene Fristverlangerung zu
verhandeln.

Abstimmen und Koordinieren der Leistungsbeschreibungen der Sonderfachleute

Koordinieren und Uberpriifen aller eingeholten Angebote (auch der von den Sonderfachleute eingeholten Angebote) mit
dem Ziel, noch vorhandene Widerspriiche, Unvollstéandigkeiten oder Uberschneidungen zu beseitigen.

Erstellen einer Gesamtiibersicht Gber alle einzuholenden und bereits eingeholten Angebote.

Fuhren von Bietergesprachen

Fihren der Gesprache mit Bietern zur Aufklarung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des § 15 Abs. 1 und 3
VOB/A unter Mitwirkung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute.

Erstellen einer Niederschrift iiber diese Gesprache.

Erstellen der Vergabevorschlage (einschl. Preisspiegel), Dokumentation des Vergabeverfahrens

Kostenkontrolle

Kontrolle der Kosten unverziglich nach der ersten maflgeblichen Ausschreibungsrunde (d. h. wenn fir mindestens 60%
der Gesamtkosten Ausschreibungsergebnisse vorliegen und vor der ersten Vergabe).

Erarbeiten einer Aufstellung der Kosten der Kostengruppen 200 - 700 nach DIN 276-1:2008-12, die sich aus den

— Preisen der vorliegenden Angeboten und,

— soweit diese noch nicht vorliegen, den Ergebnissen der bepreisten Leistungsverzeichnisse und

— dem aktuellen Stand der Ubrigen Kosten (z. B. Kostengruppe 700 nach DIN 276-1:2008-12)

zusammensetzt.

Vergleichen dieser Aufstellung mit dem Ergebnis der vergabeorientiert umgegliederten Kostenberechnung sowie dem
Ergebnis der Aufstellung der bepreisten Leistungsverzeichnisse, schriftiches Erlautern von Veradnderungen und
Vorschlagen von Steuerungsmallnahmen.

Der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber.

Nachdem diese Kostenkontrollberechnung Grundlage fiir die letztmdgliche Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie
die BaumaRnahme durchgefiihrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung.

Der Auftragnehmer hat die Kostenkontrollberechnung deshalb rechtzeitig und mit grof3ter Sorgfalt zu erbringen.

Erortern der Ergebnisse

Ausfihrliches Erértern der Ergebnisse der Mitwirkung bei der Vergabe mit dem Auftraggeber einschliellich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Birgerbeteiligung.

Bauoberleitung

Verantwortliches Entstehenlassen eines plangerechten, technisch und wirtschaftlich einwandfreien, mangelfreien
Bauwerks unter strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausfiihrenden Firmen getroffenen
vertraglichen Vereinbarungen sowie Feststellen der tatsachlich entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Priifen und schriftliches Anerkennen (Freigabe) von Planen Dritter
(z. B. Werkstattzeichnungen von Unternehmen)

Erstellen eines Zeitplans
Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) mit Angaben (ber den Beginn,
bedeutsamer Zwischentermine und das Ende aller fiir die BaumaRnahme erforderlichen Bauleistungen.
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Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die Ursachen
darzulegen und Vorschlage zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist standig zu Uberwachen und — soweit
erforderlich — einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

8.3 Koordinieren der Baubeteiligten
Koordinieren aller an der Objektiberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausfiihrung beteiligten Unternehmen
zur Vermeidung von Behinderungen, Beschadigungen fertiggestellter Bauteile und zur Sicherstellung eines reibungslosen
und ziigigen Bauablaufs.

84 Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts
Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Baufirma nach § 4 Abs. 3 und 8, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 2 VOB/B
zu, so sind diese mit entsprechender Stellungnahme unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

8.5 Abnahme der Bauleistungen
Die Bauleistungen sind formlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt ,Abnahmebescheinigung®
(HIV-KOM, Abschnitt C) zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist ohne Beteiligung des Auftraggebers nicht zur Vornahme des rechtsgeschéftlichen Teils der
Abnahme befugt (Vorbehalte wegen bekannter Méngel oder Vertragsstrafen). Der Auftragnehmer hat die Abnahmetermine
rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

8.6 Aufsicht iiber die ortliche Bauiiberwachung
Die Aufsicht tber die 6rtliche Bautiberwachung beinhaltet auch,

— vor Baubeginn die 6rtliche Bautberwachung und die ausfihrenden Unternehmen an Ort und Stelle einzuweisen,

— sich vor Beginn jeder von der ortlichen Baulberwachung angezeigten Bauleistung zu vergewissern, dass alle
erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen vorliegen,

— von anderen fachlich Beteiligten oder von Unternehmern die zur Durchfihrung des Vorhabens notwendigen Plane
rechtzeitig anzufordern,

— der o6rtlichen Baulberwachung die notwendigen Plane rechtzeitig zu Ubergeben,

— die ortliche Bauliberwachung auf alle éffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Bedingungen und Auflagen, die bei der
Durchfiihrung des Vorhabens zu beachten sind, ausdriicklich hinzuweisen.

8.7 Der Baustand ist wahrend der Baudurchfiihrung dem Auftraggeber auf Verlangen jederzeit, regelmaflig monatlich, zu
berichten; soweit nichts anderes vereinbart ist, jeweils zum 15. des Monats. Auf besondere Vorkommnisse ist hinzuweisen.
(Baustandsberichte im Zuwendungsverfahren vgl. Nr. 11.2).

8.8 Die gepriiften Rechnungen einschlieRlich aller sonstigen Abrechnungsunterlagen (Erstschriften) hat der AN unverziglich
dem Auftraggeber zu tbergeben.

Die Auszahlung der festgestellten Betrage ordnet der Auftraggeber bei seiner Kasse an.

8.9 Fur elektronische Mengenabrechnungen sind nur Programme nach den Verfahrensbeschreibungen der Richtlinien fir
elektronische Bauabrechnung (REB) des GAEB zugelassen.

8.10 Rechnungspriifung (bei Vereinbarung der 6rtlichen Bauiiberwachung *))

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen ihre Leistungen nach § 14 VOB/B
prifbar abrechnen, die Abschlags- und Schlussrechnungen ubersichtlich und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und
die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
ortlichen Aufmale oder sonstigen Belege vollstédndig Ubergeben. Abschlagsrechnungen, bei denen die die Zahlung
begriindenden Unterlagen nicht beiliegen, sind den Baufirmen unverziglich zuriickzugeben; der Auftraggeber ist hierliber
zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehdrigen, die Zahlung begriindenden Unterlagen vollstandig zu
prifen und mit folgendem Vermerk zu versehen:

,Fachtechnisch und rechnerisch richtig:

Festgestellt auf EUR

Ort, Datum, Unterschrift"

Zum Zeichnen der Priifung sind alle Angaben und Betrage mit kopierfahigem Farbstift kenntlich zu machen.

Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittlungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des
Zahlenwerks nachtraglich durch den Bauherrn oder durch Prifungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu
EinzelmaRen Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben zur rdumlichen Situation ermdglichen.
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRblattern auf beigefliigte Plane oder Skizzen hinzuweisen, oder die Aufmalle sind auf
derartigen Unterlagen einzutragen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine taglich zu prifen und darauf
zu achten, dass sie vollstandig und im Original vorliegen.

Der Auftragnehmer hat die von den bauausfiihrenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach MalRgabe der
Regelungen in § 2 Abs. 3, 5 und 6 VOB/B zu prifen.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfiihrenden Unternehmen neue Preise zu vereinbaren.
Nachtragsvereinbarungen trifft ausschlieBlich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zusténdigkeiten. Die
Anordnung umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es, die
erforderlichen Stundenlohnarbeiten zu Gberwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.

Uber Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

Werden vom Auftraggeber geédnderte Bauleistungen angeordnet oder zusatzliche notwendige Leistungen gefordert und
verlangt ein bauausfiihrender Unternehmer deswegen erhdhte oder zusatzliche Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er
die Nachtragsforderung mit kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise (ibergibt.

*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 3 HOAI. Seite 7 von 9
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Der Auftragnehmer hat zu begriinden, warum Nachtrdge notwendig werden. Er hat zu bestatigen, dass diese Leistungen
weder im LV enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen der VOB/B zu priifen. Sind von den bauausfiihrenden Unternehmen geénderte Leistungen zu erbringen,
die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschlage fir eine neue
Preisvereinbarung nach § 2 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von den bauausfilhrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom
Vertrag ausgefihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziiglich zu unterrichten.

Bei Nachtréagen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

8.11 Kostenfeststellung nach AKVS 2014 bzw. REWas 2005
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederstufe der AKVS 2014 bzw. REWas 2005.

8.12 Antrag auf behordliche Abnahmen
Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem 6&ffentlichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderlichen
Abnahmen und Zustimmungen.
Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erlautern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in Verbindung stehenden
Sachverhalten.

8.13 Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation
Férmliches Ubergeben des Objekts an den Auftraggeber und Erstellen einer Niederschrift dariiber.
Ubergeben aller Unterlagen, die fiir eine ordnungsgeméRe Nutzung und den Betrieb des Objekts erforderlich sind unter
Mitwirkung der Sonderfachleute; dies sind u.a. Verlegeplane fir Installationen, Bewehrungen, Entwasserung,
Bedienungsanweisungen, Revisionsplane, Abnahme- und Prifprotokolle, Genehmigungen, Dokumentation des
Bauablaufs, Bestandsunterlagen, Wartungsvorschriften u.a.

8.14 Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche
Erstellen einer systematischen und Ubersichtlichen Liste aller am Planungs- und Bauprozess Beteiligten (Planer und
bauausfiihrende Unternehmen) mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich vereinbarten
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche. Sind bereits schriftliche Mangelriigen erfolgt, ist deren Zeitpunkt festzuhalten. Sind
bereits Mangelbeseitigungsarbeiten ausgefihrt worden, ist der Beginn der mit der Abnahme der Nachbesserungsarbeiten
neu einsetzenden Frist zu dokumentieren (§ 13 Abs. 5 Nr. 1 S. 3 VOB/B).

8.15 Uberwachen und Abnehmen von Mangelbeseitigungsmafnahmen
Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel sowie der vor Eintritt der Abnahmewirkung
erkannten, gerlgten, aber noch nicht beseitigten Mangel und technische Abnahme der MangelbeseitigungsmafRnahmen.
Die Uberwachungspflicht erstreckt sich auch auf Arbeiten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von Dritten ausgefiihrt
werden.

8.16 Erortern der Ergebnisse
Ausfihrliches Erdrtern der Ergebnisse der Baulberwachung mit dem Auftraggeber einschliellich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Burgerbeteiligung.

8.17 Dokumentation
Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften.

9. Objektbetreuung

Verantwortliches Betreuen des fertig gestellilen Bauwerks bis zur vollstdndigen Mangelfreiheit unter Wahrung der
wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers.

9.1 Fachliche Bewertung der Mangel
Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens
jedoch bis zum Ablauf von flinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlief3lich notwendiger Begehungen.

9.2 Objektbegehung
Durchfihren von allen erforderlichen Objektbegehungen zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen der
Mangelanspriiche gegeniiber den bauausfiihrenden Unternehmen.
Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjahrungsfristen, jedoch noch so rechtzeitig zu erfolgen, dass mdgliche
Méangelanspriche noch durchgesetzt werden kénnen.
Uberprifen des Bauwerks auf sichtbar gewordene Mangel, Rigen der Mangel und Veranlassen
verjahrungsunterbrechender oder -hemmender MalRnahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.

9.3 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
Prifen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des Bauherrn, ob die
Sicherheiten freigegeben werden kénnen, und Feststellen der Hohe noch zu erwartender Nachbesserungskosten.

10. Ortliche Bauiiberwachung *)

101 Die mit dem Uberwachen der Bauausfilhrung Beauftragten sollen lber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing.
oder Dipl.-Ing. [FH] oder Ing. grad.) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis — in der Regel von mindestens drei
Jahren — verfligen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der
Arbeiten schriftlich zu benennen.

10.2 Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten wird einvernehmlich noch festgelegt, ob der Auftragnehmer an der Baustelle ein
ausreichend besetztes Baubiiro zu unterhalten hat. Ein etwa erforderliches Baubiiro wird vom Auftraggeber kostenlos zur
Verfiigung gestellt. Der Auftraggeber tragt auBerdem die Kosten fiir die Reinigung, Heizung und Beleuchtung. Die
Ausstattung des Baubiros (einschlieflich Fernsprechanschluss) ist Sache des Auftragnehmers.

10.3 Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fiihren. Das Bautagebuch ist, wenn verlangt, nach dem Formblatt — KFB BD 2
— (s. HIV-KOM, Abschnitt C bzw. CertiFORM HIV-KOM 3) zu fiihren und vierzehntégig dem Auftraggeber vorzulegen. Nach
Abschluss der Bauarbeiten ist das Bautagebuch dem Auftraggeber auszuhéndigen.

*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 3 HOAI. Seite 8 von 9
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10.4

10.5

1.
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11.2

11.3

11.4

11.5

*) Besondere Leistung i. S. von § 3 Abs. 3 HOAI.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen nach § 14 VOB/B ihre Leistungen
prifbar abrechnen, besonders die Schlussrechnungen Ubersichtich und nach der Reihenfolge des
Leistungsverzeichnisses aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, értlichen Aufmale oder sonstigen Belege vollstandig libergeben.

Der Auftragnehmer hat die Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen und die dazugehdrigen
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, 6rtlichen Aufmafe oder andere Belege vollstdndig zu prifen und mit
folgendem Vermerk zu versehen:

»Fachtechnisch und rechnerisch richtig.

Festgestellt auf EUR.

(Ort, Datum, Unterschrift )*

Zum Zwecke der Prifung sind alle Ansatze oder Betrdge mit Farbstift anzustreichen (z. B. rot oder grin).

Werden Bauleistungen ortlich aufgemessen, sind die Mengenermittiungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des
Zahlenwerks durch die Prifungsstellen beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu den EinzelmafRen Ortsangaben zu
machen (z. B. Raumangaben). Erforderlichenfalls ist in den Aufmafblattern auf beigefligte Plane oder Skizzen
hinzuweisen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine taglich zu prifen und darauf
zu achten, dass sie vollstandig im Original vorliegen.

Besondere Leistungen zum Zuwendungsverfahren nach RZWas bzw. RZStra *)
»Mitwirken im Zuwendungsverfahren“

Uberwachen der Ausfilhrung des Vorhabens auf Einhaltung des Zuwendungsbescheids, insbesondere entsprechend dem
gepriften Entwurf und den in der baufachlichen Stellungnahme festgelegten technischen Auflagen.

Anfordern der Zuwendungen

Aufstellen der Baustandsberichte und Ubergabe an den Auftraggeber oder an das WWA bzw. SBA soweit der Ingenieur
damit beauftragt ist.

Auf dem Baustandsbericht bestatigt der Ingenieur, dass die ,angefallenen Kosten® in dieser Héhe auf Grund festgestellter
Rechnungen im Bauausgabebuch eingetragen sind.

Baurechnung

Ausscheiden der nichtzuwendungsfahigen Kosten.
Erganzen der Baurechnung um den Zuwendungsbescheid und die diesem zugrundegelegten Bau- und
Finanzierungsunterlagen.

Verwendungsnachweis

Erstellen des Verwendungsnachweises innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss der Arbeiten.

Sachbericht Uber das Vorhaben, in dem der Aufwand, der erzielte Erfolg und die erwarteten Auswirkungen
zusammenfassend darzustellen sind. Mehrfertigungen des Bestandslageplans.

Zusammen mit der fachlich zustidndigen technischen staatlichen Verwaltung (siehe Zuwendungsbescheid).

Dem baufachlich mitwirkenden Amt sind

— Auskiinfte Uber das Vorhaben zu geben, insbesondere Uber den Stand der vertraglichen Leistungen und der Kosten,

— rechtzeitig die erstmalige Ausschreibung und Vergabe, der Baubeginn und die Beendigung eines Vorhabens mitzuteilen
(Nr. 3.2 ANBest-K). Auf Verlangen sind schon der Entwurf der Verdingungsunterlagen, bei beschrankter Ausschreibung
auch ein Vorschlag der einzuladenden Firmen, bei 6ffentlichen Teilnahmewettbewerb eine Aufstellung der Bewerber und
ausgewahlten Firmen zur Kenntnis zu geben,

— auf Verlangen eine Ablichtung der Erdffnungsniederschrift, ein Preisspiegel der Objekte, Kostengruppen und
Hauptpositionen und bei Nebenangeboten, Sonder- und Anderungsvorschlagen eine Gegeniiberstellung zum
Hauptangebot zu Ubersenden,

— bei Ortseinsichten die Art und der Stand der Ausfliihrung zu erlautern.

Die baufachliche Mitwirkung des WWA bzw. SBA ist beschrankt auf die stichprobenweise Uberwachung der

wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung der Zuwendungen nach den dem Bescheid zugrundeliegenden Unterlagen.

Die baufachliche Mitwirkung entlastet den Ingenieur nicht von seiner Verantwortung fiir die ordnungsgemafie Ausfiihrung

des Vorhabens.
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