Vertragsfristen
Anlage zum Formblatt 214.H

Bieter Vergabenummer Datum
101 27.04.2021
Baumalnahme
Wohngebiet - Birkenstra Re West
Angebot fur
Baumeisterarbeiten

1.1

1.2

1.3.

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen

innerhalb von 12 Werktagen (Mo.-Fr.) nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 1
VOB/B); die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum 12.07.2021 zugehen.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
X innerhalb von 335 Werktagen (Mo. bis Fr.) nach vorstehend angekreuzter Frist fiir den Ausfihrungsbeginn gem.
Formblatt Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdriicklich die nachfolgend genannten
Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

Fertigstellung Decke lber TG/UG (Zeile1): 75 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausfiihrungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.
Fertigstellung Decke liber OG3 (Zeile1): 189 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausflihrungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.
X] Fertigstellung Decke Uber TG/UG (Zeile2): 145 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausfiihrungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.
Fertigstellung Decke iber OG3 (Zeile2): 241 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausfiihrungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.
Fertigstellung Decke Gber TG/UG (Zeile3): 193 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausfiihrungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.
X] Fertigstellung Decke liber OG3 (Zeile3): 291 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausflihrungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.
|Z Fertigstellung Decke Uber TG/UG (Zeile4): 236 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausfiihrungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.
|Z| Fertigstellung Decke liber OG3 (Zeile4): 335 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausfiihrungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.
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Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Nr. 1 sind:

vorstehende Frist flr den Ausfiihrungsbeginn

X vorstehende Frist flr die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
Xl vorstehende Einzelfristen

unverbindliche Zwischentermine
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