Bieter	Vergabenummer 101	Datum 27.04.2021
Baumaßnahme Wohngebiet - Birkenstra ße West		
Angebot für Baumeisterarbeiten		

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen
☒ innerhalb von 12 Werktagen (Mo.-Fr.) nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 12.07.2021 zugehen.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
☒ innerhalb von 335 Werktagen (Mo. bis Fr.) nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn gem. Formblatt Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☒ als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

☒ Fertigstellung Decke über TG/UG (Zeile1): 75 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausführungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☒ Fertigstellung Decke über OG3 (Zeile1): 189 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausführungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☒ Fertigstellung Decke über TG/UG (Zeile2): 145 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausführungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☒ Fertigstellung Decke über OG3 (Zeile2): 241 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausführungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☒ Fertigstellung Decke über TG/UG (Zeile3): 193 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausführungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☒ Fertigstellung Decke über OG3 (Zeile3): 291 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausführungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☒ Fertigstellung Decke über TG/UG (Zeile4): 236 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausführungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☒ Fertigstellung Decke über OG3 (Zeile4): 335 Werktage (Mo.-Fr.) nach Aufforderung zum Ausführungsbeginn gem. Formblatt 214.H, Punkt 1.1.

☐

☐

☐

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 sind:
☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
☒ vorstehende Einzelfristen

1.3. unverbindliche Zwischentermine

☐ am

☐ am

☐ am