214.H G_WES
(Besondere Vertragsbedingungen Neubau Grundschule WeBling)

Baumalnahme

Vergabenummer
G_WES 4 069 1

Neubau Grundschule Wefllling

Leistung

Fordertechnik

Besondere Vertragsbedingungen

1 Ausfiihrungsfristen /-termine (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen /Termine fiir Beginn und Vollendung der Leistung (= Ausfiihrungsfristen /-termine):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

MOOX

[

am 15.09.2021 (Startgespréch).

spétestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Thnen voraussichtlich bis zum

April 2022 (Ausfiihrungsbeginn Rohmontage) zugehen; das Auskunftsrecht des Auftrag-
nehmers geméf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberiihrt.

nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[

[
[

am 17.02.2023.

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fiir den Ausfithrungsbe-
ginn.
in der KW , spétestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen /-termine (=Vertragsfristen /-termine) gemil § 5 Abs. 1 Satz 1 VOB/B sind:

X
X

X

vorstehende Frist /vorstehender Termin fiir den Ausfithrungsbeginn
vorstehende Frist /vorstehender Termin fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der

Leistung
folgende als Vertragsfrist /-termin vereinbarte Einzelfristen /-termine
] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
X ohne dass ein Bauzeitenplan beigefiigt ist:
Leistung Férdertechni Abstimmung Werk-/Montageplanung von September
bis Oktober 2021
im Bauzeitenplan Vorgang Nr. mit der Bezeichnung

mit der Ausfiihrung kann begonnen werden ab dem

die Ausfiihrung ist zu beginnen spatestens am

die Leistung ist unter folgender Maligabe bzw. unter Beruicksichtigung folgen-
der besonderer Umstande zu erbringen: nicht erforderlich

die Ausfihrung ist zu vollenden spatestens am

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist /-termin vereinbarten Einzel-

fristen /-termine oder der Frist /des Termins fiir die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden
Werktag des Verzugs zu zahlen:

Euro (ohne Umsatzsteuer).

X 0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; etwaige
Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
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Die BezugsgroBe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
/-termin vereinbarten Einzelfristen /-terminen ist der Teil dieser Auftragssumme ohne Umsatz-
steuer, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Etwai-
ge Betrage flir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben dabei unbericksichtigt.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssum-
me (ohne Umsatzsteuer, etwaige Betrage flir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unberticksichtigt) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfristen /-terminen vereinbar-
ten Einzelfristen /-terminen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
dieser Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich
zu erbringenden Leistungen entspricht. Etwaige Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleis-
tungen bleiben dabei unbertcksichtigt.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fiir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfristen /-termine ver-
einbarter Einzelfristen /-termine werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Vertragsfrist /des Vertragstermins, bis zu der /dem die Leistung zu vollenden (abnahme-
reif fertig zu stellen) ist, verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

] Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die
Schlusszahlung gemil3 § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt der Verzuges gemil § 16 Abs. 5
Nr. 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

] Soweit die im Auftragsschreiben genannte Auftragssumme ohne Umsatzsteuer (etwaige
Betrage flr angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt) mindestens
250.000 Euro betrigt, ist Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in Hohe von Prozent dieser Auf-
tragssumme (inkl. Umsatzsteuer, etwaige Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen
bleiben unberlcksichtigt) zu leisten.

= Sicherheit fur die Vertragserfillung ist in Hohe von 5 Prozent der im Auftragsschreiben
genannten Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer (etwaige Betrage fur angebotene Instandhal-
tungsleistungen bleiben unbertcksichtigt) zu leisten. Erhoht sich diese Auftragssumme nach-
traglich durch geanderte oder zusatzliche Leistungen, ist (zusatzliche) Sicherheit fur die Ver-
tragserfiillung auch in Héhe von finf Prozent dieses Erh6hungsbetrags zu leisten; kommt es
zu wiederholten Erhéhungen dieser Auftragssumme, ist jeweils aufs Neue (zusatzliche) Si-
cherheit flr die Vertragserfillung in Héhe von fiinf Prozent des jeweils neuen Erhéhungsbe-
trags zu leisten.

5 Sicherheitsleistung fiir die Méngelanspriiche

] Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriiche wird verzichtet.

L] Die Sicherheit fiir Méngelanspriiche betragt Prozent der Summe der Abschlagszahlun-
gen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorldufige Abrechnungssumme).

X Sicherheit fir die Mangelanspruche ist in Héhe von 3 Prozent der objektiv richtigen
endgultigen Abrechnungssumme inkl. Nachtrédgen und inkl. Umsatzsteuer zu leisten.

6 Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschldgige Formblatt aus dem
Vergabehandbuch zu verwenden, und zwar fiir

- die Vertragserfiillung das Formblatt ,,Vertragserfiillungsbiirgschaft®,

- die Méngelanspriiche das Formblatt ,,Méangelanspriichebiirgschaft®,

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B
das Formblatt ,,Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbiirgschaft.
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7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropédische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

] Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leis-
tungserbringung ist verboten.

- Weitere Besondere Vertragsbedingungen siehe folgende Seiten —
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10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Ubergabe von Unterlagen vom Auftragnehmer an den Auftraggeber nach Empfang des Auf-
tragsschreibens

Der Auftragnehmer Ubermittelt innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Empfang des Auf-
tragsschreibens folgende Angaben bzw. Unterlagen an den Auftraggeber:

- Benennung des fir die Leitung der Ausfiihrung bestellten Vertreters und der Auf-
sichtsperson gemaf Ziff. 10.4 in Textform.

- Schriftliche Gefahrdungsbeurteilung und schriftliche Benennung des Ersthelfers ge-
maf Ziff. 10.5.

- Nachweis des Haftpflichtversicherungsschutzes gemaf Ziff. 10.7 durch eine an den
Auftraggeber gerichtete Bestatigung der Haftpflichtversicherung oder andere beweiskraftige
Nachweise.

- Schriftliche Aufstellung samtlicher vorgesehener Baustoffe, Bauteile und Hilfsstoffe
gemaf ziff. 10.11.

- Detaillierter Baustelleneinrichtungsplan geman Ziff. 10.13.

- Detaillierter Terminplan mit Kapazitatseinsatzplan gemaf Ziff. 10.24.

Planliefer- und Priffristen /-termine
Folgende Planliefer- und Prffristen /-termine werden vereinbart:

] Der Auftragnehmer erhalt die vollstandige seine Leistung betreffende Ausfiihrungs-
planung unverziglich nach Beauftragung.
= Fir die Ubergabe der Ausflihrungsplanung an den Auftragnehmer wird vereinbart:

In Bezug auf die Planung zu Fdrdertechnik

Ubergabe der Ausfiihrungsplanung vom Auftraggeber an den Auftragnehmer spéates-
tens am 02.08.2021

Ubergabe der priiffahigen Werk- und Montageplanung vom Auftragnehmer an den
Auftraggeber spatestens am 27.08.2021

Ubergabe der Bestandsdokumentation vor der Abnahme

Der Auftragnehmer Ubermittelt spatestens 14 Tage vor der Abnahme folgende Angaben bzw.
Unterlagen an den Auftraggeber:
- Bestandsdokumentation gemaf Ziff. 10.12.

Leitung der Ausflihrung des Auftragnehmers, deutschsprachige Aufsichtsperson, Abstimmung
mit anderen

Der vom Auftragnehmer fir die Leitung der Ausflihrung bestellte Vertreter nimmt wahrend der
Ausfuhrungsdauer grundsatzlich an allen wdchentlich stattfindenden Baubesprechungen teil.
Auf der Baustelle muss standig eine fachlich qualifizierte deutschsprachige Aufsichtsperson
des Auftragnehmers anwesend sein.

SiGeKo, SiGe-Plan

SiGeKo, SiGe-Plan - Der Auftraggeber setzt einen Koordinator fiir Belange der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes gemaf Baustellenverordnung (SiGeKo) ein. Der SiGeKo erstellt ei-
nen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGE-Plan). Den SIGE-Plan in der jeweils guilti-
gen Fassung muss der Auftragnehmer einhalten. Der SiGeKo kontrolliert stichprobenartig die
Einhaltung des SIGE-Plans sowie der einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und schrei-
tet bei erkennbaren Gefahrenzustanden ein (Gefahr im Verzug). Die Verantwortlichkeit des
Auftragnehmers fur die Erfullung der Arbeitsschutzpflichten, die Einhaltung der Unfallverhi-
tungsvorschriften, die Einhaltung der Vorschriften der zustandigen Bauberufsgenossenschaf-
ten etc. gegenuber seinen Beschaftigten bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter bzw.
Aufsichtsfiihrenden einschlief3lich seiner Nachunternehmer den SIGE-Plan kennen.
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10.6  Sicherheit und Gesundheit, Arbeitsschutz, Vorgaben fiir das Verhalten auf der Baustelle

Verantwortung des Auftragnehmers — Der Auftragnehmer hat zur Verhiitung von Arbeitsunfal-
len gemaf DGUV Vorschrift 1 Einrichtungen, Anordnungen und MaRnahmen zu treffen, die
den Bestimmungen der DGUV Vorschrift 1, den sonst geltenden UVV und im Ubrigen den all-
gemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter bzw.
Aufsichtsfiihrenden einschlie3lich seiner Nachunternehmer die einschlagigen Arbeitsschutz-
und Unfallverhiitungsvorschriften kennen. Stellt der Auftragnehmer Mangel fest, hat er diese
unverzuglich der Objektiiberwachung zu melden und auf deren Abstellung hinzuwirken.
Nimmt der Auftragnehmer trotz erkennbarer Mangel seine Arbeit auf, ist er zur Mangelbeseiti-
gung verpflichtet.

Gefahrdungsbeurteilung / Unterweisung / Sicherheitsfachkraft — Aus der schriftlichen Gefahr-
dungsbeurteilung (ArbschG §§ 5 und 6) des Auftragnehmers missen insbesondere die Zahl
der voraussichtlich fir den Auftragnehmer tatigen Mitarbeiter auf der Baustelle, die Arbeitsver-
fahren, die Nachweise fiir die Unterweisung der Beschaftigten, die vorgesehenen Sicher-
heitsmalRnahmen, der Nachweis gem. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zum ar-
beitssicheren Zustand von Maschinen und Geraten, die MaRnahmen zur sicherheitsgerechten
Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sowie die Festlegungen von Prifungen und
Priffristen von Arbeitsmitteln und hierzu befahigter Personen hervorgehen. Der Auftragneh-
mer hat dafiir Sorge zu tragen, dass seine Beschaftigten (inkl. Nachunternehmer) entspre-
chend den Erkenntnissen aus den Gefdhrdungsbeurteilungen in ihren Muttersprachen unter-
wiesen werden. Die Unterweisung ist in schriftlicher Form nachzuweisen. Erstmalig auf der
Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten durch seinen Aufsichtsfiihrenden
Zu unterweisen.

Ersthelfer — Der Auftragnehmer setzt pro 10 Arbeitskrafte je 1 ausgebildeten Ersthelfer auf der
Baustelle ein, der namentlich zu benennen und dessen Ersthelferausbildung durch einen ge-
eigneten Nachweis zu belegen sind.

Personliche Schutzausristung — Auf der Baustelle ist die erforderliche Schutzausriistung wie
Schutzhelme, Schutzschuhe, Hand-, Augen- und Gehérschutz nach MalRgabe der DGUV Vor-
schrift 38 und UVV Bauarbeiten zu tragen. Der Auftragnehmer hat deren Benutzung sicherzu-
stellen. Zuwiderhandelnde Personen kénnen nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle
verwiesen werden.

Alkoholverbot — Auf der Baustelle besteht absolutes Alkoholverbot. Der Auftragnehmer und
seine Vertreter haben Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkoholeinfluss be-
steht, unverzlglich von der Baustelle zu verweisen.

Brand- und Explosionsschutz — Bei feuergefahrlichen Arbeiten sind Feuerléscher (Anzahl
nach DIN EN 3 und DIN 14406 Teil1) bereitzustellen. Zusatzlich ist brennbares Material aus
dem Gefahrenbereich zu entfernen oder abzudecken. In feuergefahrdeten Bereichen gilt das
Rauchverbot. Schweil3-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten bedirfen in der Regel beson-
derer SicherheitsmafRnahmen und einer schriftlichen Genehmigung in Form eines Schweil3er-
laubnisscheins, der genaue Angaben Uber die zu treffenden SchutzmafRnahmen enthalten
muss. Der Auftragnehmer hat seine Beschaftigten mit dem Gebrauch der Léscheinrichtungen
vertraut zu machen.

Baumaschinen und Gerate — Im Hinblick auf Maschinen, Gerate, Werkzeuge, elektrische An-
lagen und Betriebsmittel sowie iberwachungsbediirftige Anlagen, die einer Prifpflicht unter-
liegen, muss der Auftragnehmer die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen, Zulas-

sungsbescheide, Erlaubnisse sowie Prif- und Kontrollblicher an der Baustelle vorhalten. Der
Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass Baumaschinen und Gerate nur von dazu geeigne-

tem Personal bedient werden.

Montagearbeiten — FUr Montagearbeiten ist eine schriftliche Montageanweisung, aus der die
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10.7

10.8

zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und Werkzeuge erkennbar sind, rechtzeitig vor
Beginn der Arbeiten zu erstellen und der Objektiberwachung vorzulegen.

Gefahrstoffe — Der Auftragnehmer hat den Umgang mit bzw. den Einsatz von Gefahrstoffen
auf das unbedingt notwendige Mindestmal} zu beschrénken und nach Mdéglichkeit ungefahrli-
che Ersatzstoffe zu verwenden. Die Sicherheitsdatenblatter und die dazugehdrigen Betriebs-
anweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und auf Verlagen zur Einsicht vorzulegen.

Geriste — Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-,
Schutz- und Traggeruste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu iberwachen. Zulas-
sungsbescheide sowie Aufbau und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle zur Ein-
sicht vorzuhalten. Abweichungen von der Regelausfiihrung sind statisch nachzuweisen.

Nutzt der Auftragnehmer Geriste, sonstige Baubehelfe oder sonstige Hilfsmittel Dritter, so hat
den ordnungsgemalfien Zustand zu Uberprifen und zu erhalten. Verdnderungen am Gerust
dirfen nur vom Gerustersteller vorgenommen werden. Gesperrte GerUste dirfen nicht benutzt
werden.

Sauberkeit auf der Baustelle — Der Auftragnehmer halt die Baustelle bzw. das Bauwerk wah-
rend der gesamten Vertragsdauer sauber.

Durch seine Arbeiten angefallener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial usw. ent-
sorgt der Auftragnehmer arbeitstaglich fachgerecht. Kommt er dieser Pflicht innerhalb einer
vom Auftraggeber angemessen gesetzten Nachfrist nicht nach, ist der Auftraggeber dazu be-
rechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durchfiihren zu lassen.

Der Auftragnehmer hat alle gewerkeublichen und erforderlichen Schutz- und Verkehrssiche-
rungsmaflnahmen zu treffen.

Der Baustellenverkehr muss einwandfrei abgesichert werden. Die Ein- und Ausfahrt sowie die
notwendigen Sicherungsmafnahmen sind vom Auftragnehmer mit den zustandigen Behérden
und der Polizei eigenverantwortlich und abschlief3end festzulegen.

Vor Beginn und wahrend der Arbeiten sind vom Auftragnehmer etwaige Gefahrenbereiche in
geeigneter Weise wirksam abzusperren. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass der Verkehr
nicht unnétig beeintrachtigt wird.

Haftpflichtversicherungsschutz zugunsten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat fur die Dauer des Bauvorhabens einen ausreichenden Haftpflichtversi-
cherungsschutz, der auch Bearbeitungsschaden abdeckt, zu unterhalten mit folgenden Min-
destversicherungssummen:

- Euro 3.000.000 fir Personen- und Sachschaden, je Versicherungsfall jahrlich 2-fach maxi-
miert

- Euro 2.000.000 fur Vermogensschaden, je Versicherungsfall jahrlich 2-fach maximiert.

Weist der Auftragnehmer entgegen Ziff. 10.1 den diesen Vorgaben entsprechenden Haft-
pflichtversicherungsschutz dem Auftraggeber nicht nach, ist der Auftraggeber dazu berechtigt,
ansonsten fallig gewordene Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Auftragnehmer den
Nachweis erbracht hat.

Der Auftraggeber ist dazu berechtigt, jeweils nach drei Monaten einen aktualisierten Nachweis
der jeweiligen Haftpflichtversicherung vom Auftragnehmer zu verlangen, dass der Haftpflicht-
versicherungsschutz uneingeschrankt fortbesteht; legt der Auftragnehmer diesen aktualisier-
ten Nachweis auch innerhalb einer vom Auftraggeber angemessen gesetzten Nachfrist nicht
vor, ist der Auftraggeber wiederum dazu berechtigt, ansonsten fallig gewordene Abschlags-
zahlungen einzubehalten, bis der Auftragnehmer den Nachweis erbracht hat.

Besichtigung der Baustelle durch Dritte

Die Besichtigung der Baustelle durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftragge-
bers.
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10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

Ausfihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer erhalt die fir die Ausfiihrung nétigen Unterlagen
als Papierkopie 2-fach
sowie auf Datentrager im PDF-Format.

Weitere Plansatze erhalt der Auftragnehmer auf Anforderung gegen Kostenerstattung.
Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle die ihm zur Verfliigung gestellten Ausfliihrungsunter-
lagen vorzuhalten, insbesondere die Leistungsbeschreibung und alle Ausfiihrungsplane.

Montage- und Werkstattplanung des Auftragnehmers

Hat der Auftragnehmer eine Montage- und Werkstattplanung (nachfolgend: Unterlagen) zu
fertigen, gilt Folgendes:

Die Unterlagen sind dem Auftraggeber auszuhandigen. Sie werden dessen Eigentum. Zu-
rickbehaltungsrechte des Auftragnehmers sind, soweit gesetzlich zulassig, ausgeschlossen.

Vorgesehene Bauprodukte

Die Aufstellung der vom Auftragnehmer vorgesehenen Bauprodukte muss zu samtlichen vor-
gesehenen Baustoffen, Bauteilen und Hilfsstoffen folgende Angaben enthalten:

- laufende Nummer,

- Produktname, Hersteller,

- Gefahrenbezeichnung gemal BG-Bau-Broschire Gefahrstoffe, aktueller Stand,

- Anlagen (Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt),

- Leistungsverzeichnis-Positionen, bei denen das Produkt zum Einsatz kommt.

Die Unterlagen sind in folgender Form zu tUbergeben:

- 1-fach in Papier als Liste,

- 1-fach auf Datentrager als Liste im bearbeitbaren Originalformat sowie

- auf demselben Datentrager alle Technischen Merkblatter, Sicherheitsdatenblatter und
sonstige Anlagen als PDF.

Bestandsdokumentation

Der Auftragnehmer dokumentiert seine Werkleistung einschlie3lich aller eingebauten Produk-
te in der vom Auftraggeber vorgegebenen einheitlichen Gliederung (Gliederung Firmendoku-
mentation; Anlage zum Leistungsverzeichnis).

Die Bestandsdokumentation ist in folgender Form zu tbergeben:

- 1-fach in Papier in DIN A4-Aktenordnern sowie

- 1-fach auf Datentrager im PDF-Format und

zusatzlich in gangigen les- und bearbeitbaren Dateiformaten (z.B. DWG, DXF).

Detaillierter Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat seinen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan mit dem Auftraggeber
abzustimmen und von diesem genehmigen zu lassen.

Sicherung von Bestandskonstruktionen

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Gber die Lage von Leitungen, Ka-

beln, Drénen, Kanalen u.d. beim Auftraggeber anhand der Bestandsplane und der dazu er-
gangenen Anweisungen zu unterrichten. Er muss seine Arbeiten so ausfiihren, dass Leitun-
gen usw. nicht beschadigt werden.

Schall- und Immissionsschutz

Das dem Leistungsverzeichnis beigefligte ,Merkblatt zum Schutz gegen
Baularm"“ ist zu beachten. Das Gebiet, in dem sich das Vorhaben befin-
det, wird eingeordnet als

»Gebiet mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in dem weder vorwie-
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10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

gend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht
sind"“.

Die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte sind demnach:

- tagsiber 60 dB(A)

- nachts (20:00 - 7:00 Uhr) 45 dB(A)

Alle erschitterungsbedingten und larmintensiven Arbeiten sind erst nach Absprache mit dem
Auftraggeber auszufiihren.

Es sind ausschliefl3lich Baumaschinen mit dem Umweltzeichen UZ53 (Blauer Engel) einzuset-
zen. Fur die Bedienung und den Betrieb der Gerate sind alle hierbei geltenden Richtlinien und
Vorschriften zu beachten. Die aktuelle Liste ist erhaltlich beim Umweltbundesamt, Fachgebiet
11 5.3, Bismarckplatz 1, 14193 Berlin. Vor Beginn der Arbeiten ist vom Auftragnehmer der
Nachweis der letzten Uberpriifung der Geréate vorzulegen.

Schutz vor Beschadigung und Verschmutzung

Der Auftragnehmer hat Malnahmen gegen Beschadigungen und Verschmutzungen der
Transportwege auf 6ffentlichen Strallen und Wege, die durch die Ausfahrt seiner Fahrzeuge
aus der Baustelle entstehen kénnen, zu treffen.

Etwaige vom Auftragnehmer verursachte Verschmutzungen sind von ihm mindestens einmal
taglich zu reinigen, bei groben Verschmutzungen auch mehrmals taglich.

— frei —

Aufmalfd

Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber und dem objektiiberwachenden Planer rechtzeitig
geeignete Termine fur die zur Abrechnung notwendigen Feststellungen (Aufmaly) vorschla-
gen, um so eine gemeinsame Durchfiihrung méglich zu machen.

Es wird ein steigendes (kumulatives) Aufmalf vereinbart, d.h. jedes Aufmal} enthalt immer die
vollstandige Leistung. Der Leistungszuwachs gegeniiber dem vorhergehenden Aufmal ist je
Position nachvollziehbar darzustellen. Jedem Aufmal} sind farbig angelegte Aufmafiplane bei-
zufiigen, aus denen alle Mal3e ersichtlich sind.

Rechnungslegung

Allen Rechnungen sind — soweit mdglich — das mit dem objektiberwachenden Planer abge-
stimmte Aufmal sowie die AufmaRplane beizufiigen. Diese Unterlagen verbleiben mit jeder
Rechnung beim Auftraggeber.

Jede Abschlagsrechnung enthalt die vollstandige Leistung. Vom Auftraggeber bereits geleiste-
te Abschlagszahlungen sind am Ende der Rechnung abzuziehen.

Umlage Verbrauchskosten

Umlage fir Verbrauchskosten (fir vom Auftraggeber bereitgestellten Baustrom und bereitge-
stelltes Bauwasser) pauschal

0,5% der objektiv richtigen endgultigen Abrechnungssumme inkl. Nachtragen (inkl. Umsatz-
steuer), bevor diese feststeht (im Hinblick auf Abschlagszahlungen) der freigegebenen kumu-
lierten Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer).

Gemal §14 (4) 7. UStG ist diese im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts in der Rech-
nung anzugeben.

Umlage Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber schlie3t eine Bauleistungsversicherung ab. Die vom Auftragnehmer zu tra-

gende anteilige Pramie wird mit

0,25% der objektiv richtigen endgiiltigen Abrechnungssumme inkl. Nachtragen (inkl. Umsatz-
steuer), bevor diese feststeht (im Hinblick auf Abschlagszahlungen) der freigegebenen kumu-
lierten Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer), in Abzug gebracht.

Gemal §14 (4) 7. UStG ist diese im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts in der Rech-
nung anzugeben.
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214.H G_WES
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Die Selbstbeteiligung je Schadensfall betragt Euro 1.000,00.
10.22 —frei—

10.23 Rechnungslauf

Auf allen Rechnungen ist anzugeben, welchem Sachgebiet und welchem Projekt die Rech-
nung zugehort, namlich
Bauverwaltung, Projekt ,G_WES Neubau Grundschule WeRling®.

Alle Rechnungen sind

- beim Auftraggeber im Original einzureichen,

- beim objektiberwachenden Planer in 1-facher Papier-Kopie einschliellich der fur die
Prufung notwendigen Rechnungsunterlagen (siehe hierzu Ziff. 10.19 Rechnungslegung) ein-
zureichen und

- zeitgleich in elektronischer Form

- an den Auftraggeber per E-Mail zu Ubermitteln.

Im E-Mail-Betreff ist die Buchstabenfolge ,G_WES* voranzustellen.

10.24 Detaillierter Terminplan des Auftragnehmers

Aus dem detaillierten Terminplan des Auftragnehmers muss zu jedem Vorgang der vorgese-
hene Einsatz von Personal und Gerat hervorgehen. Die verbindlichen Vertragstermine /-fristen
sind bei der Aufstellung des Terminplans zu beachten. Der Terminplan ist bei Anderungen
bzw. Anpassungen unverziglich fortzuschreiben und vorzulegen.

10.25 Arbeitszeiten

Fur die Arbeitszeiten gelten die allgemeingtiltigen Regelungen zu Arbeits- und Pausenzeiten.
Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sind nur nach vorheriger behdrdlicher Genehmigung und
Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

10.26 Kamerabewachung der Baustelle

Der Bauherr behalt sich das Recht vor, die Baustelle zur Sicherung vor Diebstahl und Vanda-
lismus aulRerhalb der Arbeitszeit mit Kameras zu Gberwachen.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen.
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