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 Bemerkungen

Bemerkungen

1.1 Lage der Baustelle:
 Grundschule Mietraching
 Hochsteinstraße 2
 94469 Deggendorf

1.2 Gliederungsbereiche Leistungsverzeichniss
Das Leistungsverzeichnis ist in drei unterschiedliche Bereiche
gegliedert.

1. Neubaubereich (FAG)
2. Sanierbereich (FAG)
3. Sanierbereich (FAGplus15)
4. Sanierbereich Allwetterplatz (FAG)

Die drei Baubereiche sind getrennt voneinander zur erfassen und
abzurechnen (sowohl in Aufmaßen als auch in der
Rechnungsstellung)

1.3 Bauabschnitte/Bauzeiten
Das Bauvorhaben wird während des laufenden
Schulbetriebs in sechs zeitlich unterschiedliche
Bauabschnitte aufgeteilt, wobei sich zeitliche
Überschneidungen der Arbeiten ergeben.
Die einzelnen Bauabschnitte sind Vertragsbestandteil.
Siehe hierzu beiliegende Bauzeitenpläne und die Übersicht
der Bauabschnitte

· Bauabschnitt 1:  Erweiterungsbauten (Neubau)
Ostflügel 

  - Anbau Aufzug Westflügel
  - Umbau und Sanierung Ostflügel UG 

· Bauabschnitt 2: - Sanierung Verbindungsbau UG und
EG, 

   - Ostflügel Verwaltung EG
   - Westflügel WC-Anlagen UG - 1.OG

· Bauabschnitt 3: - Umbau/Sanierung Westflügel UG

· Bauabschnitt 4: - Sanierung Westflügel EG

· Bauabschnitt 5: - Sanierung Westflügel 1.OG

· Bauabschnitt 6: - Außenanlagen Schulgelände
   - Allwetterplatz mit Stützwand
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   - Laufbahn
   - Fußballplatz

(Die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle findet zu
einem späteren Zeitpunkt statt und ist nicht Gegenstand der
Ausschreibung!)

1.4 Terminliche Zuordnung: LV-Bereiche <--> Bauabschnitte
 Bei der Kalkulation sind die nachstehenden terminlichen

Zusammenhänge der LV-Bereiche mit den Bauabschnitten
zu beachten:

1.4.1 Dem Bauabschnitt 1 sind:
1. Neubaubereich (FAG)
2. Sanierbereich (FAG)
3. Sanierbereich (FAGplus15)
zugeordnet

1.4.2 Dem Bauabschnitt 2 sind:
2. Sanierbereich (FAG)
zugeordnet

1.4.3 Dem Bauabschnitt 3 sind:
2. Sanierbereich (FAG)
zugeordnet

1.4.4 Dem Bauabschnitt 4 sind:
2. Sanierbereich (FAG)
zugeordnet

1.4.5 Dem Bauabschnitt 5 sind:
2. Sanierbereich (FAG)
zugeordnet

1.4.6 Dem Bauabschnitt 6 sind:
1. Neubaubereich (FAG)
2. Sanierbereich (FAG)
3. Sanierbereich (FAGplus15)
4. Sanierbereich Allwetterplatz (FAG)
zugeordnet

1.5 Zufahrt
 Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Hochstein- bzw.

Schulstraße (siehe hierzu beiliegenden Lageplan).

1.6 Werbung
 Die zusätzlichen Baustelleneinrichtungen wie Gerüste,
Bauzäune   usw. dürfen nicht zum
Zwecke der Werbung benutzt werden.  
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 Bemerkungen

Öffentliche Straßen, Wege, Plätze usw. sind gemäß Art 16 des  
Bayer. Straßen- und Wegeggesetzes sauber zu halten.
Lagerflächen   für die
Baustelleneinrichtung sind auf dem beiliegenden   
Baustelleneinrichtungsplan dargestellt 
 Abweichungen werden vor Ort gemeinsam mit den
Beteiligten   festgelegt.

1.7 Flucht- und Rettungswege
 Die ausgewiesenen Zufahrten für Feuerwehr und

Rettungsfahrzeuge sind ständig frei zu halten. Selbiges gilt
für notwendige Fluchtwege und Sammelplätze.

 Auch der Lieferverkehr der Subunternehmer ist
dementsprechend zu koordinieren.

1.8 Schutz bestehender Flächen
 Es dürfen nur die vor Baubeginn vor Ort festgelegten

Zufahrtswege befahren werden. Materiallagerung auf
bestehenden Vegetationsflächen ist nicht zulässig.

 Zufahrtswege, Nebenflächen und Einrichtungen sind vor
Verschmutzung oder Beschädigung zu schützen und in
einem verkehrssicherem Zustand zu halten.

 Die Baustelle ist sauber zu halten, täglich ist der Müll

zu entfernen!

1.9 Baulärm
 Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte

Baumaschinen eingesetzt werden. Die Arbeiten sind auf die
Tageszeiten von 7:00 bis 18.00 (Montag bis Freitag) zu
begrenzen. Ausnahmen sind mit den entsprechenden
Behörden zu klären.

 Bei der Baumaßnahme muss auf den laufenden

Unterricht in den angrenzenden Gebäudeteilen

Rücksicht genommen werden. Lärmintensive Arbeiten

sind in der unterrichtsfreien Zeit

(nachmittags/Ferienzeiten) auszuführen.

 Unterrichtszeiten: Mo. - Fr. 8:00 Uhr - 13.00 Uhr

 [ Nachmittagsbetreuung: Mo. - Fr. 11:20 Uhr - 16.00 Uhr ]

 Zwingende techn. bedingte Abweichungen hiervon sind
rechtzeitig mit der Bauleitung bzw. Schulleitung
abzustimmen. 

 Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm -Geräuschemissionen-
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 Bemerkungen

vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160) ist zu
beachten.

1.10 Baustellen An- und Abfahrten
Es ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, dass mehrere
An- und Abfahrten für die Ausführung der Arbeiten
notwendig sind. Es ergeben sich immer wieder bedingt
durch den Baufortschritt bzw. den Bauablauf der
verschiedenen Gewerke zeitliche Verschiebungen der
Arbeiten. Das gleiche gilt auch für einzelne Termine, wie
z.B. Aufmaße, Bausprechungen und andere notwendige
Baustellentermine oder ergänzende Arbeiten. Besonders
bei den Umbau- und Sanierungsarbeiten sind meist
mehrere An- und Abfahrten für den Baustellenablauf
erforderlich. Diese berechtigen keinesfalls zusätzliche
Ansprüche.

1.11 Aufmaß:
 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Teile der Leistung, die

durch weitere Ausführung einer Prüfung und Abnahme
sowie dem Aufmaß entzogen wird, rechtzeitig durch die
Bauleitung aufnehmen zu lassen (gemeinsames Aufmaß).
Unterlässt er eine rechtzeitige Benachrichtigung bzw.
erscheint er nicht zu den für das Aufmaß bestimmten
Termin, sind die von der Bauleitung getroffenen
Feststellungen maßgebend.
 Aufmaße sind stets gemeinsam mit der Bauleitung  
 auszuführen, hierfür sind rechtzeitig Termine zu
vereinbaren!

1.12 Technische Abnahme gemäß VOB/B §4 Nr. 10.
 Im Rahmen einer baubegleitenden Qualitätskontrolle

(technische Prüfung) sind Teile der Leistung die durch
weitere Ausführung von der Prüfung und Feststellung
entzogen werden durch den bauüberwachenden
Architekten und dem Auftragnehmer abzunehmen. Das
Ergebnis ist schriftlich niederzulegen. Der Auftragnehmer
hat dem bauüberwachenden Architekten den Zeitpunkt der
technischen Abnahme rechtzeitig mitzuteilen.

 Unterlässt der Auftragnehmer diese Mitteilung oder
verweigert er die techn. Abnahme so geht bei evtl. später
auftretenden Mängel die
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 Bemerkungen

Mangelbeseitigung bzw. der Schadensersatz voll zu Lasten
des Auftragnehmers. Der bauüberwachende Architekt kann
für Bauaufsichtsfehler, die den Bereich der somit
entzogenen techn. Prüfung betrifft, nicht haftbar gemacht
werden.

1.13 Preise für unvorhergesehene Arbeiten 
Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für
nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung
anzubieten. Versäumt er dieses, setzt der Auftraggeber bei
noch nicht beschriebenen Leistungen marktübliche Preise
nach Ermessen bzw. nach dem PIB (Baupreishandbuch) ein.
 

Technische Erläuterung - Baubeschreibung Gebäude

Gebäudebeschreibung:

Gebäudeabmaße:

Flächenmaße:

Schulgebäude gesamt  L/B ca. 60,00 x 35,50 m
Erweiterung Schulräume  L/B ca. 20,20 x 11,30 m
Erweiterung Aufzugsschacht  L/B ca. 2,55 x 2,40 m
Bestand Ostflügel  L/B ca. 26,30 x 11,30 m
Bestand Westflügel  L/B ca. 44,70 x 11,30 /
12,30 m
Bestand Verbindungsgebäude  L/B ca. 7,75 x 5,50 m

Turnhalle gesamt  L/B ca. 29,80 x 26,75 m
Bestand Turnhalle  L/B ca. 25,00 x 26,75 m
Erweiterung Turnhalle  L/B ca. 4,75 x 26,75 m

Gebäudehöhen:
Erweiterung Schule  von OK Gelände bis Traufe ca. 6,90 m
Erweiterung Aufzug von OK Gelände bis OK Flachdach ca.
8,90 m
Bestand Ostflügel von OK Gelände bis Traufe ca. 6,90 m
Bestand Westflügel von OK Gelände bis Traufe ca. 8,10 m

Verbindungsbau Südseite  von OK Gelände bis OK
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Flachdach ca. 3,80 m
Verbindungsbau Nordseite von OK Gelände bis OK Flachdach
ca. 6,75 m

OK Fußboden des Erdgeschosses Schulgebäude liegt beim
Hauptzugang ca. 1,50 m über OK Gelände.

Bauarten Sanierung und Bestand: 

Bauart Neubau: 
Massivbau aus Stahlbeton,
Wände, Treppen und Stützen in Beton,
teilweise Sichtbeton.
Aussen- und Innenwände in Beton 
Innenwände teilweise aus GKB

Bauart Sanierungsbereich: 
Massivbau aus Stahlbeton/Mauerwerk,
Treppen und Stützen in Beton,
Aussen- und Innenwände in Mauerwerk/Beton 
Innenwände teilweise aus GKB

Fassaden:
Faserzementverkleidung, mit dahinterliegender 
Wärmedämmung
Metallfassade

Dachkonstruktion:
Flachdach, teilweise bekiest
Satteldach als Metalldach

Fenster- und Aussentüren:
- Metallkonstruktion
- Holz-Alu-Konstruktion

Sonnenschutz:
- Raffstore und Rolläden

Abgehängte Decken:
Aus GK-Bauplatten teilweise als GK-Lochdecken
mit darüberliegenden Installationen

Innentüren: 
Stahlzargen mit Holztürblatt
Alu-Glas-Konstruktion
Holz-Blockzargen

Bodenbeläge:
Zementestrich und Beläge aus Kautschuk, Parkett
und Fliesen
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 Technische Erläuterung - Baubeschreibung Gebäude

mit Fußbodenheizung

Befestigte Freiflächen:
Asphaltbelag 
Betonpflaster
Sitzstufen
Treppenanlagen

Beschreibung der Maßnahmen nach Einzelbauteilen:

Alle Fassaden des vorhandenen Schulgebäude werden
energetisch saniert. Alle Gebäude (Bestand und Neu) werden
optisch mit baugleicher Außenhaut hergestellt.
Sämtliche Bestandsdächer wurden bereits vor einigen Jahren
energetisch ertüchtigt und bleiben von der Baumaßnahmen
unberührt, bzw. es finden nur Anschlussarbeiten statt.
Im Innenbereich werden alle Räume saniert. An- und Umbauten
finden wie folgt statt:

BT Schulgebäude Ostflügel

Der erdgeschossige Ostflügel mit Untergeschoss wird nach
Norden hin höhengleich erweitert. Das bestehende Gebäude wird
umgebaut und saniert. Im Untergeschoss wird der Boden der
ehem. Hausmeister-
wohnung tiefer, d.h., auf Ebene der Schulräume gesetzt.
Zugunsten von Verwaltung und Lehrerzimmer wird das
Erdgeschoss umgebaut.

BT Schulgebäude Westflügel

An den 2-geschossigen Westflügel erfolgt der Anbau des
Aufzugs-
schachts. Im Untergeschoss wird die Raumaufteilung verändert.
Der WC-Block über 3 Geschosse wird, wie alle Bestandsräume,
saniert.
Montage einer PV-Anlage auf dem Bestandsdach

BT Schulgebäude Verbindungsbau

Der erdgeschossige Verbindungsbau dient im Erdgeschoss
weiterhin als Haupteingang und Verbindungsflur von Ost- und
Westflügel. Im Untergeschoss wird der prov. EDV-Raum wieder
zur Flurzone und öffnet sich zum neu abgesenkten Innenhof hin.
Das Dach und die oberirdischen Fassaden werden neu erstellt. 

BT Schulgebäude Außenanlagen

An der Hochsteinstraße wird eine
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 Technische Erläuterung - Baubeschreibung Gebäude

Schulbus-Haltebucht gebaut. Der asphaltierte Schulhof wird
gegliedert in Fahr-/Parkflächen und fußläufige Erschließung. Im
Bereich des ehem. Hausmeistergartens werden zusätzliche
Parkplätze geschaffen. Entlang des Westflügels wird der Zugang
zur Turnhalle und zum Pausenhof mit neuer Oberfläche
hergestellt. Im rückwärtigen Gelände wird der Pausenhof mit
Spielfläche saniert und mit einer Grünanlage mit Sitzstufen im
Bereich der Schulhauserweiterung vergrößert.

BT Außensportanlagen

Der vorhandene Allwetterplatz und die Weitsprunganlage,
ebenso die Laufbahn bedürfen einer Sanierung insbes. des
Kunststoffbelags und der damit einhergehenden Einbauten und
Außengeräte. Ballwurfzäune bei Fußballplatz und Allweterplatz
müssen teilweise erneuert werden. Verbunden damit ist der Bau
einer neuen Stützwand im Böschungsbereich zur Schulstraße,
die den Allwetterplatz sichert.

 

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

2018-092B BZP400b__Bauzeitenplan BA1+2+3+4+5+6
KURZ__28.09.2021__
2018-092B LV001__Übersichtslageplan 1000__18.09.2021__
2018-092B LV002__Lageplan 500__18.09.2021__
2018-092B LV013__Schnitte__18.09.2021__
2018-092B LV033__Deckenplan UG__18.09.2021__339
2018-092B LV034__Deckenplan EG__18.09.2021__340
2018-092B LV035__Deckenplan OG__18.09.2021__341

Leistungsverzeichnis im Format PDF
Leistungsverzeichnis im Format GAEB D.83

01   Titel   Erweiterung Neubau (FAG)

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.01.1 Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der
Arbeiten benötigten Gerüste, Geräte, Werkzeuge,
Aufenthaltscontainer usw. für den Bauabschnitt Neubaubereich.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Montagewände (KG 342)Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Bereich   Montagewände (KG 342)

01.02.1 Montagewand, F0, D=150 mm

Montagewand
Wanddicke 150 mm
Feuerwiderstandsklasse F 0
UK als Metallständer CW 100,
Mineralwolleeinlage
Beplankung: beidseitig 2x 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Höhe in m bis 3,30
Dicke 150 mm,
einschl. der notwendigen Gerüststellung

Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,1 dB

Feuerwiderstandsklasse F 0

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauewerk
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100,
Boden und Deckenanschlüsse mit 
Randprofilen UW 100/40,

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 80 mm,
Wärmeleitfähigkeit  = 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand 
nach DIN EN 29053: r = 5 kPa·s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig nach DIN 18180:
Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig,
Plattendicke je Seite 2x 12,5 mm.

Wandaufbau:
GK-Bauplatte 2 x 12,5 mm
CW-Profil 100 mm,
Mineralwolledämmung 80 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Montagewände (KG 342)Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

GK-Bauplatte 2 x 12,5 mm

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung.

 
8,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.02.2 Zulage Montagewand < 5 m2

Mehraufwand für vor genannte Montagewände Dicke 100-150
mm für Wandflächen < 5,00 m2 als Zulage.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.3 Anschluss Montagewand an Massive Wände

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. 
Dicke 100-150 mm.
Produkte:
Trenn-Fix
Fugenfüller leicht
inkl. Gerüststellung

15 m EP.......................... GP ............................

01.02.4 Dauerel. Anschluß

Anschluss der Wände aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile
und in Wandstößen mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Wänden.
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Montagewände (KG 342), Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)

01.03.1 Waschnische Klassenzimmer UG

Waschnische 
bestehend aus Vorsatzschale und Montagewand, raumhoch,

Vorsatzschale :
- montiert zwischen Massivwand und Montagewandstutzen
- Höhe in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

- Breite in m ca. 0,90
- Dicke 75 mm,
- Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
- Beplankung GK-Bauplatte imprägniert 2 x12,5 mm
- einschl. der notwendigen Gerüststellung

Montagewandstutzen:
- Stirnseitig an Massivwand montiert, 
- Höhe in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke
- Breite in m ca. 0,60, ragt frei in den Raum
- Dicke 150 mm,
- Beplankung GK-Bauplatte imprägniert 2 x12,5 mm
- einseitig Anschluss an Massivwand
- einseitig freies Wandende inkl. notwendigen Kantenschutz
- freie Wandkante in der unteren Wandhälfte verstärkt   
  ausführen (als zus. Anfahrschutz)
- einschl. der notwendigen Gerüststellung

inkl. aller notwendigen Wandanschlüsse;

Leitungsausschnitte und zusätzliche Verstärkungen in
gesonderten Positionen
siehe beiliegende Zeichnungen

 
2 St EP.......................... GP ............................

01.03.2 Zulage Platten Waschnische

Ausführung der Beplankung vorgenanntet Waschnischen bis
1,50m über OKF als Zementbauplatten statt GKF imprägniert:

Beplankung zweilagig 
Zementbauplatten DIN EN 12467,  2 x 12,5 mm
Verarbeitung gemäß DIN 18181, 

Verspachtelung und Verklebung der Zementbauplatten gemäß
Technischer Broschüre NA.de, Qualitätsstufe AQ2
Standardverspachtelung

7,5 m² EP.......................... GP ............................

01.03.3 Dauerel. Anschluß

Anschluss der Wände aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile
und in Wandstößen mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Wänden.
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

50 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 14



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.03.4 UA 50 - Metallständerprofil einbauen

UA 50 - Metallständerprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewände.
Einschl. Befestigungswinkel für Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Höhe in m bis 3,25  
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

15 m EP.......................... GP ............................

01.03.5 Leitungsausschnitte bis 30 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser bis 30 mm
in vor beschriebene Montagewand.

6 St EP.......................... GP ............................

01.03.6 Leitungsausschnitte über 30 bis 60 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 30 bis 60 mm
in vor beschriebene Montagewand.

6 St EP.......................... GP ............................

01.03.7 Leitungsausschnitte über 60 bis 90 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 60 bis 90 mm
in vor beschriebene Montagewand.

6 St EP.......................... GP ............................

01.03.8 Leitungsausschnitte über 90 bis 120 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 90 bis 120 mm
in vor beschriebene Montagewand.

6 St EP.......................... GP ............................

01.03.9 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

4 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 15



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.03.10 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einführen der Kabel.

4 St EP.......................... GP ............................

01.03.11 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm
Abmessungen bis 25 cm Seitenlänge.

2 St EP.......................... GP ............................

01.03.12 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.
Hier Kleinflächen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

1 m2 EP.......................... GP ............................

01.03.13 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium,
Füllung der Klappe aus Gipsplatten bzw. Zementbauplatten,
Dicke 25 mm,
Maße B/H in mm 300/300,
Rahmen nach außen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt,
nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,
drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Für freistehende Installationswände,
einschl. Ausschnitt herstellen
Auswechselung und Verstärkung der Unterkonstruktion,
Anarbeiten der Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.,
Ausführung mit Fangarm-Sicherung.

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 16



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................
Verweis auf Position: 01.03.13 (Seite 16)

01.03.14 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm

jedoch Abmessung 400/400 mm,
ansonsten wie in Pos 01.03.13 beschrieben.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342), Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Vorsatzschalen (KG 342)

01.04.1 Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Erzeugnis '..........'
(vom Bieter einzutragen)        
nach DIN 18195 Teil 4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern,
einbauen und verschweißen.
Einbau unter Trockenbauwände- u. Vorsatzschalen mit allseitig
15 cm Überstand.
Anschluss an vorhandene Mauersperrbahn bzw. hochführen bei
Stahlbetonwänden ist einzukalkulieren.

3 m2 EP.......................... GP ............................

01.04.2 Vorsatzschale, Dicke = 75 mm, Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm

Freistehende Vorsatzschale
Wanddicke 75 mm
Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
UK als Metallständer CW 50, a <= 312,5 mm
mit Rückwand aus Stahlbeton/Mauerwerk  GKB-Wände
verlascht,
Beplankung: 2x 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
Trennwand DIN 4103-1,
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Höhe in m bis 3,30,  
Dicke 75 mm,
Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
einschl. der notwendigen Gerüststellung

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauerwerk 
GKB-Wände
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 17



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Metallständer CW 50 mit Rückwand aus Stahlbeton/Mauerwerk 
GKB-Wände verlascht,
Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180,
Verarbeitung gemäß DIN 18181, 
zweilagig, 
GK-Bauplatte imprägniert 2 x12,5 mm

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung.
 

20 m2 EP.......................... GP ............................

01.04.3 Zulage zu Pos. Vorsatzschale

Zulage zu vorgenannter Position Vorsatzschalen 
für die Ausführung der CW Profile als:
Metallständer CW 50, C3 korrosionsgeschützt
anstatt verzinkt

20 m2 EP.......................... GP ............................

01.04.4 Anschluss Vorsatzschale an Massive Wände

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. 
Dicke 100 mm.
Produkte:
Trenn-Fix
Fugenfüller leicht
inkl. Gerüststellung

10 m EP.......................... GP ............................

01.04.5 Innenecken Vorsatzschale

Innenecke als Anschluss
an vorhandenes Bauteil, stumpf anschließen und verspachteln.

4 m EP.......................... GP ............................

01.04.6 Dauerel. Anschluß

Anschluss der Wände aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile
und in Wandstößen mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Wänden.
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

15 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 18



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.04.7 UA 50 - Metallständerprofil einbauen

UA 50 - Metallständerprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewände.
Einschl. Befestigungswinkel für Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Höhe in m bis 3,25  
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

7 m EP.......................... GP ............................

01.04.8 UA 50 C3 - Metallständerprofil einbauen

UA 50 C3 korrisionsgeschützt - Metallständerprofil 
einbauen als Zulage zu vor beschriebene Montagewände.
Einschl. Befestigungswinkel für Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Höhe in m bis 3,25,  
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

7 m EP.......................... GP ............................

01.04.9 Leitungsausschnitte bis 30 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser bis 30 mm
in vor beschriebene Montagewand.

5 St EP.......................... GP ............................

01.04.10 Leitungsausschnitte über 30 bis 60 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 30 bis 60 mm
in vor beschriebene Montagewand.

5 St EP.......................... GP ............................

01.04.11 Leitungsausschnitte über 60 bis 90 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 60 bis 90 mm
in vor beschriebene Montagewand.

2 St EP.......................... GP ............................

01.04.12 Leitungsausschnitte über 90 bis 120 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 90 bis 120 mm
in vor beschriebene Montagewand.

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 19



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.04.13 Leitungsausschnitte über 120 bis 150 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 120 bis 150 mm
in vor beschriebene Montagewand.

2 St EP.......................... GP ............................

01.04.14 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

5 St EP.......................... GP ............................

01.04.15 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einführen der Kabel.

5 St EP.......................... GP ............................

01.04.16 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm
Abmessungen bis 25 cm Seitenlänge.

2 St EP.......................... GP ............................

01.04.17 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.
Hier Kleinflächen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

2 m2 EP.......................... GP ............................

01.04.18 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 40 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 40 mm an UA-Profile befestigt,
einschl. der Befestigungsmittel.
Hier Kleinflächen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

0,5 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Vorsatzschalen (KG 342), Netto: ...............................
    

Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 20



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Bereich   Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)

01.05.1 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 30 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement
Höhe gesamt: ca. 30 cm
Länge: ca. 3,00 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Stahl Quadratrohr 75x75x4 mit beidseitig angeschweißten
Ankerplatten aus Flachstahl 75x200x8 mm. Ankerplatte mit 
2 Bohrungen für M10. 

Konstruktion nach statischer Erfordernis in Abstimmung

mit Hersteller des T30/RS Türelements!
Stahl Quadratrohr in Öffnung einbauen und beidseitig die
Ankerplatten inkl. darunter liegender Ausgleichsplatte an
Stahlbetonwand bzw. Ziegelmauerwerk befestigen.
Verkleidung des Quadratrohrs ohne UK, 4-vierseitig,
brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, 
Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2.
Bekleidung/Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN
15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit
nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung:
Plattendicke 20+15 mm, zweilagig, in den Ecken stirnseitig
verklammert,
Platten stumpf stoßen und verspachteln.
Ausführung gemäß Vorgaben des Herstellers
inkl. Bekleidung der beidseitigen Stahllaschen, wie vor
beschrieben.

- Sturzausbildung als F90 Wand als nichttragende innere
Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90.

Wandhöhe: ca. 30 cm von UK Quadrahtrohr 
bis UK Rohbetondecke
Wanddicke: 125 mm

Dreiseitige Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund seitliche Mauerziegel,
oben Stahlbetondecke
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Boden- und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 100/40.

Unterer Anschluss der F90 Wand an verkleidetes
Stahlhohlprofile von oben mittels geeigneter und zugelassener
Befestigung, a<= 500 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 21



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Seitlicher Anschluss an Mauerziegel, oberer Anschluss an
Stahlbetondecke.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausführen. 

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 60 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: 
r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 
Feuerschutzplatte Knauf Piano, 
zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm, 
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des 
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Neubau UG Flur
 

1 m² EP.......................... GP ............................

01.05.2 Aussparung in Abschottung Sturz F90, B/H ca. 500 x 150 mm

Ausschnitt herstellen für Wanddurchführungen von Elektro-
bzw. Haustechniktrassen.
Lichte Abmessungen: ca. 500 x 150 mm
inkl. Auskleiden der Leibungen vierseitig mit dem Plattenaufbau
der F90 Wand.
Das Schotten der Leitungen in der Aussparung erfolgt bauseits.

1 St EP.......................... GP ............................

01.05.3 Trockenbausturz F0 h= 20 cm

liefern und einbauen eines Sturzes ohne Anforderung an den
Feuerwiderstand, über einer Tür DV.
Höhe gesamt: ca. 20 cm
Länge: ca. 2,00 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Sturzausbildung als Metall-GK- Deckenschürze, 
nichttragend, F0
Wandhöhe: ca. 20 cm 
Wanddicke:    125 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 22



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Dreiseitiger Anschluss starr.
vorhandener Befestigungsuntergrund dreiseitig: Stahlbeton
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen
 DIN 18182-1,
Metallständer, d= 100, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen 
UW 100 bzw. UA 100,
wie gefordert.

Seitlicher und oberer Anschluss an massive Stahlbeton- wand
bzw. Decke:
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte 
Arbeit nach Werksvorschrift
ausführen. 

Unterer Abschluss der Schürze mit verkleidetem UA-Proil, an
dem die 
RS-Tür angeschlossen werden kann.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80
mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥
5 kPa·s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115
(Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien
 Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer
Grundstoffe 
ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln)
oder gleichwertig. * 

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180: Knauf
Bauplatte, 
einlagig, Plattendicke 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181 

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Neubau EG Aula
 

Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 23



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

0,5 m² EP.......................... GP ............................

01.05.4 Durchführung Einzelkabel durch Deckenschott

Kabeldurchführung durch Deckenschott F90 herstellen.
Einzelkabel (hier Kabelpaket bis 3 Kabel) 
Nach Freigabe durch Bauleitung die Aussparung (einschl.
Kabelpaket) brandschutzmäßig und schalldicht schließen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.05.5 Rohrleitungsdurchführung D= bis 50 mm

Mehraufwand für das Anarbeiten an Rohrleitungen
der F 90 - Abschottung.

1 St EP.......................... GP ............................

01.05.6 UA 50 ungelocht - Metallständerprofil einbauen

UA 50 - Metallständerprofil ohne Lochung
einbauen als Zulage an der Unterseite der vor beschriebenen
Abschottung als Befestigungssgrund für darunterliegende
Brandschutztüren.
Einschließlich der notwendigen  Befestigungswinkel auf
Stahlbeton.
Einbauhöhe über Fußboden in m ca. 3,20 bis 3,50

3 m EP.......................... GP ............................

01.05.7 Aussteifung Brandschott

CD.Profile 60/27 mm in Kurzlängen
Länge 450 - 750 mm
Montage abwechselnd diagonal im Abstand von 42,5 cm an
Brandschott bzw. Stahlbetondecke zur Aussteifung.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342), Netto: ...............................
    

01.06   Bereich   Abgehängte GKB-Decke (KG 353)

01.06.1 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 280 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Unterdecke DIN 18168-1,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Abgehängte GKB-Decke (KG 353)Bereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Einbauhöhe ca. 2,60 m,
Abhängehöhe ca. 20 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke 
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60x27,
Abstand Hänger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm
abhängen mit Nonius mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten, Verarbeitung gemäß DIN 18181, einlagig,
Plattendicke 12,5 mm.
Keine Dämmstoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Stuhllager EG
 

9 m2 EP.......................... GP ............................

01.06.2 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 300 cm w.v.b., jedoch als Kleinfläche

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

w.v.b., jedoch Verlegung in Kleinfläche!

Einbauhöhe ca. 2,98 m,
Abhängehöhe ca.  2 cm,
In den EP einzurechnen ist der Anschluss an die GKB-Platte der
im 90° Winkel verlaufenden Wandverkleidung mit Ansetzmörtel

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Abgehängte GKB-Decke (KG 353)Bereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

s. Titel 11, in einer Länge von ca. 5,50 m

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Aula/Trennwandnische EG
 

3,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.06.3 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 300 cm w.v.b., jedoch als Kleinfläche

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

w.v.b., jedoch Verlegung in Kleinfläche!

Einbauhöhe ca. 2,98 m,
Abhängehöhe ca.  2 cm,
In den EP einzurechnen ist der Anschluss an die GKB-Platte der
im 90° Winkel verlaufenden Wandverkleidung mit Ansetzmörtel
s. Titel 11, in einer Länge von ca. 1,50 m

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Eingangsbereich Aula EG

7 m2 EP.......................... GP ............................

01.06.4 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener
Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung:        Streifenbreite ca. 20 cm
                             in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                             Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

0,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.06.5 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
  Löcher der angrenzenden Lochdecke in einer 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Abgehängte GKB-Decke (KG 353)Bereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

  Breite von ca. 75 mm verspachteln
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  
 

26 m EP.......................... GP ............................

01.06.6 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

13,5 m EP.......................... GP ............................

01.06.7 Revisionsöffnungen  800/800 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach außen öffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt, nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Löcher ausspachteln.
Bauöffnungsmaß:        800/800 mm

1 St EP.......................... GP ............................

01.06.8 Revisionsöffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

4 St EP.......................... GP ............................

01.06.9 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Abgehängte GKB-Decke (KG 353)Bereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.06.10 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.

5 St EP.......................... GP ............................

01.06.11 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

26 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Abgehängte GKB-Decke (KG 353), Netto: ...............................
    

01.07   Bereich   Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)

01.07.1 Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB imprägniert 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe ca. 2,50 m,
Abhängehöhe ca. 50 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke 
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, 
als Grund- und Tragprofile CD 60x27
Abstand Hänger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm
abhängen mit Nonius mit Noniusbügel/Nonius-Hänger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten imprägniert, Verarbeitung gemäß DIN 18181,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm, ohne Dämmstoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Neubau EG WC
 

6,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.07.2 Mehraufwand für schräge Raumseite

Mehraufwand Gipskartonplattendecken für Anpassung/
Verschnitt der Unterkonstruktion in Trag-, bzw. Feinrostrichtung
Anpassung/Verschnitt der Plattenverkleidung für schräge
Raumseiten,
Schräge ca. 10,0 bis 20,0 °
Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstärkung usw. in
gesonderter Position.

5 m EP.......................... GP ............................

01.07.3 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung:        Streifenbreite ca. 20 cm
                             in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                             Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

1 m2 EP.......................... GP ............................

01.07.4 Unterkonstruktion Lüftungsauslässe

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung:        30/30 cm
mit mittig rundem Ausschnitt nach Angabe der Bauleitung 
ca. 150 mm.

1 St EP.......................... GP ............................

01.07.5 Spachtelfuge

Spachtelfuge herstellen mittels Trennstreifen für
Anschlussfugen an aufgehende Bauteile.
wie nachstehend beschrieben herstellen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden.        
 

10 m EP.......................... GP ............................

01.07.6 Revisionsöffnungen  800/800 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach außen öffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt, nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Löcher ausspachteln.
Bauöffnungsmaß:        800/800 mm

1 St EP.......................... GP ............................

01.07.7 Revisionsöffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

4 St EP.......................... GP ............................

01.07.8 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

1 St EP.......................... GP ............................

01.07.9 Ausschnitt  D = 100-125 mm

als Zulage zur Platten-Decke
Durchmesser  ca. 100-125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.07.10 Ausschnitt  D = 126-250 mm

als Zulage zur Platten-Decke
Durchmesser  ca. 126-250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

1 St EP.......................... GP ............................

01.07.11 Ausschnitt  250/250 mm

als Zulage zur Platten-Decke einschl. evtl. erforderliche
Auswechselung der Unterkonstruktion.

1 St EP.......................... GP ............................

01.07.12 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

10 m EP.......................... GP ............................

01.07.13 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353), Netto: ...............................
    

01.08   Bereich   GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)

01.08.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 280-320 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe ca. 2,55 m - 2,80 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,85 - 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)Bereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ausführung wie folgt:
-  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
   DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit
   Direktabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
   Befestigungsmitteln.
-  Dämmschichtauflage: keine
-  Decklage/ Bekleidung,
   Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
   DIN 18180, durchlaufend gelocht.
   Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q, 
   Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
   Farbe weiß, Dicke 12,5 mm,
   befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
   Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
   spachteln, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 
   (IGG, April 2003), Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten
   Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereiche UG
 

60 m2 EP.......................... GP ............................

01.08.2 Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken für die
Ausbildung eines Randfrieses.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

47 m EP.......................... GP ............................

01.08.3 Mehraufwand für schräge Raumseite

Mehraufwand Gipskartonlochplattendecken für
Anpassung/Verschnitt der Unterkonstruktion in Trag, bzw.
Feinrostrichtung
Anpassung/Verschnitt der Plattenverkleidung
für schräge Raumseiten,
Schräge ca. 10,0 bis 20,0 °
Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstärkung usw. in
gesonderter Position.

5 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)Bereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.08.4 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

47 m EP.......................... GP ............................

01.08.5 Dehnungsfuge plattentrennend

einschl. der notwendigen Trennung, Auswechslung und der
daraus notwendigen Versteifungen der Unterkonstruktion,
mit Blechstreifen in sichtseite weiß lackiert hinterlegt,
beidseitig Abschlussprofil ALU 13/23 mm,
einschl. Anspachteln Qualitätsstufe Q3,
z. B. Fabrikat Protektor Nr. 9299 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in Gehrungs-
ausführung, Innen-bzw. Außenecken, Löcher der angrenzenden
Lochdecke je in einer Breite von ca. 50 mm verspachteln,
als Zulage zu Unterdecke.

9,5 m EP.......................... GP ............................

01.08.6 Deckensprung

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
Deckenbekleidung/Unterdecke,
Höhendifferenz: bis ca. 35 cm,
Winkel 90°,
Länge ca 2,70 + 1,20,
einschl. 1 Stck. Eckausbildung und 2 Wandanschlüsse,
einschl. zusätzlicher Unterkonstruktion.
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig,
Plattendicke 12,5 mm,
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)Bereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Angebotenes Fabrikat:
'.......................................................'

                                             (Fabr. hier angeben)  

Einbauhöhe 2,80 m bis 3,10 m,
einschl. Gerüststellung.
 1,6 m2 EP.......................... GP ............................

01.08.7 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,80 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 200 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,
GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Flur UG

3,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.08.8 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

5 m EP.......................... GP ............................

01.08.9 Abschlußprofil bei freier Plattenkante

Abschlussprofil bei freier Plattenkante aus
Kantenschutzprofil 23/13 zur Ausbildung einer Schattenfuge bei
Anschluss an angrenzende Bauteile wie Stahlträger usw.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)Bereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln.
Löcher der angrenzenden Lochdecke in einer Breite von ca. 75
mm verspachteln.
Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in
Gehrungsausführung Innen-bzw. Aussenecken.
 

3,5 m EP.......................... GP ............................

01.08.10 Revisionsöffnungen  400/400 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach außen öffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt, nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Löcher ausspachteln.
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.11 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung:         Streifenbreite ca. 20 cm
                              in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m, bzw.
                              Plattengröße 60/60 cm, usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

3,6 m2 EP.......................... GP ............................

01.08.12 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)Bereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.08.13 Ausschnitt  D = 125 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser  ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

2 St EP.......................... GP ............................

01.08.14 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

9 St EP.......................... GP ............................

01.08.15 Ausschnitt  250/250 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

1 St EP.......................... GP ............................

01.08.16 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

8 St EP.......................... GP ............................

01.08.17 Dauerelasticher Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung. 

47 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.08  

  GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353), Netto: ...............................
    

01.09   Bereich   GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)Bereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Hinweis

Installationstrassen sind zur abgehängten Raumdecke durch
tiefergehängte GKB-Abkofferungen verkleidet. In den
nachfolgenden Positionen sind diese Leistungen wie folgt
abgegrenzt und durch den Bieter entsprechend zu kalkulieren:

- GKB-Decke/GKB-Lochdecke 
  (Abrechnung in m2 bis Deckensprung!)

- Deckensprung einschl. UK
  (Abrechnung in m2 Höhe x Länge!) 

- Unterseite GKB-Abkofferung einschl. UK
  (Abrechnung in m2 Höhe x Länge!) 

01.09.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 310 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe ca. 3,00 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 10 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung wie folgt:
-  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
   DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit
   Direktabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
   Befestigungsmitteln.
-  Dämmschichtauflage: 
   aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
   wolleplatten, vlieskaschiert, 
   Strömungswiederstand r > 10 kPa s/m2
-  Decklage/ Bekleidung,
   Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
   DIN 18180, durchlaufend gelocht.
   Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q, 
   Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
   Farbe weiß, Dicke 12,5 mm,
   befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
   Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
   spachteln, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 
   (IGG, April 2003), Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten
   Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)Bereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Angebotenes Fabrikat:
'.......................................................'

                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG
 102 m2 EP.......................... GP ............................

01.09.2 Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken für die
Ausbildung eines Randfrieses.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

67 m EP.......................... GP ............................

01.09.3 Mehraufwand für schräge Raumseite

Mehraufwand Gipskartonlochplattendecken für
Anpassung/Verschnitt der Unterkonstruktion in Trag, bzw.
Feinrostrichtung
Anpassung/Verschnitt der Plattenverkleidung
für schräge Raumseiten,
Schräge ca. 10,0 bis 20,0 °
Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstärkung usw. in
gesonderter Position.

8 m EP.......................... GP ............................

01.09.4 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

67 m EP.......................... GP ............................

01.09.5 Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm

Deckensprung bei Installationstrassen
Einbauhöhe von ca. 3,10 bis 2,80 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 200 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)Bereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Winkel zu Lochdecke 90°,
Länge ca  17 m,
je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 2 Räume).
Deckensprung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Höhe von UK STB-Decke bis 
UK Abkofferung!
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG
 

5,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.09.6 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,80 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 200 mm Winkel
zu Deckensprung 90°,
GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 2 Räume).
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 39



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)Bereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG
 

19 m2 EP.......................... GP ............................

01.09.7 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,28 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 82 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 610 mm, bzw.
Höhendifferenz zu angrenzenden GKB-Platten-Verkofferung 
1 x 530 mm, 1 x 650 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°, 
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Klassenzimmer UG

1,6 m2 EP.......................... GP ............................

01.09.8 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 1,63 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 146,5 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 1365 mm, bzw.
Höhendifferenz zu angrenzenden GKB-Platten-Verkofferung 645 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°, 
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Klassenzimmer UG

7,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.09.9 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 1,20 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 190 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)Bereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 1800 mm, bzw.
Höhendifferenz zu angrenzenden GKB-Platten-Verkofferung 435 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°, 
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Klassenzimmer UG
 

2,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.09.10 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

35 m EP.......................... GP ............................

01.09.11 Revisionsöffnungen  2020/1000 mm

Revisionsklappen zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Decke mit gerader Lochung
einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit 
Versetzter Rundlochung 12/20/66 R
im Raster passendzur Decke,
Rahmen nach außen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt,
nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,
drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung
der Unterkonstruktion, Anarbeiten der Revisionsklappe
durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Löcher ausspachteln.
Bauöffnungsmaß:        2020/1000 mm

2 St EP.......................... GP ............................

01.09.12 Revisionsöffnungen 800/600 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        800/600 mm

4 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)Bereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.09.13 Revisionsöffnungen 600/600 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        600/600 mm

1 St EP.......................... GP ............................

01.09.14 Revisionsöffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

5 St EP.......................... GP ............................

01.09.15 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung:         Streifenbreite ca. 20 cm
                              in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                              Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

10 m2 EP.......................... GP ............................

01.09.16 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

2 St EP.......................... GP ............................

01.09.17 Ausschnitt  D = 125 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser  ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

2 St EP.......................... GP ............................

01.09.18 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 42



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)Bereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.09.19 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

20 St EP.......................... GP ............................

01.09.20 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

67 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.09  

  GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353), Netto: ...............................
    

01.10   Bereich   GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)

Hinweis

Installationstrassen sind zur abgehängten Raumdecke durch
tiefergehängte GKB-Abkofferungen verkleidet. In den
nachfolgenden Positionen sind diese Leistungen wie folgt
abgegrenzt und durch den Bieter entsprechend zu kalkulieren:

- GKB-Decke/GKB-Lochdecke 
  (Abrechnung in m2 bis Deckensprung!)

- Deckensprung einschl. UK
  (Abrechnung in m2 Höhe x Länge!) 

- Unterseite GKB-Abkofferung einschl. UK
  (Abrechnung in m2 Höhe x Länge!) 

01.10.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 400 - 570 cm, 

in Dachschräge eingebaut

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe von ca. 4,00 bis 5,60 m, in Dachneigung 25°,
verlegt.
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK Dachschalung 
ca. 4,10 bis 5,70 m,
Abhängehöhe: keine! nur Konstruktionshöhe
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Holzschalung
teilweise mit darunterliegenden Stahlträger und Leitungstrassen 
Erschwernis für die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)Bereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung wie folgt:
-  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
   DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit
   Direktabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
   Befestigungsmitteln.
-  Dämmschichtauflage: 
   aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
   wolleplatten, vlieskaschiert, 
   Strömungswiederstand r > 10 kPa s/m2
-  Decklage/ Bekleidung,
   Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
   DIN 18180, durchlaufend gelocht.
   Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q, 
   Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
   Farbe weiß, Dicke 12,5 mm,
   befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
   Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
   spachteln, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 
   (IGG, April 2003), Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten
   Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula und MZR EG
 

114 m2 EP.......................... GP ............................

01.10.2 Gipsplattendecke als geschlossene Randbereiche in Dachschräge eingebaut

Randbereiche der vor beschriebenen Lochdecke als
geschlossene Gipsplattendecke ausbilden.
Einbauhöhe von ca. 3,30 bis 5,70 m, in Dachneigung 25° 
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK Dachschalung 
ca. 3,40 bis 5,80 m,
Abhängehöhe: keine! nur Konstruktionshöhe
Breite der geschlossenen Platten ca. 50 - 60 cm
Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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14 3007-TrockenbauarbeitenLV

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)Bereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

sonst wie vor beschrieben

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula / MZR EG
 

9 m2 EP.......................... GP ............................

01.10.3 Gipsplattendecke als geschlossene Randbereiche in Dachschräge eingebaut

Randbereiche der vor beschriebenen Lochdecke als
geschlossene Gipsplattendecke ausbilden.
Einbauhöhe von ca. 3,30 bis 4,00 m, in Dachneigung 25° 
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK Dachschalung 
ca. 3,40 bis 4,10 m,
Abhängehöhe: keine! nur Konstruktionshöhe
Breite der geschlossenen Platten ca. 120 cm
Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2
sonst wie vor beschrieben

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula / MZR EG

38 m2 EP.......................... GP ............................

01.10.4 GKB-Decke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 280 cm, 

gerade verlegt

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe ca. 2,60 m, 
in Kleinfläche unter geraden Stahlbetondecke verlegt.
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB-Decke
ca. 2,80 m,
Abhängehöhe ca. 20 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Dämmschichtauflage: 
aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
wolleplatten, vlieskaschiert, 
Strömungswiederstand r > 10 kPa s/m2
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.
Sonst wie vor beschrieben.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 45



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)Bereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Zugangsbereich Aula
 

5,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.10.5 Mehraufwand für schräge Raumseite

Mehraufwand Gipskartonlochplattendecken für
Anpassung/Verschnitt der Unterkonstruktion in Trag-, bzw.
Feinrostrichtung
Anpassung/Verschnitt der Plattenverkleidung
für schräge Raumseiten,
Schräge ca. 10,0 bis 20,0 °
Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstärkung usw. in
gesonderter Position.

5 m EP.......................... GP ............................

01.10.6 Zulage Randfriesausbildung geneigte Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken für die
Ausbildung eines Randfrieses im geneigten Dachbereich.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

15 m EP.......................... GP ............................

01.10.7 Zulage Randfriesausbildung Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken im geraden
Bereich für die Ausbildung eines Randfrieses.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

28 m EP.......................... GP ............................

01.10.8 Zulage Mittelfriesausbildung geneigte Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken für die
Ausbildung eines Mittelfrieses im geneigten Dachbereich.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

50 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)Bereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.10.9 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  

65 m EP.......................... GP ............................

01.10.10 Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm

Deckensprung bei Installationstrassen bzw.
Trennwand-Deckenschienen
Einbauhöhe von ca. 3,25 bis 3,55 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK Holzschalung ca. 3,55 m,
Abhängehöhe bis ca. 38 cm von Holz-Dachschalung
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 300 mm
Winkel zu Lochdecke 115°, 
In den EP einzukalkulieren ist der Anschluss an die 
25° geneigte GKB-Lochdecke in Dachschräge.
Länge ca. 2 x 15,60 m,
einschl. 2 Anschlüsse an quer verlaufende
Deckensprungverkleidungen in gleicher Höhe,
Deckensprung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Holz-Dachschalung.
Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen Installationsleitungen und einer
Trennwand-Deckenschienen in Teilbereichen!
Abgerechnet wird die Höhe von UK Holz-Dachschalung bis 
UK Abkofferung!
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula / MZR EG

12 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)Bereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.10.11 Deckensprung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch H ca. 8 cm

Deckensprung zu aufgehender Wnad w.v.b., jedoch
Einbauhöhe von ca. 2,90 bis 3,00 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,00 m,
Abhängehöhe ca. 8 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark

Länge ca 10,50 m,
einschl.Anschluss an Wandbekleidung mit Ansetzmörtel 
(s. Titel 11)
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Aula EG

1,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.10.12 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 45 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,90 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK Holzschalung ca. 3,55 m,
Abhängehöhe bis ca. 38 cm von Holz-Dachschalung
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 300 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,
GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula / MZR EG

15 m2 EP.......................... GP ............................

01.10.13 Zulage zu GKB-Platten-Verkofferung w.v.b., für Anschluss Trennwandschiene

Zulage zu GKB-Platten-Verkofferung w.v.b., für Anschluss an
Trennwandschiene in gleicher Ebene
Die GKB-Platte ist beidseitig an die Laufschiene der bewegl.
Trennwand anzuarbeiten.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)Bereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Abgerechnet wird der lfm Schiene!
Länge der Schiene ca. 10 + 1,20 + 2,30 m
Einbauhöhe ca. 2,90 m
In den EP einzukalkulieren ist der Aufwand für einen
beweglichen Anschluss seitlich an die Schiene.

Einbau: Aula / MZR EG
 

14 m2 EP.......................... GP ............................

01.10.14 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

31,5 m EP.......................... GP ............................

01.10.15 Kantenverstärkung w.v.b., jedoch Platten ohne Lochung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

45 m EP.......................... GP ............................

01.10.16 Revisionsöffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.17 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung:         Streifenbreite ca. 20 cm
                              in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                              Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

5 m2 EP.......................... GP ............................

01.10.18 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)Bereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.10.19 Ausschnitt  D = 125 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser  ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

1 St EP.......................... GP ............................

01.10.20 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

2 St EP.......................... GP ............................

01.10.21 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

3 St EP.......................... GP ............................

01.10.22 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

65 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.10  

  GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353), Netto: ...............................
    

01.11   Bereich   F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Hinweis

Bei der Deckenkonstruktion handelt es sich um sog.
Doppel-Abhangdecken mit F30 Konstruktion und
darunterliegender Akustiklochdecke.

01.11.1 F30-Brandschutz-GK-Decke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Feuerwiderstandsklasse F30
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 2 x 2,5 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Einbauhöhe ca. 2,55 m
Abhängehöhe ca. 31,5 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke 
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60x27,
Abstand Hänger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm
abhängen mit Nonius mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten, Verarbeitung gemäß DIN 18181, einlagig,
Plattendicke 2 x 12,5 mm, einschl. Verspachtelung in Q3
Qualität
Keine Dämmstoffauflage

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau:Flurbereiche UG
 

8,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.11.2 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe konstruktive Mindesthöhe unter vor beschriebenen
F30-Brandschutzdecke.
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: F30-Brandschutzdecke.

Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung wie folgt:
-  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
   DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

   Direktabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
   Befestigungsmitteln.
-  Dämmschichtauflage: keine
-  Decklage/ Bekleidung,
   Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
   DIN 18180, durchlaufend gelocht.
   Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q, 
   Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
   Farbe weiß, Dicke 12,5 mm,
   befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
   Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
   spachteln, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 
   (IGG, April 2003), Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten
   Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereiche UG
 

8,5 m2 EP.......................... GP ............................

01.11.3 Zulage Knickausbildung - F30-Brandschutz-GK-Decke

Zulage für Knickausbilding in der Fläche der
F30-Brandschutz-GK-Decke 

Feuerwiderstandsklasse F30

Einbau:Flurbereiche UG

3,5 m EP.......................... GP ............................

01.11.4 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

12 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.11.5 Dehnungsfuge plattentrennend

einschl. der notwendigen Trennung, Auswechslung und der
daraus notwendigen Versteifungen der Unterkonstruktion,
mit Blechstreifen in sichtseite weiß lackiert hinterlegt,
beidseitig Abschlussprofil ALU 13/23 mm,
einschl. Anspachteln Qualitätsstufe Q3,
z. B. Fabrikat Protektor Nr. 9299 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in Gehrungs-
ausführung, Innen-bzw. Außenecken, Löcher der angrenzenden
Lochdecke je in einer Breite von ca. 50 mm verspachteln,
als Zulage zu Unterdecke.

3,2 m EP.......................... GP ............................

01.11.6 Deckensprung F30

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
F30-Brandschutz-GK-Decke

Feuerwiderstandsklasse F30
Höhendifferenz: ca. 30 cm,
Winkel 90°,
Länge in m ca. 3,20
einschl. 2 Wandanschlüsse,
einschl. zusätzlicher Unterkonstruktion.
Bekleidung aus glatten GKB, 2-lagig,
Plattendicke 2x12,5 mm,
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.
Einbauhöhe 2,80 m bis 3,20 m

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  

Einbau: Flurbereiche UG, Flur Verwaltg. und TH EG

6,5 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.11.7 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

3,5 m EP.......................... GP ............................

01.11.8 Revisionsöffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm F30-Anforderung

Revisionsöffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm

Feuerwiderstandsklasse F30
Einbau in vor beschriebener Brandschutzdecke
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.9 F30-Einhausungen für deckenbündige Einbauten

F30-Einhausungen für deckenbündige Einbauten in
Brandschutzdecken 

Feuerwiderstandsklasse F30
Größe der Einbauteile rund ca. 250 mm bzw. oder 250/250 mm,
ca 100 mm hoch

2 St EP.......................... GP ............................

01.11.10 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung:         Streifenbreite ca. 20 cm
                              in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m, bzw.
                              Plattengröße 60/60 cm, usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

0,8 m2 EP.......................... GP ............................

01.11.11 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

1 St EP.......................... GP ............................

01.11.12 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.11.13 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

4 St EP.......................... GP ............................

01.11.14 Dauerelasticher Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung. 

12 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.11  

  F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (K... ...............................
    

01.12   Bereich   GKB-Platten als Wandbekleidung mit Ansetzmörtel

01.12.1 GKB-Platten als Wand-Direktbekleidung ohne UK

GKB-Platten als Wand-Direktbekleidung mit Ansetzmörtel 
ohne UK an Stahlbetonwand, einschl. Ausgleichen von leichten
Unebenheiten.
Beplankung: 1 x 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Einbau bei hochliegender Wand zur Dachschräge
(Dachneigung 25°).
Einbauhöhe von ca. 3,00 bis 5,60 m = OK Estrich bis UK
Dachschalung,
umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton
einschl. der notwendigen Gerüststellung.
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula EG

20 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.12  

  GKB-Platten als Wandbekleidung mit Ansetzmörtel, Netto: ...............................
    

01.13   Bereich   Anschlageinrichtung für Fensterreinigung (KG359)

Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Anschlageinrichtung für Fensterreinigung (KG359)Bereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

01.13.1 Anschlagpunkt in Betonwand/GK-Deckenkoffer

Einzelanschlageinrichtung für Montage in GK-Koffer zur
Sicherung während der Fensterreinigung

Die fest im Untergrund montierte Edelstahlhülse für Holz und
Beton nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt
ABS-Lock I auf. Die Aufnahmehülse ist in verschiedenen
Längen erhältlich und wird mit der beigefügten Kunststoffkappe
abgedeckt. Das System ist zugelassen (abZ) für die Nutzung
durch 2 Personen. 

· Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung durch Einkleben in gerissenem und
ungerissenem Beton, min. C20/25.

· Set bestehend aus:
· Einklebehülse/Dübel in Betonwand
· Überbrückungswinkel zwischen Betonwand und

GK-Koffer
· Aufnahmehülse des Anschlagpunktes (ABS Lock II)

· Zubehör (ABS Lock I, etc) in gesonderten Positionen

· Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
und Ü-Zeichen.

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, ABS Lock II oder gleichwertig

'..........'
angebotenes Produkt

liefern und in Betondecke(Deckenhohlraum) montieren

8 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.2 Abdeckkappe auf Abhangdecke

Edelstahl-Abdeckklappe für die Anschlaghülse in der
GK-Abhangdecke.
Abdeckring mit Abdeckscheibe aus Edelstahl liefern und
montieren

8 St EP.......................... GP ............................

01.13.3 abnehmbarer Anschlagpunkt

Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt 
nach DIN EN 795:2012 (B) und CEN/TS 16415:2017
passend für Aufnahmehülse ABS-Lock II. 
Auf Knopfdruck einsetzbar und ebenso unkompliziert wieder

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Anschlageinrichtung für Fensterreinigung (KG359)Bereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

abnehmbar. 
Sobald die Sperrkugeln des Anschlagpunkts arretieren, hält er
Belastungen von 2 Tonnen und mehr stand.

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, ABS Lock I oder gleichwertig

'..........'
angebotenes Produkt

liefern und an Bauherrn übergeben
 

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.13.4 PSA in Tasche

PSA für Fensterreinigung

Set mit:
- Auffanggurt
- Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer
- Schutztasche

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, Window Cleaner Kit (PS-FP-SET-T)
oder gleichwertig

'..........'
angebotenes Produkt

liefern und an Bauherrn übergeben

1 St EP.......................... GP ............................

01.13.5 Planung/Dokumentation

Planung mit Gesamtdokumentation der Anschlageinrichtung
und dem Nachweis der sachgerechten Montage sowie
Abnahme.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.13  

  Anschlageinrichtung für Fensterreinigung (KG359), Netto: ...............................
    

01.14   Bereich   Regiearbeiten (KG 300)

Vorbemerkungen

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach besonderer
Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens
wöchentlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen,
andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

Regiearbeiten (KG 300)Bereich01.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ermessen.
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich
  Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und
Feiertags- und Mehrarbeit
(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in
Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag
zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit
werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der
Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den
Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitsplätze anzubieten. Evtl.
vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
werden wie nachfolgend aufgeführt berechnet.
 

01.14.1 Stundensatz Facharbeiter

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

10 h EP.......................... GP ............................

01.14.2 Stundensatz Helfer

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.14  

  Regiearbeiten (KG 300), Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Erweiterung Neubau (FAG), Netto: ...............................

02   Titel   Sanierungsbereich (FAG)

Übertrag:.................................
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14 3007-TrockenbauarbeitenLV

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

BaustelleneinrichtungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

02.01.1 Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der
Arbeiten benötigten Gerüste, Geräte, Werkzeuge,
Aufenthaltscontainer usw. für den Bauabschnitt Neubaubereich.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Montagewände (KG 342)

02.02.1 Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Erzeugnis '..........'
(vom Bieter einzutragen)        
nach DIN 18195 Teil 4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern,
einbauen und verschweißen.
Einbau unter Trockenbauwände- u. Vorsatzschalen mit allseitig
15 cm Überstand.
Anschluss an vorhandene Mauersperrbahn bzw. hochführen bei
Stahlbetonwänden ist einzukalkulieren.

20 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.2 Montagewand, F0, D=150 mm

Montagewand
Wanddicke 150 mm
Feuerwiderstandsklasse F 0
UK als Metallständer CW 100,
Mineralwolleeinlage
Beplankung: beidseitig 2x 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Höhe in m bis 3,30
Dicke 150 mm,
einschl. der notwendigen Gerüststellung

Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 52 dB.
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54,1 dB

Feuerwiderstandsklasse F 0

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauewerk

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Montagewände (KG 342)Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100,
Boden und Deckenanschlüsse mit 
Randprofilen UW 100/40,

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 80 mm,
Wärmeleitfähigkeit  = 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand 
nach DIN EN 29053: r = 5 kPa·s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig nach DIN 18180:
Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig,
Plattendicke je Seite 2x 12,5 mm.

Wandaufbau:
GK-Bauplatte 2 x 12,5 mm
CW-Profil 100 mm,
Mineralwolledämmung 80 mm
GK-Bauplatte 2 x 12,5 mm

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung.

 
200 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.3 Montagewand F30, D=150 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30.
Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 56 dB.
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 58,4 dB

Wandhöhe: bis 3,30m
Wanddicke: 150 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk 

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 100/40.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 80 mm,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Montagewände (KG 342)Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: 
r ≥ 5 kPa·s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181

 
11,5 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.4 Zulage Montagewand < 5 m2

Mehraufwand für vor genannte Montagewände Dicke 100-150
mm für Wandflächen < 5,00 m2 als Zulage.

1 St EP.......................... GP ............................

02.02.5 T-Verbindung Montagewand

T-Verbindung Montagewand herstellen,
mit starrer Verbindung,
als Zulage für Montagewand.

15 m EP.......................... GP ............................

02.02.6 Innenecken Montagewand

Innenecke als Anschluss
an vorhandenes Bauteil, stumpf anschließen und verspachteln.

7 m EP.......................... GP ............................

02.02.7 Aussenecken Montagewand

Außenecke ausbilden
mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch einbauen
und nach Werksvorschrift verspachteln.

7 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Montagewände (KG 342)Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.02.8 Freistehendes Montagewandende D=100-150 mm

Freistehendes Wandende als Zulage für Montagewand,
bestehend aus einem CW-Ständerprofil 50-100/50/0,6 mm.
FWD 100-150 mm Stirnseite mit 2 x 12,5 mm dicken
Plattenstreifen beplanken, die beiden Kanten raumhoch mit
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.

7 m EP.......................... GP ............................

02.02.9 Anschluss Montagewand an Massive Wände

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. 
Dicke 100-150 mm.
Produkte:
Trenn-Fix
Fugenfüller leicht
inkl. Gerüststellung

60 m EP.......................... GP ............................

02.02.10 Dauerel. Anschluß

Anschluss der Wände aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile
und in Wandstößen mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Wänden.
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

350 m EP.......................... GP ............................

02.02.11 Zulage Beplankung imprägniert, einseitig

Oberste Lage der Beplankung imprägniert, GKBI
als Zulage zu vorbeschriebenen Montagewänden.

25 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.12 UA 50 - Metallständerprofil einbauen

UA 50 - Metallständerprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewände.
Einschl. Befestigungswinkel für Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Höhe in m bis 3,25
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

10 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Montagewände (KG 342)Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................
Verweis auf Position: 02.02.12 (Seite 62)

02.02.13 UA 75 - Metallständerprofil einbauen

UA 75 - Metallständerprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewände.
ansonsten wie in Pos 02.02.12 beschrieben.

10 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.02.12 (Seite 62)

02.02.14 UA 100 - Metallständerprofil einbauen

UA 75 - Metallständerprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewände.
ansonsten wie in Pos 02.02.12 beschrieben.

20 m EP.......................... GP ............................

02.02.15 Türöffnung, Montagewand mit UA verstärken

Türöffnung,
mit Sturzprofil und seitlich raumhoch verstärken,
mit Metallständerprofilen UA 100,
einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Türpfostensteckwinkel,
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.
Baurichtmaße B/H in mm 625/750/875/1000/1125 x 2260 ,
Wanddicke in mm 100-150.
Höhe in m bis 3,30

15 St EP.......................... GP ............................

02.02.16 Leitungsausschnitte bis 30 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser bis 30 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.17 Leitungsausschnitte über 30 bis 60 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 30 bis 60 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.18 Leitungsausschnitte über 60 bis 90 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 60 bis 90 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Montagewände (KG 342)Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.02.19 Leitungsausschnitte über 90 bis 120 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 90 bis 120 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.20 Leitungsausschnitte über 120 bis 150 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 120 bis 150 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.21 Leitungsausschnitte über 150 bis 180 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 150 bis 180 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.22 Leitungsausschnitte über 180 bis 210 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 180 bis 210 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.23 Leitungsausschnitte über 210 bis 240 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 210 bis 240 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.02.24 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

100 St EP.......................... GP ............................

02.02.25 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einführen der Kabel.

50 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Montagewände (KG 342)Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.02.26 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100-150 mm
Abmessungen bis 25 cm Seitenlänge.
einschl. 4-seitiger Leibungsverkleidung für die Durchführung
von Kabelbündel bzw. Lüftungskanäle usw..

20 St EP.......................... GP ............................

02.02.27 Ausschnitte Abmessungen bis 50 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100-150 mm
Abmessungen bis 26-50 cm Seitenlänge.
einschl. 4-seitiger Leibungsverkleidung für die Durchführung
von Kabelbündel bzw. Lüftungskanäle usw..

20 St EP.......................... GP ............................

02.02.28 Ausschnitte Abmessungen bis 75 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100-150 mm
Abmessungen bis 51-75 cm Seitenlänge.
einschl. 4-seitiger Leibungsverkleidung für die Durchführung
von Kabelbündel bzw. Lüftungskanäle usw..

20 St EP.......................... GP ............................

02.02.29 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.
Hier Kleinflächen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

5 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Montagewände (KG 342), Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)

02.03.1 Waschnische Klassenzimmer EG/OG

Waschnische 
bestehend aus Vorsatzschale und Montagewand, raumhoch,

Vorsatzschale:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

- montiert zwischen Massivwand und Montagewandstutzen
- Höhe in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke
- Breite in m ca. 0,90
- Dicke 75 mm,
- Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
- Beplankung GK-Bauplatte imprägniert 2 x12,5 mm
- einschl. der notwendigen Gerüststellung

Montagewandstutzen:
- Stirnseitig an Massivwand montiert, 
- Höhe in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke
- Breite in m ca. 0,60, ragt frei in den Raum
- Dicke 150 mm,
- Beplankung GK-Bauplatte imprägniert 2 x12,5 mm
- einseitig Anschluss an Massivwand
- einseitig freies Wandende inkl. notwendigen Kantenschutz
- freie Wandkante in der unteren Wandhälfte verstärkt   
  ausführen (als zus. Anfahrschutz)
- einschl. der notwendigen Gerüststellung

inkl. aller notwendigen Wandanschlüsse;

Leitungsausschnitte und zusätzliche Verstärkungen in
gesonderten Positionen
siehe beiliegende Zeichnungen

 
4 St EP.......................... GP ............................

02.03.2 Waschnische Nebenraum Klassenzimmer EG/OG

Waschnische 
bestehend aus Vorsatzschale und Montagewand, raumhoch,

Vorsatzschale:
- montiert zwischen Montagewand und bauseitiger
BS-Kaminverkleidung
- Höhe in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke
- Breite in m ca. 1,0
- Dicke 75 mm,
- Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
- Beplankung GK-Bauplatte imprägniert 2 x12,5 mm
- einschl. der notwendigen Gerüststellung

Montagewandstutzen:
- Stirnseitig an bauseitger BS-Kaminverkleidung montiert, 
- Höhe in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke
- Breite in m ca. 0,40, ragt frei in den Raum
- Dicke 150 mm,
- Beplankung GK-Bauplatte imprägniert 2 x12,5 mm
- einseitig Anschluss an Massivwand
- einseitig freies Wandende inkl. notwendigen Kantenschutz

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

- freie Wandkante in der unteren Wandhälfte verstärkt   
  ausführen (als zus. Anfahrschutz)
- einschl. der notwendigen Gerüststellung

inkl. aller notwendigen Wandanschlüsse;

Leitungsausschnitte und zusätzliche Verstärkungen in
gesonderten Positionen
siehe beiliegende Zeichnungen

 
2 St EP.......................... GP ............................

02.03.3 Zulage Platten Waschnische

Ausführung der Beplankung vorgenanntet Waschnischen bis
1,50m über OKF als Zementbauplatten statt GKF imprägniert:

Beplankung zweilagig 
Zementbauplatten DIN EN 12467,  2 x 12,5 mm
Verarbeitung gemäß DIN 18181, 

Verspachtelung und Verklebung der Zementbauplatten gemäß
Technischer Broschüre NA.de, Qualitätsstufe AQ2
Standardverspachtelung

25 m² EP.......................... GP ............................

02.03.4 UA 50 - Metallständerprofil einbauen

UA 50 - Metallständerprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewände.
Einschl. Befestigungswinkel für Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Höhe in m bis 3,25  
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

45 m EP.......................... GP ............................

02.03.5 Dauerel. Anschluß

Anschluss der Wände aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile
und in Wandstößen mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Wänden.
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

100 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.03.6 Leitungsausschnitte bis 30 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser bis 30 mm
in vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.03.7 Leitungsausschnitte über 30 bis 60 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 30 bis 60 mm
in vor beschriebene Montagewand.

15 St EP.......................... GP ............................

02.03.8 Leitungsausschnitte über 60 bis 90 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 60 bis 90 mm
in vor beschriebene Montagewand.

15 St EP.......................... GP ............................

02.03.9 Leitungsausschnitte über 90 bis 120 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 90 bis 120 mm
in vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.03.10 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

10 St EP.......................... GP ............................

02.03.11 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einführen der Kabel.

10 St EP.......................... GP ............................

02.03.12 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm
Abmessungen bis 25 cm Seitenlänge.

6 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.03.13 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.
Hier Kleinflächen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

5 m2 EP.......................... GP ............................

02.03.14 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium,
Füllung der Klappe aus Gipsplatten bzw. Zementbauplatten,
Dicke 25 mm,
Maße B/H in mm 300/300,
Rahmen nach außen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt,
nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,
drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Für freistehende Installationswände,
einschl. Ausschnitt herstellen
Auswechselung und Verstärkung der Unterkonstruktion,
Anarbeiten der Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.,
Ausführung mit Fangarm-Sicherung.

6 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.03.14

02.03.15 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm

jedoch Abmessung 400/400 mm,
ansonsten wie in Pos 02.03.14 beschrieben.

6 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Waschnischen Klassenzimmer (KG 342), Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Vorsatzschalen (KG 342)

02.04.1 Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Erzeugnis '..........'
(vom Bieter einzutragen)        
nach DIN 18195 Teil 4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern,
einbauen und verschweißen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Einbau unter Trockenbauwände- u. Vorsatzschalen mit allseitig
15 cm Überstand.
Anschluss an vorhandene Mauersperrbahn bzw. hochführen bei
Stahlbetonwänden ist einzukalkulieren.
 

15 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.2 Vorsatzschale, Dicke = 75 mm, Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm

Freistehende Vorsatzschale
Wanddicke 75 mm
Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
UK als Metallständer CW 50, a <= 312,5 mm
mit Rückwand aus Stahlbeton/Mauerwerk  GKB-Wände
verlascht,
Beplankung: 2x 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
Trennwand DIN 4103-1,
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Höhe in m bis 3,30,  
Dicke 75 mm,
Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
einschl. der notwendigen Gerüststellung

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauerwerk 
GKB-Wände
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 50 mit Rückwand aus Stahlbeton/Mauerwerk 
GKB-Wände verlascht,
Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180,
Verarbeitung gemäß DIN 18181, 
zweilagig, 
GK-Bauplatte imprägniert 2 x12,5 mm

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung.

170 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.04.3 Zulage zu Pos. Vorsatzschale

Zulage zu vorgenannter Position Vorsatzschalen 
für die Ausführung der CW Profile als:
Metallständer CW 50, C3 korrosionsgeschützt
anstatt verzinkt

170 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.4 Leitungsabkofferung, Dicke = 75 mm, freistehend

Freistehende Leitungsabkofferung 
Wanddicke 75 mm
UK als Metallständer CW 50, a <= 312,5 mm
mit Rückwand aus Stahlbeton/Mauerwerk  GKB-Wände,
Beplankung: 2x 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Freistehende Leitungsabkofferung als einseitig beplankte leichte
Trennwand DIN 4103-1,
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Höhe in m bis 3,30,  
Dicke 75 mm,
einschl. der notwendigen Gerüststellung

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauerwerk 
GKB-Wände
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 50 mit Rückwand aus Stahlbeton/Mauerwerk 
GKB-Wände verlascht,
Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180,
Verarbeitung gemäß DIN 18181, 
zweilagig, 
Gipsfaserplatte 2 x12,5 mm

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung.

5 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.04.5 Mehraufwand für kleine Wandflächen

Mehraufwand Vorsatzschale für kleine Wandflächen
der vor beschriebenen Vorsatzschalen
Wandflächen bis 5,00 m2.
(Bei Wandflächen über 5,00 m2 wird kein Mehraufwand
vergütet!)
Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstärkung usw. in
gesonderter Position.

6 St EP.......................... GP ............................

02.04.6 Anschluss Vorsatzschale an Massive Wände

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. 
Dicke 100 mm.
Produkte:
Trenn-Fix
Fugenfüller leicht
inkl. Gerüststellung

70 m EP.......................... GP ............................

02.04.7 Innenecken Vorsatzschale

Innenecke als Anschluss
an vorhandenes Bauteil, stumpf anschließen und verspachteln.

15 m EP.......................... GP ............................

02.04.8 Aussenecken Vorsatzschale

Außenecke ausbilden
mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch einbauen
und nach Werksvorschrift verspachteln.

10 m EP.......................... GP ............................

02.04.9 Dauerel. Anschluß

Anschluss der Wände aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile
und in Wandstößen mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Wänden.
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

200 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.04.10 UA 50 - Metallständerprofil einbauen

UA 50 - Metallständerprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewände.
Einschl. Befestigungswinkel für Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Höhe in m bis 3,25  
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

55 m EP.......................... GP ............................

02.04.11 UA 50 C3 - Metallständerprofil einbauen

UA 50 C3 korrisionsgeschützt - Metallständerprofil 
einbauen als Zulage zu vor beschriebene Montagewände.
Einschl. Befestigungswinkel für Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Höhe in m bis 3,25,  
Ausführung und Vergütung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

55 m EP.......................... GP ............................

02.04.12 Leitungsausschnitte bis 30 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser bis 30 mm
in vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.......................... GP ............................

02.04.13 Leitungsausschnitte über 30 bis 60 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 30 bis 60 mm
in vor beschriebene Montagewand.

20 St EP.......................... GP ............................

02.04.14 Leitungsausschnitte über 60 bis 90 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 60 bis 90 mm
in vor beschriebene Montagewand.

20 St EP.......................... GP ............................

02.04.15 Leitungsausschnitte über 90 bis 120 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 90 bis 120 mm
in vor beschriebene Montagewand.

25 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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Vorsatzschalen (KG 342)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.04.16 Leitungsausschnitte über 120 bis 150 mm

Ausschnitt für Rohrdurchführung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser über 120 bis 150 mm
in vor beschriebene Montagewand.

20 St EP.......................... GP ............................

02.04.17 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

50 St EP.......................... GP ............................

02.04.18 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einführen der Kabel.

30 St EP.......................... GP ............................

02.04.19 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm
Abmessungen bis 25 cm Seitenlänge.

25 St EP.......................... GP ............................

02.04.20 Ausschnitte Abmessungen bis 50 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vorbeschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm
Abmessungen bis 26-50 cm Seitenlänge.

5 St EP.......................... GP ............................

02.04.21 Ausschnitte Abmessungen bis 75 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch 
zu vorbeschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm
Abmessungen bis 51-75 cm Seitenlänge.

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.04.22 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.
Hier Kleinflächen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

5 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.23 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 40 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 40 mm an UA-Profile befestigt,
einschl. der Befestigungsmittel.
Hier Kleinflächen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

2 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.24 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium,
Füllung der Klappe aus Gipsplatten bzw. Zementbauplatten,
Dicke 25 mm,
Maße B/H in mm 300/300,
Rahmen nach außen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt,
nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,
drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Für freistehende Installationswände,
einschl. Ausschnitt herstellen
Auswechselung und Verstärkung der Unterkonstruktion,
Anarbeiten der Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.,
Ausführung mit Fangarm-Sicherung.

5 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.24

02.04.25 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm

jedoch Abmessung 400/400 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.24 beschrieben.

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Vorsatzschalen (KG 342)Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................
Verweis auf Position: 02.04.24 (Seite 75)

02.04.26 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 500/500 mm

jedoch Abmessung 500/500 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.24 beschrieben.

1 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.24 (Seite 75)

02.04.27 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 600/600 mm

jedoch Abmessung 600/600 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.24 beschrieben.

1 St EP.......................... GP ............................

02.04.28 Metall-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm

Revisionsklappe für Vorsatzschale
incl. Auswechslung und Ausschnitt herstellen,
für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen,
liefern und einbauen, als Standardausführung,
mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet,
Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm,
Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.

5 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.28

02.04.29 Metall-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm

jedoch Abmessung 400/400 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.28 beschrieben.

5 St EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.04.28

02.04.30 Metall-RevisionsklappeVorsatzschale 500/500 mm

jedoch Abmessung 500/500 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.28 beschrieben.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Vorsatzschalen (KG 342), Netto: ...............................
    

02.05   Bereich   Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)

02.05.1 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement
Höhe gesamt: ca. 32 cm
Länge: ca. 4,50 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Stahl Quadratrohr 100x100x4 mm mit beidseitig

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

angeschweißten Ankerplatten aus Flachstahl 100x200x8 mm.
Ankerplatte mit 
2 Bohrungen für M10. 

Konstruktion nach statischer Erfordernis in Abstimmung

mit Hersteller des T30/RS Türelements!
Stahl Quadratrohr in Öffnung einbauen und beidseitig die
Ankerplatten inkl. darunter liegender Ausgleichsplatte an
Stahlbetonwand bzw. Stahlstütze/-träger befestigen.
Verkleidung des Quadratrohrs ohne UK, 4-vierseitig,
brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, 
Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2.
Bekleidung/Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN
15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit
nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung:
Plattendicke 20+15 mm, zweilagig, in den Ecken stirnseitig
verklammert,
Platten stumpf stoßen und verspachteln.
Ausführung gemäß Vorgaben des Herstellers
inkl. Bekleidung der beidseitigen Stahllaschen, wie vor
beschrieben.

- Sturzausbildung als F90 Wand als nichttragende innere
Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90.

Wandhöhe: ca. 32 cm von UK Quadrahtrohr 
bis UK Rohbetondecke
Wanddicke: 125 mm

Dreiseitige Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich 
1 x Stahlbetonwand, 1 x Stahlstütze bzw. GK-Abschottung /
Brandschutzverkleidung des Stahltägers, oben Stahlbetondecke
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Boden- und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 100/40.

Unterer Anschluss der F90 Wand an verkleidetes
Stahlhohlprofile von oben mittels geeigneter und zugelassener
Befestigung, a<= 500 mm

Seitlicher Anschluss 1 x Stahlbetonwand, 1 x Stahlstütze bzw.
GK-Abschottung / Brandschutzverkleidung des Stahltägers,
oberer Anschluss an Stahlbetondecke.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausführen. 

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 80 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: 
r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 
Feuerschutzplatte Knauf Piano, 
zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm, 
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des 
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Zwischenbau UG Flur
 

1,5 m² EP.......................... GP ............................

02.05.2 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm, w.v.b., jedoch L= 4,00 m

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement
Höhe gesamt: ca. 32 cm
w. v. b., jedoch
Länge: ca. 4,00 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Stahl Quadratrohr 100x100x4 mm mit beidseitig
angeschweißten Ankerplatten aus Flachstahl 100x200x8 mm. 

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90.

vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich Ziegelmauer-
werk, oben Stahlbetondecke

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Sanierung UG Flur

1,4 m² EP.......................... GP ............................

02.05.3 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, w.v.b., jedoch h= 34 cm, L= 4,50 m

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement
Höhe gesamt: ca. 34 cm
w. v. b., jedoch
Länge: ca. 4,50 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

- Stahl Quadratrohr 100x100x4 mm mit beidseitig
angeschweißten Ankerplatten aus Flachstahl 100x200x8 mm. 

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90.

vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich Ziegelmauer-
werk, oben Stahlbetondecke

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Sanierung EG Zwischenbau 
 

1,6 m² EP.......................... GP ............................

02.05.4 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, w.v.b., jedoch h= 45 cm, L= 4,00 m

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement
Höhe gesamt: ca. 34 cm
w. v. b., jedoch
Länge: ca. 4,00 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Stahl Quadratrohr 100x100x4 mm mit beidseitig
angeschweißten Ankerplatten aus Flachstahl 100x200x8 mm. 

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90.

vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich Ziegelmauer-
werk, oben Stahlbetondecke

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Sanierung EG Flur

1,9 m² EP.......................... GP ............................

02.05.5 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement
Höhe gesamt: ca. 32 cm
Länge: ca. 3,00 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Stahl Quadratrohr 75x75x4 mit beidseitig angeschweißten
Ankerplatten aus Flachstahl 75x200x8 mm. Ankerplatte mit 
2 Bohrungen für M10. 

Konstruktion nach statischer Erfordernis in Abstimmung

mit Hersteller des T30/RS Türelements!
Stahl Quadratrohr in Öffnung einbauen und beidseitig die
Ankerplatten inkl. darunter liegender Ausgleichsplatte an

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Stahlbetonwand bzw. Ziegelmauerwerk befestigen.
Verkleidung des Quadratrohrs ohne UK, 4-vierseitig,
brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, 
Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2.
Bekleidung/Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN
15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit
nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung:
Plattendicke 20+15 mm, zweilagig, in den Ecken stirnseitig
verklammert,
Platten stumpf stoßen und verspachteln.
Ausführung gemäß Vorgaben des Herstellers
inkl. Bekleidung der beidseitigen Stahllaschen, wie vor
beschrieben.

- Sturzausbildung als F90 Wand als nichttragende innere
Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90.

Wandhöhe: ca. 30 cm von UK Quadrahtrohr 
bis UK Rohbetondecke
Wanddicke: 125 mm

Dreiseitige Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich Mauerziegel bzw.
Stahlbetonwand, oben Stahlbetondecke
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Boden- und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 100/40.

Unterer Anschluss der F90 Wand an verkleidetes
Stahlhohlprofile von oben mittels geeigneter und zugelassener
Befestigung, a<= 500 mm

Seitlicher Anschluss an Mauerziegel bzw. Stahlbetonwand,
oberer Anschluss an Stahlbetondecke.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausführen. 

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 60 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: 
r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 
Feuerschutzplatte Knauf Piano, 
zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm, 
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des 
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Sanierung UG Flur
 

1 m² EP.......................... GP ............................

02.05.6 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, w.v.b., jedoch h= 18 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement w. v. b., jedoch
Höhe gesamt: ca. 18 cm
Länge: ca. 3,00 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche,
sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Sanierung UG Flur

0,6 m² EP.......................... GP ............................

02.05.7 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, w.v.b., jedoch h= 18 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement w. v. b., jedoch
Höhe gesamt: ca. 18 cm
Länge: ca. 3,00 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche,
sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Sanierung EG und OG Flur

2,3 m² EP.......................... GP ............................

02.05.8 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 34 cm, w.v.b., jedoch L= 1,75 m

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement w. v. b., jedoch
Höhe gesamt: ca. 34 cm
Länge: ca. 1,75 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche,
sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Sanierung EG Flur Verwaltung

0,65 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.05.9 Aussparung in Abschottung Sturz F90, B/H ca. 500 x 200 mm

Ausschnitt herstellen für Wanddurchführungen von Elektro-
bzw. Haustechniktrassen.
Lichte Abmessungen: ca. 500 x 200 mm
inkl. Auskleiden der Leibungen vierseitig mit dem Plattenaufbau
der F90 Wand.
Das Schotten der Leitungen in der Aussparung erfolgt bauseits.

3 St EP.......................... GP ............................

02.05.10 Trockenbausturz F0 h= 34 cm

liefern und einbauen eines Sturzes ohne Anforderung an den
Feuerwiderstand, über einer Tür DV.
Höhe gesamt: ca. 20 cm
Länge: ca. 1,75 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Sturzausbildung als Metall-GK- Deckenschürze, 
nichttragend, F0
Wandhöhe: ca. 34 cm 
Wanddicke:    125 mm
Dreiseitiger Anschluss starr.
vorhandener Befestigungsuntergrund dreiseitig: Stahlbeton
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen
 DIN 18182-1,
Metallständer, d= 100, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen 
UW 100 bzw. UA 100,
wie gefordert.

Seitlicher und oberer Anschluss an massive Stahlbeton- wand
bzw. Decke:
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte 
Arbeit nach Werksvorschrift
ausführen. 

Unterer Abschluss der Schürze mit verkleidetem UA-Proil, an
dem die 
RS-Tür angeschlossen werden kann.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80
mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r ≥
5 kPa·s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

(Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien
 Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer
Grundstoffe 
ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln)
oder gleichwertig. * 

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180: Knauf
Bauplatte, 
einlagig, Plattendicke 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181 

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Sanierung EG
 

0,7 m² EP.......................... GP ............................

02.05.11 Durchführung Einzelkabel durch Deckenschott

Kabeldurchführung durch Deckenschott F90 herstellen.
Einzelkabel (hier Kabelpaket bis 3 Kabel) 
Nach Freigabe durch Bauleitung die Aussparung (einschl.
Kabelpaket) brandschutzmäßig und schalldicht schließen.

15 St EP.......................... GP ............................

02.05.12 Rohrleitungsdurchführung D= bis 50 mm

Mehraufwand für das Anarbeiten an Rohrleitungen
der F 90 - Abschottung.

10 St EP.......................... GP ............................

02.05.13 UA 50 ungelocht - Metallständerprofil einbauen

UA 50 - Metallständerprofil ohne Lochung
einbauen als Zulage an der Unterseite der vor beschriebenen
Abschottung als Befestigungssgrund für darunterliegende
Brandschutztüren.
Einschließlich der notwendigen  Befestigungswinkel auf
Stahlbeton.
Einbauhöhe über Fußboden in m ca. 3,20 bis 3,50

20 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.05.14 Aussteifung Brandschott

CD.Profile 60/27 mm in Kurzlängen
Länge 450 - 750 mm
Montage abwechselnd diagonal im Abstand von 42,5 cm an
Brandschott bzw. Stahlbetondecke zur Aussteifung.

30 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342), Netto: ...............................
    

02.06   Bereich   Abgehängte GKB-Decke (KG 353)

02.06.1 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe ca. 2,67
Abhängehöhe ca. 18 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke 
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60x27,
Abstand Hänger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm
abhängen mit Nonius mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten, Verarbeitung gemäß DIN 18181, einlagig,
Plattendicke 12,5 mm.
Keine Dämmstoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Abgehängte GKB-Decke (KG 353)Bereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Putzr./HM-Werkstatt  EG
 

15 m2 EP.......................... GP ............................

02.06.2 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 306 cm w.v.b.

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

w.v.b., jedoch

Einbauhöhe ca. 2,74 m,
Abhängehöhe ca.  33,5 cm,

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Putzraum EG

4,5 m2 EP.......................... GP ............................

02.06.3 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 320 cm w.v.b.

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

w.v.b., jedoch

Einbauhöhe ca. 3,00 m,
Abhängehöhe ca.  18 cm,

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Lehrmittelraum EG

15,5 m2 EP.......................... GP ............................

02.06.4 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 313 cm w.v.b.

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Abgehängte GKB-Decke (KG 353)Bereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

w.v.b., jedoch

Einbauhöhe ca. 2,95 m,
Abhängehöhe ca.  18 cm,

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Lehrmittel und Putzraum OG
 

30 m2 EP.......................... GP ............................

02.06.5 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener
Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung:        Streifenbreite ca. 20 cm
                             in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                             Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

4,5 m2 EP.......................... GP ............................

02.06.6 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  

88 m EP.......................... GP ............................

02.06.7 Revisionsöffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

3 St EP.......................... GP ............................

02.06.8 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

4 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Abgehängte GKB-Decke (KG 353)Bereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.06.9 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

1 St EP.......................... GP ............................

02.06.10 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.

20 St EP.......................... GP ............................

02.06.11 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

88 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Abgehängte GKB-Decke (KG 353), Netto: ...............................
    

02.07   Bereich   Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)

02.07.1 Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, Abhängehöhe ca. 35 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB imprägniert 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe ca. 2,50 m,
Abhängehöhe ca. 35 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke 
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Stahlblechprofilen DIN 18182-1, 
als Grund- und Tragprofile CD 60x27
Abstand Hänger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm
abhängen mit Nonius mit Noniusbügel/Nonius-Hänger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten imprägniert, Verarbeitung gemäß DIN 18181,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm, ohne Dämmstoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Westflügel UG WC
 

30 m2 EP.......................... GP ............................

02.07.2 Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b.,

jedoch Abhängehöhe ca. 68 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB imprägniert 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe ca. 2,50 m, w. v.b., jedoch
Abhängehöhe ca. 68 cm
sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Westflügel EG WC

30 m2 EP.......................... GP ............................

02.07.3 Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b.,

jedoch Abhängehöhe ca. 56 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB imprägniert 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe ca. 2,50 m, w. v.b., jedoch
Abhängehöhe ca. 56 cm
sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Ostflügel EG WC
 

8,5 m2 EP.......................... GP ............................

02.07.4 Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b.,

jedoch Abhängehöhe ca. 63 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB imprägniert 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe ca. 2,50 m, w. v.b., jedoch
Abhängehöhe ca. 63 cm
sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Westflügel OG WC

14 m2 EP.......................... GP ............................

02.07.5 Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 295 cm, w.v.b.,

jedoch Abhängehöhe ca. 18 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB imprägniert 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe ca. 2,95 m, w. v.b., jedoch
Abhängehöhe ca. 18 cm
sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Westflügel OG WC

16,5 m2 EP.......................... GP ............................

02.07.6 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung:        Streifenbreite ca. 20 cm
                             in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                             Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

10,5 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.07.7 Unterkonstruktion Lüftungsauslässe

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung:        30/30 cm
mit mittig rundem Ausschnitt nach Angabe der Bauleitung 
ca. 150 mm.

11 St EP.......................... GP ............................

02.07.8 Spachtelfuge

Spachtelfuge herstellen mittels Trennstreifen für
Anschlussfugen an aufgehende Bauteile.
wie nachstehend beschrieben herstellen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden.        

142 m EP.......................... GP ............................

02.07.9 Revisionsöffnungen  400/400 mm

Revisionsklappen zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten bzw.
Zementbauplatten
liefern und in Unterdecke aus GKB bzw. Zementbauplatten
einbauen, einschl. 12,5 mm GK-Platten, GKI-Platten bzw.
Zementbauplatten,
Rahmen nach außen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt, nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

1 St EP.......................... GP ............................

02.07.10 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

12 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.07.11 Ausschnitt  D = 100-125 mm

als Zulage zur Platten-Decke
Durchmesser  ca. 100-125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

4 St EP.......................... GP ............................

02.07.12 Ausschnitt  D = 126-250 mm

als Zulage zur Platten-Decke
Durchmesser  ca. 126-250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

24 St EP.......................... GP ............................

02.07.13 Ausschnitt  250/250 mm

als Zulage zur Platten-Decke
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

1 St EP.......................... GP ............................

02.07.14 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung. 

142 m EP.......................... GP ............................

02.07.15 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.

36 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353), Netto: ...............................
    

02.08   Bereich   GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)Bereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.08.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 280-320 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe ca. 2,74 m - 2,90 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,08 m,
Abhängehöhe ca. 18 - 33,5 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung wie folgt:
-  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
   DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit
   Direktabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
   Befestigungsmitteln.
-  Dämmschichtauflage: keine
-  Decklage/ Bekleidung,
   Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
   DIN 18180, durchlaufend gelocht.
   Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q, 
   Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
   Farbe weiß, Dicke 12,5 mm,
   befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
   Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
   spachteln, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 
   (IGG, April 2003), Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten
   Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Verwaltung EG

115 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.2 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 308 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch
Einbauhöhe ca. 2,74 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,08 m,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)Bereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Abhängehöhe ca. 33,5 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Sonst wie vor beschrieben

Einbau: Flur Verwaltung EG
 

55 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.3 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 310 - 320 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch
Einbauhöhe ca. 2,95 - 3,00 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,15 - 3,19 m,
Abhängehöhe ca. 18 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Sonst wie vor beschrieben

Einbau: Flure EG und OG

240 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.4 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 320 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch
Einbauhöhe ca. 2,74 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,19 m,
Abhängehöhe ca. 37 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Sonst wie vor beschrieben

Einbau: Flure EG (bei WC´s)

34 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.5 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 285 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch
Einbauhöhe ca. 2,68 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,85 m,
Abhängehöhe ca. 18 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Sonst wie vor beschrieben

Einbau: Flure UG

92 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)Bereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.08.6 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 282 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch
Einbauhöhe ca. 2,725 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,82 m,
Abhängehöhe ca. 7,5 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Holzschalung
Sonst wie vor beschrieben

Einbau: Eingang EG

38 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.7 Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken für die
Ausbildung eines Randfrieses.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

525 m EP.......................... GP ............................

02.08.8 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

525 m EP.......................... GP ............................

02.08.9 Dehnungsfuge plattentrennend

einschl. der notwendigen Trennung, Auswechslung und der
daraus notwendigen Versteifungen der Unterkonstruktion,
mit Blechstreifen in sichtseite weiß lackiert hinterlegt,
beidseitig Abschlussprofil ALU 13/23 mm,
einschl. Anspachteln Qualitätsstufe Q3,
z. B. Fabrikat Protektor Nr. 9299 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 94



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)Bereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in Gehrungs-
ausführung, Innen-bzw. Außenecken, Löcher der angrenzenden
Lochdecke je in einer Breite von ca. 50 mm verspachteln,
als Zulage zu Unterdecke.
 

18 m EP.......................... GP ............................

02.08.10 Deckensprung

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
Deckenbekleidung/Unterdecke,
Höhendifferenz: ca. 18 -28 cm,
Winkel 90°,
Länge in m ca. 4,00 + 2 x 3,00 + 5,20 x 2 + 1,20 x 2 + 0,50 x 2
einschl. 6 Stck. Eckausbildung und 8 Wandanschlüsse,
einschl. zusätzlicher Unterkonstruktion.
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig,
Plattendicke 12,5 mm,
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.
Einbauhöhe 2,80 m bis 3,20 m

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  

Einbau: Luftraum bei Treppen UG und EG

5 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.11 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

24 m EP.......................... GP ............................

02.08.12 Abschlussprofil bei freier Plattenkante

Abschlussprofil bei freier Plattenkante aus
Kantenschutzprofil 23/13 zur Ausbildung einer Schattenfuge bei
Anschluss an angrenzende Bauteile wie Stahlträger usw.
einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln.
Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in
Gehrungsausführung Innen-bzw. Außenecken.

5 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)Bereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.08.13 Revisionsöffnungen  400/400 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach außen öffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt, nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Löcher ausspachteln.
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

8 St EP.......................... GP ............................

02.08.14 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung:         Streifenbreite ca. 20 cm
                              in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m, bzw.
                              Plattengröße 60/60 cm, usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

35 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.15 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

12 St EP.......................... GP ............................

02.08.16 Ausschnitt  D = 125 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser  ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

3 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)Bereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.08.17 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

65 St EP.......................... GP ............................

02.08.18 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

60 St EP.......................... GP ............................

02.08.19 Dauerelasticher Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung. 

525 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08  

  GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353), N... ...............................
    

02.09   Bereich   GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)

Hinweis

Installationstrassen sind zur abgehängten Raumdecke durch
tiefergehängte GKB-Abkofferungen verkleidet. In den
nachfolgenden Positionen sind diese Leistungen wie folgt
abgegrenzt und durch den Bieter entsprechend zu kalkulieren:

- GKB-Decke/GKB-Lochdecke 
  (Abrechnung in m2 bis Deckensprung!)

- Deckensprung einschl. UK
  (Abrechnung in m2 Höhe x Länge!) 

- Unterseite GKB-Abkofferung einschl. UK
  (Abrechnung in m2 Höhe x Länge!) 

02.09.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 320 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe ca. 3,00 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,20 m,
Abhängehöhe ca. 17,50 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)Bereich02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung wie folgt:
-  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
   DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit
   Direktabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
   Befestigungsmitteln.
-  Dämmschichtauflage: 
   aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
   wolleplatten, vlieskaschiert, 
   Strömungswiederstand r > 10 kPa s/m2
-  Decklage/ Bekleidung,
   Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
   DIN 18180, durchlaufend gelocht.
   Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q, 
   Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
   Farbe weiß, Dicke 12,5 mm,
   befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
   Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
   spachteln, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 
   (IGG, April 2003), Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten
   Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer EG
 

200 m2 EP.......................... GP ............................

02.09.2 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 308 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe ca. 2,88 m, w. v.b., jedoch
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,08 m,
Abhängehöhe ca. 18 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke.
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Lehrerzimmer EG

42 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)Bereich02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.09.3 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 308 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w. v.b., jedoch,
Einbauhöhe ca. 2,74 m,
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,08 m,
Abhängehöhe ca. 33,50 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke.
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Lehrer-Silentium EG

18,5 m2 EP.......................... GP ............................

02.09.4 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 315 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe ca. 3,00 m, w. v.b., jedoch
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,15 m,
Abhängehöhe ca. 13 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke.
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Klassenzimmer OG

200 m2 EP.......................... GP ............................

02.09.5 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 286 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q,
w. v.b., jedoch
Einbauhöhe ca. 2,75 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,86 m,
Abhängehöhe ca. 10 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke.
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Computerraum, Textilarbeits- und Werkraum UG

135 m2 EP.......................... GP ............................

02.09.6 Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken für die
Ausbildung eines Randfrieses.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

415 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)Bereich02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.09.7 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  

415 m EP.......................... GP ............................

02.09.8 Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm

Deckensprung bei Installationstrassen
Einbauhöhe von ca. 2,56 bis 2,90 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,85 - 3,20 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 200 mm
Winkel zu Lochdecke 90°,
Länge ca. 100 m,
je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 12 Räume).
Deckensprung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Höhe von UK STB-Decke bis 
UK Abkofferung!
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG

30 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)Bereich02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.09.9 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,80 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 200 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,
GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 12 Räume).
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG

19 m2 EP.......................... GP ............................

02.09.10 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

100 m EP.......................... GP ............................

02.09.11 Revisionsöffnungen  2020/1000 mm

Revisionsklappen zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Decke mit gerader Lochung
einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit 
Versetzter Rundlochung 12/20/66 R
im Raster passendzur Decke,
Rahmen nach außen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt,
nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)Bereich02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung
der Unterkonstruktion, Anarbeiten der Revisionsklappe
durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Löcher ausspachteln.
Bauöffnungsmaß:        2020/1000 mm
 

3 St EP.......................... GP ............................

02.09.12 Revisionsöffnungen 800/600 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        800/600 mm

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.13 Revisionsöffnungen 600/600 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Ausführung mit glatten GKB-Platten (ohne Lochung)
Bauöffnungsmaß:        600/600 mm

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.14 Revisionsöffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Ausführung mit glatten GKB-Platten (ohne Lochung)
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

42 St EP.......................... GP ............................

02.09.15 Revisionsöffnungen 300/300 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Ausführung mit glatten GKB-Platten (ohne Lochung)
Bauöffnungsmaß:        300/300 mm

1 St EP.......................... GP ............................

02.09.16 Revisionsöffnungen 200/200 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Ausführung mit glatten GKB-Platten (ohne Lochung)
Bauöffnungsmaß:        200/200 mm

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)Bereich02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.09.17 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung:         Streifenbreite ca. 20 cm
                              in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                              Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

60,2 m2 EP.......................... GP ............................

02.09.18 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

16 St EP.......................... GP ............................

02.09.19 Ausschnitt  D = 125 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser  ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

3 St EP.......................... GP ............................

02.09.20 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

11 St EP.......................... GP ............................

02.09.21 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

133 St EP.......................... GP ............................

02.09.22 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

415 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)Bereich02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.09  

  GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG ... ...............................
    

02.10   Bereich   F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Hinweis

Bei der Deckenkonstruktion handelt es sich um sog.
Doppel-Abhangdecken mit F30 Konstruktion und
darunterliegender Akustiklochdecke.

02.10.1 F30-Brandschutz-GK-Decke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Feuerwiderstandsklasse F30
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 2 x 2,5 mm

Einbauhöhe ca. 2,55 m
Abhängehöhe ca. 31,5 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke 
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60x27,
Abstand Hänger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm
abhängen mit Nonius mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten, Verarbeitung gemäß DIN 18181, einlagig,
Plattendicke 2 x 12,5 mm, einschl. Verspachtelung
Keine Dämmstoffauflage

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau:Flurbereiche UG
 

122 m2 EP.......................... GP ............................

02.10.2 Zulage Q3 Spachtelung - F30-Brandschutz-GK-Decke

Zulage zu vor beschriebenen F30-Brandschutz-GK-Decke für
die Ausführung der Spachtelung in Q3 Qualität bei sichtbaren
Randbereichen.
Breite von ca. 30 - 60 cm

9 m2 EP.......................... GP ............................

02.10.3 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe konstruktive Mindesthöhe unter vor beschriebenen
F30-Brandschutzdecke.
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,65
Befestigungsuntergrund: F30-Brandschutzdecke.

Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung wie folgt:
-  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
   DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit
   Direktabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
   Befestigungsmitteln.
-  Dämmschichtauflage: keine
-  Decklage/ Bekleidung,
   Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
   DIN 18180, durchlaufend gelocht.
   Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q, 
   Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
   Farbe weiß, Dicke 12,5 mm,
   befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
   Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
   spachteln, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 
   (IGG, April 2003), Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten
   Anforderungen,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereiche UG
 

115 m2 EP.......................... GP ............................

02.10.4 Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken für die
Ausbildung eines Randfrieses.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

58 m EP.......................... GP ............................

02.10.5 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

58 m EP.......................... GP ............................

02.10.6 Dehnungsfuge plattentrennend

einschl. der notwendigen Trennung, Auswechslung und der
daraus notwendigen Versteifungen der Unterkonstruktion,
mit Blechstreifen in sichtseite weiß lackiert hinterlegt,
beidseitig Abschlussprofil ALU 13/23 mm,
einschl. Anspachteln Qualitätsstufe Q3,
z. B. Fabrikat Protektor Nr. 9299 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in Gehrungs-
ausführung, Innen-bzw. Außenecken, Löcher der angrenzenden
Lochdecke je in einer Breite von ca. 50 mm verspachteln,
als Zulage zu Unterdecke.

5 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.10.7 Deckensprung

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
Deckenbekleidung/Unterdecke,
Höhendifferenz: ca. 6 cm,
Winkel 90°,
Länge in m ca. 2,30 + 12,80 + 0,50 + 4,00 
einschl. 2 Stck. Eckausbildung und 6 Wandanschlüsse,
einschl. zusätzlicher Unterkonstruktion.
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig,
Plattendicke 12,5 mm,
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an F30-Brandschutzdecke
Einbauhöhe 2,50 - 2,60 m

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  

Einbau: Flurbereiche UG

1,6 m2 EP.......................... GP ............................

02.10.8 Deckensprung F30

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
F30-Brandschutz-GK-Decke

Feuerwiderstandsklasse F30
Höhendifferenz: ca. 31,5 cm,
Winkel 90°,
Länge in m ca. 11,60 + 1,10 + 1,20 + 1,10 + 0,20 + 2,00 + 2,30
einschl. 3 Stck. Eckausbildung und 8 Wandanschlüsse,
einschl. zusätzlicher Unterkonstruktion.
Bekleidung aus glatten GKB, 2-lagig,
Plattendicke 2x12,5 mm,
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.
Einbauhöhe 2,80 m bis 3,20 m

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  

Einbau: Flurbereiche UG, Flur Verwaltg. und TH EG

6,5 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.10.9 F30-Brandschutz-GK-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 110 cm

Unterseite GKB-Abkofferung Feuerwiderstandsklasse F30
bei Installationstrassen

Einbauhöhe ca. 2,55 - 3,05 m 
(im Treppenhaus ca. 4,70 m = ca. 2,50 m2)
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,86 m,
Abhängehöhe bis ca. 33,5 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 2-lagig, 25 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 140 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,
GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 12 Räume).
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereich UG

17 m2 EP.......................... GP ............................

02.10.10 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,80 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 200 mm Winkel
zu Deckensprung 90°,
GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 12 Räume).
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 108



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-TrockenbauarbeitenLV

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG
 

19 m2 EP.......................... GP ............................

02.10.11 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

37 m EP.......................... GP ............................

02.10.12 Abschlussprofil bei freier Plattenkante

Abschlussprofil bei freier Plattenkante aus
Kantenschutzprofil 23/13 zur Ausbildung einer Schattenfuge bei
Anschluss an angrenzende Bauteile wie Stahlträger usw.
einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln.
Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in
Gehrungsausführung Innen-bzw. Außenecken.

10 m EP.......................... GP ............................

02.10.13 Revisionsöffnungen 500/500 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach außen öffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt, nur Materialstärke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Löcher ausspachteln.
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

4 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.10.14 Revisionsöffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm F30-Anforderung

Revisionsöffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm

Feuerwiderstandsklasse F30
Einbau in vor beschriebener Brandschutzdecke
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

4 St EP.......................... GP ............................

02.10.15 F30-Einhausungen für deckenbündige Einbauten

F30-Einhausungen für deckenbündige Einbauten in
Brandschutzdecken 

Feuerwiderstandsklasse F30
Größe der Einbauteile rund ca. 250 mm bzw. oder 250/250 mm,
ca 100 mm hoch

14 St EP.......................... GP ............................

02.10.16 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung:         Streifenbreite ca. 20 cm
                              in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m, bzw.
                              Plattengröße 60/60 cm, usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

5 m2 EP.......................... GP ............................

02.10.17 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

4 St EP.......................... GP ............................

02.10.18 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

14 St EP.......................... GP ............................

02.10.19 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

12 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)Bereich02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.10.20 Dauerelasticher Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung. 

58 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.10  

  F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (K... ...............................
    

02.11   Bereich   Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)

02.11.1 Stahlträger-Bekleidung F 90 ohne UK, HEA 160, Abwickl. <1m/lfdm

Stahlträger-Bekleidung ohne Unterkonstruktion,

Feuerwiderstandsklasse F 90
Bekleidung mit Fireboard 20 mm, mit Stoßhinterlegung
Befestigung Klammern Typ D 38 + 50 mm
Bekleidung von Stahlträgern direkt befestigt,
Einbauhöhe über Fußboden bis ca. 2,75 m.
Gerüststellung ist einzukalkulieren,

Stahlträger HEA 160
Bekleidung dreiseitig mit Anschluss an Stahlbeton,

Bekleidung/Beplankung, einlagig,Plattendicke 20 mm, 
mit Stoßhinterlegung.
Platten stumpf stoßen und verspachteln.

Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Klammern.
Sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln,
einschl. Gerüststellung.
Ausführung gemäß Herstellervorschrift!

z. B. Fabrikat Knauf-Fireboard oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Flur Zwischenbau UG

5 m2 EP.......................... GP ............................

02.11.2 Stahlträger-Bekleidung F 30 ohne UK, 2xHEA 120, Abwickl. <1m/lfdm

Stahlträger-Bekleidung ohne Unterkonstruktion,

Feuerwiderstandsklasse F 30
Bekleidung mit Fireboard 20 mm, mit Stoßhinterlegung
Befestigung Klammern Typ D 38 + 50 mm
Bekleidung von Stahlträgern direkt befestigt,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)Bereich02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Einbauhöhe über Fußboden bis ca. 2,75 m.
Gerüststellung ist einzukalkulieren,

Stahlträger je 2 x HEA 120, 
in verschiedenen Einzellängen von ca. 1,90 - 2,20 m
Bekleidung dreiseitig mit Anschluss an Stahlbeton,

Bekleidung/Beplankung, einlagig,Plattendicke 20 mm, 
mit Stoßhinterlegung.
Platten stumpf stoßen und verspachteln.

Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Klammern.
Sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln,
einschl. Gerüststellung.
Ausführung gemäß Herstellervorschrift!

z. B. Fabrikat Knauf-Fireboard oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Flure Verwaltung EG
 

5 m2 EP.......................... GP ............................

02.11.3 Zuschlag für Aussparrungen/Ausklinkungen der Bekleidung Größe bis 0,1 m2

Zulage für Aussparrungen/Ausklinkungen der vor genannten
Stahlträger, bzw. Stahlstützenbekleidung
kreisrund bzw. rechteckig
Größe bis 0,1 m2

4 St EP.......................... GP ............................

02.11.4 Zuschlag für Verspachtelung der Oberfläche

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhtenanforderungen,
mit Gewebeeinlage.

10 m2 EP.......................... GP ............................

02.11.5 WB, Kantenverstärkung

Kantenverstärkung
zum Schützen und Überdecken der Bekleidungskanten
Kantenprofil ALU 25/25,
einschl. Anspachteln,

16 m EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)Bereich02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.11  

  Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353), Netto: ...............................
    

02.12   Bereich   Wärmedämmung innenseitig zwischen Sparren (KG 353)

02.12.1 Zusatzdämmung 24 cm stark, WLG 035, rauminnenseitig zwischen Flachdachsparren

Zusatzdämmung aus Mineralwolle rauminnenseitig zwischen
Flachdachsparren satt einbauen.
Sparrenabstand ca. 80 cm
Dämmstärke: 24 cm
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
Lambda = 0,035 W/m*K;
Anwendungsgebiete nach DIN V4108 - 10: DI;
Brandverhalten DIN EN 13 501 - Euroklasse A 1;
Bezeichnungsschlüssel: MW EN 13 162-T2-5;

z.B. Fabrikat: ISOVER Integra UKF-035 24 cm
Untersparren-Klemmfilz, einseitig Glasvlies kaschiert;
aus Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft
Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'

Einschließlich Ausgleichslattung, Querschnitt mind. 24/48 mm
Abstand der Lattung abhängig vom Querschnitt und Abstand
abhängig vom Sparrenabstand der vor beschriebenen
abgehängten GK-Abhangdecke zum Sparren raumseitig vor der
Dampfsperre verlegen und mit Schnellbauschrauben im
Sparren befestigen.
Es ist darauf zu achten, dass die zugeschnittenen Dämmplatten
untereinander fugendich gestoßen verlegt werden.
Einschließlich aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten.

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Einbau: Eingangsbereich  EG

38 m² EP.......................... GP ............................

02.12.2 Dampfsperre

Liefern und montieren einer absolut dichten Dampfsperre
unterseitig der vor beschriebenen Zwischensparrendämmung.
Eignung der Dampfsperre für Innenraum-Verlegung.,
vollflächig verlegt und seitlich an den äußeren Holzbalken
hochgezogen und dicht angeschlossen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Wärmedämmung innenseitig zwischen Sparren (KG 353)Bereich02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Inkl. umlaufende, dichte  Anschlüssean andere Bauteile.
Befestigung an den der Holzkonstruktion. 
Die Verschraubungspunkte sind dicht abzukleben
Das Material muss umweltverträglich, frei von Weichmachern
und grundwasserneutral sein.

gewähltes Material: '...................................................................'

angebotenes Fabrikat: '..............................................................'
 

42 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.12  

  Wärmedämmung innenseitig zwischen Sparren (KG 353), Netto: ...............................
    

02.13   Bereich   Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)

02.13.1 Anschlagpunkt in GK-Abhangdecke (120-150mm)

Einzelanschlageinrichtung für Montage in GK-Abhangdecke zur
Sicherung während der Fensterreinigung

Die fest im Untergrund montierte Edelstahlhülse für Holz und
Beton nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt
ABS-Lock I auf. Die Aufnahmehülse ist in verschiedenen
Längen erhältlich und wird mit der beigefügten Kunststoffkappe
abgedeckt. Das System ist zugelassen (abZ) für die Nutzung
durch 2 Personen. 

· Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung durch Einkleben in gerissenem und
ungerissenem Beton, min. C20/25.

· Set bestehend aus:
· Einklebehülse in Betondecke
· Überbrückungskonstruktion für Abhangdecke
· Aufnahmehülse des Anschlagpunktes (ABS Lock II)

· Unterkonstruktion für die Überbrückung der Abhängung der
GK-Decke. Abhanghöhe ca. 120-150mm

· Zubehör (ABS Lock I, etc) in gesonderten Positionen

· Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
und Ü-Zeichen.

Ausschreibungsgrundlage:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)Bereich02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

ABS Safety GmbH, ABS Lock II oder gleichwertig

'..........'
angebotenes Produkt

liefern und in Betondecke(Deckenhohlraum) montieren
 

17 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.2 Anschlagpunkt in GK-Abhangdecke (151-200mm)

Einzelanschlageinrichtung für Montage in GK-Abhangdecke zur
Sicherung während der Fensterreinigung

Die fest im Untergrund montierte Edelstahlhülse für Holz und
Beton nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt
ABS-Lock I auf. Die Aufnahmehülse ist in verschiedenen
Längen erhältlich und wird mit der beigefügten Kunststoffkappe
abgedeckt. Das System ist zugelassen (abZ) für die Nutzung
durch 2 Personen. 

· Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung durch Einkleben in gerissenem und
ungerissenem Beton, min. C20/25.

· Set bestehend aus:
· Einklebehülse in Betondecke
· Überbrückungskonstruktion für Abhangdecke
· Aufnahmehülse des Anschlagpunktes (ABS Lock II)

· Unterkonstruktion für die Überbrückung der Abhängung der
GK-Decke. Abhanghöhe ca. 151-200mm

· Zubehör (ABS Lock I, etc) in gesonderten Positionen

· Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
und Ü-Zeichen.

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, ABS Lock II oder gleichwertig

'..........'
angebotenes Produkt

liefern und in Betondecke(Deckenhohlraum) montieren

55 Stk EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)Bereich02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.13.3 Abdeckkappe auf Abhangdecke

Edelstahl-Abdeckklappe für die Anschlaghülse in der
GK-Abhangdecke.
Abdeckring mit Abdeckscheibe aus Edelstahl liefern und
montieren

72 St EP.......................... GP ............................

02.13.4 abnehmbarer Anschlagpunkt

Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt 
nach DIN EN 795:2012 (B) und CEN/TS 16415:2017
passend für Aufnahmehülse ABS-Lock II. 
Auf Knopfdruck einsetzbar und ebenso unkompliziert wieder
abnehmbar. 
Sobald die Sperrkugeln des Anschlagpunkts arretieren, hält er
Belastungen von 2 Tonnen und mehr stand.

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, ABS Lock I oder gleichwertig

'..........'
angebotenes Produkt

liefern und an Bauherrn übergeben

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.5 PSA in Tasche

PSA für Fensterreinigung

Set mit:
- Auffanggurt
- Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer
- Schutztasche

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, Window Cleaner Kit (PS-FP-SET-T)
oder gleichwertig

'..........'
angebotenes Produkt

liefern und an Bauherrn übergeben

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)Bereich02.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

02.13.6 Planung/Dokumentation

Planung mit Gesamtdokumentation der Anschlageinrichtung
und dem Nachweis der sachgerechten Montage sowie
Abnahme.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.13  

  Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359), Netto: ...............................
    

02.14   Bereich   Schachtwand F90 (KG342)

02.14.1 Schachtwand F90,

Höhe  2,9-3,9 m, 

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN
4103-1, Einbaubereich 1
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90.
Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw,R = 41 dB.
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 43,0 dB

Wandbreite:bis 7,50 m, Wanddicke: 115 mm
Wandhöhe: 2,9-3,9 m
(max. zul. Wandhöhe: 4,15 m)

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk 
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75 als Doppelprofile, verschraubt, 
Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.
Hinterlegung des Randprofilsteges mit Plattenstreifen aus 

Gipsplatten DIN 18180:
Knauf Piano GKF, einlagig, Plattendicke 20 mm,
Kontaktfläche des Plattenstreifens mit dem flankierenden Bauteil
mit Trennwandkitt versehen.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 40 mm,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: 
r ≥ 5 kPa·s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf
Massivbauplatten GKF,
zweilagig, Plattendicke 2x 20 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Schachtwand F90 (KG342)Bereich02.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

 
25 m² EP.......................... GP ............................

02.14.2 Anschluss Schachtwand F90 an massive Wände

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.

25 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.14  

  Schachtwand F90 (KG342), Netto: ...............................
    

02.15   Bereich   Regiearbeiten (KG 300)

Vorbemerkungen

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach besonderer
Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens
wöchentlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen,
andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem
Ermessen.
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich
  Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und
Feiertags- und Mehrarbeit
(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in
Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag
zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit
werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

Regiearbeiten (KG 300)Bereich02.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den
Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitsplätze anzubieten. Evtl.
vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
werden wie nachfolgend aufgeführt berechnet.
 

02.15.1 Stundensatz Facharbeiter

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

20 h EP.......................... GP ............................

02.15.2 Stundensatz Helfer

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

20 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.15  

  Regiearbeiten (KG 300), Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Sanierungsbereich (FAG), Netto: ...............................

03   Titel   Sanierungsbereich (FAG15plus)

03.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

03.01.1 Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der
Arbeiten benötigten Gerüste, Geräte, Werkzeuge,
Aufenthaltscontainer usw. für den Bauabschnitt Neubaubereich.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

03.05   Bereich   Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)

Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

03.05.1 Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
über einem T30/RS Türelement
Höhe gesamt: ca. 32 cm
Länge: ca. 3,00 m
Abgerechnet wird nach m² Ansichtsfläche

- Stahl Quadratrohr 75x75x4 mit beidseitig angeschweißten
Ankerplatten aus Flachstahl 75x200x8 mm. Ankerplatte mit 
2 Bohrungen für M10. 

Konstruktion nach statischer Erfordernis in Abstimmung

mit Hersteller des T30/RS Türelements!
Stahl Quadratrohr in Öffnung einbauen und beidseitig die
Ankerplatten inkl. darunter liegender Ausgleichsplatte an
Stahlbetonwand bzw. Ziegelmauerwerk befestigen.
Verkleidung des Quadratrohrs ohne UK, 4-vierseitig,
brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, 
Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2.
Bekleidung/Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN
15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit
nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung:
Plattendicke 20+15 mm, zweilagig, in den Ecken stirnseitig
verklammert,
Platten stumpf stoßen und verspachteln.
Ausführung gemäß Vorgaben des Herstellers
inkl. Bekleidung der beidseitigen Stahllaschen, wie vor
beschrieben.

- Sturzausbildung als F90 Wand als nichttragende innere
Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90.

Wandhöhe: ca. 32 cm von UK Quadrahtrohr 
bis UK Rohbetondecke
Wanddicke: 125 mm

Dreiseitige Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund seitliche Mauerziegel,
oben Stahlbetondecke
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Boden- und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 100/40.

Unterer Anschluss der F90 Wand an verkleidetes
Stahlhohlprofile von oben mittels geeigneter und zugelassener
Befestigung, a<= 500 mm

Seitlicher Anschluss an Mauerziegel, oberer Anschluss an

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Stahlbetondecke.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausführen. 

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 60 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: 
r ≥ 5 kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180: 
Feuerschutzplatte Knauf Piano, 
zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm, 
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des 
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Sanierung UG Aufenthalt 3
 

1 m² EP.......................... GP ............................

03.05.2 Durchführung Einzelkabel durch Deckenschott

Kabeldurchführung durch Deckenschott F90 herstellen.
Einzelkabel (hier Kabelpaket bis 3 Kabel) 
Nach Freigabe durch Bauleitung die Aussparung (einschl.
Kabelpaket) brandschutzmäßig und schalldicht schließen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.05.3 Rohrleitungsdurchführung D= bis 50 mm

Mehraufwand für das Anarbeiten an Rohrleitungen
der F 90 - Abschottung.

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)Bereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

03.05.4 UA 50 ungelocht - Metallständerprofil einbauen

UA 50 - Metallständerprofil ohne Lochung
einbauen als Zulage an der Unterseite der vor beschriebenen
Abschottung als Befestigungssgrund für darunterliegende
Brandschutztüren.
Einschließlich der notwendigen  Befestigungswinkel auf
Stahlbeton.
Einbauhöhe über Fußboden in m ca. 3,20 bis 3,50

3 m EP.......................... GP ............................

03.05.5 Aussteifung Brandschott

CD.Profile 60/27 mm in Kurzlängen
Länge 450 - 750 mm
Montage abwechselnd diagonal im Abstand von 42,5 cm an
Brandschott bzw. Stahlbetondecke zur Aussteifung.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342), Netto: ...............................
    

03.07   Bereich   Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)

03.07.1 Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 251 cm, Abhängehöhe ca. 33 cm

Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB imprägniert 12,5 mm
Oberflächenqualität Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe ca. 2,51 m,
Abhängehöhe ca. 33 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke 
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, 
als Grund- und Tragprofile CD 60x27
Abstand Hänger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

abhängen mit Nonius mit Noniusbügel/Nonius-Hänger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten imprägniert, Verarbeitung gemäß DIN 18181,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm, ohne Dämmstoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Ostflügel UG Küche
 

16 m2 EP.......................... GP ............................

03.07.2 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung:        Streifenbreite ca. 20 cm
                             in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                             Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

1,5 m2 EP.......................... GP ............................

03.07.3 Spachtelfuge

Spachtelfuge herstellen mittels Trennstreifen für
Anschlussfugen an aufgehende Bauteile.
wie nachstehend beschrieben herstellen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden.        

19 m EP.......................... GP ............................

03.07.4 Revisionsöffnungen  400/400 mm

Revisionsklappen zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten bzw.
Zementbauplatten
liefern und in Unterdecke aus GKB bzw. Zementbauplatten
einbauen, einschl. 12,5 mm GK-Platten, GKI-Platten bzw.
Zementbauplatten,
Rahmen nach außen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach außen abgewinkelt, nur Materialstärke sichtbar,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)Bereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstärkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm
 

1 St EP.......................... GP ............................

03.07.5 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

2 St EP.......................... GP ............................

03.07.6 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung. 

19 m EP.......................... GP ............................

03.07.7 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.07  

  Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353), Netto: ...............................
    

03.14   Bereich   GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)

Hinweis

Installationstrassen sind zur abgehängten Raumdecke durch
tiefergehängte GKB-Abkofferungen verkleidet. In den
nachfolgenden Positionen sind diese Leistungen wie folgt
abgegrenzt und durch den Bieter entsprechend zu kalkulieren:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)Bereich03.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

- GKB-Decke/GKB-Lochdecke 
  (Abrechnung in m2 bis Deckensprung!)

- Deckensprung einschl. UK
  (Abrechnung in m2 Höhe x Länge!) 

- Unterseite GKB-Abkofferung einschl. UK
  (Abrechnung in m2 Höhe x Länge!) 
 

03.14.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 310 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhöhe ca. 2,72 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhängehöhe ca. 12 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 αW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Lüftungskanälen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis für die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wände mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausführung wie folgt:
-  Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
   DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen mit
   Direktabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
   Befestigungsmitteln.
-  Dämmschichtauflage: 
   aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
   wolleplatten, vlieskaschiert, 
   Strömungswiederstand r > 10 kPa s/m2
-  Decklage/ Bekleidung,
   Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
   DIN 18180, durchlaufend gelocht.
   Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q, 
   Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
   Farbe weiß, Dicke 12,5 mm,
   befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
   Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
   spachteln, Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 
   (IGG, April 2003), Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten
   Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aufenthaltsräume UG

150 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)Bereich03.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

03.14.2 Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken für die
Ausbildung eines Randfrieses.
Die Löcher der angrenzenden Lochdecke sind in einer 
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

147 m EP.......................... GP ............................

03.14.3 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen für Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausführen:
- Trenn-Fix auf anzuschließendes Rauteil kleben
-  GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Plattenmontage Fuge vollflächig spachteln
- Nach Trocknung schleifen und überstehenden
  Streifen abschneiden  

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)  

147 m EP.......................... GP ............................

03.14.4 Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm

Deckensprung bei Installationstrassen
Einbauhöhe von ca. 2,54 bis 2,84 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 200 mm Winkel
zu Lochdecke 90°,
Länge ca. 47 m, in unterschiedlichen Einzellängen.
Deckensprung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Höhe von UK STB-Decke bis 
UK Abkofferung!

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)Bereich03.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aufenthaltsräume UG
 

15 m2 EP.......................... GP ............................

03.14.5 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 50 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,54 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 180 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,
GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu berücksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der

Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausführung gemäß Herstellervorschrift einschl. Gerüststellung.

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aufenthaltsräume UG

28 m2 EP.......................... GP ............................

03.14.6 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 60 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,54 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 180 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°, 
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Aufenthaltsraum 3 UG

5 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)Bereich03.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

03.14.7 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 62,5 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,54 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 180 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°, 
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Aufenthaltsraum 1 UG

1,2 m2 EP.......................... GP ............................

03.14.8 GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 120 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhöhe ca. 2,54 m
Lichte Höhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhängehöhe ca. 30 cm von STB-Decke
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Höhendifferenz zur abgehängten Lochdecke ca. 180 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°, 
Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Aufenthaltsraum 3 UG

3,6 m2 EP.......................... GP ............................

03.14.9 Kantenverstärkung

Kantenverstärkung zum Schützen und Überdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig
abspachteln.

47 m EP.......................... GP ............................

03.14.10 Revisionsöffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauöffnungsmaß:        400/400 mm

6 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)Bereich03.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

03.14.11 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung:         Streifenbreite ca. 20 cm
                              in Kurzlängen 0,50 - 1,50 m bzw.
                              Plattengröße 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung für Kabeldurchführung mit Kabeldurchführung.

10 m2 EP.......................... GP ............................

03.14.12 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74  mm.

2 St EP.......................... GP ............................

03.14.13 Ausschnitt  D = 125 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser  ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

1 St EP.......................... GP ............................

03.14.14 Ausschnitt  D = 250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

3 St EP.......................... GP ............................

03.14.15 Ausschnitt  D = 450 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 450 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

10 St EP.......................... GP ............................

03.14.16 Ausschnitt  D = 550 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser  ca. 550 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

18 St EP.......................... GP ............................

Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)Bereich03.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

03.14.17 Kabeldurchführung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stück Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

12 St EP.......................... GP ............................

03.14.18 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausführung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

147 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.14  

  GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353), Netto: ...............................
    

03.15   Bereich   Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)

03.15.1 Stahlträger-Bekleidung F 90 ohne UK, Abwickl. <1m/lfdm

Stahlträger-Bekleidung ohne Unterkonstruktion,

Feuerwiderstandsklasse F 90
Bekleidung mit Fireboard 20 mm, mit Stoßhinterlegung
Befestigung Klammern Typ D 38 + 50 mm
Bekleidung von Stahlträgern direkt befestigt,
Einbauhöhe über Fußboden bis 2,84 m.
Gerüststellung ist einzukalkulieren,

Stahlträger HEM 240 
Bekleidung dreiseitig mit Anschluss an Stahlbeton,

Bekleidung/Beplankung, einlagig,Plattendicke 20 mm, 
mit Stoßhinterlegung.
Platten stumpf stoßen und verspachteln.

Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Klammern.
Sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln,
einschl. Gerüststellung.
Ausführung gemäß Herstellervorschrift!

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)Bereich03.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

z. B. Fabrikat Knauf-Fireboard oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.......................................................'
                                             (Fabr. hier angeben)

Einbau: Aufenthaltsräume UG
 

15 m2 EP.......................... GP ............................

03.15.2 Zuschlag für Aussparrungen/Ausklinkungen der Bekleidung Größe bis 0,1 m2

Zulage für Aussparrungen/Ausklinkungen der vor genannten
Stahlträger, bzw. Stahlstützenbekleidung
kreisrund bzw. rechteckig
Größe bis 0,1 m2

1 St EP.......................... GP ............................

03.15.3 Zuschlag für Verspachtelung der Oberfläche

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q3 mit erhöhtenanforderungen,
mit Gewebeeinlage.

15 m2 EP.......................... GP ............................

03.15.4 WB, Kantenverstärkung

Kantenverstärkung
zum Schützen und Überdecken der Bekleidungskanten
Kantenprofil ALU 25/25,
einschl. Anspachteln,

36 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.15  

  Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353), Netto: ...............................
    

03.16   Bereich   Regiearbeiten (KG 300)

Vorbemerkungen

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach besonderer
Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens
wöchentlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen,
andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem
Ermessen.
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:.................................
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03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

Regiearbeiten (KG 300)Bereich03.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ...............................

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschließlich
  Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und
Feiertags- und Mehrarbeit
(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in
Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag
zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit
werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der
Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den
Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitsplätze anzubieten. Evtl.
vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
werden wie nachfolgend aufgeführt berechnet.
 

03.16.1 Stundensatz Facharbeiter

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

5 h EP.......................... GP ............................

03.16.2 Stundensatz Helfer

Regiearbeiten für unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.16  

  Regiearbeiten (KG 300), Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Sanierungsbereich (FAG15plus), Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Erweiterung Neubau (FAG) ..............................11

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 11

 
  Bereich Montagewände (KG 342) ..............................01.02 12

 
  Bereich Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342) ..............................01.03 13

 
  Bereich Vorsatzschalen (KG 342) ..............................01.04 17

 
  Bereich Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342) ..............................01.05 21

 
  Bereich Abgehängte GKB-Decke (KG 353) ..............................01.06 24

 
  Bereich Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353) ..............................01.07 28
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	10  Dosenausschnitte
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	3  Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 320 cm w.v.b.
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	7  Revisionsöffnungen 400/400 mm
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	9  Ausschnitt  D = 250 mm
	10  Kabeldurchführung
	11  Dauerelastischer Anschluss

	07 Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)
	1  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, Abhängehöhe ca. 35 cm
	2  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b., jedoch Abhängehöhe ca. 68 cm
	3  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b., jedoch Abhängehöhe ca. 56 cm
	4  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b., jedoch Abhängehöhe ca. 63 cm
	5  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 295 cm, w.v.b., jedoch Abhängehöhe ca. 18 cm
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	7  Unterkonstruktion Lüftungsauslässe
	8  Spachtelfuge
	9  Revisionsöffnungen  400/400 mm
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	11  Ausschnitt  D = 100-125 mm
	12  Ausschnitt  D = 126-250 mm
	13  Ausschnitt  250/250 mm
	14  Dauerelastischer Anschluss
	15  Kabeldurchführung
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	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 280-320 cm
	2  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 308 cm
	3  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 310 - 320 cm
	4  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 320 cm
	5  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 285 cm
	6  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 282 cm
	7  Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	8  Spachtelfuge
	9  Dehnungsfuge plattentrennend
	10  Deckensprung
	11  Kantenverstärkung
	12  Abschlussprofil bei freier Plattenkante
	13  Revisionsöffnungen  400/400 mm
	14  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	15  Dosenausschnitte
	16  Ausschnitt  D = 125 mm
	17  Ausschnitt  D = 250 mm
	18  Kabeldurchführung
	19  Dauerelasticher Anschluss

	09 GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)
	Hinweis
	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 320 cm
	2  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 308 cm
	3  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 308 cm
	4  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 315 cm
	5  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 286 cm
	6  Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	7  Spachtelfuge
	8  Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm
	9  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm
	10  Kantenverstärkung
	11  Revisionsöffnungen  2020/1000 mm
	12  Revisionsöffnungen 800/600 mm
	13  Revisionsöffnungen 600/600 mm
	14  Revisionsöffnungen 400/400 mm
	15  Revisionsöffnungen 300/300 mm
	16  Revisionsöffnungen 200/200 mm
	17  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	18  Dosenausschnitte
	19  Ausschnitt  D = 125 mm
	20  Ausschnitt  D = 250 mm
	21  Kabeldurchführung
	22  Dauerelastischer Anschluss

	10 F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)
	Hinweis
	1  F30-Brandschutz-GK-Decke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm
	2  Zulage Q3 Spachtelung - F30-Brandschutz-GK-Decke
	3  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	4  Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm
	5  Spachtelfuge
	6  Dehnungsfuge plattentrennend
	7  Deckensprung
	8  Deckensprung F30
	9  F30-Brandschutz-GK-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 110 cm
	10  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm
	11  Kantenverstärkung
	12  Abschlussprofil bei freier Plattenkante
	13  Revisionsöffnungen 500/500 mm
	14  Revisionsöffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm F30-Anforderung
	15  F30-Einhausungen für deckenbündige Einbauten
	16  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	17  Dosenausschnitte
	18  Ausschnitt  D = 250 mm
	19  Kabeldurchführung
	20  Dauerelasticher Anschluss

	11 Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)
	1  Stahlträger-Bekleidung F 90 ohne UK, HEA 160, Abwickl. <1m/lfdm
	2  Stahlträger-Bekleidung F 30 ohne UK, 2xHEA 120, Abwickl. <1m/lfdm
	3  Zuschlag für Aussparrungen/Ausklinkungen der Bekleidung Größe bis 0,1 m2
	4  Zuschlag für Verspachtelung der Oberfläche
	5  WB, Kantenverstärkung

	12 Wärmedämmung innenseitig zwischen Sparren (KG 353)
	1  Zusatzdämmung 24 cm stark, WLG 035, rauminnenseitig zwischen Flachdachsparren
	2  Dampfsperre

	13 Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)
	1  Anschlagpunkt in GK-Abhangdecke (120-150mm)
	2  Anschlagpunkt in GK-Abhangdecke (151-200mm)
	3  Abdeckkappe auf Abhangdecke
	4  abnehmbarer Anschlagpunkt
	5  PSA in Tasche
	6  Planung/Dokumentation

	14 Schachtwand F90 (KG342)
	1  Schachtwand F90, Höhe  2,9-3,9 m,
	2  Anschluss Schachtwand F90 an massive Wände

	15 Regiearbeiten (KG 300)
	Vorbemerkungen
	1  Stundensatz Facharbeiter
	2  Stundensatz Helfer


	03 Sanierungsbereich (FAG15plus)
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

	05 Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)
	1  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm
	2  Durchführung Einzelkabel durch Deckenschott
	3  Rohrleitungsdurchführung D= bis 50 mm
	4  UA 50 ungelocht - Metallständerprofil einbauen
	5  Aussteifung Brandschott

	07 Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)
	1  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 251 cm, Abhängehöhe ca. 33 cm
	2  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	3  Spachtelfuge
	4  Revisionsöffnungen  400/400 mm
	5  Dosenausschnitte
	6  Dauerelastischer Anschluss
	7  Kabeldurchführung

	14 GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)
	Hinweis
	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 310 cm
	2  Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	3  Spachtelfuge
	4  Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm
	5  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 50 cm
	6  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 60 cm
	7  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 62,5 cm
	8  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 120 cm
	9  Kantenverstärkung
	10  Revisionsöffnungen 400/400 mm
	11  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	12  Dosenausschnitte
	13  Ausschnitt  D = 125 mm
	14  Ausschnitt  D = 250 mm
	15  Ausschnitt  D = 450 mm
	16  Ausschnitt  D = 550 mm
	17  Kabeldurchführung
	18  Dauerelastischer Anschluss

	15 Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)
	1  Stahlträger-Bekleidung F 90 ohne UK, Abwickl. <1m/lfdm
	2  Zuschlag für Aussparrungen/Ausklinkungen der Bekleidung Größe bis 0,1 m2
	3  Zuschlag für Verspachtelung der Oberfläche
	4  WB, Kantenverstärkung

	16 Regiearbeiten (KG 300)
	Vorbemerkungen
	1  Stundensatz Facharbeiter
	2  Stundensatz Helfer
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