Klinik Mallersdorf - Neubau und Umstrukturierung

Leistungsverzeichnis: VE 392-1010-001 Baumeisterarbeiten

Zusatzblatt zu 214.H Besondere Vertragsbedingungen

Als Anlage zu Formblatt 214.H gilt zu 1.2.) Ohne Bauzeitenplan werden ausdrtcklich als

Vertragsfristen vereinbart:

Als Grundlage fir die Kalkulation gelten folgende Ecktermine, die genaue Festlegung der

Fristen erfolgt mit Auftragserteilung:
1. Ausfiihrungsfristen

01.03.2022 - 23.11.2023

Es ist davon auszugehen, dass in Abschnitten bzw. taktlos gearbeitet werden muss.
Dies ist in die EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

2. Einzeltermine:

Erdbauarbeiten (Phase 2)

Erdbau Kanalarbeiten von Buchetweg
bis Abzweig Fullweg

SchlieRen Stralle + Herstellen BaustralRe
Mit Wendehammer und BE-Flache

Erdbau Kanalarbeiten bis Regenrickhaltung
Kanalarbeiten FuBweg

Erdarbeiten Vorarbeiten fur CSV-Saulen
Hugelabtragung, Verbesserung Baugrund

Tiefgriindung (Phase 3)
Herstellen CSV-Saulen

Erdaushub Herstellen Baugrube Restaushub (Phase 4)
Rohbauarbeiten (Phase 5)
Baubeginn Rohbauarbeiten, Kranstellung

Grindung Schotterkoffer, Kanalarbeiten,
Sauberkeitsschicht,

Bodenplatte, Fundamente
Stitzwande sukzessiv
AufBen- Innenwande UG + Abdichtung/Dammung

(Phase 6)
Decke uber UG, Bodenplatte EG Teil 1

Bodenplatte EG Teil 2 (witterungsabhangig)

von 01.03.2022 bis 28.03.2022

von 29.03.2022 bis 04.04.2022

von 05.04.2022 bis 16.05.2022

von 19.04.2022 bis 16.05.2022

von 17.05.2022 bis 06.06.2022

von 07.06.2022 bis 13.06.2022

von 14.06.2022 bis 21.06.2022

von 22.06.2022 bis 05.07.2022

von 13.07.2022 bis 23.08.2022

von 22.08.2022 bis 30.08.2022

von 31.08.2022 bis 11.10.2022

von 17.08.2022 bis 14.10.2022

von 14.10.2022 bis 27.01.2023



Verfillen Arbeitsrdume UG (witterungsabhéangig)
Herstellen Baustrafe Nord, Umfahrung
Aufmauern Wande UG (witterungsabhangig)
Abbruch AuRenluftturm Bestand

Stltzen StB-Wande EG (witterungsabhangig)
Einhdngen FT-Stlrze + Aufmauern Bristungen
Decke uber EG Teil 1 bis Bauteilfuge

Decke uber EG Teil 2 ab Bauteilfuge
Behelfsabdichtung Dach, Abdichtung Offnungen
Montage FT-Sockel Ost, Nord Stud und West

Brackenanbindung Abbruch Balkone,
Offnung Bestandsfassade (gem. Gutachten Artenschutz)

AbschluBarbeiten Rohbau, Restarbeiten

von 16.01.2023 bis 03.02.2023
von 06.02.2023 bis 08.02.2023
von 06.02.2023 bis 03.03.2023
von 09.03.2023 bis 13.03.2023
von 02.12.2022 bis 02.02.2023
von 20.01.2023 bis 09.02.2023
von 10.02.2023 bis 10.04.2023
von 11.04.2023 bis 11.07.2023
von 12.07.2023 bis 25.07.2023

von 24.07.2023 bis 16.08.2023

von 02.10.2023 bis 27.10.2023

von 27.10.2023 bis 23.11.2023



