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1 103kt Fr, 08.10.21 Di, 18.01.22
Vergabelauf baustartrelevant Vergabelauf baustartrelevant

103kt

Vergabelauf baustartrelevant

2 280kt Di, 01.02.22 Mo, 11.04.22
Arbeitsvorbereitung Firmen Arbeitsvorbereitung Firmen

280kt

Arbeitsvorbereitung Firmen

3 643kt Mi, 26.01.22 Mo, 30.10.23
Gesamt-Bauvorhaben Gesamt-Bauvorhaben Gesamt-Bauvorhaben

3.1 121at Mo, 14.02.22 Mo, 08.08.22
Genius Dialyse 

Bau+Inbetriebnahme

Genius Dialyse 

Bau+Inbetriebnahme 121at

Genius Dialyse Bau+Inbetriebnahme

3.1.1 89at Mo, 14.02.22 Do, 23.06.22
Bauzeit Genius-Dialyse Bauzeit Genius-Dialyse

89at

Bauzeit Genius-Dialyse

3.1.1.1 3at Mo, 14.02.22 Mi, 16.02.22Staubschutzwände Staubschutzwände 3atStaubschutzwände

3.1.1.2 7at Mo, 14.02.22 Di, 22.02.22Demontage HLS/E Demontage HLS/E 7atDemontage HLS/E

3.1.1.3 8at Fr, 18.02.22 Di, 01.03.22
Umbau Stahlblechtür, 

Maurer+Putz

Umbau Stahlblechtür, 

Maurer+Putz
8atUmbau Stahlblechtür, Maurer+Putz

3.1.1.4 5at Di, 01.03.22 Mo, 07.03.22Trockenbauwände einseitig Trockenbauwände einseitig 5atTrockenbauwände einseitig

3.1.1.5 16at Mo, 07.03.22 Mo, 28.03.22
Rohmontage/ Kabeltrasse 

Elektro, FMT, BMA

Rohmontage/ Kabeltrasse 

Elektro, FMT, BMA
16atRohmontage/ Kabeltrasse Elektro, FMT, BMA

3.1.1.6 8at Do, 24.03.22 Mo, 04.04.22Rohmontage HLS, Sprinkler Rohmontage HLS, Sprinkler 8atRohmontage HLS, Sprinkler

3.1.1.7 5at Fr, 01.04.22 Do, 07.04.22
Trockenbauwände, VZ 

schliessen, spachteln

Trockenbauwände, VZ 

schliessen, spachteln
5atTrockenbauwände, VZ schliessen, spachteln

3.1.1.8 8at Fr, 08.04.22 Do, 21.04.22Unterdecken /Rasterdecken Unterdecken /Rasterdecken 8atUnterdecken /Rasterdecken

3.1.1.9 5at Fr, 22.04.22 Do, 28.04.22Malerarbeiten Malerarbeiten 5atMalerarbeiten

3.1.1.10 5at Fr, 29.04.22 Do, 05.05.22Bodenbelag Epoxi Bodenbelag Epoxi 5atBodenbelag Epoxi

3.1.1.11 2at Fr, 06.05.22 Mo, 09.05.22Zwischenreinigung Zwischenreinigung 2atZwischenreinigung

3.1.1.12 3at Mi, 11.05.22 Fr, 13.05.22Stahlblechtüren Stahlblechtüren 3atStahlblechtüren

3.1.1.13 1at Mo, 16.05.22 Mo, 16.05.22Leistungsfeststellung Bau Leistungsfeststellung Bau 1atLeistungsfeststellung Bau

3.1.1.14 16at Di, 17.05.22 Do, 09.06.22Innenausbau Medizintechnik Innenausbau Medizintechnik 16atInnenausbau Medizintechnik

3.1.1.15 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22
Endmontage Elektro, FMT, 

BMA

Endmontage Elektro, FMT, 

BMA
5atEndmontage Elektro, FMT, BMA

3.1.1.16 2at Mo, 20.06.22 Di, 21.06.22Endmontage HLS, Sprinkler Endmontage HLS, Sprinkler 2atEndmontage HLS, Sprinkler

3.1.1.17 2at Mo, 20.06.22 Di, 21.06.22Beschilderung Beschilderung 2atBeschilderung

3.1.1.18 1at Mi, 22.06.22 Mi, 22.06.22Endreinigung Endreinigung 1atEndreinigung

3.1.1.19 1at Do, 23.06.22 Do, 23.06.22Restarbeiten Maler Restarbeiten Maler 1atRestarbeiten Maler

3.1.2 31at Mo, 27.06.22 Mo, 08.08.22
UG  Genius-Dialyse 

Inbetriebnahme

UG  Genius-Dialyse 

Inbetriebnahme 31at

UG  Genius-Dialyse Inbetriebnahme

3.2 554kt Mi, 26.01.22 Mi, 02.08.23
Umbau Station 32 Umbau Station 32

554kt

Umbau Station 32

3.2.1 21kt Mi, 26.01.22 Di, 15.02.22
Vorabmaßnahmen baufrei Vorabmaßnahmen baufrei

21kt

Vorabmaßnahmen baufrei

3.2.1.1 1at Mi, 26.01.22 Mi, 26.01.22
Räumung der belegten 

Flächen durch Nutzer bis

Räumung der belegten 

Flächen durch Nutzer bis
Räumung der belegten Flächen durch Nutzer bis1at

3.2.1.2 10at Do, 27.01.22 Mi, 09.02.22
Baustrom/ Stillegen ELT, 

HLS, RLT, Gase, Sprinkler

Baustrom/ Stillegen ELT, 

HLS, RLT, Gase, Sprinkler
Baustrom/ Stillegen ELT, HLS, RLT, Gase, Sprinkler10at

3.2.1.3 5at Di, 08.02.22 Mo, 14.02.22BE Container+Bauzaun BE Container+Bauzaun 5atBE Container+Bauzaun

3.2.1.4 7at Mo, 07.02.22 Di, 15.02.22
Gerüst+Bautreppe+Bauaufz

ug

Gerüst+Bautreppe+Bauaufz

ug
7atGerüst+Bautreppe+Bauaufzug

3.2.2 141kt Mo, 07.02.22 Mo, 27.06.22
Abbruch-Rohbau-Entsorgung Abbruch-Rohbau-Entsorgung

141kt

Abbruch-Rohbau-Entsorgung

3.2.2.1 10at Mo, 07.02.22 Fr, 18.02.22
Strom, Wasser, Abwasser 

für BE +Baustelle

Strom, Wasser, Abwasser 

für BE +Baustelle
10atStrom, Wasser, Abwasser für BE +Baustelle

3.2.2.2 6at Mi, 16.02.22 Mi, 23.02.22
Baustellenzugang Ebene 3 

herstellen

Baustellenzugang Ebene 3 

herstellen
6atBaustellenzugang Ebene 3 herstellen

3.2.2.3 2at Do, 24.02.22 Fr, 25.02.22
Aufmaß Bestand f. 

Abrechnungsgrundlage

Aufmaß Bestand f. 

Abrechnungsgrundlage
2atAufmaß Bestand f. Abrechnungsgrundlage

3.2.2.4 9at Do, 24.02.22 Di, 08.03.22
Staubschutz- u. 

Brandschutzwände stellen

Staubschutz- u. 

Brandschutzwände stellen
9atStaubschutz- u. Brandschutzwände stellen

3.2.2.5 7at Mo, 07.03.22 Di, 15.03.22
Entrümpelung Möblierung 

und loses Baumaterial

Entrümpelung Möblierung 

und loses Baumaterial
7atEntrümpelung Möblierung und loses Baumaterial

3.2.2.6 12at Fr, 11.03.22 Mo, 28.03.22

Abbr. Innenausbau, o. 

Schadstoffbelastung, mit 

HLSE

Abbr. Innenausbau, o. 

Schadstoffbelastung, mit 

HLSE

12atAbbr. Innenausbau, o. Schadstoffbelastung, mit HLS...

3.2.2.7 9at Mi, 23.03.22 Mo, 04.04.22
Bohrkerne+Analyse+Labor 

Betongüte Achse a+e 

Bohrkerne+Analyse+Labor 

Betongüte Achse a+e 
9atBohrkerne+Analyse+Labor Betongüte Achse a+e

3.2.2.8 4at Di, 29.03.22 Fr, 01.04.22
Aufbau Schwarzbereich mit 

Lüftung + Schleusen

Aufbau Schwarzbereich mit 

Lüftung + Schleusen
4atAufbau Schwarzbereich mit Lüftung + Schleusen

3.2.2.9 5at Mo, 04.04.22 Fr, 08.04.22
Rückbau Installationen 

HLS+E nach GefStV

Rückbau Installationen 

HLS+E nach GefStV
5atRückbau Installationen HLS+E nach GefStV

3.2.2.10 23tt Do, 07.04.22 Fr, 29.04.22
Rückbau Trockenbau nach 

GefStV

Rückbau Trockenbau nach 

GefStV
3at 12at

3.2.2.11 2at Mo, 02.05.22 Di, 03.05.22
Freimessung 

Schwarzbereich

Freimessung 

Schwarzbereich
2atFreimessung Schwarzbereich

3.2.2.12 3at Mi, 04.05.22 Fr, 06.05.22Rückbau Schwarzbereich Rückbau Schwarzbereich 3atRückbau Schwarzbereich

3.2.2.13 7at Mo, 09.05.22 Di, 17.05.22
Abbruch Estrich 

Schwerlastbereich

Abbruch Estrich 

Schwerlastbereich
7atAbbruch Estrich Schwerlastbereich

3.2.2.14 8at Mo, 09.05.22 Mi, 18.05.22
Abbruch Estrich, 

Estrichstreifen

Abbruch Estrich, 

Estrichstreifen
8atAbbruch Estrich, Estrichstreifen

3.2.2.15 8at Mo, 09.05.22 Mi, 18.05.22Rückbau alte DVEs Rückbau alte DVEs 8atRückbau alte DVEs

3.2.2.16 39at Fr, 29.04.22 Mo, 27.06.22
Statische Maßnahmen 

Rohbau 

Statische Maßnahmen 

Rohbau 39at

Statische Maßnahmen Rohbau

3.2.2.16.1 15at Mo, 09.05.22 Mo, 30.05.22
 Achse m, n, e: 

Durchbruch+Unterzug

 Achse m, n, e: 

Durchbruch+Unterzug
15atAchse m, n, e: Durchbruch+Unterzug

3.2.2.16.2 5at Mo, 09.05.22 Fr, 13.05.22 Achse j - Türöffnungen  Achse j - Türöffnungen 5atAchse j - Türöffnungen

3.2.2.16.3 7at Mo, 09.05.22 Di, 17.05.22
Betonage 

Wandverstärkung Achse b

Betonage 

Wandverstärkung Achse b
7atBetonage Wandverstärkung Achse b

3.2.2.16.4 10at Mo, 13.06.22 Mo, 27.06.22
Achse b -

Wandabbruch+Stahlbau

Achse b -

Wandabbruch+Stahlbau
10atAchse b -Wandabbruch+Stahlbau

3.2.2.16.5 5at Mo, 09.05.22 Fr, 13.05.22
Betonage 

Wandverstärkung Achse a

Betonage 

Wandverstärkung Achse a
5atBetonage Wandverstärkung Achse a

3.2.2.16.6 10at Mo, 13.06.22 Mo, 27.06.22Achse a Wandabbruch Achse a Wandabbruch 10atAchse a Wandabbruch

3.2.2.16.7 8at Fr, 29.04.22 Di, 10.05.22
Stahlbau Achse h mit UK 

DVE

Stahlbau Achse h mit UK 

DVE
8atStahlbau Achse h mit UK DVE

3.2.2.16.8 12at Do, 09.06.22 Mo, 27.06.22Montage UK neue DVE's Montage UK neue DVE's 12atMontage UK neue DVE's

3.2.2.16.9 3at Di, 07.06.22 Do, 09.06.22Montage UK-Patientenlifter Montage UK-Patientenlifter 3atMontage UK-Patientenlifter

3.2.3 447kt Fr, 13.05.22 Mi, 02.08.23
Innenausbau Innenausbau 

447kt

Innenausbau

3.2.3.1 45at Mo, 23.05.22 Mi, 27.07.22
Trockenbauwände 

einseitig+UK

Trockenbauwände 

einseitig+UK
45atTrockenbauwände einseitig+UK

3.2.3.2 20at Fr, 13.05.22 Mo, 13.06.22
Rohmontage/ Kabeltrasse 

Elektro 

Rohmontage/ Kabeltrasse 

Elektro 
20atRohmontage/ Kabeltrasse Elektro

3.2.3.3 35at Mo, 30.05.22 Di, 19.07.22
Rohmontage/

Leitungsverlegung Elektro 

Rohmontage/

Leitungsverlegung Elektro 
35atRohmontage/ Leitungsverlegung Elektro

3.2.3.4 35at Do, 09.06.22 Do, 28.07.22
Rohmontage/

Leitungsverlegung FMT

Rohmontage/

Leitungsverlegung FMT
35atRohmontage/ Leitungsverlegung FMT

3.2.3.5 35at Di, 21.06.22 Mo, 08.08.22
Rohmontage/

Leitungsverlegung BMA

Rohmontage/

Leitungsverlegung BMA
35atRohmontage/ Leitungsverlegung BMA

3.2.3.6 90at Mi, 01.06.22 Mo, 10.10.22Rohmontage HLS, Sprinkler Rohmontage HLS, Sprinkler 90atRohmontage HLS, Sprinkler

3.2.3.7 10at Mi, 24.08.22 Di, 06.09.22Rohmontage Rohrpost Rohmontage Rohrpost 10atRohmontage Rohrpost

3.2.3.8 10at Mi, 31.08.22 Di, 13.09.22
Rohmontage RAS- Rohre 

BMA im Flur

Rohmontage RAS- Rohre 

BMA im Flur
10atRohmontage RAS- Rohre BMA im Flur

3.2.3.9 45at Mi, 07.09.22 Do, 10.11.22
Trockenbauwände 

schließen+spachteln

Trockenbauwände 

schließen+spachteln
45atTrockenbauwände schließen+spachteln

3.2.3.10 2at Fr, 11.11.22 Mo, 14.11.22Zwischenreinigung Zwischenreinigung 2atZwischenreinigung

3.2.3.11 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22Stahlzargen Türen Stahlzargen Türen 10atStahlzargen Türen

3.2.3.12 10at Di, 11.10.22 Mo, 24.10.22
Sichtfenster 

Patientenzimmer

Sichtfenster 

Patientenzimmer
10atSichtfenster Patientenzimmer

3.2.3.13 15at Do, 20.10.22 Do, 10.11.22Estrich Einbau Estrich Einbau 15atEstrich Einbau

3.2.3.14 71tt Di, 11.10.22 Di, 20.12.22Unterdecken Unterdecken 20atUnterdecken 30at

3.2.3.15 11at Do, 08.12.22 Do, 22.12.22
Trockenbauwände o. 

Brandschutz gg. F30 Decke

Trockenbauwände o. 

Brandschutz gg. F30 Decke
11atTrockenbauwände o. Brandschutz gg. F30 Decke

3.2.3.16 15at Do, 17.11.22 Mi, 07.12.22UK Schiebetüren+ Zargen, UK Schiebetüren+ Zargen, 15atUK Schiebetüren+ Zargen,

3.2.3.17 5at Fr, 02.12.22 Do, 08.12.22
Schreiner Innentüren 

Zargen

Schreiner Innentüren 

Zargen
5atSchreiner Innentüren Zargen

3.2.3.18 13at Fr, 11.11.22 Di, 29.11.22
Wandfliesenarbeiten 

Sanitärräume

Wandfliesenarbeiten 

Sanitärräume
13atWandfliesenarbeiten Sanitärräume

3.2.3.19 13at Fr, 09.12.22 Mi, 28.12.22Bodenfliesen Sanitär Bodenfliesen Sanitär 13atBodenfliesen Sanitär

3.2.3.20 3at Do, 29.12.22 Mo, 02.01.23
Zwischenreinigung 

Sanitärräume

Zwischenreinigung 

Sanitärräume
3atZwischenreinigung Sanitärräume

3.2.3.21 11at Mo, 06.02.23 Mo, 20.02.23SG-Türen Montage SG-Türen Montage 11atSG-Türen Montage

3.2.3.22 34at Mi, 16.11.22 Di, 03.01.23Malerarbeiten Malerarbeiten 34atMalerarbeiten

3.2.3.23 87tt Mi, 15.02.23 Fr, 12.05.23
Maler 

Ausbesserungsarbeiten

Maler 

Ausbesserungsarbeiten
8atMaler Ausbesserungsarbeiten 8at

3.2.3.24 40at Fr, 16.12.22 Mo, 13.02.23Bodenbelag Bodenbelag 40atBodenbelag

3.2.3.25 5at Di, 14.02.23 Mo, 20.02.23
Zwischenreinigung 

Boden+Zargen

Zwischenreinigung 

Boden+Zargen
5atZwischenreinigung Boden+Zargen

3.2.3.26 10at Mi, 01.02.23 Di, 14.02.23
Schreiner Innentüren 

Türblätter

Schreiner Innentüren 

Türblätter
10atSchreiner Innentüren Türblätter

3.2.3.27 2at Di, 14.02.23 Mi, 15.02.23Beschilderung Beschilderung 2atBeschilderung

3.2.3.28 22wt Fr, 17.02.23 Di, 14.03.23Schliessanlage inkl. Aufmaß Schliessanlage inkl. Aufmaß 3atSchliessanlage inkl. Aufmaß 4at

3.2.3.29 1at Mi, 15.03.23 Mi, 15.03.23Übergabe Schliessanlage Übergabe Schliessanlage Mi, 15.03.23Übergabe Schliessanlage

3.2.3.30 25at Di, 21.02.23 Mo, 27.03.23Schreiner Innenausbau Schreiner Innenausbau 25atSchreiner Innenausbau

3.2.3.31 10at Do, 09.03.23 Mi, 22.03.23Zwischenreinigung Zwischenreinigung 10atZwischenreinigung

3.2.3.32 31at Di, 21.02.23 Di, 04.04.23Montage DVEs Montage DVEs 31atMontage DVEs

3.2.3.33 60at Mo, 06.03.23 Fr, 02.06.23Innenausbau Medizintechnik Innenausbau Medizintechnik 60atInnenausbau Medizintechnik

3.2.3.34 10at Di, 28.03.23 Mi, 12.04.23

Endmontage Rohrpost nach 

Einbau Möbel 

Pflegestützpunkt

Endmontage Rohrpost nach 

Einbau Möbel 

Pflegestützpunkt

10atEndmontage Rohrpost nach Einbau Möbel Pflegestützp...

3.2.3.35 58at Mi, 08.03.23 Fr, 02.06.23
Endmontage Elektro, FMT, 

BMA

Endmontage Elektro, FMT, 

BMA
58atEndmontage Elektro, FMT, BMA

3.2.3.36 36at Di, 11.04.23 Fr, 02.06.23Endmontage HLS, Sprinkler Endmontage HLS, Sprinkler 36atEndmontage HLS, Sprinkler

3.2.3.37 10at Fr, 19.05.23 Fr, 02.06.23
Einbringung MED-Technik 

KG600

Einbringung MED-Technik 

KG600
10atEinbringung MED-Technik KG600

3.2.3.38 12at Mo, 05.06.23 Mi, 21.06.23Endreinigung Endreinigung 12atEndreinigung

3.2.3.39 19at Do, 22.06.23 Di, 18.07.23Endmontage BMA Endmontage BMA 19atEndmontage BMA

3.2.3.40 30at Do, 22.06.23 Mi, 02.08.23Setzen der HEPA Filter Setzen der HEPA Filter 30atSetzen der HEPA Filter

3.2.3.41 18at Mo, 10.07.23 Mi, 02.08.23
Malerarbeiten 

Nachbesserung

Malerarbeiten 

Nachbesserung
18atMalerarbeiten Nachbesserung

3.3 89kt Do, 03.08.23 Mo, 30.10.23
Inbetriebnahme, Übergabe Inbetriebnahme, Übergabe Inbetriebnahme, Übergabe


