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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen fiir Gebaude und/oder Innenraume

11 fur die Baumal3nahme:
Genaue Bezeichnung der BaumaRnahme:
12 Der Auftrag umfasst Leistungen bei
|:| Neubauten |:| Erweiterungsbauten |:| Wiederaufbauten |:| Umbauten
|:| Modernisierungen |:| Instandsetzungen |:| Instandhaltungen
fur folgende Gebaude/Innenrdume:
1.3 Gegenstand des Vertrages sind auch Leistungen fur folgende Gewerke *)
[ ] Herrichten; Kostengruppe 210 (DIN 276-1:2008-12)
[ ] Nichtsffentliche ErschlieRung; Kostengruppe 230 (DIN 276-1:2008-12)
|:| Technische Anlagen in Au3enanlagen; Kostengruppe 540 (DIN 276-1:2008-12)
|:| Ausstattung und Kunstwerke, soweit nicht vom Auftraggeber beschafft; Kostengruppe 600 (DIN 276-1:2008-12)
sowie flr
|:| Freianlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 20.000 EUR nicht Giberschreiten **)
|:| Technische Anlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 5.000 EUR nicht Giberschreiten **)
|:| Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht Uiberschreiten **)
1.4 Planungs- und Uberwachungsziele
1.4.1 |:| Die Planungs- und Uberwachungsziele (Quantitat, Qualitit, Gestaltung, Funktion, Konstruktion und Baukosten) werden
in der Zielfindungsphase gemaR 8 3.2.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erarbeitet.
1.4.2 |:| Die Planungs- und Uberwachungsziele werden wie folgt vereinbart:
1.4.2.1 Ziele zu Quantitaten
z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm
1.4.2.2 Ziele zu Qualitaten
z. B. Festlegung des Qualitadtsstandards, Materialvorgaben, Ausstattungsmerkmale
1.4.2.3 Gestalterische Ziele
z. B. Bauweise, Dachform, Fassade u. .
*) Das Honorar fir diese Leistungen richtet sich nach § 6.1.2.1 dieses Vertrages.
**)  Sofern die genannten anrechenbaren Kosten uberschritten werden, ist ein eigener Vertrag zu schlieBen. Ist zum Zeitpunkt der

Kostenuberschreitung keine Honorarvereinbarung getroffen, gelten die Basisséatze als vereinbart. Seite 2 von 14
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1424

1425

1.4.2.6

15

21

2.2

Funktionale Ziele

z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu bestimmter Anschlussnutzung, Erweiterungsmoglichkeiten u. &.

Technische Ziele

z. B. Vorgaben zur Konstruktionsart (Skelettkonstruktion, Massivbau u. a.)

Wirtschaftliche Ziele

Die Gesamtkosten fiir die Baumafnahme dirfen den Betrag von EUR (einschlieRlich

Umsatzsteuer) nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 - 700 (DIN
276-1:2008-12) zusammen. Beim o. g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze. *)

Es ist beabsichtigt, die Baumanahme
|:| in einem Zug durchzufthren
|:|je nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufuhren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages
— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten-/Ingenieurvertrag Fassung 2021 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdume - Fassung 2021
(Z2vB-Geb/In)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist
— die DIN 276-1:2008-12
— die Bestimmungen tber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen Uiber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgegebene einheitliche Vertragsmuster fiir die Vergabe von Bauleistungen

*) S. § 3.1.1 des Vertrages.
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3.1
311

3.1.2

3.1.3

§3
Leistungen des Auftragnehmers

Allgemeine Leistungspflichten
Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
BaumafRnahme gemaf den Vorgaben nach 8§ 1.4 des Vertrages (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die
vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitdts- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf
in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE)
sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen,
dass die Kostenobergrenze fur die Gesamtbaumafinahme nicht tberschritten wird.

Dariber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MalRnahmen in Abstimmung mit den Gbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hochstmogliche Férderung erreicht wird.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu
Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat
geeignete MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwéalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern
Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen
keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlie3lich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 3.1.2 vorzugehen.

Unabhé&ngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die
Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismanig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum
Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch
nach Vergabeeinheiten, - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tiberpriifen und den Auftraggeber
unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Insbesondere die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Er hat die
aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Maflinahmen zur Reduzierung,
Vermeidung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.

Weist der Auftragnehmer nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere &auferen Umstédnden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich, gilt

8§ 6.2.2 des Vertrages. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemafRe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen
und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind
durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt iber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.
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3.14

3.1.5

3.1.6
3.16.1

3.1.6.2

3.1.6.3

3.16.4

3.1.65

3.2
3.21

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverzuglich zu sichten und
ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlief3lich der Leistungsverzeichnisse und
der Berechnungen sind nach den Regelungen des 8 7 AVB in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergutet wird.

Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfihrenden Unternehmen.

Sie sind zusatzlich -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu ibergeben.
Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:

-fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu Ubergeben.

Dariber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielféltigt zu tUbergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielféaltigungen von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglichen.

Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu Ubergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei):

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei): . . . . ... ... ...

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre
Beitrdge rechtzeitig und OrdnungsgemaR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
eingehalten werden.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziglich ein Angebot (ber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers mussen sich Art und Umfang der geénderten oder zuséatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder
zusatzliche Vergitung, die nach MalRgabe der Regelungen in § 6.2.2 des Vertrages zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen lber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spétestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 3.1.6.2 des Vertrages, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Anordnungsrecht des Auftraggebers

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 3.1.6.1 des Vertrages nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 3.1.6.3 des Vertrages endgliltig gescheitert ist oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen dem
Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabléaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere
Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung geltend, trifft
ihn dafur die Beweislast.

Spezifische Leistungspflichten

Zielfindungsphase

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer folgende in den beigefugten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag - Geb&ude und Innenrdume - (ZVB Geb/In), Fassung 2021 beschriebenen
Grundleistungen zur Bestimmung der Planungs- und Uberwachungsziele i.S. des § 1.4.1 des Vertrages.

Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:
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3.2.2

3.2.21

3222

|:|Der Auftraggeber (bertragt dem Auftragnehmer folgende Besonderen Leistungen zur Bestimmung der
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.4.1 des Vertrages:

Auflistung der Besonderen Leistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

Stufenweise Beauftragung

Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase nach 8 3.1 des Vertrages (ber die Planungs- und
Uberwachungsziele geeinigt und hat der Auftraggeber von seinem Sonderkindigungsrecht nach § 650r BGB keinen
Gebrauch gemacht, Ubertréagt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefugten Zusatzlichen
Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdume - (ZVB Geb/In), Fassung 2021 -
beschriebenen Leistungen, soweit sie nicht bereits in der Zielfindungshase beauftragt und erbracht wurden.

Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Planungs- und Uberwachungsziele in § 1.4.2 des
Vertrages vereinbart, Ubertrdgt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebdude und Innenrdaume - (ZVB Geb/In), Fassung
2021 - beschriebenen Leistungen.

Zunachst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:

|:| Stufe 1:%)

|:| Grundlagenermittlung und Vorplanung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumalnahme die folgenden
Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Ubertragen; der Auftragnehmer ist verpflichtet, die folgenden weiteren
Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Ubertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate
vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekindigt hat.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit der Anschlussibertragung hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber die Ubertragung der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber berlicksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse die
Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 1.4.2.6 des Vertrages gewahrleistet ist.

|:| Stufe 2:%)

|:| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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|:| Stufe 3:%)

|:| Ausfuihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|:| Stufe 4:%)

|:| Bauuberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

3.2.2.3 Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

3.2.2.4 Fur die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

3.2.2.5 Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung der weiteren in § 3.2.2.2 genannten Leistungen auf Teilleistungen
einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaRnahme zu beschrénken.

3.2.2.6 Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

3.2.2.7 Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

3.2.2.8 Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefiihrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergiitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir tibertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

3.2.2.9 Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

3.2.3 Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach 88 1.1 bis 1.3, § 3.2.1 und 8§ 3.2.2 des Vertrages folgende

Besondere Leistungen Ubertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der

entsprechenden Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Leistungsphase 1: |:| Erstellen einer maflichen Bestandsaufnahme als verformungsgerechtes AufmaR® aller R&aume,
Flachen, Bauteile und Ansichten einschl. Erstellen von Bestandsplanen (Grundrisse-, Schnitte
und Ansichten im MallstabM=1: _____ )

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3: |:| Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten entsprechend Anlage 1 zu Muster 7
RBBau*) unter Verwendung der entsprechenden Fachbeitrdge der librigen Planungsbeteiligten.
*)http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBau_Onlinefassung%20_02.Junil7.pdf

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen. Seite 7 von 14
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Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

§4
Leistungen fachlich Beteiligter

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre
Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemalR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele

eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:
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51

5.2

§5
Termine und Fristen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
Baubeginn:

Fertigstellungstermin:

Nutzungsbeginn:

Auf der Grundlage der Termine gemaR § 5.1 erarbeitet
\:‘ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
\:‘ der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfilhrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafigen Abstanden Uberpriifen und, soweit sich die Projektumstande ge&éndert haben, fortschreiben bzw. an dessen
Fortschreibung mitwirken.

§6
Honorar und Nebenkosten

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in
der Fassung vom 02.12.2020 (BGBI | S. 2636), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§88 1-16 HOAI) und nach Teil 3
Objektplanung, Abschnitt 1 Gebaude und Innenraume (88 33-37 HOAI), soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.2.4

6.1.2.5

6.1.3

Das Honorar fir die nach §3.2.1 und § 3.2.2 des Vertrages beauftragten Leistungen wird wie folgt ermittelt:

Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung. Soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschétzung (Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12).

Sind Leistungen bei Gebauden und Innenrdumen vereinbart, sind die anrechenbaren Kosten zu addieren. Werden
Leistungen bei Gebauden und Innenrdumen nicht vom selben Auftragnehmer erbracht, darf um Doppelhonorierungen zu
vermeiden jeder Kostenteil nur einmal angesetzt werden.

Erganzend zu § 33 HOAI wird Folgendes vereinbart:

Die Kosten der Gewerke, fur die der Auftragnehmer nach § 1.3 des Vertrages Leistungen zu erbringen hat, werden den
anrechenbaren Kosten derjenigen Leistungsphase zugerechnet, bei der Leistungen anfallen. Dies ist bei den nachfolgend
angekreuzten Leistungsphasen der Fall:

Leistungsphasen

Gewerk; Kostengruppe nach DIN 276 (DIN 276-1:2008-12) 11234 |5]6|7|8]9

Herrichten des Grundstiicks (Kostengruppe 210)

Nichtoffentliche ErschlieBung (Kostengruppe 230)

Technische Anlagen in AuBenanlagen (Kostengruppe 540)

Ausstattung und Kunstwerke (Kostengruppe 600 ohne 623)

§ 6.1.1 Satz 2 gilt entsprechend.

Ubersteigen die anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Gebauden und/oder bei Innenrdumen den Betrag von
25.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfuhrenden Honorartabelle im Handbuch fur Architekten- und
Ingenieurvertrdge sowie fir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag
Minchen) ermittelt. Umfasst der Auftrag Gebaude und Innenrdume ist der Honorarberechnung die Summe der
anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten fir Leistungen bei Gebauden oder bei Innenrdumen den Betrag von 25.000 EUR,
ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den oberen
Honorarsatzen der Honorartafel fiir anrechenbare Kosten von 25.000 EUR liegt.

Die Kosten von technischen Anlagen, die im Gebaude oder im Bereich der Innenraume nur untergebracht sind und die
nicht Gberwiegend der Ver- und/oder Entsorgung des Gebaudes dienen, werden den anrechenbaren Kosten nicht
hinzugerechnet, aufRer der Auftragnehmer ist beauftragt, diese Anlagen fachlich zu planen und/oder deren Ausfiihrung
fachlich zu Gberwachen.

Sind dem Auftragnehmer fiir Gebaude und/oder fur Innenrdume auch Leistungen fur Freianlagen, Ingenieurbauwerke,
Verkehrsanlagen oder bei der Technischen Ausristung uUbertragen, werden die Kosten fur Leistungen bei diesen
Fachbereichen, sofern sie bei Freianlagen weniger als 20.000 EUR, bei Ingenieurbauwerken bzw. bei Verkehrsanlagen
weniger als 25.000 EUR, bei der Technischen Ausriistung weniger als 5.000 EUR betragen, bei den Leistungsphasen, bei
denen die Leistungen anfallen, den anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Gebduden und/oder Innenrdumen
zugerechnet.

Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz:

\:' Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem

Wert vereinbart: EUR
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

Die anrechenbaren Kosten der unter § 1.2 des Vertrages genannten Objekte werden *)

[]

zusammengefasst I:' getrennt

wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)

nach folgender Honorarzone (8 35 und Anlage 10.2 HOAD):

« u Basis- OI/3 ads ésrsgréezrgﬁggzlﬁg
Gebaude/Innenraume Honorarzone satz °
oberen Honorarsatz
[]
[]
[]
[]
[]
Die Leistungen werden wie folgt bewertet: Gebaude Innenrdume
Zielfindungsphase***) % %
Grundlagenermittlung % %
Vorplanung % %
Entwurfsplanung % %
Genehmigungsplanung % %
Ausfiihrungsplanung % %
Vorbereitung der Vergabe % %
Mitwirkung bei der Vergabe % %
Objektiiberwachung - Bauiiberwachung - und Dokumentation % %
Objektbetreuung % %
Honorarzuschlage fur Leistungen im Bestand: *)
|:| Far Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.
|:| FUr Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaf § 36 HOAI wie folgt erhoht:
Gebaude/Innenraume Prozentsatz
%
%
%

Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende
Honorarteil mit dem Zuschlag erhéht wird. Der Anteil wird aus dem Verhéltnis der anrechenbaren Kosten der

Leistungsbereiche ermittelt.

|:| Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

|:| Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaR § 12 HOAI

wie folgt erhoht:

Gebaude/Innenraume

Prozentsatz

%

%

%

Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie fur Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart
werden. MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufilhrenden Leistung.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmoglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**)  MalBstab ist § 11 Abs. 2 HOAL.

**)  Die Prozentséatze fur die Zielfindungsphase sind auf die Prozentsatze der tbrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentséatze aller Leistungsphasen einschl.
der Zielfindungsphase darf den Wert ,,100" nicht Gberschreiten.
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6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.2
6.2.1

Allgemeiner Zuschlag/Abschlag auf das Honorar nach 8§ 6.1.1 bis 6.1.7:

Gebaude/lInnenraume

Zuschlag

Abschlag

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung - Gebdude - auch AuRenanlagen (-teile) darzustellen sind (z. B. in
Lageplanen Zufahrten oder Platze), kann der Auftragnehmer allein deshalb und ohne ausdriicklichen Auftrag fir die
Objektplanung - Freianlagen - noch keinen Anspruch auf ein Honorar fiir Leistungen bei Freianlagen ableiten.

Ging der Beauftragung ein Wettbewerb nach RPW oder ein vergleichbares Verfahren voraus, werden im Wettbewerb
erbrachte Leistungen nicht erneut vergitet, wenn der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen unveréandert der

weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.

Das Preisgeld ist in diesen Fallen auf das Honorar anzurechnen.

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden
nicht honoriert. Er haftet auf3erdem flir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
Die Vorschriften des BGB uber die Geschaftsfihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung

(88 812 ff. BGB) bleiben unberhrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und Anderungsleistungen

Die Besonderen Leistungen nach 88 3.2.1 und 3.2.3 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Leistungsphasen
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung

v. H. des
Grundhonorars

EUR
netto pauschal

Zielfindungsphase:

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3:
\:' Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten

Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

Ubertrag:
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6.2.2
6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.3

6.3

Ubertrag:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

Summe:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.2.3 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aul3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.2.3 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 3.1.6 des Vertrages oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemaR3 den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fur Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaf3 § 6.1.8 dieses Vertrages ein
Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beruicksichtigen. Im tbrigen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu andernden
oder geanderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand, gilt fur den
Auftragnehmer ein Stundensatz von 105 EUR, fir Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 74 EUR und fir sonstige
Mitarbeiter ein Stundensatz von 55 EUR als vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart
haben *):

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde

Fir Mitarbeiter (Ingenieure) Euro/Stunde

Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen Euro/Stunde

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundenséatzen abgegolten.

Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens wéchentlich zur Prifung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter
aufzuschlusseln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich
seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Esgilt §6.1.11.

- frei -

*) Als Orientierungswerte fiir Stundenséatze von Zeithonoraren kdnnen den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr zufolge, fir den
Auftragnehmer ca.117 EUR, Mitarbeiter (Ingenieure) ca. 82 EUR und fir sonstige technische Mitarbeiter ca. 61 EUR herangezogen werden.
Das Ministerium stellte jedoch klar, dass es sich bei den 0.g. Werten um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall nach unten, aber auch nach oben abgewichen
werden kénne. Maf3geblich sei die konkrete Aufgabe und die Kostenstruktur des Auftragnehmers. Auch die Erfahrung und die Leistungsfahigkeit spiele eine Rolle.
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Nebenkosten *)

|:|Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenbiro und der Kosten fir das Vervielféltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fur das Verviel-
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet:
|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiro und der Kosten fiir das Vervielféltigen der Leis-

tungsverzeichnisse werden nach Maf3gabe der Anlage ,Nebenkosten“ erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage der
entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Die Kosten fur das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

Spéatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiiro eingerichtet
wird. Die Kosten fiir ein Baustellenbiro einschlie8lich Méblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fur die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB - Arch/Ing miissen mindestens betragen:

fir Personenschaden . ... .. . . EUR

fir sonstige Schaden . ... ... .. EUR

§8
Ergénzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) gemaR Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung Uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegentber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

")

Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmoglichkeit als

vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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Weitere Erganzende Vereinbarungen

Auftraggeber

(nach Beschluss des

vom

Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)

Ort Datum

Ort Datum

(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel)

(rechtsverbindliche Unterschrift)

")

Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fur einen wirksamen Vertragsabschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans und

die schriftliche Erklarung des hierfiir zustandigen Organs erforderlich.
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