©IBOORBERG Hihrschnsezehis Nachaiung vt

as CertiFORM

70.625/101.0 Architektenvertrag - Geb&aude und Innenrdume — archgeb 1 (2121)

Zutreffendes bitte ankreuzen IZI oder ausfillen!

Zwischen

Regens- Wagner - Stiftung Zell, als Rechtstrager von Regens \Wagner Absber g,
vertreten durch die Direktion der Regens-Wagner-Stiftungen

vertreten durch
Herrn Gerhard Reile (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)

in (Strake, Nr., PLZ, Ort)
Kar di nal - von- Wl dburg- Strafle 1

89407 Dillingen a.d. Donau

und

—nachstehend Auftragnehmer genannt —

vertreten durch:

wird folgender

Architektenvertrag
— Gebaude und Innenraume —

fir die BaumafRnahme

Kurzbezeichnung:

Nut zungsanderung Haus Kl ara in Absberg in eine Tagesstruktureinrichtung fir erwachsene Menschen
mt Behi nderung nach dem Erwerbsl eben nmit 30 Pl atzen

geschlossen.
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1 Anl age zum For bl att Honor ar angebot (besondere Lei stungen 5

Pr oj ekt st euer ungsauf gaben)
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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen fiir Gebaude und/oder Innenraume

11 fur die Baumal3nahme:
Genaue Bezeichnung der BaumaRnahme:
Nut zungsénderung Haus Klara in Absberg in eine Tagesstruktureinrichtung fir erwachsene
Menschen mit Behi nderung nach dem Erwerbsl eben mit 30 Pl atzen
1.2 Der Auftrag umfasst Leistungen bei
|:| Neubauten |:| Erweiterungsbauten |:| Wiederaufbauten |Z| Umbauten
|Z| Modernisierungen |:| Instandsetzungen |:| Instandhaltungen
fur folgende Gebaude/Innenrdume:
Nut zungsanderung Haus Kl ara in Absberg in eine Tagesstruktureinrichtung fir erwachsene
Menschen mit Behi nderung nach dem Erwerbsleben mit 30 Pl atzen
1.3 Gegenstand des Vertrages sind auch Leistungen fur folgende Gewerke *)
[ ] Herrichten; Kostengruppe 210 (DIN 276-1:2008-12)
[ ] Nichtsffentliche ErschlieRung; Kostengruppe 230 (DIN 276-1:2008-12)
|:| Technische Anlagen in Au3enanlagen; Kostengruppe 540 (DIN 276-1:2008-12)
|:| Ausstattung und Kunstwerke, soweit nicht vom Auftraggeber beschafft; Kostengruppe 600 (DIN 276-1:2008-12)
sowie flr
|:| Freianlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 20.000 EUR nicht Giberschreiten **)
|:| Technische Anlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 5.000 EUR nicht Giberschreiten **)
|:| Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht Uiberschreiten **)
1.4 Planungs- und Uberwachungsziele
1.4.1 |:| Die Planungs- und Uberwachungsziele (Quantitat, Qualitit, Gestaltung, Funktion, Konstruktion und Baukosten) werden
in der Zielfindungsphase gemaR 8 3.2.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erarbeitet.
1.4.2 |Z| Die Planungs- und Uberwachungsziele werden wie folgt vereinbart:
1.4.2.1 Ziele zu Quantitaten
z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm
Genall Vor gabe Auftraggeber
1.4.2.2 Ziele zu Qualitaten
z. B. Festlegung des Qualitadtsstandards, Materialvorgaben, Ausstattungsmerkmale
Genall Vor gabe Auftraggeber
1.4.2.3 Gestalterische Ziele
z. B. Bauweise, Dachform, Fassade u. .
GemdlR Vor gabe Auftraggeber
*) Das Honorar fir diese Leistungen richtet sich nach § 6.1.2.1 dieses Vertrages.
**)  Sofern die genannten anrechenbaren Kosten uberschritten werden, ist ein eigener Vertrag zu schlieBen. Ist zum Zeitpunkt der

Kostenuberschreitung keine Honorarvereinbarung getroffen, gelten die Basisséatze als vereinbart. Seite 2 von 14
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1424

1425

1.4.2.6

15

21

2.2

Funktionale Ziele

z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu bestimmter Anschlussnutzung, Erweiterungsmoglichkeiten u. &.

GenmdlR Vor gabe Auftraggeber

Technische Ziele

z. B. Vorgaben zur Konstruktionsart (Skelettkonstruktion, Massivbau u. a.)

Genall Vor gabe Auftraggeber

Wirtschaftliche Ziele

Die Gesamtkosten fiir die Baumafnahme dirfen den Betrag von EUR (einschlieRlich

Umsatzsteuer) nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 - 700 (DIN
276-1:2008-12) zusammen. Beim o. g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze. *)

Es ist beabsichtigt, die Baumanahme
|X| in einem Zug durchzufthren
|:|je nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufuhren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages
— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten-/Ingenieurvertrag Fassung 2021 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdume - Fassung 2021
(Z2vB-Geb/In)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist
— die DIN 276-1:2008-12
— die Bestimmungen tber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen Uiber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgegebene einheitliche Vertragsmuster fiir die Vergabe von Bauleistungen
—insb. DIN 18040 Barrierefreies Bauen

— das Ver gabehandbuch Bayern (VHB) in der giltigen Fassung

—die Richtlinie fir die Férderung von |nvestitionen von Férderstétten und

— Tagesst ruktureinrichtungen (TENE)

*) S. § 3.1.1 des Vertrages.
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3.1
311

3.1.2

3.1.3

§3
Leistungen des Auftragnehmers

Allgemeine Leistungspflichten
Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
BaumafRnahme gemaf den Vorgaben nach 8§ 1.4 des Vertrages (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die
vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitdts- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf
in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE)
sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen,
dass die Kostenobergrenze fur die Gesamtbaumafinahme nicht tberschritten wird.

Dariber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MalRnahmen in Abstimmung mit den Gbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hochstmogliche Férderung erreicht wird.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu
Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat
geeignete MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwéalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern
Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen
keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlie3lich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 3.1.2 vorzugehen.

Unabhé&ngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die
Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismanig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum
Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch
nach Vergabeeinheiten, - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tiberpriifen und den Auftraggeber
unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Insbesondere die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Er hat die
aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Maflinahmen zur Reduzierung,
Vermeidung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.

Weist der Auftragnehmer nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere &auferen Umstédnden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich, gilt

8§ 6.2.2 des Vertrages. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemafRe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen
und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind
durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt iber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.
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3.14

3.1.5

3.1.6
3.16.1

3.1.6.2

3.1.6.3

3.16.4

3.1.65

3.2
3.21

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverzuglich zu sichten und
ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlief3lich der Leistungsverzeichnisse und
der Berechnungen sind nach den Regelungen des 8 7 AVB in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergutet wird.

Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfihrenden Unternehmen.

Sie sind zusatzlich 2 fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu tibergeben.
Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:

-fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu Ubergeben.

Dariber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielféltigt zu tUbergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielféaltigungen von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglichen.

Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu Ubergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei): docx, xIsx, pdf

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei): . . . . ... ... ... dwg, dxf, pdf
Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre
Beitrdge rechtzeitig und OrdnungsgemaR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
eingehalten werden.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziglich ein Angebot (ber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers mussen sich Art und Umfang der geénderten oder zuséatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder
zusatzliche Vergitung, die nach MalRgabe der Regelungen in § 6.2.2 des Vertrages zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen lber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spétestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 3.1.6.2 des Vertrages, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Anordnungsrecht des Auftraggebers

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 3.1.6.1 des Vertrages nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 3.1.6.3 des Vertrages endgliltig gescheitert ist oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen dem
Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabléaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere
Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung geltend, trifft
ihn dafur die Beweislast.

Spezifische Leistungspflichten

Zielfindungsphase

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer folgende in den beigefugten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag - Geb&ude und Innenrdume - (ZVB Geb/In), Fassung 2021 beschriebenen
Grundleistungen zur Bestimmung der Planungs- und Uberwachungsziele i.S. des § 1.4.1 des Vertrages.

Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:
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3.2.2

3.2.21

3222

|:|Der Auftraggeber (bertragt dem Auftragnehmer folgende Besonderen Leistungen zur Bestimmung der
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.4.1 des Vertrages:

Auflistung der Besonderen Leistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

Stufenweise Beauftragung

Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase nach 8 3.1 des Vertrages (ber die Planungs- und
Uberwachungsziele geeinigt und hat der Auftraggeber von seinem Sonderkindigungsrecht nach § 650r BGB keinen
Gebrauch gemacht, Ubertréagt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefugten Zusatzlichen
Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenrdume - (ZVB Geb/In), Fassung 2021 -
beschriebenen Leistungen, soweit sie nicht bereits in der Zielfindungshase beauftragt und erbracht wurden.

Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Planungs- und Uberwachungsziele in § 1.4.2 des
Vertrages vereinbart, Ubertrdgt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Gebdude und Innenrdaume - (ZVB Geb/In), Fassung
2021 - beschriebenen Leistungen.

Zunachst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:

|X| Stufe 1:%)

|:| Grundlagenermittlung und Vorplanung
IZH Ent wur f spl anung und Genehni gungspl anung

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumalnahme die folgenden
Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Ubertragen; der Auftragnehmer ist verpflichtet, die folgenden weiteren
Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Ubertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate
vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekindigt hat.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit der Anschlussibertragung hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber die Ubertragung der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber berlicksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse die
Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 1.4.2.6 des Vertrages gewahrleistet ist.

|X| Stufe 2:%)

|:| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

IXHAusthrungspl anung, Vorbereitung der Vergabe und Mtw rkung bei der Vergabe

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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|X| Stufe 3:%)

|:| Ausfuihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe
IZH Bauuber wachung und Dokunentati on sowi e Cbj ekt betreuung

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|:| Stufe 4:%)

|:| Bauuberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

3.2.2.3 Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

3.2.2.4 Fur die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

3.2.2.5 Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung der weiteren in § 3.2.2.2 genannten Leistungen auf Teilleistungen
einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaRnahme zu beschrénken.

3.2.2.6 Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

3.2.2.7 Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

3.2.2.8 Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefiihrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergiitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir tibertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

3.2.2.9 Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

3.2.3 Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach 88 1.1 bis 1.3, § 3.2.1 und 8§ 3.2.2 des Vertrages folgende

Besondere Leistungen Ubertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der

entsprechenden Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Leistungsphase 1: |:| Erstellen einer maflichen Bestandsaufnahme als verformungsgerechtes AufmaR® aller R&aume,
Flachen, Bauteile und Ansichten einschl. Erstellen von Bestandsplanen (Grundrisse-, Schnitte
und Ansichten im MallstabM=1: _____ )

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3: |:| Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten entsprechend Anlage 1 zu Muster 7
RBBau*) unter Verwendung der entsprechenden Fachbeitrdge der librigen Planungsbeteiligten.
*)http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBau_Onlinefassung%20_02.Junil7.pdf

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen. Seite 7 von 14
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Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

§4
Leistungen fachlich Beteiligter

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre
Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemalR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele

eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:

Werden im Laufe des Projekts bekannt gegeben
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51

5.2

§5
Termine und Fristen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
Baubeginn:

Fertigstellungstermin:

Nutzungsbeginn:

Auf der Grundlage der Termine gemaR § 5.1 erarbeitet
\:‘ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
|X| der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfilhrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafigen Abstanden Uberpriifen und, soweit sich die Projektumstande ge&éndert haben, fortschreiben bzw. an dessen
Fortschreibung mitwirken.

§6
Honorar und Nebenkosten

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in
der Fassung vom 02.12.2020 (BGBI | S. 2636), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§88 1-16 HOAI) und nach Teil 3
Objektplanung, Abschnitt 1 Gebaude und Innenraume (88 33-37 HOAI), soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.2.4

6.1.2.5

6.1.3

Das Honorar fir die nach §3.2.1 und § 3.2.2 des Vertrages beauftragten Leistungen wird wie folgt ermittelt:

Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung. Soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschétzung (Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12).

Sind Leistungen bei Gebauden und Innenrdumen vereinbart, sind die anrechenbaren Kosten zu addieren. Werden
Leistungen bei Gebauden und Innenrdumen nicht vom selben Auftragnehmer erbracht, darf um Doppelhonorierungen zu
vermeiden jeder Kostenteil nur einmal angesetzt werden.

Erganzend zu § 33 HOAI wird Folgendes vereinbart:

Die Kosten der Gewerke, fur die der Auftragnehmer nach § 1.3 des Vertrages Leistungen zu erbringen hat, werden den
anrechenbaren Kosten derjenigen Leistungsphase zugerechnet, bei der Leistungen anfallen. Dies ist bei den nachfolgend
angekreuzten Leistungsphasen der Fall:

Leistungsphasen

Gewerk; Kostengruppe nach DIN 276 (DIN 276-1:2008-12) 11234 |5]6|7|8]9

Herrichten des Grundstiicks (Kostengruppe 210)

Nichtoffentliche ErschlieBung (Kostengruppe 230)

Technische Anlagen in AuBenanlagen (Kostengruppe 540)

Ausstattung und Kunstwerke (Kostengruppe 600 ohne 623)

§ 6.1.1 Satz 2 gilt entsprechend.

Ubersteigen die anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Gebauden und/oder bei Innenrdumen den Betrag von
25.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfuhrenden Honorartabelle im Handbuch fur Architekten- und
Ingenieurvertrdge sowie fir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag
Minchen) ermittelt. Umfasst der Auftrag Gebaude und Innenrdume ist der Honorarberechnung die Summe der
anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten fir Leistungen bei Gebauden oder bei Innenrdumen den Betrag von 25.000 EUR,
ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den oberen
Honorarsatzen der Honorartafel fiir anrechenbare Kosten von 25.000 EUR liegt.

Die Kosten von technischen Anlagen, die im Gebaude oder im Bereich der Innenraume nur untergebracht sind und die
nicht Gberwiegend der Ver- und/oder Entsorgung des Gebaudes dienen, werden den anrechenbaren Kosten nicht
hinzugerechnet, aufRer der Auftragnehmer ist beauftragt, diese Anlagen fachlich zu planen und/oder deren Ausfiihrung
fachlich zu Gberwachen.

Sind dem Auftragnehmer fiir Gebaude und/oder fur Innenrdume auch Leistungen fur Freianlagen, Ingenieurbauwerke,
Verkehrsanlagen oder bei der Technischen Ausristung uUbertragen, werden die Kosten fur Leistungen bei diesen
Fachbereichen, sofern sie bei Freianlagen weniger als 20.000 EUR, bei Ingenieurbauwerken bzw. bei Verkehrsanlagen
weniger als 25.000 EUR, bei der Technischen Ausriistung weniger als 5.000 EUR betragen, bei den Leistungsphasen, bei
denen die Leistungen anfallen, den anrechenbaren Kosten fiir Leistungen bei Gebduden und/oder Innenrdumen
zugerechnet.

Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz:

|z| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem

Wert vereinbart: 0, 00 EUR
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6.1.4 Die anrechenbaren Kosten der unter § 1.2 des Vertrages genannten Objekte werden *)
zusammengefasst |:| getrennt

|: wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)

6.1.5 nach folgender Honorarzone (§ 35 und Anlage 10.2 HOAI):

Basissatz zuzuglich

« u Basis- 0 ;
Gebaude/Innenraume Honorarzone satz % der Differenz zum
oberen Honorarsatz

Haus Klara in Absberg 11

|

6.1.6 Die Leistungen werden wie folgt bewertet: Gebaude Innenrdume
Zielfindungsphase***) % %
Grundlagenermittlung 0 % %
Vorplanung 0 % %
Entwurfsplanung 15 % %
Genehmigungsplanung 3% %
Ausfiihrungsplanung 25 o %
Vorbereitung der Vergabe 10 % %
Mitwirkung bei der Vergabe 4% %
Objektiiberwachung - Bauiiberwachung - und Dokumentation 32 % %
Objektbetreuung 2% %

6.1.7 Honorarzuschlage fur Leistungen im Bestand: *)
|:| Fir Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

|z| Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaf § 36 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude/Innenraume Prozentsatz

Haus Kl ara in Absberg %
%
%

Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende
Honorarteil mit dem Zuschlag erhéht wird. Der Anteil wird aus dem Verhéltnis der anrechenbaren Kosten der
Leistungsbereiche ermittelt.

|:| Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

|:| Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaR § 12 HOAI
wie folgt erhoht:

Gebaude/Innenraume Prozentsatz

%
%
%

Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie fur Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart
werden. MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufilhrenden Leistung.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmoglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**)  MalBstab ist § 11 Abs. 2 HOAL.

**)  Die Prozentséatze fur die Zielfindungsphase sind auf die Prozentsatze der tbrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentséatze aller Leistungsphasen einschl.
der Zielfindungsphase darf den Wert ,,100" nicht Gberschreiten.
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6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.2
6.2.1

Allgemeiner Zuschlag/Abschlag auf das Honorar nach 8§ 6.1.1 bis 6.1.7:

Gebaude/lInnenraume

Zuschlag

Abschlag

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung - Gebdude - auch AuRenanlagen (-teile) darzustellen sind (z. B. in
Lageplanen Zufahrten oder Platze), kann der Auftragnehmer allein deshalb und ohne ausdriicklichen Auftrag fir die
Objektplanung - Freianlagen - noch keinen Anspruch auf ein Honorar fiir Leistungen bei Freianlagen ableiten.

Ging der Beauftragung ein Wettbewerb nach RPW oder ein vergleichbares Verfahren voraus, werden im Wettbewerb
erbrachte Leistungen nicht erneut vergitet, wenn der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen unveréandert der

weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.

Das Preisgeld ist in diesen Fallen auf das Honorar anzurechnen.

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden
nicht honoriert. Er haftet auf3erdem flir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
Die Vorschriften des BGB uber die Geschaftsfihrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung

(88 812 ff. BGB) bleiben unberhrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und Anderungsleistungen

Die Besonderen Leistungen nach 88 3.2.1 und 3.2.3 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Leistungsphasen
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung

v. H. des
Grundhonorars

EUR
netto pauschal

Zielfindungsphase:

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3:
\:' Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten

Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

Ubertrag:
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6.2.2
6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.3

6.3

Ubertrag:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

Summe:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.2.3 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aul3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.2.3 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 3.1.6 des Vertrages oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemaR3 den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fur Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaf3 § 6.1.8 dieses Vertrages ein
Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beruicksichtigen. Im tbrigen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu andernden
oder geanderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand, gilt fur den
Auftragnehmer ein Stundensatz von 105 EUR, fir Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 74 EUR und fir sonstige
Mitarbeiter ein Stundensatz von 55 EUR als vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart
haben *):

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde

Fir Mitarbeiter (Ingenieure) Euro/Stunde

Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen Euro/Stunde

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundenséatzen abgegolten.

Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens wéchentlich zur Prifung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter
aufzuschlusseln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich
seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Esgilt §6.1.11.

- frei -

*) Als Orientierungswerte fiir Stundenséatze von Zeithonoraren kdnnen den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr zufolge, fir den
Auftragnehmer ca.117 EUR, Mitarbeiter (Ingenieure) ca. 82 EUR und fir sonstige technische Mitarbeiter ca. 61 EUR herangezogen werden.
Das Ministerium stellte jedoch klar, dass es sich bei den 0.g. Werten um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall nach unten, aber auch nach oben abgewichen
werden kénne. Maf3geblich sei die konkrete Aufgabe und die Kostenstruktur des Auftragnehmers. Auch die Erfahrung und die Leistungsfahigkeit spiele eine Rolle.
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Nebenkosten *)

|:|Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenbiro und der Kosten fir das Vervielféltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

IZl Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fur das Verviel-
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet:
|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiro und der Kosten fiir das Vervielféltigen der Leis-

tungsverzeichnisse werden nach Maf3gabe der Anlage ,Nebenkosten“ erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage der
entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Die Kosten fur das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

Spéatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiiro eingerichtet
wird. Die Kosten fiir ein Baustellenbiro einschlie8lich Méblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fur die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

87
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB - Arch/Ing miissen mindestens betragen:
flr Personenschaden ... ... 5. 000. 000, 00 EUR
fur sonstige Schaden . ... .. 3. 000. 000, 00 EUR

§8
Ergénzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) gemaR Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung Uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegentber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

8.2 Di e fol genden besonderen Lei stungen werden nach separatem schriftlichen Leistungsabr uf
wie fol gt honoriert:

Fot odokunmentation LPH 8: ............. € (netto) pauschal
- Einarbeitung in die vorliegenden Unterlagen der Leistungsphasen 1 und 2:
............. € (netto) pauschal

- Mtw rken bei der Erstellung des Forderantrags: ............. € (netto) pauschal
- Proj ekt st euerungsauf gaben genai3 Anl age zum Fornbl att Honor ar angebot (besondere
Lei stungen Proj ektsteuerungsaufgaben): ............. € (netto) pauschal

8.3 Das mit dem Vertrag vereinbarte Honorar steht fir die gesanten G undl ei stungen der HOAI
nach AVB s und ZVB's.

")

Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmoglichkeit als

vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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Weitere Erganzende Vereinbarungen

Auftraggeber

(nach Beschluss des

vom

Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)

Ort Datum

Ort Datum

(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel)

(rechtsverbindliche Unterschrift)

")

Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fur einen wirksamen Vertragsabschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans und

die schriftliche Erklarung des hierfiir zustandigen Organs erforderlich.
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Anlage 1 zum Architekten-/Ingenieurvertrag
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81
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung
des Bauwerks oder der AuRenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele zu erreichen.

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Auftragnehmer zunachst eine
Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen und diese dem Auftraggeber zusammen mit einer
Kosteneinschéatzung fir das Vorhaben zur Zustimmung vorzulegen.

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlie3lich der Grundséatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschréankungen (GWB),

— die Verordnung Uber die Vergabe offentlicher Auftrdge (Vergabeverordnung - VgV),

— die Sektorenverordnung (SektVO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

— die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), soweit sich der Auftraggeber an diese gebunden hat,
— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert. § 254 BGB bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Vermogensbetreuungspflichten, die mit Gbertragen sind, hat er ausschlief3lich fur den Auftraggeber
wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemal betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tétig sein, es sei denn, dass dadurch fir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren
auswirken. Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn der Auftragnehmer am Ausgang des Vergabeverfahrens ein
direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder personliches Interesse hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Buro zu erbringen. Eine Unterbeauftragung an
andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des Auftraggebers in Textform, es sei
denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Arbeiten nicht eingerichtet. Der Auftraggeber wird die
Zustimmung nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fir die Erbringung der Leistungen Benannten mussen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing./Dipl.-Ing. FH
bzw. Master an Universitaten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitaten oder Fachhochschulen mit jeweils
dreijahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie dirfen sich durch
entsprechend qualifizierte Personen vertreten lassen.
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1.7.2

1.7.3

1.7.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

3.1

3.2

Fir die Objektiiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen beddrfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestdrt und dem Auftraggeber das Festhalten an der
Weiterbeschaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dariber hinaus eine
Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem
Mal3e eine rechtzeitige Planung oder eine vertragsgemalfe Objektiiberwachung gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den vertraglichen
Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten, so kann der Auftraggeber
seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des
Nachunternehmers selbst tbernehmen oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer mit der
Leistung beauftragen muss. Auch fur diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach § 1 Nr. 1.7 erforderlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Das Anordnungsrecht des Auftraggebers richtet sich nach § 650b BGB.
Weisungsbefugt gegeniiber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollméachtigter, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer tber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu
erbringen haben, und tUbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend tber den Stand der Planung und die planerischen
Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu unterrichten, Auskunft tber den
vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers
auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgemaR erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Ldsungen die im Rahmen der jeweiligen
Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von
Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzdégerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies
unverziglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Losungsmaéglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziiglich in Textform die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizuflhren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Uber Anspriiche, die sich gegen ihn oder das mit der Ausfiihrung beauftragte
Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kénnen, unverziglich in Textform zu unterrichten. Sofern der
Auftragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 nach Teil 3 der HOAI beauftragt wird,
beschrankt sich seine Pflicht auf die Mitteilung ihm bekannter Umstande, aus denen sich Anspriche gegen mit der
Ausfuhrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben koénnen. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstiitzen; die Geltendmachung der Anspriiche
erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum Abschluss des
Rechnungsprifungsverfahrens schriftliche  Stellungnahmen sowie schriftliche Stellungnahmen zu Anfragen der
Rechnungsprifungsbehérden abzugeben. Eine zusétzliche, aufwandsbezogene Vergutung fir die Erarbeitung
entsprechender Stellungnahmen kann der Auftragnehmer nach den vereinbarten Stundensatzen verlangen, soweit solche
Anfragen spater als ein Jahr nach Abnahme seiner Leistungen bei dem Auftragnehmer eingehen. Wurde der Auftragnehmer
einheitlich oder nach Abruf mit mehreren Leistungsstufen beauftragt, so steht ihm die Vergiitung nach Satz 2 nur zu, wenn
%ie Anfragr:e spater als ein Jahr nach der Abnahme der letzten Leistungsstufe, mit der der Auftragnehmer beauftragt war, bei
ihm eingeht.

Streitfélle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zuriickbehaltungsrechte bleiben
unberihrt.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfuihrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegentuiber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemafRen Ausfiihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevollmachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Vergutungsanspriiche der
ausfihrenden Unternehmen begriinden kdnnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers in Textform
eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgeméaRen und sicheren Baubetriebs bleibt davon
unberihrt.

Uber die Bestimmungen des § 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fir den

Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und Ergéanzung von Vertragen sowie fir
die Vereinbarung neuer Preise.
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4.1

4.2

4.3

5.1

511

512

513

514

5.2

5.3

6.1

6.2

7.1

84
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie
werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fur erarbeitete Daten entsprechend. Der Auftragnehmer tbergibt diese in
weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten auf geeigneten Datentrdgern. Die Datenformate missen den Anforderungen des
Auftraggebers, die dieser nach billigem Ermessen unter Berlicksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfillung oder Beendigung
seines Vertrages zurtickzugeben. Zurlckbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis oder auf einem mit
diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschéft beruhen, sind ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfigung gestellten Daten in
seinem DV-System zu l8schen.

§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veroffentlichung
dieser Werke nach §8 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann der
Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem
Urheberrecht unterliegen.

Fur die Zwecke der Herstellung und spéateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der Auftraggeber
die Unterlagen und Daten fiir die im Vertrag genannte BaumafRnahme und das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen durfen auch fir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werks benutzt
werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers @ndern.

Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten bzw. des ausgefiihrten Werkes
betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse
des Auftraggebers zurlicktreten muss.

Bei der Interessenabwagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschiitzten Werkes fihren (§ 14 UrhG), sind von dem hier
geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer iiber das Vorhaben unterrichten, anhéren und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher
Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fiir die Sicherheit darstellen oder die zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgeméafRen Nutzung des Gebaudes fihren und die nicht ohne eine Anderung des
urspriinglichen Werkes behoben werden konnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefuhrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers a@ndern. § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt entsprechend mit der MalRgabe, dass an die Stelle des
Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfihrung tritt.
Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung anhdren und dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach
Mdéglichkeit berlicksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht
des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw.
Sicherheitsinteressen oder sonstige vergleichbare Interessen des Auftraggebers berihrt werden.

Liegen die Voraussetzungen von 8§ 5.1 Abs. 1 AVB nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten fur die im
Vertrag genannte BaumalRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe gilt auch fur das
ausgefuhrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRnahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;
§ 2.5 AVB bleibt davon unberiihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfugung tber das Grundstlick Berechtigten
Ubertragen.

. §6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vorgéange, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.
Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschréankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfiillung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne
von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskiinfte Uber die Baumaf3nahme darf der Auftragnehmer an nicht an der Planung oder Ausfiihrung beteiligte
Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; § 2.5 und § 5.2 AVB bleiben davon unberihrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

87
Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen sowie Daten unter
Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schliissig und in
sachgerechter Paketierung dem Auftraggeber vorzulegen. Sie miissen den Vorgaben des Auftraggebers entsprechen.
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7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1
10.2

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-Anlagen des Auftraggebers und der
Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Prifung der Kompatibilitdt der
DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer praktisch zu testen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer erarbeitet
hierzu Vorschlage, fir deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser‘. Der Auftragnehmer hat seine
Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durchgefihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen
Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.

§8
Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen. Der Auftraggeber kann dann unter Wirdigung der
Angaben des Auftragnehmers nach MaRgabe des § 315 BGB nach biligem Ermessen eine neue Frist zur
Leistungserbringung setzen, die fir den Auftragnehmer verbindlich ist.

Kénnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach MaRRgabe des § 315 BGB
nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Berlicksichtigung der vertraglichen Anforderungen die
eingetretenen Terminverzogerungen angemessen berlcksichtigen. Vor der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen
hort der Auftraggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit fur die Einhaltung der vormals vereinbarten
Vertragstermine bleibt hierdurch unberiihrt. Ist die Verzégerung nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, bleiben daraus
folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragnehmers unberthrt.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung durch
einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch hdohere Gewalt oder andere fur den Auftragnehmer
unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den
Umstanden moglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Berlicksichtigung behindernder Umstande, wenn dem
Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen
mussen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis zu einem
Zeitraum von bis zu sechs Monaten flihren, berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Kiindigung nach § 643 BGB. Im
Ubrigen richten sich die Kundigungsmoglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses Vertrages und den
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

§9
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der Leistungen der letzten beauftragten
Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmeféhig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel
erkennen lassen.

Die Abnahmepflicht gilt entsprechend nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe, soweit der Auftragnehmer
berechtigt von seinem Kiindigungsrecht nach § 14.1 AVB Gebrauch gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in folgenden Fallen verlangen:

— Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausflihrenden Unternehmers oder der
bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen (650s BGB).

— Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach § 650s BGB, hat er gleichwohl nach Beendigung der
Objektuberwachung/Bauiiberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich noch
Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.

Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen.
Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Méngel
festzustellen und die vertraglichen Erfiillungsanspriiche vorzubehalten.

Als abgenommen gelten die Leistungen auch, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Fertigstellung der
Leistungen eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Auftraggeber die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist
unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.

Wegen unwesentlicher Méngel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter
Angabe von Mangeln gilt § 650g BGB.

§10
Vergutung
Alle Vergitungsregelungen infolge geanderter Leistungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Die Vergutungsanpassung fir den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der angeordneten Leistung nach
§ 650b Abs. 2 BGB ist frei vereinbar.
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10.3

10.31

10.3.2

10.4

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensétze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensétze zu berechnen.

Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung und den Leistungszeitraum genau
bezeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber
wdchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des
Auftraggebers bei der Priifung, z. B. durch die Einschaltung eines sachversténdigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu
tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und Umfang der aufgelisteten
Stunden an. Die Prufung des Vergutungsanspruchs dem Grund und der Hohe nach bleibt davon unberihrt.

Fir die Erteilung von Auskiinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhalt der Auftragnehmer keine
zusatzliche Vergultung.

§11
Abrechnung

Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemar erbracht und abgenommen sind, hat der Auftragnehmer sie
priffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemafl der
Gliederungsstruktur und den Vergutungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der
Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum
lt;la_ch\f/veis von Art und Umfang der vertragsgemaf erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung
eizuftigen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der
Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber selbst auf
Kosten des Auftragnehmers eine priiffahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann
ebenfalls die Falligkeit der Vergitungsforderung des Auftragnehmers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fur die nachgewiesenen vertragsgemafen Leistungen und
Nebenkosten einschlieBlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die
Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priffahig sein.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der pruffahigen Abschlagsrechnung fallig.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der letzten
Beauftragungsstufe vertragsgeman erbracht, diese abgenommen sind und er eine priffahige Schlussrechnung eingereicht
hat.

Sind auch die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 Ubertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur Abnahme der letzten Leistung der
bauausfuhrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB abgenommen sind und er eine pruffahige
Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur
Abnahme der letzten Leistung der bauausfihrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB
abgenommen sind und er eine priiffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergiutung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrége zu erstatten.

Auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (8 818 Absatz 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie die
fehlerhafte Abrechnung nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungspriifung. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefuhrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (8 195 BGB) von Anspriichen des Auftraggebers
wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von Ansprichen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter
ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der
Rechnungsprifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis
war grob fahrléassig; § 199 Absatz 4 BGB bleibt unberihrt.

Die Anspriiche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn (§ 202 Absatz 2 BGB). Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt
gezahlten Betrége in Anspruch genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den liberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§13
Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.
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13.2
13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8
13.9
13.10

141

14.2

1421

14.2.2

14.2.3

14.3
14.4

Die Kundigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den 88§ 648, 648a BGB.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergiltung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung
des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Biros
erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlésst (§ 648 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fir
— die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfihrungsplanung sowie
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektiiberwachung / Bauiiberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und 6rtlichen Bautberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergitung
festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder hdhere ersparte Aufwendungen von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch
auf Vergitung der bis zur Kiindigung vertragsgemaR erbrachten Leistungen.

Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt
oder einen Antrag auf Erdffnung eines Insolvenzverfahrens Uber sein Vermdgen oder eines anderen vergleichbaren
gesetzlichen Verfahrens stellt. Weiterhin kann der Auftraggeber kiindigen, wenn ein solches Insolvenzverfahren von anderen
Glaubigern beantragt oder ein solches Verfahren erdffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat in
diesen Fallen nur Anspruch auf Vergltung der bis zur Kiindigung vertragsgemaf erbrachten Leistungen.

Die Kiindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung beschrankt werden
(8 648a Absatz 2 BGB). Das gilt auch fir innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende
Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt.

Nach Kindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers fir die im Vertrag genannte Baumaf3nahme zu nutzen und zu &ndern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kiindigung nach § 13.4 oder 13.5 AVB zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z. B.
durch Verzdgerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des
Auftragnehmers.

Eine Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.
Bei Kuindigung nach 88 13.4 oder 13.5 AVB soll der Auftraggeber — unbeschadet seines Rechts auf Nachbenennung — die
Kundigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kiindigungsschreiben darlegen.

Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kindigung richten sich nach § 648a
Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten
Leistungen alsbald nach der Kindigung verlangen; er hat danach unverzuglich eine priuffahige Rechnung Uber seine
ausgefihrten Leistungen vorzulegen.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.
Fir die Kiindigung bei VerstdRen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers
Nach Vorlage von Unterlagen gemaR § 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftraggeber den Vertrag kiindigen. Das Kiindigungsrecht
erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen.

Nimmt der Auftraggeber sein Sonderkindigungsrecht wahr, ist der Auftragnehmer nur berechtigt, die Vergutung zu
verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§14
Kundigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen fir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erflllung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergutungsanspriche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber

— eine ihm obliegende Handlung unterlasst und dadurch den Auftragnehmer aul3erstande setzt, die Leistung auszufiihren
(Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerat.

Die Kiundigung ist erst zuldssig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfullung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Ablauf der Frist gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren. Die Kiindigungsgriinde sind in
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kiindigungsschreiben darzulegen.

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergutungsregelungen
abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberihrt.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 13, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.

Sonderkiindigungsrecht des Auftragnehmers

Nach Vorlage von Unterlagen geméal3 8 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine angemessene Frist
fir die Zustimmung nach 8 1.1 Satz 2 AVB setzen. Er kann den Vertrag kiindigen, wenn der Auftraggeber die Zustimmung
verweigert oder innerhalb der o0.g. Frist keine Erklarung zu den Unterlagen abgibt.
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18.2

18.3
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Nimmt der Auftragnehmer sein Sonderkiindigungsrecht nach Vorliegen der o. g. Voraussetzungen wahr, ist er nur
berechtigt, die Vergitung zu verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§15
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a BGB und beginnen mit der
(Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf3 § 9 AVB.

Nimmt der Auftraggeber den Auftragnehmer wegen eines Uberwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an dem
Bauwerk oder an der AuBenanlage gefuhrt hat, kann der Auftragnehmer die Leistung verweigern, wenn auch der
ausfihrende Bauunternehmer fir den Mangel haftet und der Auftraggeber dem bauausfiihrenden Unternehmer noch nicht
erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfullung bestimmt hat.

§16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit
unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz fiir alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in Héhe der im Vertrag genannten Deckungssummen
besteht.

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das
Zweifache der Deckungssumme betragt.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten
Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Héhe fir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und
nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene Frist fruchtlos verstreichen,
ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen. Das Recht des
Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberthrt.

§17
Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemal § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle. Sie ist dem Auftragnehmer
auf Verlangen mitzuteilen.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniber. Beschréankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung
gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schrifticher Weisung geleistet. Auch im Falle der Auflosung der
Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Vertrag genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr
Erldschen in Textform bekannt gegeben wird.

§19
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.
Fir die Durchfuihrung des Vertrags gilt ausschlieRlich die deutsche Sprache.

8§20
»Equal Pay* Gebot

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung des 6ffentlichen Auftrags alle fir ihn geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten,
insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschlielich des
Mindestentgelts zu gewahren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes (AENtG) fir allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder 8§ 11 AEntG
oder einer nach 8§ 3a ACIG erlassenen Rechtsverordnung fur die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gemaf
8§ 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Méannern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu
bezahlen. (gem. Ms StMWi v. 19.11.2019, Az Z4-5801/21/5)
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Anlage 2 zum Architektenvertrag
ZVB-Geb/In
(Fassung 2021)

Zusétzliche Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag - Gebaude und Innenraume -
(ZvB-Geb/In)

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat sich
auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit 6ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen und
wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich etwas anderes anordnet, auch
gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen.

Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen
werden dirfen, wenn der Auftraggeber die Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase entgegengenommen und seine
Zustimmung zur Fortfihrung der Arbeiten gegeben hat. Die Billigung von Planungsergebnissen stellt keine Teilabnahme dar.
Der Auftragnehmer schuldet Folgendes:

Grundlagenermittlung

Verantwortliches Kléaren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fur eine sachgerechte Ldsung der
Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschritten:
Klaren der Aufgabenstellung

Konkretisieren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers insbesondere
hinsichtlich

— Art und GroRRe des Objekts (Beschreibung und gréRenmafige Bestimmung des Bedarfs)
— Art der Nutzung

— bauordnungsrechtlicher Mdglichkeiten (z. B. Einschrankungen durch Bebauungspléne, Ortssatzungen, erforderliche
Befreiungen u. a.)

— technisch-konstruktiver Mdglichkeiten

— Planungs- und Bauzeit (evtl. abschnittsweise Durchfiihrung, bei Umbauten und Modernisierungen zusatzlich: Arbeiten bei
laufendem Betrieb mit Schaffung von Provisorien oder komplette Auslagerung)

— des vom Auftraggeber gesteckten Kostenrahmens, soweit der Vertrag keine Kostenvorgabe enthalt.

Ortsbesichtigung
Eingehendes Besichtigen der Ortlichkeiten und der Umgebung der Baumanahme.

Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

— welche Besonderen Leistungen zum Erreichen einer wirtschaftlichen Lésung zweckméRig und erforderlich sind,

— welche Art von Sonderfachleuten (Tragwerksplaner, Fachingenieure fiir Technische Ausristung, Bodengutachter,
bauphysikalische Berater u.a.) einzuschalten sind,

— welche sonstigen Untersuchungen anzustellen sind,
— welche Behdrden (z. B. Baugenehmigungsbehérde, Amt fur Denkmalschutz, Wasserwirtschaftsamt u.a.) zu beteiligen sind.
Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der erforderlichen Sonderfachleute insbesondere hinsichtlich
— des zu beauftragenden Leistungsumfangs

— der hiermit verbundenen Kosten (liberschlagige Hohe der Honorare)

— deren Fachkunde und Zuverlassigkeit, soweit der Auftragnehmer hierzu Angaben machen kann.
Zusammenfassen und Erldautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 1und Ubergeben in tibersichtlicher geordneter schriftlicher
Form. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Uberblick Uber die Grundlagen seines
Bauvorhabens vermitteln.

Ausfuhrliches Erlautern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung.

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)
Erarbeiten der Vorplanung und iberschléagiges Ermitteln der Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:
Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen

Aufgliedern und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und
Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung; Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
Planung Beteiligten.
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2.2

2.3

2.4

25

251
2.5.2

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

2.7.2

2.8

2.9
29.1

2.9.2

3.1
3.1.1

Abstimmen der Zielvorstellungen und Hinweisen auf Zielkonflikte

Systematisches Ubersichtliches Darstellen, Koordinieren und Abwagen der von den Planungsbeteiligten (Auftraggeber, Nutzer,
Zuwendungsgeber, Fachbehorden u.a.) aufgestellten Forderungen hinsichtlich

— (gestalterischer

— konstruktiver

— kostenmafiger

— zeitbedingter

— bauordnungsrechtlicher

— sonstiger (z. B. gewerberechtlicher)

Randbedingungen,

damit der Auftraggeber in die Lage versetzt wird, die in den folgenden Planungsschritten vorgelegten Ergebnisse mit diesen
Zielvorstellungen zu vergleichen.
Zur Leistung gehort insbesondere das Hinweisen auf Zielkonflikte.

Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen

Erarbeiten der Vorplanung und Darstellen der Planungsabsichten mit allen Grundrissen, Schnitten und Ansichten mindestens im
Maf3stab 1:200 oder nach Vorgabe des Auftraggebers. Die Vorentwurfszeichnungen miissen mindestens enthalten:

— die Darstellung der Lage des Objekts auf dem Grundstiick mit Angaben tber die ErschlieRung

— die funktionale Zuordnung der Raume

— Hauptmalf3e der Baukdrper und Raume zum Nachweis der Flachen- und Volumenberechnung

— konstruktive Angaben.

Untersuchen, Erarbeiten und qualitatives Bewerten von alternativen Ldsungsmdoglichkeiten nach gleichen Anforderungen
(Varianten) mit zeichnerischer Darstellung, damit der Auftraggeber eine Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kann.

Aufzeigen und eingehendes Begriinden besonders geeigneter Losungen.

Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen

Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhdnge, Vorgange und Bedingungen hinsichtlich stédtebaulicher,
gestalterischer, funktionaler, technisch-konstruktiver, wirtschaftlicher, dkologischer, bauphysikalischer, energiewirtschaftlicher (z.
B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung und Verwendung erneuerbarer Energien), sozialer sowie 6ffentlich-rechtlicher
Gesichtspunkte.

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen anderer

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Planung fachlich Beteiligten.

Koordinieren der Beitrége der Sonderfachleute und Einarbeiten von deren Leistungen in das Vorplanungskonzept mit dem Ziel,
Widerspruche und Uberschneidungen zu vermeiden.

Fuhren der Vorverhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

Fuhren von Vorverhandlungen mit den zustéandigen Behdrden zur Feststellung der Genehmigungsféahigkeit der Planung und
Informationen des Auftraggebers Uber das Ergebnis.

Informieren des Auftraggebers lber die Mdglichkeit einer Bauvoranfrage bei mdglichen Risiken hinsichtlich der
Genehmigungsfahigkeit.

Fuhren von Vorverhandlungen mit den Sonderfachleuten (Bodengutachter, Tragwerksplaner, Sonderfachleute fur Technische
Ausriistung, Warmeschutz, Bau- und Raumakustik u.a.) tber Sondervorschriften aus deren Fachgebiet, die bei der Beurteilung
der Genehmigungsféahigkeit von Bedeutung sein kénnen.

Kostenschéatzung und Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

Erstellen einer Kostenschatzung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276-1:2008-12 (mindesten bis
zur 1. Gliederungsebene). Nachdem die Kostenschatzung Grundlage fir die Finanzierungsuberlegungen und fir die
Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die BaumalRnahme weitergefiihrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler
Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenschéatzung deshalb mit gréRter Sorgfalt zu erbringen.

Vergleichen des Ergebnisses der Kostenschatzung mit den finanziellen Rahmenbedingungen; Begriinden von Abweichungen
und Vorschlagen von Steuerungsmafnahmen.

Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs.

Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 und Ubergeben in iibersichtlich geordneter schriftlicher
Form. Die schriftiche Zusammenfassung muss so beschaffen sein, dass alle fir die jeweilige BaumaRnahme
wesentlichen Einflisse und Beziige sachlich richtig und Gbersichtlich dargestellt sind.

Ausflhrliches Erlautern der Ergebnisse der Vorplanung und Erdrtern mit dem Auftraggeber.

Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten eines genehmigungsféahigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der Gesamtkosten
in folgenden Arbeitsschritten:

Erarbeiten der Entwurfsplanung

Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Berlcksichtigung der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und
Bedingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, okologische, soziale,
offentlich-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen und die
erforderlichen ¢ffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter.
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3.1.2

3.2

3.21
3.2.2

3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

3.5
3.5.1

3.5.2

3.6

3.7
3.7.1

3.7.2

4.1

4.2

4.3

Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zur Verwendung neuer Baustoffe und Bauweisen unter Hinweis auf damit
verbundene Risiken.

Erstellen der Entwurfszeichnungen nach Art und GréRRe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad mit allen
fur die Genehmigung erforderlichen MaRen, Materialangaben, Héhenkoten und Flachenangaben unter Berlicksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen,

— bei Geb&uden mindestens im Maf3stab 1:100,

— bei Innenrdaumen mit differenzierter Darstellung der Wandabwicklungen, Farb-, Licht- und Materialgestaltung, Detailplanen
wiederkehrender Raumgruppen im Maf3stab 1:50 bis 1:20,

— bei Lageplanen im MaRstab 1: 500 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen anderer

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Beteiligten.
Koordinieren der Beitrdge der Sonderfachleute und Einarbeiten von deren Leistungen in die Entwurfsplanung mit dem Ziel,

Widerspriiche und Uberschneidungen zu vermeiden.
Objektbeschreibung

Erstellen eines umfassenden schriftlichen Erlauterungsberichts in der Gliederungssystematik der DIN 276-1:2008-12 mit
genauen Angaben Uber alle EinflussgréRen auf die Baukosten, die nicht unmittelbar aus den Zeichnungen hervorgehen (z. B.
Konstruktionsart, Materialien, Technische Ausriistung, Ausbaustandard u. a.).

Fuhren der Verhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit

Fihren der notwendigen Gesprache mit allen am Genehmigungsverfahren beteiligten Behorden einschlie3lich der zustandigen
Fachbehtrden (z. B. Denkmalamt, Wasserwirtschaftsamt o. a.) und Einbeziehen der an der Planung beteiligten
Sonderfachleute, um die Voraussetzungen fiir ein erfolgversprechendes Genehmigungsverfahren zu schaffen.

Schriftliches Unterrichten des Bauherrn dariiber, ob die zustandigen Behdrden die Genehmigungsfahigkeit hinreichend erklart
haben.
Kostenberechnung

Erstellen einer Kostenberechnung nach der Bauteil- oder Elementmethode in der Gliederungssystematik und Gliederungstiefe
der DIN 276-1:2008-12 (mindestens bis zur 2. Gliederungsebene). Alle in der Kostenberechnung enthaltenen Kostenangaben
sind zu begrunden, die Quellenangaben und Berechnungswege sind in einer Anlage zur Kostenberechnung schriftlich
festzuhalten. Nachdem die Kostenberechnung Grundlage fir Finanzierungsuberlegungen und fur die Entscheidung des
Auftraggebers ist, ob und wie die BaumalRnahme weitergefuhrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der
Auftragnehmer hat die Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit gré3ter Sorgfalt zu erbringen.

Vergleichen des Ergebnisses der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung, Begriinden von Abweichungen und Vorschlagen
von Steuerungsmal3nahmen.

Fortschreiben des Terminplans

Fortschreiben des Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs.

Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 und Ubergeben in libersichtlicher geordneter schriftlicher
Form.

Ausfuhrliches Erlautern der Ergebnisse der Entwurfsplanung.

Genehmigungsplanung
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen fir die nach 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen
oder Zustimmungen einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter (z. B. Standsicherheitsnachweis des Tragwerksplaners, Entwasserungsplanung des Fachplaners fir
Technische Ausriistung u. a.) sowie noch notwendiger Verhandlungen mit Behérden. Zur Leistung gehort auch das Erstellen
des Nachweises flr den vorbeugenden Brandschutz i.S. des § 11 Absatz 1 Musterbauvorlagen-Verordnung (MBauVorlV).
Umfang und Form der zu erarbeitenden Vorlagen richten sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und den dazu
erlassenen Durchfiihrungsverordnungen.

Einreichen der Vorlagen

Einreichen aller, auch der von den Sonderfachleuten erarbeiteten Bauantragsunterlagen bei der/den Genehmigungsbehdrde(n)
und Vorlegen entsprechender Nachweise hierliber (Empfangsbestétigungen).

Erganzen und Anpassen der Unterlagen

Ergénzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beitrédge der
beteiligten Sonderfachleute, soweit die Anderungen zum Erhalt der Baugenehmigungen erforderlich sind, und Unterrichten des
Auftraggebers dartber.
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5.2

5.3

5.3.1
5.3.2

5.4

5.5
5.6

5.7
57.1

5.7.2

5.8
5.8.1

5.8.2

6.2
6.2.1

Ausflihrungsplanung

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung

Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung mit allen fir die Ausfihrung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich)
auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen unter
Verwendung der Beitrdge der Sonderfachleute bis zur ausfihrungsreifen Losung.

Die Planung ist vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den Sonderfachleuten vor Baubeginn zur
Ausfiihrungsreife zu entwickeln. Die Planung darf nicht erst baubegleitend erstellt werden.

Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen

Erstellen von endgultigen vollstandigen Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen (Werkplanen) nach Art und GréRe
des Objekts mit allen Angaben, die die jeweiligen Unternehmen zur Ausfliihrung ihrer Leistungen benétigen (mit Ausnahme von
Montage- und Werkstattplanen) nach Art und GréRe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, bei Gebauden mindestens im Maf3stab 1:50 bis 1:1, bei Innenrdaumen
mindestens im Maf3stab 1:20 bis 1:1 (maf3geblich ist der erforderliche oder vom Auftraggeber verlangte Maf3stab).

Die Ausfihrungsplanung muss bei schadenstrachtigen Details besonders differenziert und fir den bauausfiihrenden
Unternehmer in einer jedes Risiko ausschlieRenden Weise deutlich sein.

Detailliertes textliches Ergénzen aller Planungsinhalte, die aus den Zeichnungen nicht hervorgehen und die ein ausfuhrender
Unternehmer unter Beriicksichtigung seines Fachwissens zur Ausfiihrung seiner Leistungen benétigt; die zeichnerischen und
textlichen Darstellungen missen so ausfiuhrlich und so aussagekréftig sein, dass sich mindliche Erlauterungen hierzu
erubrigen.

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse, Koordination und Integration der Leistungen Anderer

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Planung fachlich Beteiligten.

Koordinieren der Beitrdge der Sonderfachleute in wirtschaftlicher, technischer und zeitlicher Hinsicht und Einarbeiten deren
Leistungen in die Entwurfsplanung mit dem Ziel, Widerspriiche und Uberschneidungen zu vermeiden.

Fortschreiben des Terminplans

Fortschreiben des Terminplans einschlieRlich Festlegung der Ausfihrungsfristen in Vorbereitung der Ausschreibung der
einzelnen Gewerke.

Organisation und Durchfiihrung von Bemusterungen einschlie3lich Farbauswahl

Prifen von Montage- und/oder Werkstattplanen

Uberprifen und schriftliches Anerkennen erforderlicher Montageplane und/oder Werkstattzeichnungen der vom Objektplaner
geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit der Ausfihrungsplanung.

Bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm:

Anfertigen einer detaillierten Objektbeschreibung insbesondere hinsichtlich der vorgesehenen Nutzung, Gestaltung, Funktion,
technischen und wirtschaftlichen Ausfiihrung als Grundlage der Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm.

Prufen der vom Generalunternehmer bzw. von den bauausfilhrenden Unternehmen aufgrund der Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausfuhrungsplane auf Ubereinstimmung mit der Entwurfsplanung und der funktionalen
Leistungsbeschreibung.

Fortschreiben der Ausfihrungsplanung

Aufzeigen und Dokumentieren von Anderungen in der Ausfiihrungsplanung, die nach der Ausschreibung und Vergabe
angeordnet und/oder zeichnerisch ausgefuhrt worden sind, um eine entsprechende Nachtragsbearbeitung und
Nachtragsprifung vornehmen und die Kostenauswirkungen im Vorfeld einer Nachtragsbeauftragung priifen zu kénnen.

Fortschreiben der Ausflihrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung wahrend der Objektausfiihrung auf den
Stand der Ausschreibungsergebnisse und/oder den Stand der tatsachlichen Bauausfiihrung.

Die Leistung ist auch dann zu erbringen, wenn der Auftragnehmer nicht mit Leistungen der Leistungsphasen 6 bis 9 beauftragt
ist.

Vorbereitung der Vergabe

Aufstellen und Fortschreiben eines Vergabeterminplans

Erstellen eines ausfuhrlichen Terminplans tUber den Ablauf von Ausschreibung und Vergabe aller Gewerke und Koordinieren
und Integrieren der Vergabeterminplane der Sonderfachleute. Der Vergabeterminplan muss mindestens die Soll- und Istdaten
der Aufstellung und Prifung der Vergabeunterlagen, der Bekanntmachungen, des Versands der Vergabeunterlagen, der
Angebotsfristen, der Eroffnungstermine, der Zuschlagsfristen, der Prufung der Angebote, der Aufklarung uber den
Angebotsinhalt, der Wertung der Angebote, des Zuschlags, der Vorbereitung der Leistungen durch die Auftragnehmer und den
Beginn der Leistungen enthalten.

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen unter strikter Beachtung der
Richtlinien der VOB/A und der ATV der VOB/C. Dabei sind die Leistungsanforderungen u.a. so eindeutig und so erschdpfend zu
beschreiben, dass alle Bewerber ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen kdénnen und ihnen kein
ungewdhnliches Wagnis zugemutet wird.

Die Leistungsverzeichnisse sind, wenn verlangt, nach dem Standardleistungsbuch (StLB), nach dem Standardleistungskatalog
(StLK) oder nach dem Leistungsbuch des Auftraggebers aufzustellen.
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6.2.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.2

Die Leistungsverzeichnisse sind so zu gestalten, dass sie auch folgenden Anforderungen geniigen:
— Aufzunehmen sind nur die in der ATV (VOB/C) vorgeschriebenen Abrechnungseinheiten.

— Die Mengen sind méglichst genau anzugeben; dies gilt auch fur als solche zu kennzeichnende Zulagenpositionen; der
Mengenvordersatz ,1“ darf nicht eingesetzt werden.

— Es dirfen nur die fir die Bauausfiihrung notwendigen Positionen (keine Alternativ- und Bedarfspositionen)
aufgenommen werden.

Im Leistungsverzeichnis sind ausschlie3lich Leistungspositionen, untergliedert nach gleichartigen Teilleistungen darzustellen.
Das Leistungsverzeichnis ist so abzufassen, dass

— in der Spalte 1 die Nummer der Position

— in der Spalte 2 die Menge der Teilleistung

— in der Spalte 3 die Beschreibung der Teilleistung
— in der Spalte 4 der Einheitspreis

— in der Spalte 5 der Gesamtpreis

genannt werden.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dirfen nicht gemacht werden. Alle Angaben, auler der reinen
Leistungsbeschreibung, die zum Verstandnis der Bauaufgabe und zur Preisermittlung erforderlich sind und die sich nicht aus der
Beschreibung der einzelnen Teilleistungen unmittelbar ergeben, sind in die Baubeschreibung (8 7 Abs.9 VOB/A) aufzunehmen.
Die Baubeschreibung besteht in der allgemeinen Darstellung der Bauaufgabe. Sie hat sich auf technische Angaben zu
beschréanken.

Vertragsrechtliche Inhalte dirfen nicht in die Baubeschreibung aufgenommen werden. Sie gehdren in die Besonderen
Vertragsbedingungen oder in die Zusétzlichen Vertragsbedingungen.

Leistungen, die nach den Abrechnungsbestimmungen der VOB/C Nebenleistungen und deshalb nicht gesondert zu vergiten
sind, dirfen nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die mit Risiken behafteten Mengen und Positionen darzulegen und zu begriinden.

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Die Mengen sind in einem Genauigkeitsgrad von mindestens +/- 10% zu ermitteln. Die Zusammenstellung hat der Systematik
der DIN 276-1:2008-12 zu folgen.

Abstimmen und Koordinieren

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten zur
Vermeidung von Widerspriichen, Uberschneidungen und Unvollstandigkeiten.

Ermitteln der Gesamtkosten

Ermitteln der Gesamtkosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse und Einarbeiten der
entsprechenden Kostenangaben der Sonderfachleute.

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Umstellen der Kostenberechnung von der planungsorientierten in die ausfihrungsorientierte Gliederung nach Leistungsberei-
chen.

Vergleichen der ausfiihrungsorientiert gegliederten Kostenberechnung mit dem Ergebnis der bepreisten Leistungsverzeichnisse,
schriftliches Erlautern von Veranderungen und Vorschlagen von Steuerungsmaf3nahmen.

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle Leistungsbereiche

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle Leistungsbereiche unter Beachtung der fir die kommunalen Auftraggeber
verbindlichen Vergabevorschriften (z. B. VOB Teile A bis C, Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u.a.) unter Verwendung der
fur Baumafnahmen offentlicher Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemuster (HAV-KOM, Abschnitt F oder nach den
Vorgaben des Auftraggebers). Eine Anderung der Muster bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die VOB/B ist
"als Ganzes" zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht befugt, von der VOB/B abweichende Vertragsbedingungen in die
Vergabeunterlagen einzubringen.

Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der Vervielfaltigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die
Entscheidung Uber die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung des
Eroffnungstermins, die Abgabe von Bietererklarungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten, Entschadigungen
nach § 8 Abs.7 VOBJ/A, die Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen usw. trifft allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer
hat ihn hierbei zu beraten.

Die Vergabeunterlagen sind so abzufassen, dass weder direkt noch indirekt Ruckschlusse auf den Auftragnehmer
und/oder andere beteiligte freiberuflich Tatige gezogen werden kénnen.

Mitwirkung bei der Vergabe

Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

Koordinieren der im Aufgabenbereich der Sonderfachleute liegenden Vergaben mit dem Ziel, noch vorhandene Widerspriiche,
Unvollstandigkeiten oder Uberschneidungen zu beseitigen.

Einholung von Angeboten

Erstellen der fir die Bekanntmachung o6ffentlicher Ausschreibungen notwendigen Veréffentlichungstexte einschlieBlich
Ausfertigen der entsprechenden Formblatter bei EU-weiten Vergabeverfahren.

Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der
Angebote bis zum Eréffnungstermin erfolgen ausschlie3lich durch den Auftraggeber.
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7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4

7.5

7.6
7.7

Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich tber erteilte Auskiinfte im Sinne des § 12 Abs. 7 VOB/A gegenseitig zu
informieren.

Eroffnung, Prifen und Werten der Angebote

Die Erdffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die Sitzung. Der Auftraggeber tbergibt
die Angebote nach Kennzeichnung und Durchsicht dem Auftragnehmer zur Prifung.

Prifen und Werten der Angebote einschlie3lich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen.
Prifen und Werten der Angebote unter Berlicksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten Sonderfachleute.

Die Angebote sind mit folgendem Prifvermerk zu versehen:
+Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich gepruft:

Ort, Datum, Unterschrift*

Um die rechnerische Prifung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, Seitenubertrdge und Zusammenstellungen im
Leistungsverzeichnis mit kopierfahigem Farbstift abzuhaken. Das Ergebnis der Prifung eines jeden Angebots ist gesondert zu
dokumentieren, falls die Prufung formale, rechnerische, technische oder wirtschaftliche Auffélligkeiten ergeben hat. Uber
Anzeichen fur Manipulationsversuche ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu dndern oder zu erganzen. Uber fehlende, unvollstéandige, widerspriichliche oder
spekulative Preisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.

Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthalt, ist wie folgt vorzugehen:

Zunéchst sind die Mengenangaben im LV zu liberpriifen. Ergibt die Uberpriifung, dass die Mengenermittlung grob fehlerhaft ist,
ist mit dem Auftraggeber die Aufhebung der Ausschreibung zu erortern, da in diesem Fall ein wirtschaftliches Ergebnis des
Verfahrens nicht erwartet werden kann.

Auch wenn die Mengen sorgféltig ermittelt sind, sind Mengenanderungen von +/- 10% nicht auszuschlief3en (§8 2 Abs. 3 VOB/B).
Insoweit kdnnen die Mengen bei der Wertung fiktiv, gegenlaufig zur Spekulation des Bieters, wie folgt verandert werden:

Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhéhen (um max. 10%); bei zu niedrigen Preisen ist die Menge fiktiv zu mindern
(bis max. 10%). Bei der Wasserhaltung kann aufgrund der Ublicherweise grof3en Unsicherheiten in Abstimmung mit dem
Auftraggeber die Quote bis zu +/- 50% betragen. Die Wertung der Angebote ist dann mit den so ermittelten Preisen
vorzunehmen.

Angebote, die nach 8§ 16 Abs. 1 VOB/A auszuschlieRen sind, sind ebenfalls vollstandig zu prifen. Sind solche Angebote
wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der Auftraggeber hierliber zu unterrichten.

LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV-Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prufen, ob die Mengenansatze und Positionen mit
denen des Original-LV des Auftraggebers Ubereinstimmen. Der Auftragnehmer hat nach Prufung und Wertung der Angebote
einen schriftlichen Vergabevorschlag mit eingehender Begriindung zu tibergeben.

Zusammen mit dem Vergabevorschlag ist ein Preisspiegel zu erstellen, der zumindest die Einheitspreise aller Positionen
derjenigen Bieter ausweist, die in die engere Wahl kommen.

Ist vorauszusehen, dass der Auftrag nicht innerhalb der vorgesehenen Zuschlagsfrist erteilt werden kann, hat der Auftragnehmer
mit dem in Betracht kommenden Bieter rechtzeitig Uber eine angemessene Fristverlangerung zu verhandeln.

Priifen und Werten der Angebote zusétzlicher und gednderter Leistungen der ausfilhrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung
mit dem Vertrag und den Bestimmungen der VOB/B.

Werden vom Auftraggeber geénderte Bauleistungen angeordnet oder zusatzliche notwendige Leistungen gefordert und verlangt
ein bauausfiihrendes Unternehmen deswegen erhdhte oder zusétzliche Preise, hat der Auftragnehmer von ihm zu verlangen,
dass es die Nachtragsforderung mit kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise Ubergibt.

Der Auftragnehmer hat zu begriinden, warum Nachtrage notwendig werden. Er hat zu bestéatigen, dass diese Leistungen weder
im LV enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der
VOB/B zu prifen. Sind von den bauausfihrenden Unternehmen geé&nderte Leistungen zu erbringen, die Minderkosten
verursachen, hat der Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschlage fiir eine neue Preisvereinbarung nach § 2
VOB/B zu unterbreiten.

Gespréache mit Bietern

FOhren von Gesprachen mit Bietern zur Aufklarung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des § 15 VOB/A unter
Mitwirkung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute.
Erstellen einer Niederschrift iber diese Gesprache.

Vergabevorschlag, Dokumentation

Erstellen der Vergabevorschlage und der Vergabevermerke z.B nach den entsprechenden Formblattern aus dem HAV-KOM
Abschnitt F mit den erforderlichen Anlagen oder den Vorgaben des Auftraggebers.

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche

Kostenkontrolle

Kontrolle der Kosten unverziglich nach der ersten maf3geblichen Ausschreibungsrunde (d. h. wenn fir mindestens 60 %
der Gesamtkosten Ausschreibungsergebnisse vorliegen und vor der ersten Vergabe)
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.7.1

Erarbeiten einer Aufstellung der Kosten der Kostengruppen 200 - 700 nach DIN 276-1: 2008-12, die sich aus
— den Preisen der vorliegenden Angebote und,

— soweit diese noch nicht vorliegen, den Ergebnissen der bepreisten Leistungsverzeichnisse und

— dem aktuellen Stand der tbrigen Kosten (z. B. Kostengruppe 700 nach DIN 276-1: 2008-12)
zusammensetzt.

Vergleichen dieser Aufstellung mit dem Ergebnis der vergabeorientiert umgegliederten Kostenberechnung sowie dem Ergebnis
der Aufstellung der bepreisten Leistungsverzeichnisse, schriftliches Erlautern von Veranderungen und Vorschlagen von
Steuerungsmafllnahmen.

Die aus dem Kostenvergleich resultierenden Kosten bedirfen der Anerkennung durch den Auftraggeber.

Nachdem diese Kostenkontrollberechnung Grundlage fiir die letztmégliche Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die
Baumafinahme durchgefihrt wird, ist sie flir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung.

Der Auftragnehmer hat die Kostenkontrollberechnung deshalb rechtzeitig und mit gro3ter Sorgfalt zu erbringen.
Mitwirken bei der Auftragserteilung

Unterstiitzen des Auftraggebers bei der Erteilung der Auftrdge an die bauausfiihrenden Unternehmen u. a. durch Vorbereiten
der Auftragsschreiben nach den entsprechenden Formblattern aus dem HAV-KOM Abschnitt F oder den Vorgaben des
Auftraggebers.

Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Verantwortliches Entstehenlassen eines plangerechten technisch und wirtschaftlich einwandfreien, mangelfreien Bauwerks unter
strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausfiihrenden Firmen getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen sowie Feststellen der tatséchlich entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Uberwachung der Ausfiihrung des Objekts

Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit der offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung,
den Vertragen mit ausfiihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit den
allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Der Auftragnehmer hat die Bauarbeiten persdnlich zu Uberwachen oder hierfir einen Mitarbeiter zu beauftragen, dessen
Zuverlassigkeit und Fachkunde unbestritten sind. Die mit dem Uberwachen der Bauausfiihrung Beauftragten miissen Uber eine
abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. oder Dipl.-Ing. FH) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis (mindestens drei
Jahre) verfiigen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
schriftlich zu benennen.

Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Bauunternehmen nach 8§ 4 Abs. 3 und 8, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1
VOB/B zu, so sind diese mit entsprechender Stellungnahme unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

Uberwachung der Ausfihrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf
Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Koordinierung der an der Objektiiberwachung Beteiligten

Koordinieren aller an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausfuhrung beteiligten Unternehmen zur
Vermeidung von Behinderungen, Beschadigungen fertig gestellter Bauteile und zur Sicherstellung eines reibungslosen und
zligigen Bauablaufs.

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans

Aufstellen und Fortschreiben eines Zeitplanes (Balkendiagramm) mit Angaben iber den Beginn, bedeutsamer Zwischentermine
und das Ende aller fir die Baumanahme erforderlichen Bauleistungen in Abstimmung mit den fachlich Beteiligten.
Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die Ursachen darzulegen
und Vorschlage zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist standig zu Uberwachen und, soweit erforderlich,
einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

Dokumentation des Bauablaufs

Fihren eines Bautagebuchs nach den fiir staatliche BaumalRnahmen hierzu ergangenen Richtlinien (unter Verwendung der
entsprechenden Formblatter und inhaltlichen Vorgaben aus dem HAV-KOM, Abschnitt F oder nach den Vorgaben des
Auftraggebers); vierzehntagiges Vorlegen an den Auftraggeber und Aushéndigen an den Auftraggeber nach Abschluss der
Bauarbeiten.

Gemeinsames Aufmald

Beteiligung bei den gemeinsamen AufmafRen mit den bauausfiihrenden Firmen entsprechend § 14 Abs. 2 VOB/B.

Der Auftragnehmer hat beim Aufmaf aktiv mitzuwirken. Die AufmafRblatter sind mit Datum zu versehen und sowohl vom
Auftragnehmer als auch vom bauausfihrenden Unternehmer zu unterschreiben. Der Auftraggeber ist rechtzeitig Uber die
Termine zum gemeinsamen AufmaR zu informieren, um ihm Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen.

Rechnungsprufung einschlieBlich Prifen der Aufmafe der bauausfihrenden Unternehmen

Grundsétze

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen ihre Leistungen nach § 14 VOB/B priifbar
abrechnen, die Abschlags- und Schlussrechnungen ubersichtlich und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, o&rtlichen
Aufmalle oder sonstige Belege vollstandig Ubergeben. Abschlagsrechungen, bei denen die die Zahlung begriindenden
Unterlagen nicht beiliegen, sind den Baufirmen unverziglich zuriickzugeben; der Auftraggeber ist hierliber zu unterrichten.
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8.7.2

8.7.3

8.8

8.9

8.10

Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehérigen, die Zahlung begriindenden Unterlagen vollstandig zu
prufen und mit folgendem Vermerk zu versehen:

+Fachtechnisch und rechnerisch richtig:
Festgestellt auf EUR

Ort, Datum, Unterschrift*

Zum Zeichen der Prifung sind alle Angaben und Betrége kenntlich zu machen.

Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittiungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks
nachtraglich durch den Bauherrn oder durch Prifungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu Einzelmafien
Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben zur raumlichen Situation ermdglichen. Erforderlichenfalls
istin den AufmaRblattern auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen, oder die Aufmalie sind auf derartigen Unterlagen
einzutragen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine taglich zu prifen und darauf zu
achten, dass sie vollstandig und im Original vorliegen.

Der Auftragnehmer hat die von den bauausfiihrenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach MafRgabe der
Regelungen in § 2 Abs. 3, 5 und 6 VOB/B zu priifen. Hierzu sind die Vorgaben des Leitfadens fur die Berechnung der
Vergitung bei Nachtragsvereinbarungen nach § 2 VOB/B (HAV-KOM, Abschnitt E.4) zu beachten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen neue Preise zu vereinbaren.
Nachtragsvereinbarungen trifft ausschlief3lich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zustandigkeiten.
Die Anordnung umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es,
die erforderlichen Stundenlohnarbeiten zu liberwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.

Uber Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Werden von den bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag
ausgefihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziglich zu unterrichten.

Bei Nachtragen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Feststellen der fachtechnischen Richtigkeit, dass

— die in den begrindenden Unterlagen enthaltenen, fur die Zahlung mafRgebenden Angaben richtig sind,

— den geltenden Vorschriften und den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,

— die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer Ausfiihrung geboten war,

— die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemaR und vollstandig
ausgefihrt worden ist, d.h., dass die Lieferungen und Leistungen in Art, Glite und Umfang wie berechnet, vertragsgemaf3 und
fachgerecht ausgefiihrt worden sind,

— die erbrachten Teil-/ Leistungen mit den ermittelten Mengenanséatzen des Auftrages Ubereinstimmen, keine Mehrmengen
oder Mehrforderungen bekannt sind und bei erheblichen Abweichungen vom Auftrag zur Abrechnung friihzeitig eine
Begriindung vorliegt,

— bei Instandsetzung oder Ersatz eine Ersatzpflicht eines Dritten beriicksichtigt worden ist oder nicht in Frage kam.

Feststellen der rechnerischen Richtigkeit:

— der Richtigkeit von MaRen, Mengen, Einzelansatzen in Aufmafllen, Abrechnungszeichnungen, Mengenberechnungen,
Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl.,

— der Richtigkeit des anzunehmenden oder auszuzahlenden Betrags sowie aller auf Berechnungen beruhenden Angaben
(unbertcksichtigt davon bleiben Pfandungen, Abtretungen und sonstige Einbehalte, z.B. Vertragsstrafen oder
Schadensersatzanspriiche),

— der Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansatze nach den Vertrags- und
Berechnungsunterlagen (z.B. Bauvertrage, Nachtrédge dazu, Auftragsschreiben, Tarife, gesetzliche Bestimmungen, bestéatigte
Aufmass- und Lieferbescheinigungen, anerkannte Stundenlohnarbeiten).

Vergleichen der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen einschlie3lich Nachtragen
Vergleichen der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen einschlieRlich Nachtragen; schriftliches
Erlautern von Veranderungen.

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen

Mindestens monatliches umfassendes Nachvollziehen und Dokumentieren der Kostenentwicklung der Baumal3nahme durch
Vergleichen der Sollkosten mit den Auftragssummen und der Auftragssummen mit den Ergebnissen der Bauabrechnung,
gegliedert nach den Kostengruppen der DIN 276-1:2008-12.

Die Kostenverfolgung muss so intensiv durchgefiihrt werden, dass der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt die Kostensituation der
gesamten BaumalRnahme Uberblicken und seine Mittelbereitstellung daran orientieren kann. Bei Veranderungen der in der

Zusammenstellung der bepreisten  Leistungsverzeichnisse  prognostizierten  Gesamtkosten (insbesondere  bei
Kostenerhéhungen) sind die Grinde darzulegen und Vorschlage fur Mallnahmen zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

Kostenfeststellung
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276-1:2008-12.

Seite 8 von 9



70.625/010.0 Zusatzliche Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Geb&ude und Innenraume - (ZVB-Geb/In) — archgeb 2 (2121)

©IBOORBERG Hircchinsezenies Nk vt

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Abnahme der Bauleistungen

Organisieren der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektliberwachung fachlich
Beteiligter, Teilnehmen an den Abnahmen, Feststellen von Mangeln, Beraten des Auftraggebers ob die Leistungen
abgenommen werden sollen.

Die Abnahmen sind in Niederschriften zu dokumentieren. Hierzu sind die einheitlichen Formblatter aus dem HAV-KOM Abschnitt
F oder nach Vorgabe des Auftraggebers zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist nicht zur Vornahme des rechtsgeschéftlichen Teils der Abnahme befugt, insbesondere nicht dazu,
Vorbehalte wegen bekannter Mangel zu erklaren oder Vertragsstrafen zu erlassen. Der Auftragnehmer hat die Abnahmetermine
deshalb rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen

Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem offentlichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderlichen
Abnahmen und Zustimmungen.

Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erlautern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in Verbindung stehenden
Sachverhalte.

Dokumentation

Formliches systematisches Zusammenstellen der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts in
Ubersichtlicher Form unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber friiher tibergebenen Unterlagen.

Objektibergabe

Formliches Ubergeben des Objekts an den Auftraggeber und Erstellen einer Niederschrift dartiber.

Ubergeben aller Unterlagen, die fir eine ordnungsgemafRe Nutzung und den Betrieb des Objekts erforderlich sind unter
Mitwirkung der Sonderfachleute; dies sind u. a. Verlegeplane fir Installationen, Bewehrungen, Entwésserung,
Bedienungsanweisungen, Revisionsplane, Abnahme- und Prifprotokolle, Genehmigungen u. a.

Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

Erstellen einer systematischen und Ubersichtlichen Liste aller am Planungs- und Bauprozess Beteiligten (Planer und
bauausfihrende Unternehmen) mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich vereinbarten Verjahrungsfrist
fur Mangelanspriche. Sind bereits schriftiche Mangelriigen erfolgt, ist deren Zeitpunkt festzuhalten. Sind bereits
Mangelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der Mangelhaftung ausgefuhrt worden, ist der Beginn der mit der Abnahme der
Nachbesserungsarbeiten neu einsetzenden Frist zu dokumentieren (§ 13 Abs. 5 Satz 3 VOB/B).

Uberwachen und Abnehmen von MangelbeseitigungsmalRnahmen

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel sowie der vor Eintritt der Abnahmewirkung erkannten,
gerugten, aber noch nicht beseitigten Mangel und technische Abnahme der Mangelbeseitigungsmaflnahmen.

Die Uberwachungspflicht erstreckt sich auch auf Arbeiten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von Dritten ausgefiihrt werden.

Objektbetreuung

Verantwortliches Betreuen des fertiggestellten Bauwerks unter Wahrung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers in
folgenden Arbeitsschritten:

Fachliche Bewertung der Mangel
Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Méngelanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlie3lich notwendiger Begehungen.

Objektbegehung

Begehen des Objekts zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche gegentber den
ausfuhrenden Unternehmen.

Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjahrungsfristen, jedoch so rechtzeitig zu erfolgen, dass mdgliche
Méangelanspriiche noch durchgesetzt werden kdnnen.

Uberprifen des Bauwerks auf sichtbar gewordene Mangel, Rigen der Mangel und Veranlassen verjahrungsunterbrechender
oder -hemmender MafRnahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Prifen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des Bauherrn, ob die
Sicherheiten freigegeben werden kénnen und Feststellen der Hohe noch zu erwartender Nachbesserungskosten.
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Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung

nach 8 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 02. Méarz 1974 (BGBI. S 547)
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. I. S. 1942)

Frau/Herr

Beschaftigte(r) der Firma

ist heute vom Unterzeichnenden auf die gewissenhafte Erfullung ihrer/seiner Obliegenheiten verpflichtet und auf die
strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hingewiesen worden.

Ihr/lhm wurde der Inhalt der nachfolgend aufgefihrten und als Anlage beigefiigten Strafvorschriften des Strafgesetzbuches erdoffnet:

— §133  Verwahrungsbruch

— 8201  Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

— 8203  Verletzung von Privatgeheimnissen

— 8204  Verwertung fremder Geheimnisse

— 8331 Vorteilsannahme

— §332  Bestechlichkeit

— §333 Vorteilsgewahrung

— §334  Bestechung

- 8335 Besonders schwere Félle der Bestechlichkeit und Bestechung
— 8§353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht
— §358  Nebenfolgen

Ort Datum Dienststelle

Unterschrift der/des Verpflichteten Unterschrift der/des Verpflichtenden
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Anlage: Auszug aus dem Verpflichtungsgesetz und dem Strafgesetzbuch

Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz
- Auszug aus den maf3igebenden Gesetzesbestimmungen -

81
)

@)

®)

4)

§11
@)

§133
)

@

©)

§201
@)

@)

Auszug aus dem Verpflichtungsgesetz (Art. 42 des Einfihrungsgesetzes zum StGB v. 02.03.74 i.d. Fassung des
Anderungsgesetzes v. 15.08.1974 - BGBI. S. 1942)

Auf die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer, ohne Amtstrager (8 11 Abs.1 Nr. 2 des
Strafgesetzbuches) zu sein,

1. bei einer Behorde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, beschaftigt
oder fir sie tatig ist,

2. bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, einem Betrieb oder Unternehmen, die fiir eine Behérde oder
sonstige Stelle Aufgaben der offentlichen Verwaltung ausfuhren, beschatftigt oder fir sie tétig ist oder

3. als Sachverstandiger offentlich bestellt ist.
Die Verpflichtung wird mindlich vorgenommen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hinzuweise
n.

Uber die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnet. Er erhélt eine
Abschrift der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn dies im Interesse der inneren oder &uf3eren Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland geboten ist.

Welche Stelle fur die Verpflichtung zusténdig ist, bestimmt

1. in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 bei Behorden oder sonstigen Stellen nach Bundesrecht die jeweils
zustandige oberste Dienstaufsichtsbehdrde oder, soweit eine Dienstaufsicht nicht besteht, die oberste Fachaufsichtsb
ehorde.

2. inallen tbrigen Féllen diejenige Behorde, die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmt wird.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) i.d. Fassung vom 13. November 1998 (BGBI. | S. 3322)

Personen und Sachbegriffe

Im Sinne des Gestzes ist

2. Amtstrager:
wer nach deutschem Recht
a) Beamter oder Richter ist,
b) in einem sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Amtsverhaltnis steht oder

c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behtérde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der
offentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfullung gewéhlten Organisationsform wahrzunehmen;

4.  fir den offentlichen Dienst besonders Verpflichteter:
wer, ohne Amtstrager zu sein,
a) bei einer Behorde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder

b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, Betrieb oder Unternehmen, die fur eine Behdrde oder flr
eine sonstige Stelle Aufgaben der offentlichen Verwaltung ausfuhren, beschéftigt oder fiir sie tatig und auf die
gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes férmlich verpflichtet ist.

Verwahrungsbruch

Wer Schriftstiicke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwaltung befinden oder ihm oder einem
anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstort, beschadigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen
Verfiigung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Dasselbe gilt fur Schriftstiicke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche oder
anderen Religionsgesellschaft des 6ffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem Téater oder einem anderen amtlich in
Verwahrung gegeben worden sind.

Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtstrager oder fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten
anvertraut worden oder zuganglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt
1. das nichtoffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tontrager aufnimmt oder
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zuganglich macht.

Ebenso wird bestraft, wer unbefugt
1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichttffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhdrgerat abhort
oder

2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehdrte nichtdffentlich gesprochene Wort eines
anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach 6ffentlich mitteilt.

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die 6ffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen
zu beeintrachtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die offentliche Mitteilung zur Wahrnehmung berragender 6ffentlicher
Interessen gemacht wird.
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Mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtstrager oder als fiir den 6ffentlichen
Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Abséatze 1 und 2).

Der Versuch ist strafbar.

Verletzung von Privatgeheimnissen

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persénlichen Lebensbereich gehtrendes Geheimnis oder ein
Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehorigen eines anderen Heilberufs, der fur die Berufsaustibung oder die
Fihrung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprifung,

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprifer,
vereidigtem Buchprifer, Steuerberater, Steuerbevollmé&chtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer
Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprifungs-, Buchprifungs- oder Steuerberatungsgesellschaft,

4.  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater fir Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer
Behorde oder Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des offentlichen Rechts anerkannt ist,

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den 88 3 und 8 des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes,

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpadagogen oder

6. Angehdrigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatarztlichen
Verrechnungsstelle anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, hamentlich ein zum persénlichen Lebensbereich gehdrendes
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Amtstrager,

2.  fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,
4

Mitglied eines flir ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tatigen Untersuchungsausschusses,
sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines
solchen Ausschusses oder Rates oder

5. offentlich bestelltem Sachverstandigen, der auf die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten auf Grund eines
Gesetzes formlich verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Einem Geheimnis im
Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben Uber persdnliche oder sachliche Verhaltnisse eines anderen gleich, die fir
Aufgaben der offentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche
Einzelangaben anderen Behérden oder sonstigen Stellen fiir Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung bekannt gegeben
werden und das Gesetz dies nicht untersagt.

Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. Den in
Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsméaRig tatigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur
Vorbereitung auf den Beruf tatig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur
Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen
Nachlass erlangt hat.

Die Abséatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Tater das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen
unbefugt offenbart.

Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu
schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

Verwertung fremder Geheimnisse

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er
nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 203 Abs. 4 gilt entsprechend.

Vorteilsannahme

Ein Amtstrager oder ein fir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der fir die Dienstausiibung einen Vorteil fir
sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil fir sich oder einen Dritten als Gegenleistung daftir fordert, sich
versprechen l&sst oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kinftig vornehme, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Tater einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen lasst oder
annimmt und die zustéandige Behdrde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der
Téter unverzuglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.

Bestechlichkeit

Ein Amtstrager oder ein fur den o6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil fir sich oder einen Dritten
als Gegenleistung dafiir fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder
kiinftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen wirde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu funf Jahren bestraft. In minder schweren Féllen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.
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2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil fir sich oder einen Dritten als Gegenleistung daftir fordert, sich
versprechen lasst oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme und dadurch
seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen wirde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren.

3) Falls der Tater den Vorteil als Gegenleistung fir eine kinftige Handlung fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, so
sind die Absatze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenuber bereit gezeigt hat,
1. beider Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausiibung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu |
assen.

8§ 333  Vorteilsgewahrung

Q) Wer einem Amtstrager, einem fir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr
fur die Dienstausiibung einen Vorteil flr diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewahrt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil fiir diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafiir anbietet,
verspricht oder gewéhrt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kunftig vornehme, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zustéandige Behérde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme
des Vorteils durch den Empféanger vorher genehmigt hat oder sie auf unverziigliche Anzeige des Empfangers genehmigt.

§ 334 Bestechung

Q) Wer einem Amtstrager, einem fiir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr
einen Vorteil fur diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafiir anbietet, verspricht oder gewahrt, dass er eine
Diensthandlung vorgenommen hat oder kunftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen
wirde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil fur diesen oder einen Dritten als Gegenleistung daflr anbietet,
verspricht oder gewahrt, dass er eine richterliche Handlung
1. vorgenommen und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder
2. kinftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzen wirde,

wird in den Fallen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fiinf Jahren, in den Fallen der Nummer 2 mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar.

3) Falls der Tater den Vorteil als Gegenleistung fiir eine kiinftige Handlung anbietet, verspricht oder gewahrt, so sind die
Absétze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er den anderen zu bestimmen versucht, dass dieser
1. beider Handlung seine Pflichten verletzt oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausiibung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen
lasst.

§335 Besonders schwere Félle der Bestechlichkeit und Bestechung

1) In besonders schweren Féllen wird
1. eine Tat nach
a) 8332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und
b) 8§ 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren und
2. eine Tat nach 8§ 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn
1. die Tat sich auf einen Vorteil groRen Ausmalies bezieht,
2. der Tater fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung daflir gefordert hat, dass er eine Diensthandlung
kiinftig vornehme, oder

3. der Tater gewerbsméaRig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat. Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der §8 331 bis 335
steht das Unterlassen der Handlung gleich.

§ 353 b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht

1) Wer ein Geheimnis, das ihm als
1. Amtstrager,
2. fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, anvertraut worden oder sonst
bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige O6ffentliche Interessen gefahrdet, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fuinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Tater durch die Tat fahrlassig wichtige
offentliche Interessen gefahrdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

2) Wer, abgesehen von den Fallen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren
Geheimhaltung er

1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner
Ausschisse verpflichtet ist oder
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2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht
formlich verpflichtet worden ist, an einen anderen gelangen lasst oder 6ffentlich bekannt macht und dadurch wichtige
offentliche Interessen gefahrdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

3) Der Versuch ist strafbar.

4) Die Tat wird nur mit Erméachtigung verfolgt. Die Erméachtigung wird erteilt,
1. von dem Prasidenten des Gesetzgebungsorgans
a) in den Féllen des Absatzes 1, wenn dem Tater das Geheimnis wahrend seiner Tétigkeit bei einem oder fir ein
Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekannt geworden ist,
b) in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 1,
2. von der obersten Bundesbehdrde
a) in den Fallen des Absatzes 1, wenn dem Tater das Geheimnis wahrend seiner Tatigkeit sonst bei einer oder fur
eine Behorde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder fiir eine solche Stelle bekannt geworden is
t,
b) in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Tater von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;
3. von der obersten Landesbehdrde in allen Gibrigen Fallen der Absétze 1 und 2 Nr. 2.
4,  die Trager von Amtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des 6ffentlichen Rechts.

3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten verfolgt. Bei Taten amtlich zugezogener
Sachverstandiger ist der Leiter der Behdrde, deren Verfahren betroffen ist, neben dem Verletzten antragsberechtigt.

§ 358 Nebenfolgen

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den 8§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345
Abs. 1 und 3, 88 348, 352 bhis 353 b Abs. 1, 88 355 und 357 kann das Gericht die Fahigkeit, 6ffentliche Amter zu bekleiden (§ 45
Abs. 2), aberkennen.
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