Bauterminplan Kiichensanierung DONAUISAR Klinikum Deggendorf

Nr. Vorg|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger
| Dezember 2021 | Mai 2022 | Oktober 2022 | Mirz 2023 | August 2023 | sanuar
‘ 01 Dezember ‘ 11 Februar ‘ 21 April ‘01 Juli ‘ 11 September ‘ 21 November ‘01 Februar ‘ 11 April ‘ 21 Juni ‘ 01 September ‘ 11 November
08.11 13.12 1700 | 210 28.03 02.05 06.06 | 1107 15.08 19.09 210 | 2811 02.01 06.02 1303 | 1704 205 | 2606 | 3107 | 0409 09.00 | 1311 18.12
1 ™% vVorentwurf 661Tage Mit04.07.18 Fre 29.01.21
15 ™ Freigabe Vorentwurf 1Tag Mon 15.02.21 Mon 15.02.21  14EA+10 Tage
16 = Entwurfsplanung 210 Tage Don 26.11.20 Fre 08.10.21
lanung
26 ™ Werkplanung 30Tage Mon 04.10.21 Mon 15.11.21  22EA+5 Tage
Werkplanung
27 |# Detailplanung 45Tage Die02.11.21 Die18.01.22  26AA+20 Tage
s Detailplanung
28 | Wekrplanung Haustechnik 37Tage Die02.11.21 Mit22.12.21  26AA+20 Tage
Wekrplanung Haustechnik
29 |4
30 =5 Ausschreibung 219 Tage Fre 03.09.21 Mon 01.08.22 Ausschreibung
@ Ausschreibung
69 " Bauphase 410 Tage Mon 10.01.22 Die 29.08.23
v
70 =5 Baubeginn 0Tage  Mon 10.01.22 Mon 10.01.22
10.01 ¢ Baubeginn
71 |5 Beginn vorbereitende MaRnahmen + Abbruch 100 Tage Mon 10.01.:Mit 01.06.22
72 |7 Ausbau Moblierung / Gerate 5Tage Mon Fre 14.01.22 o )
10.01.22 .‘Ausbau Sblierung / Geréte
73 Abbruch Decke 10 Tage Mon Fre 28.01.22 72
17.01.22 Abbruch Decke
74 |5 Abbruch Ddmmung Rohrleitungen 10 Tage Mon Fre 11.02.22 73
31.01.22 Abbruch Dammung Rohrleitungen
75| Entsorgung Kihimittel 6Tage Mon Mon 07.02.2273 e
31.01.22 Entsorgung Kiihimittel
76 |mg Freischaltung HLS Elektro E-01 Kiiche 10 Tage Mon Fre 25.02.22 74
Freischaltung HLS Elektro E-01 Kiiche
14.02.22 W
77 |5 Schadstoffsanierung Einbauten Brandschutzklappen 10 Tage Mon Fre 11.03.22 76
Schadstoffsanierung Einbauten Brandschutzklappen
28.02.22
78 |z Abbruch Tiranlagen mit Zargen / Metall Glas elemente 10 Tage Mon 14.03.2Fre 25.03.22 77
Abbruch Turanlagen mit Zargen / Metall Glas elemente
79 |5 Abbruch Haustechniktrassen 15Tage Mon 14.03.22 Fre 01.04.22 77
i Abbruch Haustechniktrassen
80 |» Schadstoffsanierung Estrich Asbesthaltiger Kleber 30Tage Mon04.04.22 Die17.05.22 79
1Schadstoffsanienung Estrich Asbesthaltiger Kleber
81 |5 Abbruch Wande 15 Tage Mit Don 09.06.22 80
18.05.22 Abbruch Wande
82 |; Abbruch Fassade 15 Tage Mit Fre 17.06.22 81
25.05.22 \pmmmmmmm  Abbruch Fassade
83 |mm Baustelleneinrichtung 4Tage Mon 25.04..Don 28.04.22
25.04 @ Baustelleneinrichtung
84 |7 Ausbruch statischer Wande Baumeister 5Tage  Mit25.05.22 Mit01.06.22 81
‘pmmm- Ausbruch statischer Wande Baumeister
85 ™5 Grundleitung im Geb&dude 50 Tage Don Fre 12.08.22 ) ) .
02.06.22 02.06 W Grundleitung im Gebaude
86 | Bodenplatte schneiden 5Tage Don02.06.2Don 09.06.22 84
Y= Bodenplatte schneiden
87 |» Erdaushub 10 Tage Fre 10.06.2zFre 24.06.22 86
T ,‘Erdaushub
88 |5 Aushub Bodenklasse 7 Fels 10 Tage Mon 27.06.:Fre 08.07.22 87 i
+ Aushub Bodenklasse 7 Fels
89 |y Grundleitungen verlegen / Einsanden 10 Tage Mon Fre 22.07.22 88 i ) )
11.07.22 Grundleitungen verlegen / Einsanden
90 | Verdiibelungen / Bewehrung einbauen 10 Tage Mon Fre 05.08.22 89
Rohrdurchfiihrungen 25.07.22 + Verdiibelungen / Bewehrung einbauen Rohrdurchfiihrungen
91 |2 Bodenplatte ergdnzen 5Tage Mon Fre 12.08.22 90
08.08.22 Bodenp!. ergénzen
92 | Grundleitungen Schachte Aussenanlagen 37 Tage Fre 10.06.22Die 02.08.22
10.06 @ Grundleitungen Schachte Aussenanlagen
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Bauterminplan Kiichensanierung DONAUISAR Klinikum Deggendorf

Nr. Vorg|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger
| Dezember 2021 | Mai 2022 | Oktober 2022 | Mirz 2023 | August 2023 | sanuar
‘ 01 Dezember ‘ 11 Februar ‘ 21 April ‘01 Juli ‘ 11 September ‘ 21 November ‘01 Februar ‘ 11 April ‘ 21 Juni ‘ 01 September ‘ 11 November
08.11 13.12 1700 | 210 28.03 0205 | 0606 | 1107 15.08 19.09 210 | 2811 02.01 06.02 1303 | 1704 205 | 2606 | 3107 | 0409 09.00 | 1311 18.12
93 | Belag schneiden 3Tage Fre Die 14.06.22 86
10.06.22 Belag schneiden
94 |4 Ausbub 4Tage Mit Die 21.06.22 93
15.06.22 Ausbub
95 |» Ruickbau Schachte Entsorgung 5Tage Mit Die 28.06.22 94 L
22.06.22 Ruckbau Schachte Entsorgung
9 |mg neue Schachte einbauen 5Tage Mit 29.06.2.Die 05.07.22 95 1
29.06 @ neue Schichte einbauen
97 | Druckpriifung OTage Fre22.07.2zFre22.07.22 89
22.07 QTDruckpri.'lfung
98 |z Einbau Erdaushub /verdichten 5Tage Mon Fre 29.07.22 97
25.07.22 Einbau Erdaushub /verdichten
9 |» provisorischer Bodenbelag / 2Tage Mon Die 02.08.22 98 %
01.08.22 provisorischer Bodenbelag /
100 | Ruickbau Waschbecken EG 40 Tage Mon Fre 30.09.22
08.08.22 Riickbau Waschbecken EG
101 |5 Sanierung Sanitérleitungen EG nach Projekt Chirurg. 100 Die Die 07.03.23 100 ) )
Funktionsbereich Tage  04.10.22 Sanierung Leitungen EG
102 |5 Rohrkeller 15 Tage Mon Fre 01.04.22 77
14.03.22 Yo Rohrkeller
103 | Raum Kaltemaschine 20 Tage Mit Die 17.05.22 102EA+10 Tage i
20.04.22 T Raum Kéltemaschine
104 | Fassade neu Geruststellung 20 Tage Mon Fre 09.09.22 91
15.08.22 Y | Fassade neu Geriiststellung
105 |mg Rohbau / Ausbau 293 Mon Fre 10.11.23
Tage? 12.09.22 12.09 @ Rohbau / Ausbau
106 | » Bodenabdichtung neu 5Tage Mon Fre 16.09.22 91EA+20 Tage
12.09.22 Y Bodenabdichtung neu
107 | Wande Trockenbau einseitig 15 Tage Mon Mon 10.10.22 106
19.09.22 ande Trockenbau einseitig
108 | Haustechnik Rohinstallation 50 Tage Mon Die 22.11.22 107EA-20 Tage
12.09.22 Haustechnik Rohinstallation
109 | » Sandwichwande+ Decke 40 Tage Die Die 13.12.22 107EA+5 Tage
18.10.22 [ Sandwichwénde
110 | Elektroleitungen in Sandwichwénden 40 Tage Die Die 13.12.22 109AA l
18.10.22 Elektroleitungen in Sandwichwéanden ?
11 | Trockenbauwande schliessen Anschlisse herstellen 20 Tage Mit Die 20.12.22 108
23.11.22 Trockenbauwaénde schliessen Anschliisse herstellen
112 5 Puffer 10 Tage Mit Die 17.01.23 111
21.12.22 Puffer
113 |5 Estrich 15 Tage Mit Die 07.02.23 112 )
18.01.23 ch
114 |5 Trocknungszeit 20 Tage Mit Die 07.03.23 113
08.02.23 knungszeit
115 | Decke Trockenbau 20 Tage Mit Die 21.03.23 113EA+10 Tage
22.02.23 Decke Trockenbau
116 | » Fliesenarbeiten 20 Tage Mit Die 04.04.23 114
08.03.23 Fliesenarbeiten
117 5 Bodenbelag Cafeteria 10 Tage Mit Die 21.03.23 114
08.03.23 Bodenbelag Cafeteria
118 | Acrylboden Kiiche 20 Tage Mit Die 18.04.23 114EA+10 Tage
22.03.23 Iboden Kiiche
119 | Malerarbeiten 10 Tage Mit Die 04.04.23 115
22.03.23 lalerarbeiten
120 |5 Turanlagen Schreiner 15 Tage Mit Die 23.05.23 118EA+10 Tage
03.05.23 ‘P Turanlagen Schreiner
121 |7 Tiranlagen Metallbau / T30 15Tage Mit03.05.23 Die23.05.23  118EA+10 Tage
Turanlagen Metallbau / T30
122 |5 Haustechnik Feininstallation 35 Tage Mit Die 30.05.23 119EA+5 Tage il
12.04.23 Haustechnik Feininstallation
123w
124 |5 Kuchentechnik Aufstellung 15 Tage Mit Die 23.05.23 118EA+10 Tage
03.05.23 Kuchentechnik Aufstellung
125 |5 Mébel Festeinbau 15 Tage Mit Die 23.05.23 118EA+10 Tage
03.05.23 Mbbel Festeinbau
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Bauterminplan Kiichensanierung DONAUISAR Klinikum Deggendorf

Nr. Vorg|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger
| Dezember 2021 | Mai 2022 | Oktober 2022 | Mirz 2023 | August 2023 | sanuar
‘ 01 Dezember ‘ 11 Februar ‘ 21 April ‘01 Juli ‘ 11 September ‘ 21 November ‘01 Februar ‘ 11 April ‘ 21 Juni ‘ 01 September ‘ 11 November
0811 | 1312 1700 | 210 2803 | 0205 06.06 | 1107 1508 | 1909 | 2410 | 2811 0201 | 0602 | 1303 | 1704 | 2205 | 2606 | 3107 | 0409 09.00 | 1311 | 1812

126 | Moblierung Lose 10 Tage Mit Die 23.05.23 125

10.05.23 M Méblierung Lose
127 |5 Beschilderung 5Tage Mit Die 16.05.23 125

10.05.23 “pEm Beschilderung
128 | Baufeinreinigung 10 Tage Mit Die 23.05.23 125

10.05.23 “pmmmm-Baufeinrejnigung
129 |5 Puffer 15 Tage Mit Die 20.06.23 128;122 L

31.05.23 Puffer
130 | Sprif Abnahme / Inbetriebnahme / Tiiv Bericht 30 Tage Mit Die 01.08.23 129

21.06.23 Sprif Abnahme / Inbetriebnahme / Tilv Bericht
131 5 Abnahme Gesundheitsamt / Hygiene 20 Tage Mit Die 18.07.23 129

21.06.23 Abnahme Gesundheitsamt / Hygiene
132 | Bauabnahmen Mangelbeseitigung 30 Tage Mit Die 12.09.23 130 <

02.08.23 s - Bauabnahmen Méngelbeseitigung
133 |5 Ubergabe an Nutzer 0Tage Mit Mit 04.10.23 132EA+15 Tage <

04.10.23 ¥ 04.10
134 5 Umzug 20 Tage Mit Die 31.10.23 133

04.10.23 Umzug
135 |5 Kiichenbetrieb ab 0Tage Mon Mon 06.11.23

06.11.23 6.4
136 | Ruckbau Spulcontainer 5Tage Mon Fre 10.11.23 135

06.11.23 Rickbau Sptilcontainer
137
138 | Luftungszentrale Dach 168 Mon Fre 05.05.23

Tage 29.08.22 29.08 @ @ Liftungszentrale Dach

139 |5 Dachfléche abbrechen 10 Tage Mon Fre 09.09.22 .

29.08.22 -‘Dachflache abbrechen
140 | » Notabldufe Dachabldufe erneuern ? 10 Tage Fre Don 22.09.22 139

Notablaufe Dachabldufe erneuern ?

09.09.22

141 | Dachaufbau neu / Sanierung/ Lastpunkte einbauen 20 Tage Don Don 20.10.22 140
Dachaufbau neu / Sanierung/ Lastpunkte einbauen

22.09.22
142 |5 Leitungen durch EG 20 Tage Fre Fre 21.10.22 140 ) -

23.09.22 Leitungen durch EG ‘
143 |5 Liftungsgerdte Dach 20 Tage Mon Fre 05.05.23 142EA+100

10.04.23 Tage Luftungsgerate Dach
144 5 Kaltemaschine Dach 20 Tage Mon Fre 05.05.23 142EA+100

10.04.23 Tage Kaltemaschine Dach
145 |mry
146 ™5 Flur Bestand 45 Tage Mon 13.03..Fre 12.05.23

13.03 pe————y Flur Bestand
147 |5 Estrich Abbruch 2Tage Mon 13.03..Die 14.03.23
|‘Estrich Abbruch
148 | » Estrich neu 2Tage Mit15.03.2:Don 16.03.23 147
ich neu
149 |5 Bodenbelag 5Tage Mon 03.04..Fre 07.04.23 148EA+10 Tage
elag

150 | Erneuerung Rohrrahmentiren 10 Tage Mon Fre 21.04.23 149

10.04.23 Erneuerung Rohrrahmentiren
151 | Decke neu 10 Tage Mon Fre 12.05.23 149EA+10 Tage N

01.05.23 h‘Decke neu
152 5 Schlosserarbeiten Wandschutz 2Tage Die Mit 10.05.23 151 é

09.05.23 ‘ chlosserarbeiten Wandschutz
153 |5 Malerarbeiten 2Tage Don Fre 12.05.23 152 #

11.05.23 Malerarbeiten
154wy
155 W5 Aussenanlagen 50Tage Mon 20.03.23 Fre 26.05.23

20.03 Aussenanlagen
156 | Strassenbelag herstellen 10Tage Mon 20.03.23 Fre 31.03.23
-ét:as‘senbelag
157 |4 Terrasse 20Tage Mon 17.04.23 Fre 12.05.23 156EA+10 Tage
.‘Terrasse
158 | Anschluss Elektroinstallation Aussenbeleuchtung So hutz 10Tage  Mon 15.05.23 Fre 26.05.23 157
Elektro Aussenanlagen
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