BaumaBnahme: MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils)
Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen
VE 1140-02 Trockenbauarbeiten

Abruf gemal § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum)
Beginn der Leistung (innerhalb von 12 Werktage nach voraussichtlichem Abrufdatum)  bis
Ausflihrungsbeginn ist durch den AN schriftlich anzuzeigen!

Montag, 9. Januar 2023
Montag, 23. Januar 2023

verbindliche Fristen:
Ende spatestens nach

verbindliche Fristen:
Beginn spatestens nach

vertraglichem vertraglichem
Vorgang Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsbeginn
gem. BVB Nr. 1 gem. BVB Nr. 1

Wande 1. Seite Bt B

0 Kalenderwochen

10 Kalenderwochen

Wande 2. Seite Bt B

17 Kalenderwochen

21 Kalenderwochen

Decken BT B

19 Kalenderwochen

24 Kalenderwochen

Decken MZH

17 Kalenderwochen

26 Kalenderwochen

Wande 1. Seite Bt A

15 Kalenderwochen

25 Kalenderwochen

Wande 2. Seite Bt A

41 Kalenderwochen

48 Kalenderwochen

Decken Bt A

24 Kalenderwochen

32 Kalenderwochen

Restarbeiten, Bauteilubegreifend

50 Kalenderwochen

54 Kalenderwochen




