
Baumaßnahme: MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils)
Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen 
VE 1140-02 Trockenbauarbeiten

Abruf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum) Montag, 9. Januar 2023
Beginn der Leistung (innerhalb von 12 Werktage nach voraussichtlichem Abrufdatum)     bis Montag, 23. Januar 2023
Ausführungsbeginn ist durch den AN schriftlich anzuzeigen!

Vorgang

verbindliche Fristen:
Beginn spätestens nach 

vertraglichem 
Ausführungsbeginn 

gem. BVB Nr. 1

verbindliche Fristen:
Ende spätestens nach 

vertraglichem 
Ausführungsbeginn 

gem. BVB Nr. 1

Wände 1. Seite Bt B 0 Kalenderwochen 10 Kalenderwochen

Wände 2. Seite Bt B 17 Kalenderwochen 21 Kalenderwochen

Decken BT B 19 Kalenderwochen 24 Kalenderwochen

Decken MZH 17 Kalenderwochen 26 Kalenderwochen

Wände 1. Seite Bt A 15 Kalenderwochen 25 Kalenderwochen

Wände 2. Seite Bt A 41 Kalenderwochen 48 Kalenderwochen

Decken Bt A 24 Kalenderwochen 32 Kalenderwochen

Restarbeiten, Bauteilübegreifend 50 Kalenderwochen 54 Kalenderwochen


