
Datei: 220128_KSMS_RTP-Bauablaufplanung_Fortschreibung_A_Abstimmung.PPL Seite 1 von 1

Projektnummer: KSMS Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben - RTP Bauablaufplanung

Pos Vorgang Dauer Start Ende Link Info

2021

Mai

21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30

August

31 32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43

November

44 45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2022

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30

August

31 32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2023

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17

2021

Mai

21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30

August

31 32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43

November

44 45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2022

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30

August

31 32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52

Januar

2023

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17

er
st

el
lt

 m
it

 p
ro

-P
la

n
 2

0
2

2
 (

p
ro

-P
la

n
 2

0
2

2
) 

   
D

EM
O

1 Legende - Farbzuweisungen

2.4 358at Mo, 05.07.21 Di, 17.01.23Leistungsbereiche - Planung 358at

3.9.5.5 398at Di, 27.07.21 Mi, 05.04.23Leistungsbereich Hochbau (Planungen AN) 398at

4 400at Mo, 03.05.21 Di, 17.01.23Zuweisung folgt Zuweisung folgtZuweisung folgt

5.8 1244a Mo, 30.04. Fr, 02.06.2Bauablaufplanung

5.1 98at Di, 25.02.20 Fr, 17.07.20
Bauvorbereitende Maßnahmen (in
Abstimmung)

5.2 156at Mo, 20.07.2 Do, 25.02.21BAUTEILÜBERGREIFEND

5.2.1 20at Mo, 20.07.20 Fr, 14.08.20BOHRPFAHLWÄNDE

5.2.2 156at Mo, 20.07.20 Do, 25.02.21

ERDBAU / ROHBAU

bis OK RFB EG - BAUTEIL A-D1

6.2 80at Mo, 05.07.21 Fr, 22.10.21
INSTALLATIONSKANAL BAUTEIL A-C (in

Abstimmung)
80atINSTALLATION...

6.1 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21Installation HLS Kanal + Steigepunkte von 5.6.3.1.1 ,  nach 6.3 20atInstallation HLS Kan...

6.2 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21Installation ELT Kanal  + Steigepunkte von 5.6.3.1.2 ,  nach 6.3 20atInstallation ELT Kan...

6.3 15at Mo, 04.10.21 Fr, 22.10.21Kanaldecke verschließen von 6.1, 6.2, 5.3.1.8 ,  nach 5.4.2.31 15atKanaldecke verschließen

5.3 500at Fr, 08.01.21 Mi, 15.02.23BAUTEIL A 500at

5.3.1 136at Fr, 08.01.21 Fr, 23.07.21BAUTEIL A - Rohbau nach 5.3.2.2, 5.3.2.6 136at

5.3.2 234at Mo, 06.09.21 Mo, 05.09.22BAUTEIL A - Dach / Hülle nach 5.4.2 234atBAUTEIL A - Dach / Hülle

5.3.3 165at Mo, 04.04.22 Mi, 30.11.22BAUTEIL A - Ausbau 165atBAUTEIL A - Ausbau

7 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21WC-Kerne TGA/Trockenbau 35atWC-Kerne TGA/Trockenbau

5.3.4 139at Di, 12.07.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL A - Ausbau Balkone nach 5.8.2, 5.8.7, 5.8.3 139atBAUTEIL A - Ausbau Balkone

5.4 442at Mi, 31.03.21 Mi, 15.02.23BAUTEIL B 442at

5.4.1 149at Mi, 31.03.21 Di, 02.11.21BAUTEIL B - Rohbau 149at

5.4.2 180at Mo, 22.11.21 Mo, 05.09.22BAUTEIL B - Dach / Hülle von 5.3.2 180atBAUTEIL B - Dach / Hülle

5.4.3 289at Mo, 13.09.21 Mi, 30.11.22BAUTEIL B - Ausbau 289atBAUTEIL B - Ausbau

5.4.4 75at Mi, 12.10.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL B - Ausbau Balkone 75atBAUTEIL B - Ausbau Balkone

5.5 486at Do, 01.04.21 Fr, 21.04.23BAUTEIL C

5.5.1 177at Do, 01.04.21 Mo, 13.12.21BAUTEIL C - Rohbau nach 5.7.1 177at

5.5.2 284at Mo, 06.09.21 Mi, 16.11.22BAUTEIL C - Dach / Hülle 284atBAUTEIL C - Dach / Hülle

5.5.3 299at Di, 02.11.21 Mi, 22.02.23BAUTEIL C - Ausbau 299atBAUTEIL C - Ausbau

5.5.4 140at Di, 13.09.22 Fr, 21.04.23BAUTEIL C - Ausbau Balkone BAUTEIL C - Ausbau Balkone

5.6 1197at Mo, 30.04.1 Mi, 22.03.23BAUTEIL D1 1197at

5.6.1 844at Mo, 30.04.18 Mo, 13.09.21BAUTEIL D1 - Rohbau nach 5.6.2 844at

5.6.2 173at Mo, 17.01.22 Do, 22.09.22BAUTEIL D1 - Dach / Hülle von 5.6.1 173atBAUTEIL D1 - Dach / Hülle

5.6.2.1 5at Mo, 31.01.22 Fr, 04.02.22Abläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS von 5.5.2.2 ,  nach 5.6.2.2 5atAbläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS

5.6.2.2 5at Mo, 07.02.22 Fr, 11.02.22Dachabdichtung Attika außen/Einläufe von 5.6.2.1 ,  nach 5.6.2.3 5atDachabdichtung Attika außen/Einläufe

5.6.2.3 20at Mo, 28.03.22 Di, 26.04.22Dachabdichtung Hauptdachfläche von 5.5.2.4, 5.6.2.2 ,  nach 5.6.2.5, 5.6.2.4, 5.6.2.10, 5.6.2.15 20atDachabdichtung Hauptdachfläche

5.6.2.4 5at Mo, 04.04.22 Fr, 08.04.22Dürchführungen/Einbauteile Dach HLS von 5.6.2.3 5atDürchführungen/Einbauteile Dach HLS

5.6.2.5 20at Mi, 25.05.22 Fr, 24.06.22Dämmarbeiten Hauptdachfläche von 5.5.2.7, 5.6.2.3 ,  nach 5.6.2.6, 3.2.2 20atDämmarbeiten Hauptdachfläche

5.6.2.6 20at Mo, 30.05.22 Di, 28.06.22Dachbegrünung Hauptdachfläche von 5.6.2.5 ,  nach 5.6.2.7 20atDachbegrünung Hauptdachfläche

5.6.2.7 20at Mi, 29.06.22 Di, 26.07.22Installationen TGA ELT Hauptdachfläche von 5.6.2.6 ,  nach 5.6.2.8 20atInstallationen TGA ELT Hauptdachfläche

5.6.2.8 5at Mi, 27.07.22 Di, 02.08.22Bepflanzung Hauptdachfläche von 5.6.2.7 ,  nach 5.5.2.11 5atBepflanzung Hauptdachfläche

5.6.2.9 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22Fassadengerüst Nord bis Decke ü. 1.OG nach 5.6.2.10 5atFassadengerüst Nord bis Decke ü. 1.OG

5.6.2.10 10at Mi, 27.04.22 Di, 10.05.22Holz Elementfassade 2.OG Nord von 3.7.8.5, 5.6.2.3, 5.6.2.9 ,  nach 5.6.2.11, 5.6.2.28, 5.6.3.3.1 10atHolz Elementfassade 2.OG Nord

5.6.2.11 5at Mi, 11.05.22 Di, 17.05.22Fassadengerüst Nord bis Dach von 5.6.2.10 ,  nach 5.6.2.12 5atFassadengerüst Nord bis Dach

5.6.2.12 10at Mi, 18.05.22 Mi, 01.06.22Holzfassade UK/Bekleidung Nord Attika von 5.6.2.11 ,  nach 5.6.2.13 10atHolzfassade UK/Bekleidung Nord Attika

5.6.2.13 5at Do, 02.06.22 Do, 09.06.22Attikableche Nord von 5.6.2.12 ,  nach 5.6.2.14 5atAttikableche Nord

5.6.2.14 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22Rückbau Fassadengerüst Nord von 5.6.2.13 ,  nach 5.7.2.1 5atRückbau Fassadengerüst Nord

5.6.2.15 20at Mi, 27.04.22 Di, 24.05.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Süd/Ost von 3.4.7.5, 5.6.2.3 ,  nach 5.6.2.17, 5.6.2.16, 5.6.2.18 20atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Süd/Ost

5.6.2.16 5at Mo, 23.05.22 Mo, 30.05.22Fassadengerüst Süd/Ost bis Decke ü. EG von 5.6.2.15 5atFassadengerüst Süd/Ost bis Decke ü. EG

5.6.2.17 5at Mi, 25.05.22 Mi, 01.06.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG Ost von 5.6.2.15 5atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG Ost

5.6.2.18 20at Mi, 25.05.22 Fr, 24.06.22Holz Elementfassade Süd/Ost von 5.6.2.15 ,  nach 5.6.2.19, 5.6.2.20, 5.6.2.21 20atHolz Elementfassade Süd/Ost

5.6.2.19 5at Do, 23.06.22 Mi, 29.06.22Fassadengerüst Süd/Ost bis Decke ü. 1.OG von 5.6.2.18 5atFassadengerüst Süd/Ost bis Decke ü. 1.OG

5.6.2.20 5at Mo, 27.06.22 Fr, 01.07.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG Ost von 5.6.2.18 5atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG Ost

5.6.2.21 20at Mo, 27.06.22 Fr, 22.07.22Holz Elementfassade 2.OG Süd/Ost von 5.6.2.18 ,  nach 5.6.2.22, 5.6.2.28, 5.6.3.3.1 20atHolz Elementfassade 2.OG Süd/Ost

5.6.2.22 5at Do, 21.07.22 Mi, 27.07.22Fassadengerüst Süd/Ost bis Dach von 5.6.2.21 ,  nach 5.6.2.23 5atFassadengerüst Süd/Ost bis Dach

5.6.2.23 15at Do, 28.07.22 Do, 18.08.22Verschattung 1.OG/2.OG von 5.6.2.22 ,  nach 5.6.2.24, 5.6.2.25 15atVerschattung 1.OG/2.OG

5.6.2.24 5at Fr, 19.08.22 Do, 25.08.22Lüftunggitter von 5.6.2.23 5atLüftunggitter

5.6.2.25 20at Fr, 19.08.22 Do, 15.09.22Holzfassade UK/Bekleidung Süd/Ost Attika bis EG von 5.6.2.23 ,  nach 5.6.2.26, 5.6.2.27 20atHolzfassade UK/Bekleidung Süd/Ost Attika bis EG

5.6.2.26 5at Mi, 24.08.22 Di, 30.08.22Attikableche Süd/Ost von 5.6.2.25 5atAttikableche Süd/Ost

5.6.2.27 5at Fr, 16.09.22 Do, 22.09.22Rückbau Fassadengerüst Süd/Ost von 5.6.2.25 5atRückbau Fassadengerüst Süd/Ost

5.6.2.28 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Bauteil D1 Hülle wetterfest von 5.6.2.10, 5.6.2.21 ,  nach 5.6.3.1.3 5atBauteil D1 Hülle wetterfest

5.6.3 414at Mo, 21.06.21 Mi, 22.03.23BAUTEIL D1 - Ausbau 414atBAUTEIL ...

5.6.3.1 299at Mo, 21.06.21 Mo, 19.09.22BAUTEIL D1 - Ausbau UG 299atBAUTEIL D1...

5.6.3.2 34at Di, 02.11.21 Fr, 17.12.21WC-Kerne TGA/Trockenbau 34atWC-Kerne TGA/Trockenbau

5.6.3.1.1 10at Mo, 21.06.21 Fr, 02.07.21Grobinstallation TGA HLS nach 5.6.3.1.3, 6.1 10atGrobinstalla...

5.6.3.1.2 10at Mo, 21.06.21 Fr, 02.07.21Grobinstallation TGA ELT nach 5.6.3.1.3, 6.2 10atGrobinstalla...

5.6.3.1.3 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Bodenbeläge von 5.6.2.28, 5.6.3.1.1, 5.6.3.1.2 ,  nach 5.6.3.1.4 10atBodenbeläge

5.6.3.1.4 10at Mo, 08.08.22 Mo, 22.08.22Innentüren von 5.6.3.1.3 ,  nach 5.6.3.1.5, 5.6.3.1.6 10atInnentüren

5.6.3.1.5 20at Di, 23.08.22 Mo, 19.09.22Feininstallation TGA ELT von 5.6.3.1.4 20atFeininstallation TGA ELT

5.6.3.1.6 20at Di, 23.08.22 Mo, 19.09.22Feininstallation TGA HLS von 5.6.3.1.4 20atFeininstallation TGA HLS

5.6.3.3 125at Mo, 25.07.22 Mi, 08.02.23BAUTEIL D1 - Ausbau 2.OG 125atBAUTEIL D1 - Ausbau 2.OG

5.6.3.3.1 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.6.2.10, 5.6.2.21 ,  nach 5.6.3.3.2, 5.6.3.3.3, 5.6.3.4.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.6.3.3.2 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22Grobinstallation TGA HLS von 5.6.3.3.1 ,  nach 5.6.3.3.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.6.3.3.3 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22Grobinstallation TGA ELT von 5.6.3.3.1 ,  nach 5.6.3.3.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.6.3.3.4 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.6.3.3.2, 5.6.3.3.3 ,  nach 5.6.3.3.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.6.3.3.5 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.6.3.3.4 ,  nach 5.6.3.3.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.6.3.3.6 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22Estrich von 5.6.3.3.5 ,  nach 5.6.3.3.7, 5.6.3.3.8, 5.6.3.3.9, 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 10atEstrich

5.6.3.3.7 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Trockenbau Decken von 5.6.3.3.6 ,  nach 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 10atTrockenbau Decken

5.6.3.3.8 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Malerarbeiten Epoxy von 5.6.3.3.6 ,  nach 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.6.3.3.9 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.6.3.3.6 ,  nach 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.6.3.3.10 20at Do, 03.11.22 Mi, 30.11.22Bodenbeläge
von 5.6.3.3.6, 5.6.3.3.7, 5.6.3.3.8, 5.6.3.3.9 ,  nach 5.6.3.3.12, 5.6.3.3.14,
5.6.3.3.13 20atBodenbeläge

5.6.3.3.11 15at Do, 03.11.22 Mi, 23.11.22Betonwerkstein von 5.6.3.3.6, 5.6.3.3.7, 5.6.3.3.8, 5.6.3.3.9 ,  nach 5.6.3.3.12, 5.6.3.3.14 15atBetonwerkstein

5.6.3.3.12 20at Do, 01.12.22 Mi, 18.01.23Feininstallation TGA ELT von 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 ,  nach 5.6.3.3.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.6.3.3.13 5at Do, 01.12.22 Mi, 07.12.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.6.3.3.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.6.3.3.14 5at Do, 01.12.22 Mi, 07.12.22WC-Trennwände von 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 ,  nach 5.6.3.3.15 5atWC-Trennwände

5.6.3.3.15 10at Do, 08.12.22 Mi, 11.01.23Innentüren (Fein) von 5.6.3.3.14 ,  nach 5.6.3.3.16 10atInnentüren (Fein)

5.6.3.3.16 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23Feininstallation TGA HLS von 5.6.3.3.15 ,  nach 5.6.3.3.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.6.3.3.17 10at Do, 19.01.23 Mi, 01.02.23Malerarbeiten Wände (fein) von 5.6.3.3.12, 5.6.3.3.16 ,  nach 5.6.3.3.18, 5.6.3.3.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.6.3.3.18 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Möblierung von 5.6.3.3.17 5atMöblierung

5.6.3.3.19 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Küchen von 5.6.3.3.17 5atKüchen

5.6.3.4 125at Di, 16.08.22 Mi, 01.03.23BAUTEIL D1 - Ausbau 1.OG 125atBAUTEIL D1 - Ausbau 1.OG

5.6.3.4.1 15at Di, 16.08.22 Mo, 05.09.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.6.3.3.1 ,  nach 5.6.3.4.2, 5.6.3.4.3, 5.6.3.5.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.6.3.4.2 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22Grobinstallation TGA HLS von 5.6.3.4.1 ,  nach 5.6.3.4.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.6.3.4.3 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22Grobinstallation TGA ELT von 5.6.3.4.1 ,  nach 5.6.3.4.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.6.3.4.4 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.6.3.4.2, 5.6.3.4.3 ,  nach 5.6.3.4.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.6.3.4.5 10at Di, 27.09.22 Di, 11.10.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.6.3.4.4 ,  nach 5.6.3.4.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.6.3.4.6 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Estrich von 5.6.3.4.5 ,  nach 5.6.3.4.7, 5.6.3.4.8, 5.6.3.4.9, 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 10atEstrich

5.6.3.4.7 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22Trockenbau Decken von 5.6.3.4.6 ,  nach 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 10atTrockenbau Decken

5.6.3.4.8 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22Malerarbeiten Epoxy von 5.6.3.4.6 ,  nach 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.6.3.4.9 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.6.3.4.6 ,  nach 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.6.3.4.10 20at Do, 24.11.22 Mi, 11.01.23Bodenbeläge
von 5.6.3.4.6, 5.6.3.4.7, 5.6.3.4.8, 5.6.3.4.9 ,  nach 5.6.3.4.12, 5.6.3.4.14,
5.6.3.4.13 20atBodenbeläge

5.6.3.4.11 15at Do, 24.11.22 Mi, 14.12.22Betonwerkstein von 5.6.3.4.6, 5.6.3.4.7, 5.6.3.4.8, 5.6.3.4.9 ,  nach 5.6.3.4.12, 5.6.3.4.14 15atBetonwerkstein

5.6.3.4.12 20at Do, 12.01.23 Mi, 08.02.23Feininstallation TGA ELT von 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 ,  nach 5.6.3.4.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.6.3.4.13 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.6.3.4.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.6.3.4.14 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23WC-Trennwände von 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 ,  nach 5.6.3.4.15 5atWC-Trennwände

5.6.3.4.15 10at Do, 19.01.23 Mi, 01.02.23Innentüren (Fein) von 5.6.3.4.14 ,  nach 5.6.3.4.16 10atInnentüren (Fein)

5.6.3.4.16 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Feininstallation TGA HLS von 5.6.3.4.15 ,  nach 5.6.3.4.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.6.3.4.17 10at Do, 09.02.23 Mi, 22.02.23Malerarbeiten Wände (fein) von 5.6.3.4.12, 5.6.3.4.16 ,  nach 5.6.3.4.18, 5.6.3.4.19, 3.7.2 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.6.3.4.18 5at Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23Möblierung von 5.6.3.4.17 5atMöblierung

5.6.3.4.19 5at Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23Küchen von 5.6.3.4.17 5atKüchen

5.6.3.5 125at Di, 06.09.22 Mi, 22.03.23BAUTEIL D1 - Ausbau EG 125atBAUTEIL D1 - Ausbau EG

5.6.3.5.1 15at Di, 06.09.22 Mo, 26.09.22Trockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite von 5.6.3.4.1 ,  nach 5.6.3.5.2, 5.6.3.5.3 15atTrockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite

5.6.3.5.2 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22Grobinstallation TGA HLS von 5.6.3.5.1 ,  nach 5.6.3.5.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.6.3.5.3 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22Grobinstallation TGA ELT von 5.6.3.5.1 ,  nach 5.6.3.5.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.6.3.5.4 10at Mi, 05.10.22 Di, 18.10.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.6.3.5.2, 5.6.3.5.3 ,  nach 5.6.3.5.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.6.3.5.5 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.6.3.5.4 ,  nach 5.6.3.5.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.6.3.5.6 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22Estrich von 5.6.3.5.5 ,  nach 5.6.3.5.7, 5.6.3.5.8, 5.6.3.5.9, 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 10atEstrich

5.6.3.5.7 10at Do, 24.11.22 Mi, 07.12.22Trockenbau Decken von 5.6.3.5.6 ,  nach 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 10atTrockenbau Decken

5.6.3.5.8 10at Do, 24.11.22 Mi, 07.12.22Malerarbeiten Epoxy von 5.6.3.5.6 ,  nach 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.6.3.5.9 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.6.3.5.6 ,  nach 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.6.3.5.10 20at Do, 15.12.22 Mi, 01.02.23Bodenbeläge
von 5.6.3.5.6, 5.6.3.5.7, 5.6.3.5.8, 5.6.3.5.9 ,  nach 5.6.3.5.12, 5.6.3.5.14,
5.6.3.5.13 20atBodenbeläge

5.6.3.5.11 15at Do, 15.12.22 Mi, 25.01.23Betonwerkstein von 5.6.3.5.6, 5.6.3.5.7, 5.6.3.5.8, 5.6.3.5.9 ,  nach 5.6.3.5.12, 5.6.3.5.14 15atBetonwerkstein

5.6.3.5.12 20at Do, 02.02.23 Mi, 01.03.23Feininstallation TGA ELT von 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 ,  nach 5.6.3.5.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.6.3.5.13 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.6.3.5.10 ,  nach 3.5.2 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.6.3.5.14 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23WC-Trennwände von 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 ,  nach 5.6.3.5.15 5atWC-Trennwände

5.6.3.5.15 10at Do, 09.02.23 Mi, 22.02.23Innentüren (Fein) von 5.6.3.5.14 ,  nach 5.6.3.5.16 10atInnentüren (Fein)

5.6.3.5.16 5at Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23Feininstallation TGA HLS von 5.6.3.5.15 ,  nach 5.6.3.5.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.6.3.5.17 10at Do, 02.03.23 Mi, 15.03.23Malerarbeiten Wände (fein) von 5.6.3.5.12, 5.6.3.5.16 ,  nach 5.6.3.5.18, 5.6.3.5.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.6.3.5.18 5at Do, 16.03.23 Mi, 22.03.23Möblierung von 5.6.3.5.17 5atMöblierung

5.6.3.5.19 5at Do, 16.03.23 Mi, 22.03.23Küchen von 5.3.2.1, 5.4.2.1, 5.6.3.5.17 5atKüchen

5.7 421at Mo, 03.05.2 Mi, 15.02.23BAUTEIL D2 421at

5.7.1 91at Mo, 03.05.21 Do, 09.09.21BAUTEIL D2 - Erdbau / Rohbau von 5.5.1 ,  nach 5.7.2 91at

5.7.2 155at Mo, 20.06.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hülle/Ausbau von 5.7.1 ,  nach 5.8.1, 5.8.4, 5.8.5 155atBAUTEIL D2 - Tragwerk/Hülle/Ausbau

5.7.2.1 30at Mo, 20.06.22 Fr, 29.07.22Konstruktiver Holzbau von 3.8.5.5, 5.6.2.14 ,  nach 5.7.2.4, 5.7.2.2, 5.7.2.3, 5.7.2.7 30atKonstruktiver Holzbau

5.7.2.2 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22Fassadengerüst von 5.7.2.1 ,  nach 5.7.2.4, 5.7.2.3 10atFassadengerüst

5.7.2.3 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22Lichtband von 3.7.9.5, 5.7.2.1, 5.7.2.2 ,  nach 3.7.2 10atLichtband

5.7.2.4 30at Mo, 01.08.22 Mo, 12.09.22Fassadenbekleidung von 5.7.2.1, 5.7.2.2 ,  nach 5.7.2.5, 3.8.2 30atFassadenbekleidung

5.7.2.5 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22Attikableche von 5.7.2.4 ,  nach 5.7.2.6 10atAttikableche

5.7.2.6 5at Di, 20.09.22 Mo, 26.09.22Rückbau Fassadengerüst von 5.7.2.5, 5.7.2.8 5atRückbau Fassadengerüst

5.7.2.7 30at Mo, 18.07.22 Mo, 29.08.22Dachabdichtung kontinuierlich mit Dachschale von 3.1.5.5, 5.7.2.1 ,  nach 5.7.2.9, 5.7.2.10, 5.7.2.11, 5.7.2.12, 5.7.2.13, 5.7.2.8 30atDachabdichtung kontinuierlich mit Dachschale

5.7.2.8 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22Dachbegrünung von 5.7.2.7 ,  nach 5.7.2.6 15atDachbegrünung

5.7.2.9 30at Mo, 18.07.22 Mo, 29.08.22
Installation HLS - Abläufe/Entwässerung

kontinuierlich mit Dach
von 5.7.2.7 30atInstallation HLS - Abläufe/Entwässerung kontinuier...

5.7.2.10 20at Mo, 25.07.22 Mo, 22.08.22Raumgerüst felderweise in Takten von 5.7.2.7 ,  nach 5.7.2.11 20atRaumgerüst felderweise in Takten

5.7.2.11 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22Installation ELT - Decke (Roh) von 5.7.2.7, 5.7.2.10 ,  nach 5.7.2.14 10atInstallation ELT - Decke (Roh)

5.7.2.12 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Sportgeräteeinbauteile Decke von 5.7.2.7 ,  nach 5.7.2.20 5atSportgeräteeinbauteile Decke

5.7.2.13 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Trennwandvorhänge UK/Mechanik von 5.7.2.7 5atTrennwandvorhänge UK/Mechanik

5.7.2.14 20at Di, 06.09.22 Di, 04.10.22Deckensegel von 3.9.5.5, 5.7.2.11 ,  nach 5.7.2.15, 5.7.2.16 20atDeckensegel

5.7.2.15 20at Di, 20.09.22 Di, 18.10.22Installation HLS - Decke von 5.7.2.14 ,  nach 5.7.2.19 20atInstallation HLS - Decke

5.7.2.16 20at Di, 20.09.22 Di, 18.10.22Installation ELT - Decke (Fein) von 5.7.2.14 ,  nach 5.7.2.19 20atInstallation ELT - Decke (Fein)

5.7.2.17 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22Trennung Gerüstfelder Raumgerüst von 5.7.2.18 5atTrennung Gerüstfelder Raumgerüst

5.7.2.18 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Trennwandvorhänge Behänge von 5.7.2.19 ,  nach 5.7.2.17 5atTrennwandvorhänge Behänge

5.7.2.19 5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22Rückbau Raumgerüst von 5.7.2.15, 5.7.2.16, 5.7.2.21 ,  nach 5.7.2.18, 5.7.2.22, 5.7.2.23, 3.3.2 5atRückbau Raumgerüst

5.7.2.20 5at Di, 06.09.22 Mo, 12.09.22Sportgeräteeinbauteile Wand von 5.7.2.12 ,  nach 5.7.2.21 5atSportgeräteeinbauteile Wand

5.7.2.21 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22Prallwände /Wandbekleidungen von 5.7.2.20 ,  nach 5.7.2.19 20atPrallwände /Wandbekleidungen

5.7.2.22 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Sportgeräteeinbauteile Boden von 5.7.2.19 ,  nach 5.7.2.23 5atSportgeräteeinbauteile Boden

5.7.2.23 10at Mi, 26.10.22 Mi, 09.11.22Abdichtung Boden von 5.7.2.19, 5.7.2.22 ,  nach 5.7.2.24, 3.9.2 10atAbdichtung Boden

5.7.2.24 15at Do, 10.11.22 Mi, 30.11.22Sportboden UK von 5.7.2.23 ,  nach 5.7.2.25 15atSportboden UK

5.7.2.25 10at Do, 01.12.22 Mi, 14.12.22Installation HLS - Boden von 5.7.2.24 ,  nach 5.7.2.26 10atInstallation HLS - Boden

5.7.2.26 20at Do, 15.12.22 Mi, 01.02.23Sportboden Belag von 5.7.2.25 ,  nach 5.7.2.27, 5.7.2.28 20atSportboden Belag

5.7.2.27 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23Sportgeräte (Fein) von 5.7.2.26 10atSportgeräte (Fein)

5.7.2.28 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23Ausstattung/Möblierung von 5.7.2.26 10atAusstattung/Möblierung

5.8 100at Mo, 09.01.2 Fr, 02.06.23
Außenanlagen Baufeld (in
Abstimmung)

Außenanlagen Baufeld (in Abstimmung)

8.5 113at Mo, 27.03. Fr, 08.09.2Abnahmen/IBN Abnahmen/IBN
9 1at Di, 12.09.23 Di, 12.09.231. Schultag


