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1 Legende - Farbzuweisungen

2.4 358at Mo, 05.07.21 Di, 17.01.23Leistungsbereiche - Planung 358at

3.9.5.5 398at Di, 27.07.21 Mi, 05.04.23Leistungsbereich Hochbau (Planungen AN) 398at

4 400at Mo, 03.05.21 Di, 17.01.23Zuweisung folgt Zuweisung folgtZuweisung folgt

5.8 1244a Mo, 30.04. Fr, 02.06.2Bauablaufplanung

5.1 98at Di, 25.02.20 Fr, 17.07.20
Bauvorbereitende Maßnahmen (in

Abstimmung)

5.2 156at Mo, 20.07.2 Do, 25.02.21BAUTEILÜBERGREIFEND

5.2.1 20at Mo, 20.07.20 Fr, 14.08.20BOHRPFAHLWÄNDE

5.2.2 156at Mo, 20.07.20 Do, 25.02.21

ERDBAU / ROHBAU
bis OK RFB EG - BAUTEIL A-D1

6.3 80at Mo, 05.07.21 Fr, 22.10.21
INSTALLATIONSKANAL BAUTEIL A-C (in
Abstimmung) 80atINSTALLATIONSKANAL BAUTEIL A-C (in Abstimmung)

6.1 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21Installation HLS Kanal + Steigepunkte von 5.6.3.1.1 ,  nach 6.3 20atInstallation HLS Kanal + Steigepunkte

6.2 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21Installation ELT Kanal  + Steigepunkte von 5.6.3.1.2 ,  nach 6.3 20atInstallation ELT Kanal  + Steigepunkte

6.3 15at Mo, 04.10.21 Fr, 22.10.21Kanaldecke verschließen von 6.1, 6.2, 5.3.1.8 ,  nach 5.4.2.31 15atKanaldecke verschließen

5.3 500at Fr, 08.01.21 Mi, 15.02.23BAUTEIL A 500at

5.3.1 136at Fr, 08.01.21 Fr, 23.07.21BAUTEIL A - Rohbau nach 5.3.2.2, 5.3.2.6 136at

5.3.2 234at Mo, 06.09.21 Mo, 05.09.22BAUTEIL A - Dach / Hülle nach 5.4.2 234atBAUTEIL A - Dach / Hülle

5.3.2.1 5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21Gerüststreppe und Bauaufzug von 3.3.7 ,  nach 5.6.3.5.19 5atGerüststreppe und Bauaufzug

5.3.2.2 5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21Abläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS von 5.3.1 ,  nach 5.3.2.5 5atAbläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS

5.3.2.3 5at Mo, 27.09.21 Fr, 01.10.21Dürchführungen/Einbauteile Dach HLS von 5.3.2.6 5atDürchführungen/Einbauteile Dach HLS

5.3.2.4 5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21Dachabdichtung Attika Innenhof nach 5.3.2.5, 5.3.2.13, 5.5.2.1 5atDachabdichtung Attika Innenhof

5.3.2.5 5at Mo, 13.09.21 Fr, 17.09.21Dachabdichtung Attika außen/Einläufe von 5.3.2.2, 5.3.2.4 ,  nach 5.3.2.6 5atDachabdichtung Attika außen/Einläufe

5.3.2.6 20at Mo, 20.09.21 Fr, 15.10.21Dachabdichtung Hauptdachfläche von 3.1.3.5, 5.3.1, 5.3.2.5 ,  nach 5.3.2.7, 5.3.2.3 20atDachabdichtung Hauptdachfläche

5.3.2.7 20at Mo, 28.03.22 Di, 26.04.22Dämmarbeiten Hauptdachfläche von 3.2.7, 5.3.2.6, 5.3.2.20 ,  nach 5.3.2.8 20atDämmarbeiten Hauptdachfläche

5.3.2.8 20at Mo, 04.04.22 Di, 03.05.22Dachbegrünung Hauptdachfläche von 5.3.2.7 ,  nach 5.3.2.10, 5.3.2.9 20atDachbegrünung Hauptdachfläche

5.3.2.9 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22Installationen TGA ELT Hauptdachfläche von 5.3.2.8 20atInstallationen TGA ELT Hauptdachfläche

5.3.2.10 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22Installationen TGA HLS Hauptdachfläche von 5.3.2.8 20atInstallationen TGA HLS Hauptdachfläche

5.3.2.11 5at Fr, 15.07.22 Do, 21.07.22Bepflanzung Hauptdachfläche von 5.4.2.11 5atBepflanzung Hauptdachfläche

5.3.2.12 20at Mo, 22.11.21 Fr, 17.12.21Holz Elementfassade Vorleistungen UK 20atHolz Elementfassade Vorleistungen UK

5.3.2.13 5at Do, 17.02.22 Mi, 23.02.22Holz Elementfassade Innenhof EG von 3.7.3.5, 5.3.2.4 ,  nach 5.3.2.15, 5.3.2.14 5atHolz Elementfassade Innenhof EG

5.3.2.14 5at Di, 22.02.22 Mo, 28.02.22Fassadengerüst Innenhof bis Decke ü. EG von 5.3.2.13 ,  nach 5.3.2.16 5atFassadengerüst Innenhof bis Decke ü. EG

5.3.2.15 5at Do, 24.02.22 Mi, 02.03.22Holz Elementfassade Innenhof 1.OG von 5.3.2.13 ,  nach 5.3.2.17 5atHolz Elementfassade Innenhof 1.OG

5.3.2.16 5at Di, 01.03.22 Mo, 07.03.22Fassadengerüst Innenhof bis Decke ü. 1.OG von 5.3.2.14 ,  nach 5.3.2.18 5atFassadengerüst Innenhof bis Decke ü. 1.OG

5.3.2.17 5at Do, 03.03.22 Mi, 09.03.22Holz Elementfassade Innenhof 2.OG von 5.3.2.15 5atHolz Elementfassade Innenhof 2.OG

5.3.2.18 5at Di, 08.03.22 Mo, 14.03.22Fassadengerüst Innenhof bis Dach von 5.3.2.16 ,  nach 5.3.2.19 5atFassadengerüst Innenhof bis Dach

5.3.2.19 20at Di, 15.03.22 Mo, 11.04.22Holzfassade UK/Bekleidung Innenhof Attika bis EG von 3.8.3.5, 5.3.2.18 ,  nach 5.3.2.20, 5.3.2.21 20atHolzfassade UK/Bekleidung Innenhof Attika bis EG

5.3.2.20 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22Attikableche Innenhof von 5.3.2.19 ,  nach 5.3.2.7 5atAttikableche Innenhof

5.3.2.21 5at Di, 05.04.22 Mo, 11.04.22Rückbau Fassadengerüst Innenhof von 5.3.2.19 5atRückbau Fassadengerüst Innenhof

5.3.2.22 10at Mo, 13.09.21 Fr, 24.09.21Dachabdichtung Balkone Dach nach 5.3.2.23, 5.3.2.24 10atDachabdichtung Balkone Dach

5.3.2.23 15at Mo, 14.03.22 Fr, 01.04.22Holz Elementfassade 2.OG von 3.7.4.5, 5.3.2.22 ,  nach 5.3.3.1 15atHolz Elementfassade 2.OG

5.3.2.24 10at Mo, 14.03.22 Fr, 25.03.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG von 3.4.3.5, 5.3.2.22 ,  nach 5.3.2.25 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG

5.3.2.25 10at Mo, 28.03.22 Fr, 08.04.22Dachabdichtung Balkone 2.OG von 5.3.2.24 ,  nach 5.3.2.28, 5.3.2.29 10atDachabdichtung Balkone 2.OG

5.3.2.26 10at Mo, 21.02.22 Fr, 04.03.22Holzfassade UK/Bekleidung Attika nach 5.3.2.27 10atHolzfassade UK/Bekleidung Attika

5.3.2.27 5at Mo, 07.03.22 Fr, 11.03.22Attikableche außen von 5.3.2.26 5atAttikableche außen

5.3.2.28 15at Mo, 11.04.22 Di, 03.05.22Holz Elementfassade 1.OG von 3.7.5.5, 5.3.2.25 ,  nach 5.3.3.2.1 15atHolz Elementfassade 1.OG

5.3.2.29 10at Mo, 11.04.22 Di, 26.04.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG von 3.4.4.5, 5.3.2.25 ,  nach 5.3.2.30 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG

5.3.2.30 10at Mi, 27.04.22 Di, 10.05.22Dachabdichtung Balkone 1.OG von 5.3.2.29 ,  nach 5.3.2.31, 5.3.2.32 10atDachabdichtung Balkone 1.OG

5.3.2.31 15at Mi, 11.05.22 Mi, 01.06.22Holz Elementfassade EG von 3.7.6.5, 5.3.2.30 ,  nach 5.3.2.33, 5.3.2.62, 5.3.3.3.1 15atHolz Elementfassade EG

5.3.2.32 10at Mi, 11.05.22 Di, 24.05.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG von 3.4.5.5, 5.3.2.30 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG

5.3.2.33 10at Mi, 25.05.22 Do, 09.06.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. EG von 5.3.2.31 ,  nach 5.3.2.35, 5.3.2.34 10atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. EG

5.3.2.34 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22UK Stiele Fundamente EG von 5.3.2.33 5atUK Stiele Fundamente EG

5.3.2.35 10at Fr, 10.06.22 Fr, 24.06.22UK Deckenrand Decke ü. EG von 3.5.3.5, 5.3.2.33 ,  nach 5.3.2.36, 5.3.2.43 10atUK Deckenrand Decke ü. EG

5.3.2.36 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1.OG von 5.3.2.35 ,  nach 5.3.2.38, 5.3.2.37 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone 1.OG

5.3.2.37 15at Mo, 11.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade UK/Bekleidung EG von 5.3.2.36 15atHolzfassade UK/Bekleidung EG

5.3.2.38 5at Mo, 11.07.22 Fr, 15.07.22Holzfassade Stiele EG von 3.8.4.5, 5.3.2.36 ,  nach 5.3.2.39 5atHolzfassade Stiele EG

5.3.2.39 5at Mo, 18.07.22 Fr, 22.07.22Verschattung EG von 3.6.7, 5.3.2.38 ,  nach 5.3.2.41, 5.3.2.40 5atVerschattung EG

5.3.2.40 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Roka-verkleidung EG von 5.3.2.39 5atRoka-verkleidung EG

5.3.2.41 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade Bretter an Stielen EG von 5.3.2.39 ,  nach 5.3.2.42 5atHolzfassade Bretter an Stielen EG

5.3.2.42 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Fallrohre EG von 5.3.2.41 5atFallrohre EG

5.3.2.43 5at Mo, 20.06.22 Fr, 24.06.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. 1.OG von 5.3.2.35 ,  nach 5.3.2.44 5atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. 1.OG

5.3.2.44 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22UK Deckenrand Decke ü. 1.OG von 5.3.2.43 ,  nach 5.3.2.45, 5.3.2.52 10atUK Deckenrand Decke ü. 1.OG

5.3.2.45 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2.OG von 5.3.2.44 ,  nach 5.3.2.46, 5.3.2.47 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone 2.OG

5.3.2.46 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22Holzfassade UK/Bekleidung 1.OG von 5.3.2.45 15atHolzfassade UK/Bekleidung 1.OG

5.3.2.47 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade Stiele 1.OG von 5.3.2.45 ,  nach 5.3.2.48 5atHolzfassade Stiele 1.OG

5.3.2.48 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Verschattung 1.OG von 5.3.2.47 ,  nach 5.3.2.49, 5.3.2.50 5atVerschattung 1.OG

5.3.2.49 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.OG von 5.3.2.48 5atAbsturzsicherung und Roka-verkleidung 1.OG

5.3.2.50 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Holzfassade Bretter an Stielen 1.OG von 5.3.2.48 ,  nach 5.3.2.51 5atHolzfassade Bretter an Stielen 1.OG

5.3.2.51 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Fallrohre 1.OG von 5.3.2.50 5atFallrohre 1.OG

5.3.2.52 5at Mo, 04.07.22 Fr, 08.07.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. 2.OG von 5.3.2.44 ,  nach 5.3.2.61, 5.3.2.53 5atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. 2.OG

5.3.2.53 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22UK Deckenrand Decke ü. 2.OG von 5.3.2.52 ,  nach 5.3.2.54 10atUK Deckenrand Decke ü. 2.OG

5.3.2.54 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach von 5.3.2.53 ,  nach 5.3.2.55, 5.3.2.56 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone Dach

5.3.2.55 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22Holzfassade UK/Bekleidung 2.OG von 5.3.2.54 ,  nach 5.3.2.61 15atHolzfassade UK/Bekleidung 2.OG

5.3.2.56 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Holzfassade Stiele 2.OG von 5.3.2.54 ,  nach 5.3.2.57 5atHolzfassade Stiele 2.OG

5.3.2.57 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Verschattung 2.OG von 5.3.2.56 ,  nach 5.3.2.58, 5.3.2.59 5atVerschattung 2.OG

5.3.2.58 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.OG von 5.3.2.57 5atAbsturzsicherung und Roka-verkleidung 2.OG

5.3.2.59 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Holzfassade Bretter an Stielen 2.OG von 5.3.2.57 ,  nach 5.3.2.60 5atHolzfassade Bretter an Stielen 2.OG

5.3.2.60 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Fallrohre 2.OG von 5.3.2.59 5atFallrohre 2.OG

5.3.2.61 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Rückbau Fassadengerüst Balkone von 5.3.2.52, 5.3.2.55 5atRückbau Fassadengerüst Balkone

5.3.2.62 3at Do, 02.06.22 Di, 07.06.22Bauteil A Hülle wetterfest von 5.3.2.31 3atBauteil A Hülle wetterfest

5.3.3 165at Mo, 04.04.22 Mi, 30.11.22BAUTEIL A - Ausbau 165atBAUTEIL A - Ausbau

7 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21WC-Kerne TGA/Trockenbau 35atWC-Kerne TGA/Trockenbau

5.3.3.1 125at Mo, 04.04.22 Di, 04.10.22BAUTEIL A - Ausbau 2.OG von 5.3.2.23 125atBAUTEIL A - Ausbau 2.OG

5.3.3.1.1 15at Mo, 04.04.22 Di, 26.04.22Trockenbau Wände 1.Seite von 3.9.3.5 ,  nach 5.3.3.1.2, 5.3.3.1.3, 5.3.3.2.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.3.3.1.2 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22Grobinstallation TGA HLS von 5.3.3.1.1 ,  nach 5.3.3.1.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.3.3.1.3 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22Grobinstallation TGA ELT von 5.3.3.1.1 ,  nach 5.3.3.1.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.3.3.1.4 10at Mi, 04.05.22 Di, 17.05.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.3.3.1.2, 5.3.3.1.3 ,  nach 5.3.3.1.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.3.3.1.5 10at Mi, 18.05.22 Mi, 01.06.22Absturzsicherungen (Roh) von 3.5.4.5, 5.3.3.1.4 ,  nach 5.3.3.1.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.3.3.1.6 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22Estrich von 5.3.3.1.5 ,  nach 5.3.3.1.7, 5.3.3.1.8, 5.3.3.1.9, 5.3.3.1.10, 5.3.3.1.11 10atEstrich

5.3.3.1.7 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Trockenbau Decken von 3.9.4.5, 5.3.3.1.6 ,  nach 5.3.3.1.10, 5.3.3.1.11 10atTrockenbau Decken

5.3.3.1.8 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Malerarbeiten Epoxy von 5.3.3.1.6 ,  nach 5.3.3.1.10, 5.3.3.1.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.3.3.1.9 5at Mo, 27.06.22 Fr, 01.07.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.3.3.1.6 ,  nach 5.3.3.1.10, 5.3.3.1.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.3.3.1.10 20at Mo, 18.07.22 Fr, 12.08.22Bodenbeläge von 5.3.3.1.6, 5.3.3.1.7, 5.3.3.1.8, 5.3.3.1.9 ,  nach 5.3.3.1.12, 5.3.3.1.14, 5.3.3.1.13 20atBodenbeläge

5.3.3.1.11 15at Mo, 18.07.22 Fr, 05.08.22Betonwerkstein von 5.3.3.1.6, 5.3.3.1.7, 5.3.3.1.8, 5.3.3.1.9 ,  nach 5.3.3.1.12, 5.3.3.1.14 15atBetonwerkstein

5.3.3.1.12 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22Feininstallation TGA ELT von 5.3.3.1.10, 5.3.3.1.11 ,  nach 5.3.3.1.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.3.3.1.13 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.3.3.1.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.3.3.1.14 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22WC-Trennwände von 5.3.3.1.10, 5.3.3.1.11 ,  nach 5.3.3.1.15 5atWC-Trennwände

5.3.3.1.15 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Innentüren (Fein) von 5.3.3.1.14 ,  nach 5.3.3.1.16 10atInnentüren (Fein)

5.3.3.1.16 5at Di, 06.09.22 Mo, 12.09.22Feininstallation TGA HLS von 5.3.3.1.15 ,  nach 5.3.3.1.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.3.3.1.17 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.3.3.1.12, 5.3.3.1.16 ,  nach 5.3.3.1.18, 5.3.3.1.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.3.3.1.18 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22Möblierung von 5.3.3.1.17 5atMöblierung

5.3.3.1.19 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22Küchen von 5.3.3.1.17 5atKüchen

5.3.3.2 125at Mi, 04.05.22 Mi, 02.11.22BAUTEIL A - Ausbau 1.OG 125atBAUTEIL A - Ausbau 1.OG

5.3.3.2.1 15at Mi, 04.05.22 Di, 24.05.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.3.2.28, 5.3.3.1.1 ,  nach 5.3.3.2.2, 5.3.3.2.3, 5.3.3.3.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.3.3.2.2 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22Grobinstallation TGA HLS von 5.3.3.2.1 ,  nach 5.3.3.2.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.3.3.2.3 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22Grobinstallation TGA ELT von 5.3.3.2.1 ,  nach 5.3.3.2.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.3.3.2.4 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.3.3.2.2, 5.3.3.2.3 ,  nach 5.3.3.2.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.3.3.2.5 10at Mo, 20.06.22 Fr, 01.07.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.3.3.2.4 ,  nach 5.3.3.2.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.3.3.2.6 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22Estrich von 5.3.3.2.5 ,  nach 5.3.3.2.7, 5.3.3.2.8, 5.3.3.2.9, 5.3.3.2.10, 5.3.3.2.11 10atEstrich

5.3.3.2.7 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Trockenbau Decken von 5.3.3.2.6 ,  nach 5.3.3.2.10, 5.3.3.2.11 10atTrockenbau Decken

5.3.3.2.8 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Malerarbeiten Epoxy von 5.3.3.2.6 ,  nach 5.3.3.2.10, 5.3.3.2.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.3.3.2.9 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.3.3.2.6 ,  nach 5.3.3.2.10, 5.3.3.2.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.3.3.2.10 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22Bodenbeläge von 5.3.3.2.6, 5.3.3.2.7, 5.3.3.2.8, 5.3.3.2.9 ,  nach 5.3.3.2.12, 5.3.3.2.14, 5.3.3.2.13 20atBodenbeläge

5.3.3.2.11 15at Di, 16.08.22 Mo, 05.09.22Betonwerkstein von 5.3.3.2.6, 5.3.3.2.7, 5.3.3.2.8, 5.3.3.2.9 ,  nach 5.3.3.2.12, 5.3.3.2.14 15atBetonwerkstein

5.3.3.2.12 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22Feininstallation TGA ELT von 5.3.3.2.10, 5.3.3.2.11 ,  nach 5.3.3.2.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.3.3.2.13 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.3.3.2.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.3.3.2.14 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22WC-Trennwände von 5.3.3.2.10, 5.3.3.2.11 ,  nach 5.3.3.2.15 5atWC-Trennwände

5.3.3.2.15 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22Innentüren (Fein) von 5.3.3.2.14 ,  nach 5.3.3.2.16 10atInnentüren (Fein)

5.3.3.2.16 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22Feininstallation TGA HLS von 5.3.3.2.15 ,  nach 5.3.3.2.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.3.3.2.17 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.3.3.2.12, 5.3.3.2.16 ,  nach 5.3.3.2.18, 5.3.3.2.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.3.3.2.18 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Möblierung von 5.3.3.2.17 5atMöblierung

5.3.3.2.19 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Küchen von 5.3.3.2.17 5atKüchen

5.3.3.3 125at Do, 02.06.22 Mi, 30.11.22BAUTEIL A - Ausbau EG nach 5.3.4.1.2 125atBAUTEIL A - Ausbau EG

5.3.3.3.1 15at Do, 02.06.22 Fr, 24.06.22Trockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite von 5.3.2.31, 5.3.3.2.1 ,  nach 5.3.3.3.2, 5.3.3.3.3 15atTrockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite

5.3.3.3.2 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22Grobinstallation TGA HLS von 5.3.3.3.1 ,  nach 5.3.3.3.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.3.3.3.3 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22Grobinstallation TGA ELT von 5.3.3.3.1 ,  nach 5.3.3.3.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.3.3.3.4 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.3.3.3.2, 5.3.3.3.3 ,  nach 5.3.3.3.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.3.3.3.5 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.3.3.3.4 ,  nach 5.3.3.3.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.3.3.3.6 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22Estrich von 5.3.3.3.5 ,  nach 5.3.3.3.7, 5.3.3.3.8, 5.3.3.3.9, 5.3.3.3.10, 5.3.3.3.11 10atEstrich

5.3.3.3.7 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Trockenbau Decken von 5.3.3.3.6 ,  nach 5.3.3.3.10, 5.3.3.3.11 10atTrockenbau Decken

5.3.3.3.8 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Malerarbeiten Epoxy von 5.3.3.3.6 ,  nach 5.3.3.3.10, 5.3.3.3.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.3.3.3.9 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.3.3.3.6 ,  nach 5.3.3.3.10, 5.3.3.3.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.3.3.3.10 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22Bodenbeläge von 5.3.3.3.6, 5.3.3.3.7, 5.3.3.3.8, 5.3.3.3.9 ,  nach 5.3.3.3.12, 5.3.3.3.14, 5.3.3.3.13 20atBodenbeläge

5.3.3.3.11 15at Di, 13.09.22 Di, 04.10.22Betonwerkstein von 5.3.3.3.6, 5.3.3.3.7, 5.3.3.3.8, 5.3.3.3.9 ,  nach 5.3.3.3.12, 5.3.3.3.14 15atBetonwerkstein

5.3.3.3.12 20at Mi, 12.10.22 Mi, 09.11.22Feininstallation TGA ELT von 5.3.3.3.10, 5.3.3.3.11 ,  nach 5.3.3.3.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.3.3.3.13 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.3.3.3.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.3.3.3.14 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22WC-Trennwände von 5.3.3.3.10, 5.3.3.3.11 ,  nach 5.3.3.3.15 5atWC-Trennwände

5.3.3.3.15 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22Innentüren (Fein) von 5.3.3.3.14 ,  nach 5.3.3.3.16 10atInnentüren (Fein)

5.3.3.3.16 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Feininstallation TGA HLS von 5.3.3.3.15 ,  nach 5.3.3.3.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.3.3.3.17 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.3.3.3.12, 5.3.3.3.16 ,  nach 5.3.3.3.18, 5.3.3.3.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.3.3.3.18 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Möblierung von 5.3.3.3.17 5atMöblierung

5.3.3.3.19 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Küchen von 5.3.3.3.17 5atKüchen

5.3.4 139at Di, 12.07.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL A - Ausbau Balkone nach 5.8.2, 5.8.7, 5.8.3 139atBAUTEIL A - Ausbau Balkone

5.3.4.1 35at Do, 17.11.22 Mi, 25.01.23Ausbau Balkone 2.OG 35atAusbau Balkone 2.OG

5.3.4.1.1 5at Do, 17.11.22 Mi, 23.11.22TGA-HLS roh unter Balkonbelägen von 5.3.4.1.2 5atTGA-HLS roh unter Balkonbelägen

5.3.4.1.2 15at Do, 01.12.22 Mi, 11.01.23Balkonbeläge von 5.3.3.3 ,  nach 5.3.4.1.4, 5.3.4.1.3, 5.3.4.2.2, 5.3.4.1.1 15atBalkonbeläge

5.3.4.1.3 10at Do, 12.01.23 Mi, 25.01.23Feininstallation Balkone TGA ELT von 5.3.4.1.2, 5.3.4.3.1 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.3.4.1.4 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23Balkonkästen Bepflanzung von 5.3.4.1.2 ,  nach 5.3.4.1.5 5atBalkonkästen Bepflanzung

5.3.4.1.5 5at Do, 19.01.23 Mi, 25.01.23Feininstallation Balkone TGA HLS von 5.3.4.1.4 5atFeininstallation Balkone TGA HLS

5.3.4.2 35at Do, 08.12.22 Mi, 15.02.23Ausbau Balkone 1.OG 35atAusbau Balkone 1.OG

5.3.4.2.1 5at Do, 08.12.22 Mi, 14.12.22TGA-HLS roh unter Balkonbelägen von 5.3.4.2.2 5atTGA-HLS roh unter Balkonbelägen

5.3.4.2.2 15at Do, 12.01.23 Mi, 01.02.23Balkonbeläge von 5.3.4.1.2 ,  nach 5.3.4.2.4, 5.3.4.2.3, 5.3.4.2.1 15atBalkonbeläge

5.3.4.2.3 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23Feininstallation Balkone TGA ELT von 5.3.4.2.2 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.3.4.2.4 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Balkonkästen Bepflanzung von 5.3.4.2.2 ,  nach 5.3.4.2.5 5atBalkonkästen Bepflanzung

5.3.4.2.5 5at Do, 09.02.23 Mi, 15.02.23Feininstallation Balkone TGA HLS von 5.3.4.2.4 5atFeininstallation Balkone TGA HLS

5.3.4.3 10at Di, 12.07.22 Mo, 25.07.22Ausbau Balkone EG 10atAusbau Balkone EG

5.3.4.3.1 10at Di, 12.07.22 Mo, 25.07.22Feininstallation Balkone TGA ELT nach 5.3.4.1.3 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.4 442at Mi, 31.03.21 Mi, 15.02.23BAUTEIL B 442at

5.4.1 149at Mi, 31.03.21 Di, 02.11.21BAUTEIL B - Rohbau 149at

5.4.2 180at Mo, 22.11.21 Mo, 05.09.22BAUTEIL B - Dach / Hülle von 5.3.2 180atBAUTEIL B - Dach / Hülle

5.4.2.1 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22Gerüststreppe und Bauaufzug nach 5.6.3.5.19 5atGerüststreppe und Bauaufzug

5.4.2.2 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22Abläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS nach 5.4.2.5, 5.5.2.2 5atAbläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS

5.4.2.3 5at Mo, 07.02.22 Fr, 11.02.22Dürchführungen/Einbauteile Dach HLS von 5.4.2.6 5atDürchführungen/Einbauteile Dach HLS

5.4.2.4 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22Dachabdichtung Attika Innenhof nach 5.4.2.5, 5.4.2.13 5atDachabdichtung Attika Innenhof

5.4.2.5 5at Mo, 24.01.22 Fr, 28.01.22Dachabdichtung Attika außen/Einläufe von 5.4.2.2, 5.4.2.4 ,  nach 5.4.2.6 5atDachabdichtung Attika außen/Einläufe

5.4.2.6 20at Mo, 31.01.22 Fr, 25.02.22Dachabdichtung Hauptdachfläche von 5.4.2.5 ,  nach 5.4.2.7, 5.4.2.3, 5.5.2.4 20atDachabdichtung Hauptdachfläche

5.4.2.7 20at Mo, 28.03.22 Di, 26.04.22Dämmarbeiten Hauptdachfläche von 5.4.2.6, 5.4.2.20 ,  nach 5.4.2.8, 5.5.2.7 20atDämmarbeiten Hauptdachfläche

5.4.2.8 20at Mo, 04.04.22 Di, 03.05.22Dachbegrünung Hauptdachfläche von 5.4.2.7 ,  nach 5.4.2.10, 5.4.2.9, 5.5.2.8 20atDachbegrünung Hauptdachfläche

5.4.2.9 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22Installationen TGA ELT Hauptdachfläche von 5.4.2.8 20atInstallationen TGA ELT Hauptdachfläche

5.4.2.10 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22Installationen TGA HLS Hauptdachfläche von 5.4.2.8 20atInstallationen TGA HLS Hauptdachfläche

5.4.2.11 5at Fr, 22.07.22 Do, 28.07.22Bepflanzung Hauptdachfläche von 5.5.2.11 ,  nach 5.3.2.11 5atBepflanzung Hauptdachfläche

5.4.2.12 20at Mo, 22.11.21 Fr, 17.12.21Holz Elementfassade Vorleistungen UK 20atHolz Elementfassade Vorleistungen UK

5.4.2.13 5at Do, 17.02.22 Mi, 23.02.22Holz Elementfassade Innenhof EG von 5.4.2.4 ,  nach 5.4.2.15, 5.4.2.14 5atHolz Elementfassade Innenhof EG

5.4.2.14 5at Di, 22.02.22 Mo, 28.02.22Fassadengerüst Innenhof bis Decke ü. EG von 5.4.2.13 ,  nach 5.4.2.16 5atFassadengerüst Innenhof bis Decke ü. EG

5.4.2.15 5at Do, 24.02.22 Mi, 02.03.22Holz Elementfassade Innenhof 1.OG von 5.4.2.13 ,  nach 5.4.2.17 5atHolz Elementfassade Innenhof 1.OG

5.4.2.16 5at Di, 01.03.22 Mo, 07.03.22Fassadengerüst Innenhof bis Decke ü. 1.OG von 5.4.2.14 ,  nach 5.4.2.18 5atFassadengerüst Innenhof bis Decke ü. 1.OG

5.4.2.17 5at Do, 03.03.22 Mi, 09.03.22Holz Elementfassade Innenhof 2.OG von 5.4.2.15 5atHolz Elementfassade Innenhof 2.OG

5.4.2.18 5at Di, 08.03.22 Mo, 14.03.22Fassadengerüst Innenhof bis Dach von 5.4.2.16 ,  nach 5.4.2.19 5atFassadengerüst Innenhof bis Dach

5.4.2.19 20at Di, 15.03.22 Mo, 11.04.22Holzfassade UK/Bekleidung Innenhof Attika bis EG von 5.4.2.18 ,  nach 5.4.2.20, 5.4.2.21 20atHolzfassade UK/Bekleidung Innenhof Attika bis EG

5.4.2.20 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22Attikableche Innenhof von 5.4.2.19 ,  nach 5.4.2.7 5atAttikableche Innenhof

5.4.2.21 5at Di, 05.04.22 Mo, 11.04.22Rückbau Fassadengerüst Innenhof von 5.4.2.19 5atRückbau Fassadengerüst Innenhof

5.4.2.22 10at Di, 18.01.22 Mo, 31.01.22Dachabdichtung Balkone Dach nach 5.4.2.23, 5.4.2.24 10atDachabdichtung Balkone Dach

5.4.2.23 15at Mo, 14.03.22 Fr, 01.04.22Holz Elementfassade 2.OG von 5.4.2.22 ,  nach 5.4.3.2 15atHolz Elementfassade 2.OG

5.4.2.24 10at Mo, 14.03.22 Fr, 25.03.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG von 5.4.2.22 ,  nach 5.4.2.25 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG

5.4.2.25 10at Mo, 28.03.22 Fr, 08.04.22Dachabdichtung Balkone 2.OG von 5.4.2.24 ,  nach 5.4.2.28, 5.4.2.29 10atDachabdichtung Balkone 2.OG

5.4.2.26 10at Mo, 07.03.22 Fr, 18.03.22Holzfassade UK/Bekleidung Attika nach 5.4.2.27 10atHolzfassade UK/Bekleidung Attika

5.4.2.27 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22Attikableche außen von 5.4.2.26 5atAttikableche außen

5.4.2.28 15at Mo, 11.04.22 Di, 03.05.22Holz Elementfassade 1.OG von 5.4.2.25 ,  nach 5.4.3.3.1 15atHolz Elementfassade 1.OG

5.4.2.29 10at Mo, 11.04.22 Di, 26.04.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG von 5.4.2.25 ,  nach 5.4.2.30 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG

5.4.2.30 10at Mi, 27.04.22 Di, 10.05.22Dachabdichtung Balkone 1.OG von 5.4.2.29 ,  nach 5.4.2.31, 5.4.2.32 10atDachabdichtung Balkone 1.OG

5.4.2.31 15at Mi, 11.05.22 Mi, 01.06.22Holz Elementfassade EG von 6.3, 5.4.2.30 ,  nach 5.4.2.33, 5.4.2.62, 5.5.2.22, 5.4.3.4.1 15atHolz Elementfassade EG

5.4.2.32 10at Mi, 11.05.22 Di, 24.05.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG von 5.4.2.30 ,  nach 5.5.2.12, 5.5.2.23 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG

5.4.2.33 10at Mi, 25.05.22 Do, 09.06.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. EG von 5.4.2.31 ,  nach 5.4.2.35, 5.4.2.34 10atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. EG

5.4.2.34 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22UK Stiele Fundamente EG von 5.4.2.33 5atUK Stiele Fundamente EG

5.4.2.35 10at Fr, 10.06.22 Fr, 24.06.22UK Deckenrand Decke ü. EG von 5.4.2.33 ,  nach 5.4.2.36, 5.4.2.43 10atUK Deckenrand Decke ü. EG

5.4.2.36 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1.OG von 5.4.2.35 ,  nach 5.4.2.38, 5.4.2.37 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone 1.OG

5.4.2.37 15at Mo, 11.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade UK/Bekleidung EG von 5.4.2.36 15atHolzfassade UK/Bekleidung EG

5.4.2.38 5at Mo, 11.07.22 Fr, 15.07.22Holzfassade Stiele EG von 5.4.2.36 ,  nach 5.4.2.39 5atHolzfassade Stiele EG

5.4.2.39 5at Mo, 18.07.22 Fr, 22.07.22Verschattung EG von 5.4.2.38 ,  nach 5.4.2.41, 5.4.2.40 5atVerschattung EG

5.4.2.40 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Roka-verkleidung EG von 5.4.2.39 5atRoka-verkleidung EG

5.4.2.41 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade Bretter an Stielen EG von 5.4.2.39 ,  nach 5.4.2.42 5atHolzfassade Bretter an Stielen EG

5.4.2.42 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Fallrohre EG von 5.4.2.41 5atFallrohre EG

5.4.2.43 5at Mo, 20.06.22 Fr, 24.06.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. 1.OG von 5.4.2.35 ,  nach 5.4.2.44 5atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. 1.OG

5.4.2.44 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22UK Deckenrand Decke ü. 1.OG von 5.4.2.43 ,  nach 5.4.2.45, 5.4.2.52 10atUK Deckenrand Decke ü. 1.OG

5.4.2.45 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2.OG von 5.4.2.44 ,  nach 5.4.2.46, 5.4.2.47 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone 2.OG

5.4.2.46 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22Holzfassade UK/Bekleidung 1.OG von 5.4.2.45 15atHolzfassade UK/Bekleidung 1.OG

5.4.2.47 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Holzfassade Stiele 1.OG von 5.4.2.45 ,  nach 5.4.2.48 5atHolzfassade Stiele 1.OG

5.4.2.48 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Verschattung 1.OG von 5.4.2.47 ,  nach 5.4.2.49, 5.4.2.50 5atVerschattung 1.OG

5.4.2.49 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.OG von 5.4.2.48 5atAbsturzsicherung und Roka-verkleidung 1.OG

5.4.2.50 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Holzfassade Bretter an Stielen 1.OG von 5.4.2.48 ,  nach 5.4.2.51 5atHolzfassade Bretter an Stielen 1.OG

5.4.2.51 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Fallrohre 1.OG von 5.4.2.50 5atFallrohre 1.OG

5.4.2.52 5at Mo, 04.07.22 Fr, 08.07.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. 2.OG von 5.4.2.44 ,  nach 5.4.2.61, 5.4.2.53 5atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. 2.OG

5.4.2.53 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22UK Deckenrand Decke ü. 2.OG von 5.4.2.52 ,  nach 5.4.2.54 10atUK Deckenrand Decke ü. 2.OG

5.4.2.54 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach von 5.4.2.53 ,  nach 5.4.2.55, 5.4.2.56 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone Dach

5.4.2.55 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22Holzfassade UK/Bekleidung 2.OG von 5.4.2.54 ,  nach 5.4.2.61 15atHolzfassade UK/Bekleidung 2.OG

5.4.2.56 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22Holzfassade Stiele 2.OG von 5.4.2.54 ,  nach 5.4.2.57 5atHolzfassade Stiele 2.OG

5.4.2.57 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Verschattung 2.OG von 5.4.2.56 ,  nach 5.4.2.58, 5.4.2.59 5atVerschattung 2.OG

5.4.2.58 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.OG von 5.4.2.57 5atAbsturzsicherung und Roka-verkleidung 2.OG

5.4.2.59 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Holzfassade Bretter an Stielen 2.OG von 5.4.2.57 ,  nach 5.4.2.60 5atHolzfassade Bretter an Stielen 2.OG

5.4.2.60 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Fallrohre 2.OG von 5.4.2.59 5atFallrohre 2.OG

5.4.2.61 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Rückbau Fassadengerüst Balkone von 5.4.2.52, 5.4.2.55 5atRückbau Fassadengerüst Balkone

5.4.2.62 3at Do, 02.06.22 Di, 07.06.22Bauteil B Hülle wetterfest von 5.4.2.31 3atBauteil B Hülle wetterfest

5.4.3 289at Mo, 13.09.21 Mi, 30.11.22BAUTEIL B - Ausbau 289atBAUTEIL B - Ausbau

5.4.3.1 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21WC-Kerne TGA/Trockenbau 35atWC-Kerne TGA/Trockenbau

5.4.3.2 125at Mo, 04.04.22 Di, 04.10.22BAUTEIL B - Ausbau 2.OG von 5.4.2.23 125atBAUTEIL B - Ausbau 2.OG

5.4.3.2.1 15at Mo, 04.04.22 Di, 26.04.22Trockenbau Wände 1.Seite nach 5.4.3.2.2, 5.4.3.2.3, 5.4.3.3.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.4.3.2.2 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22Grobinstallation TGA HLS von 5.4.3.2.1 ,  nach 5.4.3.2.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.4.3.2.3 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22Grobinstallation TGA ELT von 5.4.3.2.1 ,  nach 5.4.3.2.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.4.3.2.4 10at Mi, 04.05.22 Di, 17.05.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.4.3.2.2, 5.4.3.2.3 ,  nach 5.4.3.2.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.4.3.2.5 10at Mi, 18.05.22 Mi, 01.06.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.4.3.2.4 ,  nach 5.4.3.2.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.4.3.2.6 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22Estrich von 5.4.3.2.5 ,  nach 5.4.3.2.7, 5.4.3.2.8, 5.4.3.2.9, 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 10atEstrich

5.4.3.2.7 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Trockenbau Decken von 5.4.3.2.6 ,  nach 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 10atTrockenbau Decken

5.4.3.2.8 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Malerarbeiten Epoxy von 5.4.3.2.6 ,  nach 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.4.3.2.9 5at Mo, 27.06.22 Fr, 01.07.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.4.3.2.6 ,  nach 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.4.3.2.10 20at Mo, 18.07.22 Fr, 12.08.22Bodenbeläge von 5.4.3.2.6, 5.4.3.2.7, 5.4.3.2.8, 5.4.3.2.9 ,  nach 5.4.3.2.12, 5.4.3.2.14, 5.4.3.2.13 20atBodenbeläge

5.4.3.2.11 15at Mo, 18.07.22 Fr, 05.08.22Betonwerkstein von 5.4.3.2.6, 5.4.3.2.7, 5.4.3.2.8, 5.4.3.2.9 ,  nach 5.4.3.2.12, 5.4.3.2.14 15atBetonwerkstein

5.4.3.2.12 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22Feininstallation TGA ELT von 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 ,  nach 5.4.3.2.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.4.3.2.13 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.4.3.2.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.4.3.2.14 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22WC-Trennwände von 5.4.3.2.10, 5.4.3.2.11 ,  nach 5.4.3.2.15 5atWC-Trennwände

5.4.3.2.15 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Innentüren (Fein) von 5.4.3.2.14 ,  nach 5.4.3.2.16 10atInnentüren (Fein)

5.4.3.2.16 5at Di, 06.09.22 Mo, 12.09.22Feininstallation TGA HLS von 5.4.3.2.15 ,  nach 5.4.3.2.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.4.3.2.17 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.4.3.2.12, 5.4.3.2.16 ,  nach 5.4.3.2.18, 5.4.3.2.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.4.3.2.18 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22Möblierung von 5.4.3.2.17 5atMöblierung

5.4.3.2.19 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22Küchen von 5.4.3.2.17 5atKüchen

5.4.3.3 125at Mi, 04.05.22 Mi, 02.11.22BAUTEIL B - Ausbau 1.OG 125atBAUTEIL B - Ausbau 1.OG

5.4.3.3.1 15at Mi, 04.05.22 Di, 24.05.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.4.2.28, 5.4.3.2.1 ,  nach 5.4.3.3.2, 5.4.3.3.3, 5.4.3.4.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.4.3.3.2 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22Grobinstallation TGA HLS von 5.4.3.3.1 ,  nach 5.4.3.3.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.4.3.3.3 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22Grobinstallation TGA ELT von 5.4.3.3.1 ,  nach 5.4.3.3.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.4.3.3.4 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.4.3.3.2, 5.4.3.3.3 ,  nach 5.4.3.3.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.4.3.3.5 10at Mo, 20.06.22 Fr, 01.07.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.4.3.3.4 ,  nach 5.4.3.3.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.4.3.3.6 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22Estrich von 5.4.3.3.5 ,  nach 5.4.3.3.7, 5.4.3.3.8, 5.4.3.3.9, 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 10atEstrich

5.4.3.3.7 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Trockenbau Decken von 5.4.3.3.6 ,  nach 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 10atTrockenbau Decken

5.4.3.3.8 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Malerarbeiten Epoxy von 5.4.3.3.6 ,  nach 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.4.3.3.9 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.4.3.3.6 ,  nach 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.4.3.3.10 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22Bodenbeläge von 5.4.3.3.6, 5.4.3.3.7, 5.4.3.3.8, 5.4.3.3.9 ,  nach 5.4.3.3.12, 5.4.3.3.14, 5.4.3.3.13 20atBodenbeläge

5.4.3.3.11 15at Di, 16.08.22 Mo, 05.09.22Betonwerkstein von 5.4.3.3.6, 5.4.3.3.7, 5.4.3.3.8, 5.4.3.3.9 ,  nach 5.4.3.3.12, 5.4.3.3.14 15atBetonwerkstein

5.4.3.3.12 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22Feininstallation TGA ELT von 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 ,  nach 5.4.3.3.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.4.3.3.13 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.4.3.3.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.4.3.3.14 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22WC-Trennwände von 5.4.3.3.10, 5.4.3.3.11 ,  nach 5.4.3.3.15 5atWC-Trennwände

5.4.3.3.15 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22Innentüren (Fein) von 5.4.3.3.14 ,  nach 5.4.3.3.16 10atInnentüren (Fein)

5.4.3.3.16 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22Feininstallation TGA HLS von 5.4.3.3.15 ,  nach 5.4.3.3.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.4.3.3.17 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.4.3.3.12, 5.4.3.3.16 ,  nach 5.4.3.3.18, 5.4.3.3.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.4.3.3.18 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Möblierung von 5.4.3.3.17 5atMöblierung

5.4.3.3.19 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Küchen von 5.4.3.3.17 5atKüchen

5.4.3.4 125at Do, 02.06.22 Mi, 30.11.22BAUTEIL B - Ausbau EG nach 5.4.4.1.2 125atBAUTEIL B - Ausbau EG

5.4.3.4.1 15at Do, 02.06.22 Fr, 24.06.22Trockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite von 5.4.2.31, 5.4.3.3.1 ,  nach 5.4.3.4.2, 5.4.3.4.3 15atTrockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite

5.4.3.4.2 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22Grobinstallation TGA HLS von 5.4.3.4.1 ,  nach 5.4.3.4.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.4.3.4.3 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22Grobinstallation TGA ELT von 5.4.3.4.1 ,  nach 5.4.3.4.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.4.3.4.4 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.4.3.4.2, 5.4.3.4.3 ,  nach 5.4.3.4.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.4.3.4.5 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.4.3.4.4 ,  nach 5.4.3.4.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.4.3.4.6 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22Estrich von 5.4.3.4.5 ,  nach 5.4.3.4.7, 5.4.3.4.8, 5.4.3.4.9, 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 10atEstrich

5.4.3.4.7 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Trockenbau Decken von 5.4.3.4.6 ,  nach 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 10atTrockenbau Decken

5.4.3.4.8 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Malerarbeiten Epoxy von 5.4.3.4.6 ,  nach 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.4.3.4.9 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.4.3.4.6 ,  nach 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.4.3.4.10 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22Bodenbeläge von 5.4.3.4.6, 5.4.3.4.7, 5.4.3.4.8, 5.4.3.4.9 ,  nach 5.4.3.4.12, 5.4.3.4.14, 5.4.3.4.13 20atBodenbeläge

5.4.3.4.11 15at Di, 13.09.22 Di, 04.10.22Betonwerkstein von 5.4.3.4.6, 5.4.3.4.7, 5.4.3.4.8, 5.4.3.4.9 ,  nach 5.4.3.4.12, 5.4.3.4.14 15atBetonwerkstein

5.4.3.4.12 20at Mi, 12.10.22 Mi, 09.11.22Feininstallation TGA ELT von 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 ,  nach 5.4.3.4.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.4.3.4.13 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.4.3.4.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.4.3.4.14 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22WC-Trennwände von 5.4.3.4.10, 5.4.3.4.11 ,  nach 5.4.3.4.15 5atWC-Trennwände

5.4.3.4.15 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22Innentüren (Fein) von 5.4.3.4.14 ,  nach 5.4.3.4.16 10atInnentüren (Fein)

5.4.3.4.16 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Feininstallation TGA HLS von 5.4.3.4.15 ,  nach 5.4.3.4.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.4.3.4.17 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.4.3.4.12, 5.4.3.4.16 ,  nach 5.4.3.4.18, 5.4.3.4.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.4.3.4.18 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Möblierung von 5.4.3.4.17 5atMöblierung

5.4.3.4.19 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Küchen von 5.4.3.4.17 5atKüchen

5.4.4 75at Mi, 12.10.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL B - Ausbau Balkone 75atBAUTEIL B - Ausbau Balkone

5.4.4.1 35at Do, 17.11.22 Mi, 25.01.23Ausbau Balkone 2.OG 35atAusbau Balkone 2.OG

5.4.4.1.1 5at Do, 17.11.22 Mi, 23.11.22TGA-HLS roh unter Balkonbelägen von 5.4.4.1.2 5atTGA-HLS roh unter Balkonbelägen

5.4.4.1.2 15at Do, 01.12.22 Mi, 11.01.23Balkonbeläge von 5.4.3.4 ,  nach 5.4.4.1.4, 5.4.4.1.3, 5.4.4.2.2, 5.4.4.1.1 15atBalkonbeläge

5.4.4.1.3 10at Do, 12.01.23 Mi, 25.01.23Feininstallation Balkone TGA ELT von 5.4.4.1.2, 5.4.4.3.1 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.4.4.1.4 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23Balkonkästen Bepflanzung von 5.4.4.1.2 ,  nach 5.4.4.1.5 5atBalkonkästen Bepflanzung

5.4.4.1.5 5at Do, 19.01.23 Mi, 25.01.23Feininstallation Balkone TGA HLS von 5.4.4.1.4 5atFeininstallation Balkone TGA HLS

5.4.4.2 35at Do, 08.12.22 Mi, 15.02.23Ausbau Balkone 1.OG 35atAusbau Balkone 1.OG

5.4.4.2.1 5at Do, 08.12.22 Mi, 14.12.22TGA-HLS roh unter Balkonbelägen von 5.4.4.2.2 5atTGA-HLS roh unter Balkonbelägen

5.4.4.2.2 15at Do, 12.01.23 Mi, 01.02.23Balkonbeläge von 5.4.4.1.2 ,  nach 5.4.4.2.4, 5.4.4.2.3, 5.4.4.2.1 15atBalkonbeläge

5.4.4.2.3 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23Feininstallation Balkone TGA ELT von 5.4.4.2.2 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.4.4.2.4 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Balkonkästen Bepflanzung von 5.4.4.2.2 ,  nach 5.4.4.2.5 5atBalkonkästen Bepflanzung

5.4.4.2.5 5at Do, 09.02.23 Mi, 15.02.23Feininstallation Balkone TGA HLS von 5.4.4.2.4 5atFeininstallation Balkone TGA HLS

5.4.4.3 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Ausbau Balkone EG 10atAusbau Balkone EG

5.4.4.3.1 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Feininstallation Balkone TGA ELT nach 5.4.4.1.3 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.5 486at Do, 01.04.21 Fr, 21.04.23BAUTEIL C 486at

5.5.1 177at Do, 01.04.21 Mo, 13.12.21BAUTEIL C - Rohbau nach 5.7.1 177at

5.5.2 284at Mo, 06.09.21 Mi, 16.11.22BAUTEIL C - Dach / Hülle 284atBAUTEIL C - Dach / Hülle

5.5.2.1 5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21Schutzdach Oberlicht Aula von 5.3.2.4 ,  nach 5.5.2.5 5atSchutzdach Oberlicht Aula

5.5.2.2 5at Mo, 24.01.22 Fr, 28.01.22Abläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS von 5.4.2.2 ,  nach 5.5.2.3, 5.6.2.1 5atAbläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS

5.5.2.3 5at Mo, 31.01.22 Fr, 04.02.22Dachabdichtung Attika außen/Einläufe von 5.5.2.2 ,  nach 5.5.2.4 5atDachabdichtung Attika außen/Einläufe

5.5.2.4 20at Mo, 28.02.22 Fr, 25.03.22Dachabdichtung Hauptdachfläche von 5.4.2.6, 5.5.2.3 ,  nach 5.5.2.7, 5.5.2.21, 5.6.2.3, 5.5.2.6, 5.5.2.5 20atDachabdichtung Hauptdachfläche

5.5.2.5 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22Lichtdach Oberlicht Aula von 3.1.4.5, 5.5.2.1, 5.5.2.4 5atLichtdach Oberlicht Aula

5.5.2.6 5at Mo, 07.03.22 Fr, 11.03.22Dürchführungen/Einbauteile Dach HLS von 5.5.2.4 5atDürchführungen/Einbauteile Dach HLS

5.5.2.7 20at Mi, 27.04.22 Di, 24.05.22Dämmarbeiten Hauptdachfläche von 5.4.2.7, 5.5.2.4 ,  nach 5.5.2.8, 3.2.2, 5.6.2.5 20atDämmarbeiten Hauptdachfläche

5.5.2.8 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22Dachbegrünung Hauptdachfläche von 5.4.2.8, 5.5.2.7 ,  nach 5.5.2.10, 5.5.2.9 20atDachbegrünung Hauptdachfläche

5.5.2.9 20at Do, 02.06.22 Fr, 01.07.22Installationen TGA ELT Hauptdachfläche von 5.5.2.8 20atInstallationen TGA ELT Hauptdachfläche

5.5.2.10 20at Do, 02.06.22 Fr, 01.07.22Installationen TGA HLS Hauptdachfläche von 5.5.2.8 20atInstallationen TGA HLS Hauptdachfläche

5.5.2.11 5at Mi, 20.07.22 Di, 26.07.22Bepflanzung Hauptdachfläche von 5.6.2.8 ,  nach 5.4.2.11 5atBepflanzung Hauptdachfläche

5.5.2.12 5at Mi, 25.05.22 Mi, 01.06.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Nord von 3.4.6.5, 5.4.2.32 ,  nach 5.5.2.14, 5.5.2.13 5atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Nord

5.5.2.13 5at Di, 31.05.22 Di, 07.06.22Fassadengerüst Nord bis Decke ü. EG von 5.5.2.12 ,  nach 5.5.2.15 5atFassadengerüst Nord bis Decke ü. EG

5.5.2.14 5at Do, 02.06.22 Do, 09.06.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG Nord von 5.5.2.12 ,  nach 5.5.2.16 5atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG Nord

5.5.2.15 5at Mi, 08.06.22 Di, 14.06.22Fassadengerüst Nord bis Decke ü. 1.OG von 5.5.2.13 ,  nach 5.5.2.17 5atFassadengerüst Nord bis Decke ü. 1.OG

5.5.2.16 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG Nord von 5.5.2.14 5atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG Nord

5.5.2.17 5at Mi, 15.06.22 Mi, 22.06.22Fassadengerüst Nord bis Dach von 5.5.2.15 ,  nach 5.5.2.18 5atFassadengerüst Nord bis Dach

5.5.2.18 20at Do, 23.06.22 Mi, 20.07.22Holzfassade UK/Bekleidung Nord Attika bis EG von 5.5.2.17 ,  nach 5.5.2.19, 5.5.2.20 20atHolzfassade UK/Bekleidung Nord Attika bis EG

5.5.2.19 5at Di, 28.06.22 Mo, 04.07.22Attikableche Nord von 5.5.2.18 5atAttikableche Nord

5.5.2.20 5at Do, 14.07.22 Mi, 20.07.22Rückbau Fassadengerüst Nord von 5.5.2.18 5atRückbau Fassadengerüst Nord

5.5.2.21 10at Mo, 28.03.22 Fr, 08.04.22Dachabdichtung Balkone Dach von 5.5.2.4 ,  nach 5.5.2.22, 5.5.2.23 10atDachabdichtung Balkone Dach

5.5.2.22 15at Do, 02.06.22 Fr, 24.06.22Holz Elementfassade 2.OG von 3.7.7.5, 5.4.2.31, 5.5.2.21 ,  nach 5.5.3.2.6 15atHolz Elementfassade 2.OG

5.5.2.23 10at Mi, 25.05.22 Do, 09.06.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG von 5.4.2.32, 5.5.2.21 ,  nach 5.5.2.24 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG

5.5.2.24 10at Fr, 10.06.22 Fr, 24.06.22Dachabdichtung Balkone 2.OG von 5.5.2.23 ,  nach 5.5.2.27, 5.5.2.28 10atDachabdichtung Balkone 2.OG

5.5.2.25 10at Mo, 07.03.22 Fr, 18.03.22Holzfassade UK/Bekleidung Attika nach 5.5.2.26 10atHolzfassade UK/Bekleidung Attika

5.5.2.26 5at Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22Attikableche außen von 5.5.2.25 5atAttikableche außen

5.5.2.27 15at Mo, 27.06.22 Fr, 15.07.22Holz Elementfassade 1.OG von 5.5.2.24 ,  nach 5.5.3.3.1 15atHolz Elementfassade 1.OG

5.5.2.28 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG von 5.5.2.24 ,  nach 5.5.2.29 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG

5.5.2.29 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22Dachabdichtung Balkone 1.OG von 5.5.2.28 ,  nach 5.5.2.30, 5.5.2.31 10atDachabdichtung Balkone 1.OG

5.5.2.30 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22Holz Elementfassade EG von 5.5.2.29 ,  nach 5.5.2.32, 5.5.2.61, 5.5.3.4.1 15atHolz Elementfassade EG

5.5.2.31 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG von 5.5.2.29 ,  nach 3.4.2 10atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG

5.5.2.32 10at Mo, 08.08.22 Mo, 22.08.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. EG von 5.5.2.30 ,  nach 5.5.2.34, 5.5.2.33 10atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. EG

5.5.2.33 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22UK Stiele Fundamente EG von 5.5.2.32 5atUK Stiele Fundamente EG

5.5.2.34 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22UK Deckenrand Decke ü. EG von 5.5.2.32 ,  nach 5.5.2.35, 5.5.2.42 10atUK Deckenrand Decke ü. EG

5.5.2.35 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1.OG von 5.5.2.34 ,  nach 5.5.2.37, 5.5.2.36 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone 1.OG

5.5.2.36 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22Holzfassade UK/Bekleidung EG von 5.5.2.35 15atHolzfassade UK/Bekleidung EG

5.5.2.37 5at Di, 20.09.22 Mo, 26.09.22Holzfassade Stiele EG von 5.5.2.35 ,  nach 5.5.2.38 5atHolzfassade Stiele EG

5.5.2.38 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22Verschattung EG von 5.5.2.37 ,  nach 5.5.2.40, 5.5.2.39 5atVerschattung EG

5.5.2.39 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22Roka-verkleidung EG von 5.5.2.38 5atRoka-verkleidung EG

5.5.2.40 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22Holzfassade Bretter an Stielen EG von 5.5.2.38 ,  nach 5.5.2.41 5atHolzfassade Bretter an Stielen EG

5.5.2.41 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Fallrohre EG von 5.5.2.40 5atFallrohre EG

5.5.2.42 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. 1.OG von 5.5.2.34 ,  nach 5.5.2.43 5atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. 1.OG

5.5.2.43 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22UK Deckenrand Decke ü. 1.OG von 5.5.2.42 ,  nach 5.5.2.44, 5.5.2.51 10atUK Deckenrand Decke ü. 1.OG

5.5.2.44 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2.OG von 5.5.2.43 ,  nach 5.5.2.45, 5.5.2.46 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone 2.OG

5.5.2.45 15at Mi, 05.10.22 Di, 25.10.22Holzfassade UK/Bekleidung 1.OG von 5.5.2.44 15atHolzfassade UK/Bekleidung 1.OG

5.5.2.46 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22Holzfassade Stiele 1.OG von 5.5.2.44 ,  nach 5.5.2.47 5atHolzfassade Stiele 1.OG

5.5.2.47 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Verschattung 1.OG von 5.5.2.46 ,  nach 5.5.2.48, 5.5.2.49 5atVerschattung 1.OG

5.5.2.48 5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.OG von 5.5.2.47 5atAbsturzsicherung und Roka-verkleidung 1.OG

5.5.2.49 5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22Holzfassade Bretter an Stielen 1.OG von 5.5.2.47 ,  nach 5.5.2.50 5atHolzfassade Bretter an Stielen 1.OG

5.5.2.50 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Fallrohre 1.OG von 5.5.2.49 5atFallrohre 1.OG

5.5.2.51 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22Fassadengerüst Balkone bis Decke ü. 2.OG von 5.5.2.43 ,  nach 5.5.2.60, 5.5.2.52 5atFassadengerüst Balkone bis Decke ü. 2.OG

5.5.2.52 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22UK Deckenrand Decke ü. 2.OG von 5.5.2.51 ,  nach 5.5.2.53 10atUK Deckenrand Decke ü. 2.OG

5.5.2.53 10at Mi, 05.10.22 Di, 18.10.22Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach von 5.5.2.52 ,  nach 5.5.2.54, 5.5.2.55 10atDachabdichtung Deckenrand Balkone Dach

5.5.2.54 15at Mi, 19.10.22 Mi, 09.11.22Holzfassade UK/Bekleidung 2.OG von 5.5.2.53 ,  nach 5.5.2.60 15atHolzfassade UK/Bekleidung 2.OG

5.5.2.55 5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22Holzfassade Stiele 2.OG von 5.5.2.53 ,  nach 5.5.2.56 5atHolzfassade Stiele 2.OG

5.5.2.56 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Verschattung 2.OG von 5.5.2.55 ,  nach 5.5.2.57, 5.5.2.58, 3.6.2 5atVerschattung 2.OG

5.5.2.57 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.OG von 5.5.2.56 5atAbsturzsicherung und Roka-verkleidung 2.OG

5.5.2.58 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Holzfassade Bretter an Stielen 2.OG von 5.5.2.56 ,  nach 5.5.2.59 5atHolzfassade Bretter an Stielen 2.OG

5.5.2.59 5at Do, 10.11.22 Mi, 16.11.22Fallrohre 2.OG von 5.5.2.58 5atFallrohre 2.OG

5.5.2.60 5at Do, 10.11.22 Mi, 16.11.22Rückbau Fassadengerüst Balkone von 5.5.2.51, 5.5.2.54 5atRückbau Fassadengerüst Balkone

5.5.2.61 3at Di, 16.08.22 Do, 18.08.22Bauteil C Hülle wetterfest von 5.5.2.30 3atBauteil C Hülle wetterfest

5.5.3 299at Di, 02.11.21 Mi, 22.02.23BAUTEIL C - Ausbau 299atBAUTEIL C - Ausbau

5.5.3.1 34at Di, 02.11.21 Fr, 17.12.21WC-Kerne TGA/Trockenbau 34atWC-Kerne TGA/Trockenbau

5.5.3.2 110at Mo, 27.06.22 Mi, 30.11.22BAUTEIL C - Ausbau 2.OG 110atBAUTEIL C - Ausbau 2.OG

5.5.3.2.1 5at Mo, 27.06.22 Fr, 01.07.22Raumgerüst Aula von 5.5.3.2.6 ,  nach 5.5.3.2.7, 5.5.3.2.5, 5.5.3.2.2 5atRaumgerüst Aula

5.5.3.2.2 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22TGA HLS Auladecke von 5.5.3.2.1 ,  nach 5.5.3.2.3 10atTGA HLS Auladecke

5.5.3.2.3 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22Trockenbau Auladecke von 5.5.3.2.2 ,  nach 5.5.3.2.4 10atTrockenbau Auladecke

5.5.3.2.4 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22TGA ELT Auladecke von 5.5.3.2.3 ,  nach 5.5.3.2.5 10atTGA ELT Auladecke

5.5.3.2.5 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22Raumgerüst Aula von 5.5.3.2.1, 5.5.3.2.4 ,  nach 5.5.3.4.6 5atRaumgerüst Aula

5.5.3.2.6 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.5.2.22 ,  nach 5.5.3.3.1, 5.5.3.2.7, 5.5.3.2.8, 5.5.3.2.1 10atTrockenbau Wände 1.Seite

5.5.3.2.7 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22Grobinstallation TGA HLS von 5.5.3.2.1, 5.5.3.2.6 ,  nach 5.5.3.2.9 10atGrobinstallation TGA HLS

5.5.3.2.8 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22Grobinstallation TGA ELT von 5.5.3.2.6 ,  nach 5.5.3.2.9 10atGrobinstallation TGA ELT

5.5.3.2.9 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.5.3.2.7, 5.5.3.2.8 ,  nach 5.5.3.2.11, 5.5.3.2.10 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.5.3.2.10 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Geländer Aula (Fein) von 5.5.3.2.9 ,  nach 5.5.3.3.5 5atGeländer Aula (Fein)

5.5.3.2.11 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.5.3.2.9 ,  nach 5.5.3.2.12 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.5.3.2.12 10at Mo, 08.08.22 Mo, 22.08.22Estrich von 5.5.3.2.11 ,  nach 5.5.3.2.13, 5.5.3.2.14, 5.5.3.2.15, 5.5.3.2.16, 5.5.3.2.17 10atEstrich

5.5.3.2.13 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22Trockenbau Decken von 5.5.3.2.12 ,  nach 5.5.3.2.16, 5.5.3.2.17 10atTrockenbau Decken

5.5.3.2.14 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22Malerarbeiten Epoxy von 5.5.3.2.12 ,  nach 5.5.3.2.16, 5.5.3.2.17 10atMalerarbeiten Epoxy

5.5.3.2.15 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.5.3.2.12 ,  nach 5.5.3.2.16, 5.5.3.2.17 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.5.3.2.16 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22Bodenbeläge von 5.5.3.2.12, 5.5.3.2.13, 5.5.3.2.14, 5.5.3.2.15 ,  nach 5.5.3.2.18, 5.5.3.2.20, 5.5.3.2.19 15atBodenbeläge

5.5.3.2.17 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22Betonwerkstein von 5.5.3.2.12, 5.5.3.2.13, 5.5.3.2.14, 5.5.3.2.15 ,  nach 5.5.3.2.18, 5.5.3.2.20 15atBetonwerkstein

5.5.3.2.18 20at Mi, 12.10.22 Mi, 09.11.22Feininstallation TGA ELT von 5.5.3.2.16, 5.5.3.2.17 ,  nach 5.5.3.2.23 20atFeininstallation TGA ELT

5.5.3.2.19 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.5.3.2.16 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.5.3.2.20 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22WC-Trennwände von 5.5.3.2.16, 5.5.3.2.17 ,  nach 5.5.3.2.21 5atWC-Trennwände

5.5.3.2.21 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22Innentüren (Fein) von 5.5.3.2.20 ,  nach 5.5.3.2.22 10atInnentüren (Fein)

5.5.3.2.22 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Feininstallation TGA HLS von 5.5.3.2.21 ,  nach 5.5.3.2.23 5atFeininstallation TGA HLS

5.5.3.2.23 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.5.3.2.18, 5.5.3.2.22 ,  nach 5.5.3.2.24, 5.5.3.2.25 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.5.3.2.24 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Möblierung von 5.5.3.2.23 5atMöblierung

5.5.3.2.25 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Küchen von 5.5.3.2.23 5atKüchen

5.5.3.3 110at Mo, 18.07.22 Mi, 11.01.23BAUTEIL C - Ausbau 1.OG 110atBAUTEIL C - Ausbau 1.OG

5.5.3.3.1 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.5.2.27, 5.5.3.2.6 ,  nach 5.5.3.4.1, 5.5.3.3.2, 5.5.3.3.3 10atTrockenbau Wände 1.Seite

5.5.3.3.2 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Grobinstallation TGA HLS von 5.5.3.3.1 ,  nach 5.5.3.3.4 10atGrobinstallation TGA HLS

5.5.3.3.3 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Grobinstallation TGA ELT von 5.5.3.3.1 ,  nach 5.5.3.3.4 10atGrobinstallation TGA ELT

5.5.3.3.4 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.5.3.3.2, 5.5.3.3.3 ,  nach 5.5.3.3.6 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.5.3.3.5 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Geländer Aula (Fein) von 5.5.3.2.10 5atGeländer Aula (Fein)

5.5.3.3.6 10at Di, 16.08.22 Mo, 29.08.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.5.3.3.4 ,  nach 5.5.3.3.7 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.5.3.3.7 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22Estrich von 5.5.3.3.6 ,  nach 5.5.3.3.8, 5.5.3.3.9, 5.5.3.3.10, 5.5.3.3.11, 5.5.3.3.12 10atEstrich

5.5.3.3.8 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22Trockenbau Decken von 5.5.3.3.7 ,  nach 5.5.3.3.11, 5.5.3.3.12 10atTrockenbau Decken

5.5.3.3.9 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22Malerarbeiten Epoxy von 5.5.3.3.7 ,  nach 5.5.3.3.11, 5.5.3.3.12 10atMalerarbeiten Epoxy

5.5.3.3.10 5at Di, 20.09.22 Mo, 26.09.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.5.3.3.7 ,  nach 5.5.3.3.11, 5.5.3.3.12 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.5.3.3.11 15at Mi, 12.10.22 Mi, 02.11.22Bodenbeläge von 5.5.3.3.7, 5.5.3.3.8, 5.5.3.3.9, 5.5.3.3.10 ,  nach 5.5.3.3.13, 5.5.3.3.15, 5.5.3.3.14 15atBodenbeläge

5.5.3.3.12 15at Mi, 12.10.22 Mi, 02.11.22Betonwerkstein von 5.5.3.3.7, 5.5.3.3.8, 5.5.3.3.9, 5.5.3.3.10 ,  nach 5.5.3.3.13, 5.5.3.3.15 15atBetonwerkstein

5.5.3.3.13 20at Do, 03.11.22 Mi, 30.11.22Feininstallation TGA ELT von 5.5.3.3.11, 5.5.3.3.12 ,  nach 5.5.3.3.18 20atFeininstallation TGA ELT

5.5.3.3.14 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.5.3.3.11 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.5.3.3.15 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22WC-Trennwände von 5.5.3.3.11, 5.5.3.3.12 ,  nach 5.5.3.3.16 5atWC-Trennwände

5.5.3.3.16 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22Innentüren (Fein) von 5.5.3.3.15 ,  nach 5.5.3.3.17 10atInnentüren (Fein)

5.5.3.3.17 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Feininstallation TGA HLS von 5.5.3.3.16 ,  nach 5.5.3.3.18 5atFeininstallation TGA HLS

5.5.3.3.18 10at Do, 01.12.22 Mi, 14.12.22Malerarbeiten Wände (fein) von 5.5.3.3.13, 5.5.3.3.17 ,  nach 5.5.3.3.19, 5.5.3.3.20 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.5.3.3.19 5at Do, 15.12.22 Mi, 11.01.23Möblierung von 5.5.3.3.18 5atMöblierung

5.5.3.3.20 5at Do, 15.12.22 Mi, 11.01.23Küchen von 5.5.3.3.18 5atKüchen

5.5.3.4 120at Di, 16.08.22 Mi, 22.02.23BAUTEIL C - Ausbau EG nach 5.5.4.1.2 120atBAUTEIL C - Ausbau EG

5.5.3.4.1 10at Di, 16.08.22 Mo, 29.08.22Trockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite von 5.5.2.30, 5.5.3.3.1 ,  nach 5.5.3.4.2, 5.5.3.4.3 10atTrockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite

5.5.3.4.2 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Grobinstallation TGA HLS von 5.5.3.4.1 ,  nach 5.5.3.4.4 10atGrobinstallation TGA HLS

5.5.3.4.3 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Grobinstallation TGA ELT von 5.5.3.4.1 ,  nach 5.5.3.4.4 10atGrobinstallation TGA ELT

5.5.3.4.4 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.5.3.4.2, 5.5.3.4.3 ,  nach 5.5.3.4.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.5.3.4.5 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.5.3.4.4 ,  nach 5.5.3.4.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.5.3.4.6 10at Di, 27.09.22 Di, 11.10.22Estrich von 5.5.3.2.5, 5.5.3.4.5 ,  nach 5.5.3.4.7, 5.5.3.4.8, 5.5.3.4.9, 5.5.3.4.10, 5.5.3.4.11 10atEstrich

5.5.3.4.7 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22Trockenbau Decken von 5.5.3.4.6 ,  nach 5.5.3.4.10, 5.5.3.4.11 10atTrockenbau Decken

5.5.3.4.8 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22Malerarbeiten Epoxy von 5.5.3.4.6 ,  nach 5.5.3.4.10, 5.5.3.4.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.5.3.4.9 5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.5.3.4.6 ,  nach 5.5.3.4.10, 5.5.3.4.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.5.3.4.10 15at Do, 10.11.22 Mi, 30.11.22Bodenbeläge von 5.5.3.4.6, 5.5.3.4.7, 5.5.3.4.8, 5.5.3.4.9 ,  nach 5.5.3.4.12, 5.5.3.4.14, 5.5.3.4.13 15atBodenbeläge

5.5.3.4.11 25at Do, 10.11.22 Mi, 14.12.22Betonwerkstein von 5.5.3.4.6, 5.5.3.4.7, 5.5.3.4.8, 5.5.3.4.9 ,  nach 5.5.3.4.12, 5.5.3.4.14, 5.5.3.4.13 25atBetonwerkstein

5.5.3.4.12 20at Do, 15.12.22 Mi, 01.02.23Feininstallation TGA ELT von 5.5.3.4.10, 5.5.3.4.11 ,  nach 5.5.3.4.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.5.3.4.13 5at Do, 15.12.22 Mi, 11.01.23Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.5.3.4.10, 5.5.3.4.11 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.5.3.4.14 5at Do, 15.12.22 Mi, 11.01.23WC-Trennwände von 5.5.3.4.10, 5.5.3.4.11 ,  nach 5.5.3.4.15 5atWC-Trennwände

5.5.3.4.15 10at Do, 12.01.23 Mi, 25.01.23Innentüren (Fein) von 5.5.3.4.14 ,  nach 5.5.3.4.16 10atInnentüren (Fein)

5.5.3.4.16 5at Do, 26.01.23 Mi, 01.02.23Feininstallation TGA HLS von 5.5.3.4.15 ,  nach 5.5.3.4.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.5.3.4.17 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23Malerarbeiten Wände (fein) von 5.5.3.4.12, 5.5.3.4.16 ,  nach 5.5.3.4.18, 5.5.3.4.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.5.3.4.18 5at Do, 16.02.23 Mi, 22.02.23Möblierung von 5.5.3.4.17 5atMöblierung

5.5.3.4.19 5at Do, 16.02.23 Mi, 22.02.23Küchen von 5.5.3.4.17 5atKüchen

5.5.4 140at Di, 13.09.22 Fr, 21.04.23BAUTEIL C - Ausbau Balkone 140atBAUTEIL C - Ausbau Balkone

5.5.4.1 35at Do, 09.02.23 Mi, 29.03.23Ausbau Balkone 2.OG 35atAusbau Balkone 2.OG

5.5.4.1.1 5at Do, 09.02.23 Mi, 15.02.23TGA-HLS roh unter Balkonbelägen von 5.5.4.1.2 5atTGA-HLS roh unter Balkonbelägen

5.5.4.1.2 15at Do, 23.02.23 Mi, 15.03.23Balkonbeläge von 5.5.3.4 ,  nach 5.5.4.1.4, 5.5.4.1.3, 5.5.4.2.2, 5.5.4.1.1 15atBalkonbeläge

5.5.4.1.3 10at Do, 16.03.23 Mi, 29.03.23Feininstallation Balkone TGA ELT von 5.5.4.1.2, 5.5.4.3.1 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.5.4.1.4 5at Do, 16.03.23 Mi, 22.03.23Balkonkästen Bepflanzung von 5.5.4.1.2 ,  nach 5.5.4.1.5 5atBalkonkästen Bepflanzung

5.5.4.1.5 5at Do, 23.03.23 Mi, 29.03.23Feininstallation Balkone TGA HLS von 5.5.4.1.4 5atFeininstallation Balkone TGA HLS

5.5.4.2 35at Do, 02.03.23 Fr, 21.04.23Ausbau Balkone 1.OG 35atAusbau Balkone 1.OG

5.5.4.2.1 5at Do, 02.03.23 Mi, 08.03.23TGA-HLS roh unter Balkonbelägen von 5.5.4.2.2 5atTGA-HLS roh unter Balkonbelägen

5.5.4.2.2 15at Do, 16.03.23 Mi, 05.04.23Balkonbeläge von 5.5.4.1.2 ,  nach 5.5.4.2.4, 5.5.4.2.3, 5.5.4.2.1, 3.1.2 15atBalkonbeläge

5.5.4.2.3 10at Do, 06.04.23 Fr, 21.04.23Feininstallation Balkone TGA ELT von 5.5.4.2.2 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.5.4.2.4 5at Do, 06.04.23 Fr, 14.04.23Balkonkästen Bepflanzung von 5.5.4.2.2 ,  nach 5.5.4.2.5 5atBalkonkästen Bepflanzung

5.5.4.2.5 5at Mo, 17.04.23 Fr, 21.04.23Feininstallation Balkone TGA HLS von 5.5.4.2.4 5atFeininstallation Balkone TGA HLS

5.5.4.3 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22Ausbau Balkone EG 10atAusbau Balkone EG

5.5.4.3.1 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22Feininstallation Balkone TGA ELT nach 5.5.4.1.3 10atFeininstallation Balkone TGA ELT

5.6 1197at Mo, 30.04.1 Mi, 22.03.23BAUTEIL D1 1197at

5.6.1 844at Mo, 30.04.18 Mo, 13.09.21BAUTEIL D1 - Rohbau nach 5.6.2 844at

5.6.2 173at Mo, 17.01.22 Do, 22.09.22BAUTEIL D1 - Dach / Hülle von 5.6.1 173atBAUTEIL D1 - Dach / Hülle

5.6.2.1 5at Mo, 31.01.22 Fr, 04.02.22Abläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS von 5.5.2.2 ,  nach 5.6.2.2 5atAbläufe Falleitungen Dach/Hülle HLS

5.6.2.2 5at Mo, 07.02.22 Fr, 11.02.22Dachabdichtung Attika außen/Einläufe von 5.6.2.1 ,  nach 5.6.2.3 5atDachabdichtung Attika außen/Einläufe

5.6.2.3 20at Mo, 28.03.22 Di, 26.04.22Dachabdichtung Hauptdachfläche von 5.5.2.4, 5.6.2.2 ,  nach 5.6.2.5, 5.6.2.4, 5.6.2.10, 5.6.2.15 20atDachabdichtung Hauptdachfläche

5.6.2.4 5at Mo, 04.04.22 Fr, 08.04.22Dürchführungen/Einbauteile Dach HLS von 5.6.2.3 5atDürchführungen/Einbauteile Dach HLS

5.6.2.5 20at Mi, 25.05.22 Fr, 24.06.22Dämmarbeiten Hauptdachfläche von 5.5.2.7, 5.6.2.3 ,  nach 5.6.2.6, 3.2.2 20atDämmarbeiten Hauptdachfläche

5.6.2.6 20at Mo, 30.05.22 Di, 28.06.22Dachbegrünung Hauptdachfläche von 5.6.2.5 ,  nach 5.6.2.7 20atDachbegrünung Hauptdachfläche

5.6.2.7 20at Mi, 29.06.22 Di, 26.07.22Installationen TGA ELT Hauptdachfläche von 5.6.2.6 ,  nach 5.6.2.8 20atInstallationen TGA ELT Hauptdachfläche

5.6.2.8 5at Mi, 27.07.22 Di, 02.08.22Bepflanzung Hauptdachfläche von 5.6.2.7 ,  nach 5.5.2.11 5atBepflanzung Hauptdachfläche

5.6.2.9 5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22Fassadengerüst Nord bis Decke ü. 1.OG nach 5.6.2.10 5atFassadengerüst Nord bis Decke ü. 1.OG

5.6.2.10 10at Mi, 27.04.22 Di, 10.05.22Holz Elementfassade 2.OG Nord von 3.7.8.5, 5.6.2.3, 5.6.2.9 ,  nach 5.6.2.11, 5.6.2.28, 5.6.3.3.1 10atHolz Elementfassade 2.OG Nord

5.6.2.11 5at Mi, 11.05.22 Di, 17.05.22Fassadengerüst Nord bis Dach von 5.6.2.10 ,  nach 5.6.2.12 5atFassadengerüst Nord bis Dach

5.6.2.12 10at Mi, 18.05.22 Mi, 01.06.22Holzfassade UK/Bekleidung Nord Attika von 5.6.2.11 ,  nach 5.6.2.13 10atHolzfassade UK/Bekleidung Nord Attika

5.6.2.13 5at Do, 02.06.22 Do, 09.06.22Attikableche Nord von 5.6.2.12 ,  nach 5.6.2.14 5atAttikableche Nord

5.6.2.14 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22Rückbau Fassadengerüst Nord von 5.6.2.13 ,  nach 5.7.2.1 5atRückbau Fassadengerüst Nord

5.6.2.15 20at Mi, 27.04.22 Di, 24.05.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Süd/Ost von 3.4.7.5, 5.6.2.3 ,  nach 5.6.2.17, 5.6.2.16, 5.6.2.18 20atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG Süd/Ost

5.6.2.16 5at Mo, 23.05.22 Mo, 30.05.22Fassadengerüst Süd/Ost bis Decke ü. EG von 5.6.2.15 5atFassadengerüst Süd/Ost bis Decke ü. EG

5.6.2.17 5at Mi, 25.05.22 Mi, 01.06.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG Ost von 5.6.2.15 5atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.OG Ost

5.6.2.18 20at Mi, 25.05.22 Fr, 24.06.22Holz Elementfassade Süd/Ost von 5.6.2.15 ,  nach 5.6.2.19, 5.6.2.20, 5.6.2.21 20atHolz Elementfassade Süd/Ost

5.6.2.19 5at Do, 23.06.22 Mi, 29.06.22Fassadengerüst Süd/Ost bis Decke ü. 1.OG von 5.6.2.18 5atFassadengerüst Süd/Ost bis Decke ü. 1.OG

5.6.2.20 5at Mo, 27.06.22 Fr, 01.07.22Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG Ost von 5.6.2.18 5atStahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.OG Ost

5.6.2.21 20at Mo, 27.06.22 Fr, 22.07.22Holz Elementfassade 2.OG Süd/Ost von 5.6.2.18 ,  nach 5.6.2.22, 5.6.2.28, 5.6.3.3.1 20atHolz Elementfassade 2.OG Süd/Ost

5.6.2.22 5at Do, 21.07.22 Mi, 27.07.22Fassadengerüst Süd/Ost bis Dach von 5.6.2.21 ,  nach 5.6.2.23 5atFassadengerüst Süd/Ost bis Dach

5.6.2.23 15at Do, 28.07.22 Do, 18.08.22Verschattung 1.OG/2.OG von 5.6.2.22 ,  nach 5.6.2.24, 5.6.2.25 15atVerschattung 1.OG/2.OG

5.6.2.24 5at Fr, 19.08.22 Do, 25.08.22Lüftunggitter von 5.6.2.23 5atLüftunggitter

5.6.2.25 20at Fr, 19.08.22 Do, 15.09.22Holzfassade UK/Bekleidung Süd/Ost Attika bis EG von 5.6.2.23 ,  nach 5.6.2.26, 5.6.2.27 20atHolzfassade UK/Bekleidung Süd/Ost Attika bis EG

5.6.2.26 5at Mi, 24.08.22 Di, 30.08.22Attikableche Süd/Ost von 5.6.2.25 5atAttikableche Süd/Ost

5.6.2.27 5at Fr, 16.09.22 Do, 22.09.22Rückbau Fassadengerüst Süd/Ost von 5.6.2.25 5atRückbau Fassadengerüst Süd/Ost

5.6.2.28 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22Bauteil D1 Hülle wetterfest von 5.6.2.10, 5.6.2.21 ,  nach 5.6.3.1.3 5atBauteil D1 Hülle wetterfest

5.6.3 414at Mo, 21.06.21 Mi, 22.03.23BAUTEIL D1 - Ausbau 414atBAUTEIL D1 - Ausbau

5.6.3.1 299at Mo, 21.06.21 Mo, 19.09.22BAUTEIL D1 - Ausbau UG 299atBAUTEIL D1 - Ausbau UG

5.6.3.2 34at Di, 02.11.21 Fr, 17.12.21WC-Kerne TGA/Trockenbau 34atWC-Kerne TGA/Trockenbau

5.6.3.1.1 10at Mo, 21.06.21 Fr, 02.07.21Grobinstallation TGA HLS nach 5.6.3.1.3, 6.1 10atGrobinstallation TGA HLS

5.6.3.1.2 10at Mo, 21.06.21 Fr, 02.07.21Grobinstallation TGA ELT nach 5.6.3.1.3, 6.2 10atGrobinstallation TGA ELT

5.6.3.1.3 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22Bodenbeläge von 5.6.2.28, 5.6.3.1.1, 5.6.3.1.2 ,  nach 5.6.3.1.4 10atBodenbeläge

5.6.3.1.4 10at Mo, 08.08.22 Mo, 22.08.22Innentüren von 5.6.3.1.3 ,  nach 5.6.3.1.5, 5.6.3.1.6 10atInnentüren

5.6.3.1.5 20at Di, 23.08.22 Mo, 19.09.22Feininstallation TGA ELT von 5.6.3.1.4 20atFeininstallation TGA ELT

5.6.3.1.6 20at Di, 23.08.22 Mo, 19.09.22Feininstallation TGA HLS von 5.6.3.1.4 20atFeininstallation TGA HLS

5.6.3.3 125at Mo, 25.07.22 Mi, 08.02.23BAUTEIL D1 - Ausbau 2.OG 125atBAUTEIL D1 - Ausbau 2.OG

5.6.3.3.1 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.6.2.10, 5.6.2.21 ,  nach 5.6.3.3.2, 5.6.3.3.3, 5.6.3.4.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.6.3.3.2 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22Grobinstallation TGA HLS von 5.6.3.3.1 ,  nach 5.6.3.3.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.6.3.3.3 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22Grobinstallation TGA ELT von 5.6.3.3.1 ,  nach 5.6.3.3.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.6.3.3.4 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.6.3.3.2, 5.6.3.3.3 ,  nach 5.6.3.3.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.6.3.3.5 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.6.3.3.4 ,  nach 5.6.3.3.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.6.3.3.6 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22Estrich von 5.6.3.3.5 ,  nach 5.6.3.3.7, 5.6.3.3.8, 5.6.3.3.9, 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 10atEstrich

5.6.3.3.7 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Trockenbau Decken von 5.6.3.3.6 ,  nach 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 10atTrockenbau Decken

5.6.3.3.8 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Malerarbeiten Epoxy von 5.6.3.3.6 ,  nach 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.6.3.3.9 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.6.3.3.6 ,  nach 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.6.3.3.10 20at Do, 03.11.22 Mi, 30.11.22Bodenbeläge von 5.6.3.3.6, 5.6.3.3.7, 5.6.3.3.8, 5.6.3.3.9 ,  nach 5.6.3.3.12, 5.6.3.3.14, 5.6.3.3.13 20atBodenbeläge

5.6.3.3.11 15at Do, 03.11.22 Mi, 23.11.22Betonwerkstein von 5.6.3.3.6, 5.6.3.3.7, 5.6.3.3.8, 5.6.3.3.9 ,  nach 5.6.3.3.12, 5.6.3.3.14 15atBetonwerkstein

5.6.3.3.12 20at Do, 01.12.22 Mi, 18.01.23Feininstallation TGA ELT von 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 ,  nach 5.6.3.3.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.6.3.3.13 5at Do, 01.12.22 Mi, 07.12.22Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.6.3.3.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.6.3.3.14 5at Do, 01.12.22 Mi, 07.12.22WC-Trennwände von 5.6.3.3.10, 5.6.3.3.11 ,  nach 5.6.3.3.15 5atWC-Trennwände

5.6.3.3.15 10at Do, 08.12.22 Mi, 11.01.23Innentüren (Fein) von 5.6.3.3.14 ,  nach 5.6.3.3.16 10atInnentüren (Fein)

5.6.3.3.16 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23Feininstallation TGA HLS von 5.6.3.3.15 ,  nach 5.6.3.3.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.6.3.3.17 10at Do, 19.01.23 Mi, 01.02.23Malerarbeiten Wände (fein) von 5.6.3.3.12, 5.6.3.3.16 ,  nach 5.6.3.3.18, 5.6.3.3.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.6.3.3.18 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Möblierung von 5.6.3.3.17 5atMöblierung

5.6.3.3.19 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Küchen von 5.6.3.3.17 5atKüchen

5.6.3.4 125at Di, 16.08.22 Mi, 01.03.23BAUTEIL D1 - Ausbau 1.OG 125atBAUTEIL D1 - Ausbau 1.OG

5.6.3.4.1 15at Di, 16.08.22 Mo, 05.09.22Trockenbau Wände 1.Seite von 5.6.3.3.1 ,  nach 5.6.3.4.2, 5.6.3.4.3, 5.6.3.5.1 15atTrockenbau Wände 1.Seite

5.6.3.4.2 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22Grobinstallation TGA HLS von 5.6.3.4.1 ,  nach 5.6.3.4.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.6.3.4.3 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22Grobinstallation TGA ELT von 5.6.3.4.1 ,  nach 5.6.3.4.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.6.3.4.4 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.6.3.4.2, 5.6.3.4.3 ,  nach 5.6.3.4.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.6.3.4.5 10at Di, 27.09.22 Di, 11.10.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.6.3.4.4 ,  nach 5.6.3.4.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.6.3.4.6 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22Estrich von 5.6.3.4.5 ,  nach 5.6.3.4.7, 5.6.3.4.8, 5.6.3.4.9, 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 10atEstrich

5.6.3.4.7 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22Trockenbau Decken von 5.6.3.4.6 ,  nach 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 10atTrockenbau Decken

5.6.3.4.8 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22Malerarbeiten Epoxy von 5.6.3.4.6 ,  nach 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.6.3.4.9 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.6.3.4.6 ,  nach 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.6.3.4.10 20at Do, 24.11.22 Mi, 11.01.23Bodenbeläge von 5.6.3.4.6, 5.6.3.4.7, 5.6.3.4.8, 5.6.3.4.9 ,  nach 5.6.3.4.12, 5.6.3.4.14, 5.6.3.4.13 20atBodenbeläge

5.6.3.4.11 15at Do, 24.11.22 Mi, 14.12.22Betonwerkstein von 5.6.3.4.6, 5.6.3.4.7, 5.6.3.4.8, 5.6.3.4.9 ,  nach 5.6.3.4.12, 5.6.3.4.14 15atBetonwerkstein

5.6.3.4.12 20at Do, 12.01.23 Mi, 08.02.23Feininstallation TGA ELT von 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 ,  nach 5.6.3.4.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.6.3.4.13 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.6.3.4.10 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.6.3.4.14 5at Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23WC-Trennwände von 5.6.3.4.10, 5.6.3.4.11 ,  nach 5.6.3.4.15 5atWC-Trennwände

5.6.3.4.15 10at Do, 19.01.23 Mi, 01.02.23Innentüren (Fein) von 5.6.3.4.14 ,  nach 5.6.3.4.16 10atInnentüren (Fein)

5.6.3.4.16 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Feininstallation TGA HLS von 5.6.3.4.15 ,  nach 5.6.3.4.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.6.3.4.17 10at Do, 09.02.23 Mi, 22.02.23Malerarbeiten Wände (fein) von 5.6.3.4.12, 5.6.3.4.16 ,  nach 5.6.3.4.18, 5.6.3.4.19, 3.7.2 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.6.3.4.18 5at Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23Möblierung von 5.6.3.4.17 5atMöblierung

5.6.3.4.19 5at Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23Küchen von 5.6.3.4.17 5atKüchen

5.6.3.5 125at Di, 06.09.22 Mi, 22.03.23BAUTEIL D1 - Ausbau EG 125atBAUTEIL D1 - Ausbau EG

5.6.3.5.1 15at Di, 06.09.22 Mo, 26.09.22Trockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite von 5.6.3.4.1 ,  nach 5.6.3.5.2, 5.6.3.5.3 15atTrockenbau Abdichtung + Wände 1.Seite

5.6.3.5.2 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22Grobinstallation TGA HLS von 5.6.3.5.1 ,  nach 5.6.3.5.4 15atGrobinstallation TGA HLS

5.6.3.5.3 15at Di, 20.09.22 Di, 11.10.22Grobinstallation TGA ELT von 5.6.3.5.1 ,  nach 5.6.3.5.4 15atGrobinstallation TGA ELT

5.6.3.5.4 10at Mi, 05.10.22 Di, 18.10.22Trockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße von 5.6.3.5.2, 5.6.3.5.3 ,  nach 5.6.3.5.5 10atTrockenbau Wände 2.Seite und Anschlüße

5.6.3.5.5 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22Absturzsicherungen (Roh) von 5.6.3.5.4 ,  nach 5.6.3.5.6 10atAbsturzsicherungen (Roh)

5.6.3.5.6 10at Do, 03.11.22 Mi, 16.11.22Estrich von 5.6.3.5.5 ,  nach 5.6.3.5.7, 5.6.3.5.8, 5.6.3.5.9, 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 10atEstrich

5.6.3.5.7 10at Do, 24.11.22 Mi, 07.12.22Trockenbau Decken von 5.6.3.5.6 ,  nach 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 10atTrockenbau Decken

5.6.3.5.8 10at Do, 24.11.22 Mi, 07.12.22Malerarbeiten Epoxy von 5.6.3.5.6 ,  nach 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 10atMalerarbeiten Epoxy

5.6.3.5.9 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22Malerarbeiten Wände (grob) von 5.6.3.5.6 ,  nach 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 5atMalerarbeiten Wände (grob)

5.6.3.5.10 20at Do, 15.12.22 Mi, 01.02.23Bodenbeläge von 5.6.3.5.6, 5.6.3.5.7, 5.6.3.5.8, 5.6.3.5.9 ,  nach 5.6.3.5.12, 5.6.3.5.14, 5.6.3.5.13 20atBodenbeläge

5.6.3.5.11 15at Do, 15.12.22 Mi, 25.01.23Betonwerkstein von 5.6.3.5.6, 5.6.3.5.7, 5.6.3.5.8, 5.6.3.5.9 ,  nach 5.6.3.5.12, 5.6.3.5.14 15atBetonwerkstein

5.6.3.5.12 20at Do, 02.02.23 Mi, 01.03.23Feininstallation TGA ELT von 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 ,  nach 5.6.3.5.17 20atFeininstallation TGA ELT

5.6.3.5.13 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23Absturzsicherungen/Handläufe (Fein) von 5.6.3.5.10 ,  nach 3.5.2 5atAbsturzsicherungen/Handläufe (Fein)

5.6.3.5.14 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23WC-Trennwände von 5.6.3.5.10, 5.6.3.5.11 ,  nach 5.6.3.5.15 5atWC-Trennwände

5.6.3.5.15 10at Do, 09.02.23 Mi, 22.02.23Innentüren (Fein) von 5.6.3.5.14 ,  nach 5.6.3.5.16 10atInnentüren (Fein)

5.6.3.5.16 5at Do, 23.02.23 Mi, 01.03.23Feininstallation TGA HLS von 5.6.3.5.15 ,  nach 5.6.3.5.17 5atFeininstallation TGA HLS

5.6.3.5.17 10at Do, 02.03.23 Mi, 15.03.23Malerarbeiten Wände (fein) von 5.6.3.5.12, 5.6.3.5.16 ,  nach 5.6.3.5.18, 5.6.3.5.19 10atMalerarbeiten Wände (fein)

5.6.3.5.18 5at Do, 16.03.23 Mi, 22.03.23Möblierung von 5.6.3.5.17 5atMöblierung

5.6.3.5.19 5at Do, 16.03.23 Mi, 22.03.23Küchen von 5.3.2.1, 5.4.2.1, 5.6.3.5.17 5atKüchen

5.7 421at Mo, 03.05.2 Mi, 15.02.23BAUTEIL D2 421at

5.7.1 91at Mo, 03.05.21 Do, 09.09.21BAUTEIL D2 - Erdbau / Rohbau von 5.5.1 ,  nach 5.7.2 91at

5.7.2 155at Mo, 20.06.22 Mi, 15.02.23BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hülle/Ausbau von 5.7.1 ,  nach 5.8.1, 5.8.4, 5.8.5 155atBAUTEIL D2 - Tragwerk/Hülle/Ausbau

5.7.2.1 30at Mo, 20.06.22 Fr, 29.07.22Konstruktiver Holzbau von 3.8.5.5, 5.6.2.14 ,  nach 5.7.2.4, 5.7.2.2, 5.7.2.3, 5.7.2.7 30atKonstruktiver Holzbau

5.7.2.2 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22Fassadengerüst von 5.7.2.1 ,  nach 5.7.2.4, 5.7.2.3 10atFassadengerüst

5.7.2.3 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22Lichtband von 3.7.9.5, 5.7.2.1, 5.7.2.2 ,  nach 3.7.2 10atLichtband

5.7.2.4 30at Mo, 01.08.22 Mo, 12.09.22Fassadenbekleidung von 5.7.2.1, 5.7.2.2 ,  nach 5.7.2.5, 3.8.2 30atFassadenbekleidung

5.7.2.5 10at Di, 06.09.22 Mo, 19.09.22Attikableche von 5.7.2.4 ,  nach 5.7.2.6 10atAttikableche

5.7.2.6 5at Di, 20.09.22 Mo, 26.09.22Rückbau Fassadengerüst von 5.7.2.5, 5.7.2.8 5atRückbau Fassadengerüst

5.7.2.7 30at Mo, 18.07.22 Mo, 29.08.22Dachabdichtung kontinuierlich mit Dachschale von 3.1.5.5, 5.7.2.1 ,  nach 5.7.2.9, 5.7.2.10, 5.7.2.11, 5.7.2.12, 5.7.2.13, 5.7.2.8 30atDachabdichtung kontinuierlich mit Dachschale

5.7.2.8 15at Di, 30.08.22 Mo, 19.09.22Dachbegrünung von 5.7.2.7 ,  nach 5.7.2.6 15atDachbegrünung

5.7.2.9 30at Mo, 18.07.22 Mo, 29.08.22
Installation HLS - Abläufe/Entwässerung

kontinuierlich mit Dach
von 5.7.2.7 30atInstallation HLS - Abläufe/Entwässerung kontinuier...

5.7.2.10 20at Mo, 25.07.22 Mo, 22.08.22Raumgerüst felderweise in Takten von 5.7.2.7 ,  nach 5.7.2.11 20atRaumgerüst felderweise in Takten

5.7.2.11 10at Di, 30.08.22 Mo, 12.09.22Installation ELT - Decke (Roh) von 5.7.2.7, 5.7.2.10 ,  nach 5.7.2.14 10atInstallation ELT - Decke (Roh)

5.7.2.12 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Sportgeräteeinbauteile Decke von 5.7.2.7 ,  nach 5.7.2.20 5atSportgeräteeinbauteile Decke

5.7.2.13 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22Trennwandvorhänge UK/Mechanik von 5.7.2.7 5atTrennwandvorhänge UK/Mechanik

5.7.2.14 20at Di, 06.09.22 Di, 04.10.22Deckensegel von 3.9.5.5, 5.7.2.11 ,  nach 5.7.2.15, 5.7.2.16 20atDeckensegel

5.7.2.15 20at Di, 20.09.22 Di, 18.10.22Installation HLS - Decke von 5.7.2.14 ,  nach 5.7.2.19 20atInstallation HLS - Decke

5.7.2.16 20at Di, 20.09.22 Di, 18.10.22Installation ELT - Decke (Fein) von 5.7.2.14 ,  nach 5.7.2.19 20atInstallation ELT - Decke (Fein)

5.7.2.17 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22Trennung Gerüstfelder Raumgerüst von 5.7.2.18 5atTrennung Gerüstfelder Raumgerüst

5.7.2.18 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22Trennwandvorhänge Behänge von 5.7.2.19 ,  nach 5.7.2.17 5atTrennwandvorhänge Behänge

5.7.2.19 5at Mi, 19.10.22 Di, 25.10.22Rückbau Raumgerüst von 5.7.2.15, 5.7.2.16, 5.7.2.21 ,  nach 5.7.2.18, 5.7.2.22, 5.7.2.23, 3.3.2 5atRückbau Raumgerüst

5.7.2.20 5at Di, 06.09.22 Mo, 12.09.22Sportgeräteeinbauteile Wand von 5.7.2.12 ,  nach 5.7.2.21 5atSportgeräteeinbauteile Wand

5.7.2.21 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22Prallwände /Wandbekleidungen von 5.7.2.20 ,  nach 5.7.2.19 20atPrallwände /Wandbekleidungen

5.7.2.22 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22Sportgeräteeinbauteile Boden von 5.7.2.19 ,  nach 5.7.2.23 5atSportgeräteeinbauteile Boden

5.7.2.23 10at Mi, 26.10.22 Mi, 09.11.22Abdichtung Boden von 5.7.2.19, 5.7.2.22 ,  nach 5.7.2.24, 3.9.2 10atAbdichtung Boden

5.7.2.24 15at Do, 10.11.22 Mi, 30.11.22Sportboden UK von 5.7.2.23 ,  nach 5.7.2.25 15atSportboden UK

5.7.2.25 10at Do, 01.12.22 Mi, 14.12.22Installation HLS - Boden von 5.7.2.24 ,  nach 5.7.2.26 10atInstallation HLS - Boden

5.7.2.26 20at Do, 15.12.22 Mi, 01.02.23Sportboden Belag von 5.7.2.25 ,  nach 5.7.2.27, 5.7.2.28 20atSportboden Belag

5.7.2.27 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23Sportgeräte (Fein) von 5.7.2.26 10atSportgeräte (Fein)

5.7.2.28 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23Ausstattung/Möblierung von 5.7.2.26 10atAusstattung/Möblierung

5.8 100at Mo, 09.01.2 Fr, 02.06.23
Außenanlagen Baufeld (in

Abstimmung)
Außenanlagen Baufeld (in Abstimmung)

8.5 113at Mo, 27.03. Fr, 08.09.2Abnahmen/IBN Abnahmen/IBN
9 1at Di, 12.09.23 Di, 12.09.231. Schultag


