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1 Legende - Farbzuweisungen
24 Leistunqsbereiche - Planunq 358at Mo, 05.07.21 Di, 17.01.23 % 358at
3107 Leistunasbereich Hochbau (Planunaen AN) 398at Di, 27.07.21 Mi. 05.04.23 %ww
4 Zuweisung folgt 400at| Mo, 03.05.21 Di, 17.01.23 | L} ‘ | | | | | | | ~Zuweisung folgt | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ ‘ Zuweisung folgt
1 Bauyorbere|tende MalBnahmen (in 98at| Di. 25.02.20 Fr 17.07.20
Abstimmung)
5.2 BAUTEILUBERGREIFEND 156at| Mo, 20.07.2 | Do, 25.02.21
5.2.1 BOHRPFAHLWANDE 20at| Mo, 20.07.20 Fr, 14.08.20
ERDBAU / ROHBAU
5.2.2 bis OK RFB EG - BAUTEIL A-D1 156at| Mo, 20.07.20 Do, 25.02.21
6.3 !Al\\leS'[;Ar\#;/Al\J'LIO:NSKANAL BAUTEIL A-C (in 80at| Mo, 05.07.21 Fr, 22.10.21 INSTALLATIONSK... 80at
6.1 Installation HLS Kanal + Steigepunkte 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21 |von563.1.1, nach63 Installation HLS Kanal..”] 20at
6.2 Installation ELT Kanal + Steigepunkte 20at Mo, 05.07.21 Fr, 30.07.21 |von563.1.2, nach63 Installation ELT Kanal . ?0at
6.3 Kanaldecke verschlieBen 15at Mo, 04.10.21 Fr,22.10.21 |von6.1,62,5318, nach5.4.2.31 Kanaldecke verschlieBenm 15at
5.3 BAUTEIL A 500at| Fr,08.01.27| Mi, 15.02.23 Il | 2500at
53.1 BAUTEIL A - Rohbau 136at| Fr,08.01.21| Fr,23.07.21 | mnss225326 —— 136at
5.3.2 BAUTEIL A - Dach / Hille 234at| Mo, 06.09.21 Mo, 05.09.22 | nacnsa2 BAUTEIL A - Dach / Hulle \ \ 234at
533 BAUTEIL A - Ausbau 165at| Mo,04.0422| Mi 301122 BAUTEIL A - Ausbau ‘ ; ‘ ‘ ‘ 165at
7 WC-Kerne TGA/Trockenbau 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21 WC-Kerne TGA/Trockenbau [ INENEENEEIEEENNENNN 55t \ \
5.3.4 BAUTEIL A - Ausbau Balkone 139at| Di,12.07.22| Mi, 15.02.23 |rachss2,587,583 \ BAUTEM\ - Ausbau Balkone | | | | \ | | A3Qat
54 BAUTEIL B 442at| Mi,31.03.21| Mi,15.02.23 — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ | ‘ | | ‘ ~1442at
541 BAUTEIL B - Rohbau 149at| M, 31.0321| Di,02.11.21 e ————————————————— 1 /O
542 BAUTEIL B - Dach / Hiille 180at| Mo,22.11.21| Mo, 05.09.22 wnss2 BAUTEIL B - Dach / Hille" 180at
5.4.2.1 GerUststreppe und Bauaufzug Sat Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22 | nach5635.19 Geriiststreppe und Bauaufzug [ > Sat
5.4.2.2 Ablaufe Falleitungen Dach/Hlle HLS Sat Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22 | nach5425,55.2.2 Ablaufe Falleitungen Dach/Hulle HLS at
5423 Durchfuhrungen/Einbauteile Dach HLS 5at Mo, 07.02.22 Fr, 11.02.22 |von5.4.26 Durchfuhrungen/Einbauteile Dach HLS 5at
5.4.2.4 Dachabdichtung Attika Innenhof S5at Mo, 17.01.22 Fr, 21.01.22 | nach5.4.25,54.2.13 Dachabdichtung Attika Innenhof [l 5at
5425 Dachabdichtung Attika auBen/Einlaufe Sat Mo, 24.01.22 Fr, 28.01.22 |von54.2.2,54.2.4, nach 5.4.2.6 Dachabdichtung Attika auBen/Einldufe
5.4.2.6 Dachabdichtung Hauptdachflache 20at Mo, 31.01.22 Fr, 25.02.22 |vons54.25, nach5.4.27,54.23,55.2.4 Dachabdichtung Hauptdachflache
5427 Dammarbeiten Hauptdachflache 20at Mo, 28.03.22 Di, 26.04.22 | von54.26,54220, nach5.4.2.8,55.2.7 Dammarbeiten Haﬁmn:nl%
5.4.2.8 Dachbegrinung Hauptdachflache 20at Mo, 04.04.22 Di, 03.05.22 | von5.42.7, nach5.4.2.10,5.4.2.9,55.2.8 Dachbegriinung Hauptdachflache 208
5429 Installationen TGA ELT Hauptdachflache 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22 | von5.4.2.8 Installationen TGA BLT Haup’cdachﬂ’a’nchev 1 20at
5.4.2.10 Installationen TGA HLS Hauptdachflache 20at Mi, 04.05.22 Mi, 01.06.22 |von5.4.28 Installationen TGA HLS Haup’cdacl’n‘l’aichev ‘ 20at
5.4.2.11 Bepflanzung Hauptdachflache Sat Fr, 22.07.22 Do, 28.07.22 | vons5.2.11, nach5.32.11 Bepflanzung Hauptdachflache Yar
5.4.2.12 Holz Elementfassade Vorleistungen UK 20at Mo, 22.11.21 Fr,17.12.21 Holz Elementfassade Vorleistungen UK [ " "] 20at
5.4.2.13 Holz Elementfassade Innenhof EG Sat Do, 17.02.22 Mi, 23.02.22 | von5.4.24, nach5.4.2.15,5.4.2.14 Holz Elementfassade Innenhof EG at
5.4.2.14 Fassadengerist Innenhof bis Decke 0. EG S5at Di, 22.02.22 Mo, 28.02.22 | von54.2.13, nach5.4.2.16 Fassadengerst Innenhof bis Decke 0. EG 5at
54215 Holz Elementfassade Innenhof 1.0G Sat Do, 24.02.22 Mi, 02.03.22 | von5.4.2.13, nach5.4.2.17 Holz Elementfassade Inmenhof 1.0G 5at
54.2.16 Fassadengerist Innenhof bis Decke 0. 1.0G 5at Di, 01.03.22 Mo, 07.03.22 |von5.4.2.14, nach5.4.2.18 FassadengerUst Innenhof bis Decke (. 1.0GW 5at
5.4.2.17 Holz Elementfassade Innenhof 2.0G S5at Do, 03.03.22 Mi, 09.03.22 | von5.4.2.15 Halz Elementfassade Innenhof 2.0G S5at
54.2.18 Fassadengerist Innenhof bis Dach 5at Di, 08.03.22 Mo, 14.03.22 |von5.4.2.16, nach5.4.2.19 Fassadengeriist Innenhof bis Dach 5at
5.4.2.19 E'g'Zfassade Uil ieidung [nmenngf Al B 20at Di, 15.03.22 Mo, 11.04.22 | von5.4218, nach 5.42.20,54.2.21 Holzfassade UK/Bekleidung Innenhof Attika bis EG 20at
5.4.2.20 Attikableche Innenhof Sat Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22 |von54.219, nach5.4.2.7 Attikableche Innenfu?fh%at
54.2.21 Rickbau Fassadengerist Innenhof Sat Di, 05.04.22 Mo, 11.04.22 |von54.2.19 Riickbau Fassadengertist Innenhof 5at
54.2.22 Dachabdichtung Balkone Dach 10at Di, 18.01.22 Mo, 31.01.22 |nach54.2.23,54.2.24 Dachabdichtung Balkone Dach § | 10at
5.4.2.23 Holz Elementfassade 2.0G 15at Mo, 14.03.22 Fr,01.04.22 |von54.2.22, nach5.4.3.2 Holz Elementfassade 2.0G| 15at
5.4.2.24 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G 10at Mo, 14.03.22 Fr, 25.03.22 | von5.4.222, nach5.4.2.25 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 2.0G‘, 1da
5.4.2.25 Dachabdichtung Balkone 2.0G 10at Mo, 28.03.22 Fr, 08.04.22 |von5.4.2.24, nach5.4.2.28,5.4.2.29 Dachabdichtung Balkone 2.0G 10at
5.4.2.26 Holzfassade UK/Bekleidung Attika 10at Mo, 07.03.22 Fr, 18.03.22 | nachs5.4.227 Holzfassade UK/Bekleidung Attika 10at
5.4.2.27 Attikableche auRen Sat Mo, 21.03.22 Fr, 25.03.22 |von5.4.2.26 Attikableche auBen 5at
54.2.28 Holz Elementfassade 1.0G 15at Mo, 11.04.22 Di, 03.05.22 |von54.225, nach5.4.33.1 Holz Elementfassade 1.,0G 1 15at
5.4.2.29 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G 10at Mo, 11.04.22 Di, 26.04.22 | von5.4.2.25, nach5.4.2.30 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 1.0G‘, 1bat
5.4.2.30 Dachabdichtung Balkone 1.0G 10at Mi, 27.04.22 Di, 10.05.22 |von54.2.29, nach5.4.2.31,5.4.2.32 Dachabdichtung Balkone 1.0G 10at
5.4.2.31 Holz Elementfassade EG 15at Mi, 11.05.22 Mi, 01.06.22 | von6.3,5.4.230, nach5.4.2.33,5.4.2.62,5.5.2.22,5.4.3.4.1 Holz Elementfassade|EG 15
5.4.2.32 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade EG 10at Mi, 11.05.22 Di, 24.05.22 |von54.230, nach5.5.2.12,55.2.23 Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade|EG 10
5.4.2.33 Fassadengerist Balkone bis Decke U. EG 10at Mi, 25.05.22 Do, 09.06.22 |von5.4.231, nach5.4.2.35,5.4.2.34 Fassadengerlst Balkone bis Decke 0. EG 10at
5.4.2.34 UK Stiele Fundamente EG 5at Fr, 10.06.22 Fr, 17.06.22 |von5.4.233 UK Stiele Fundamente EGv 5at
5.4.2.35 UK Deckenrand Decke 0. EG 10at Fr, 10.06.22 Fr, 24.06.22 |von5.4.2.33, nach5.4.2.36,5.4.2.43 UK Deckenrand Decke ( EGv 10at
5.4.2.36 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1.0G 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 |von5.4.235, nach5.4.2.38,5.4.2.37 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 1.0G 10at
5.4.2.37 Holzfassade UK/Bekleidung EG 15at Mo, 11.07.22 Fr, 29.07.22 |vons5.4.236 Holzfassade UK/Bekleidun 15at
5.4.2.38 Holzfassade Stiele EG 5at Mo, 11.07.22 Fr, 15.07.22 | von5.4.2.36, nach5.4.2.39 Holzfassade Stiele EG 5at
5.4.2.39 Verschattung EG 5at Mo, 18.07.22 Fr, 22.07.22 | von5.4.2.38, nach’5.4.2.41,5.4.2.40 Verschattung EG 5at
5.4.2.40 Roka-verkleidung EG 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 |von5.4.239 Roka-verkleidung EG Hat
5.4.2.41 Holzfassade Bretter an Stielen EG 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 |von5.4.239, nach5.4.2.42 Holzfassade Bretter an Stielen EG ~_5at
5.4.2.42 Fallrohre EG 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22 |von5.4241 Fallrohre EGh S5at
5.4.2.43 Fassadengerist Balkone bis Decke 4. 1.0G 5at Mo, 20.06.22 Fr, 24.06.22 |von5.4.235, nach5.4.2.44 Fassadengerist Balkone bis Decke 4. 1.0G 5at
5.4.2.44 UK Deckenrand Decke 0. 1.0G 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 | von5.4.2.43, nach5.4.2.45,5.4.2.52 UK Deckenrand Decke 0. 1.0G 10at
5.4.2.45 Dachabdichtung Deckenrand Balkone 2.0G 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22 |von5.4.2.44, nach5.4.2.46,5.4.2.47 Dachabdichtung Deckienrand Balkone 2.0G 10at
5.4.2.46 Holzfassade UK/Bekleidung 1.0G 15at Mo, 25.07.22 Fr, 12.08.22 |vons5.4.245 Holzfassade UK/Beklejdung 1.0G ] 15at
5.4.2.47 Holzfassade Stiele 1.0G Sat Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 | von5.4.2.45, nach5.4.2.48 Holzfassade at
5.4.2.48 Verschattung 1.0G Sat Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22 |von5.4.247, nach5.4.2.49,54.2.50 Verschattung 1.0G [l 5at
5.4.2.49 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.0G S5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22 |von5.4.248 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 1.0G| | 5at
5.4.2.50 Holzfassade Bretter an Stielen 1.0G 5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22 | von5.4.2.48, nach5.4.2.51 Holzfassade Bretter an Stielen 1.0G at
5.4.2.51 Fallrohre 1.0G 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 | von5.4.2.50 Fallrohre 1.033 5at
5.4.2.52 Fassadengerist Balkone bis Decke . 2.0G Sat Mo, 04.07.22 Fr, 08.07.22 |von54244, nach54.2.61,54.2.53 Fassaderjgerlst Balkone [pis Decke . 2.0G [ 5at
5.4.2.53 UK Deckenrand Decke . 2.0G 10at Mo, 11.07.22 Fr, 22.07.22 |von5.4.252, nach’5.4.2.54 UK Deckenrand Decke 0. 2.0G 10at
5.4.2.54 Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dach 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von5.4.253, nach5.4.2.55,5.4.2.56 Dachabdichtung Deckenrand Balkone Dachi 10at
5.4.2.55 Holzfassade UK/Bekleidung 2.0G 15at Mo, 08.08.22 Mo, 29.08.22 | von5.4.254, nach5.4.2.61 Holzfassade UK/Bekleidung 2.0G 15at
5.4.2.56 Holzfassade Stiele 2.0G S5at Mo, 08.08.22 Fr, 12.08.22 | vons5.4.254, nach5.4.2.57 Holzfassade Stiele 2.0G at
5.4.2.57 Verschattung 2.0G Sat Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 | von5.4.256, nach 5.4.2.58, 5.4.2.59 Verschattung 2.0G 5at
5.4.2.58 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.0G Sat Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22 | von5.4.257 Absturzsicherung und Roka-verkleidung 2.0G 5a
5.4.2.59 Holzfassade Bretter an Stielen 2.0G 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22 | von5.4257, nach 5.4.2.60 Holzfassade Bretter an Stielen 2.0G 5a
5.4.2.60 Fallrohre 2.0G 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22 |von5.4.2.59 Fallrohre 2.0G 5at
5.4.2.61 Riickbau Fassadenger(st Balkone 5at Di, 30.08.22 Mo, 05.09.22 | von5.4.252,5.4.2.55 Rickbau Fassadengerist Balkone 5at
5.4.2.62 Bauteil B Hulle wetterfest 3at Do, 02.06.22 Di, 07.06.22 |vons5.4.231 Bauteil B Hlle vvetterfestv 3at
5.4.3 BAUTEIL B - Ausbau 289at| Mo, 13.09.21 Mi, 30.11.22 BAUTEIL B - Ausbau ‘ 289at
5.4.3.1 WC-Kerne TGA/Trockenbau 35at Mo, 13.09.21 Fr, 29.10.21 WC-Kerne TGA/Trockenbau N NENENRNN 5 -t
54.3.2 BAUTEIL B - Ausbau 2.0G 125at Mo, 04.04.22 Di, 04.10.22 |von54.2.23 BAUTEIL B - Ausbau 2.0 SV 125at
5.4.3.2.1 Trockenbau Wéande 1.Seite 15at Mo, 04.04.22 Di, 26.04.22 | nach5.43.22,5.43.23,5.43.3.1 Trockenbau Wéande 1.Seite Sat
54322 Grobinstallation TGA HLS 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22 | von5.43.2.1, nach5.4.3.2.4 Grobinstallation TGA HLS ‘ 15at
54.3.23 Grobinstallation TGA ELT 15at Mi, 20.04.22 Di, 10.05.22 |von5.43.2.1, nach5.4.3.2.4 Grobinstallation TGA ELT | 15at
54324 Trockenbau Wénde 2 .Seite und AnschliiRe 10at Mi, 04.05.22 Di, 17.05.22 |von543.2.2,543.23, nach 54325 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliRe 10at
54.3.25 Absturzsicherungen (Roh) 10at Mi, 18.05.22 Mi, 01.06.22 |von5.4.3.24, nach54.3.2.6 Absturzsicherungen (Roh) 10at
5.4.3.2.6 Estrich 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22 |von5.4325, nach54.327,543.2.8,54.3.2.9,5.43.2.10,54.3.2.11 Estrich 10at
54327 Trockenbau Decken 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 | von543.26, nach5.432.10,54.3.2.11 Trockenbau Decken 10at
54328 Malerarbeiten Epoxy 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 | von5.4.3.26, nach54.32.10,5.43.2.11 Malerarbeiten Epoxy : 10at
54.3.2.9 Malerarbeiten Wéande (grob) Sat Mo, 27.06.22 Fr, 01.07.22 | von543.26, nach5.432.10,5.4.3.2.11 Malerarbeiten Wande (grob) | bat
5.4.3.2.10 Bodenbeldge 20at Mo, 18.07.22 Fr, 12.08.22 |von5.4.3.26,54327,543.28,54.3.29, nach 54.32.12,54.3.2.14,54.3.2.13 Bodenbelége:: ‘ 20at
\
5.4.3.2.11 Betonwerkstein 15at Mo, 18.07.22 Fr, 05.08.22 | von54.3.26,5.432.7,543.2.8,54.3.29, nach54.3.2.12,5.43.2.14 Betonwerkstein 15at
5.4.3.2.12 Feininstallation TGA ELT 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22 |von5.43.210,54.3.2.11, nach5.4.3.2.17 Feininstallation TGA ELT 20at
5.4.3.2.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 |vons.43.2.10 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at
5.4.3.2.14 WC-Trennwande S5at Di, 16.08.22 Mo, 22.08.22 |von5.43.2.10,543.2.11, nach 5.4.3.2.15 WC-Trennwande 5at
5.4.3.2.15 Innenttren (Fein) 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 | von5.43.2.14, nach5.4.3.2.16 Innenttren (Fein) +1O t
5.4.3.2.16 Feininstallation TGA HLS Sat Di, 06.09.22 Mo, 12.09.22 | von5.43.215, nach5.43.217 Feininstallation TGA HLS 5at
5.4.3.2.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Di, 13.09.22 Mo, 26.09.22 | von5.43.2.12,5.4.3.2.16, nach5.43.2.18,5.43.2.19 Malerarbeiten Wande (fein) 10at
54.3.2.18 Méblierung 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22 |von543.2.17 Méblierung 5at
5.4.3.2.19 Kichen 5at Di, 27.09.22 Di, 04.10.22 |von5.43.2.17 Klchen 5at
54.3.3 BAUTEIL B - Ausbau 1.0G 125at Mi, 04.05.22 Mi, 02.11.22 BAUTEIL B - Ausbau 1.0G 125at
54.3.3.1 Trockenbau Wéande 1.Seite 15at Mi, 04.05.22 Di, 24.05.22 |von54.2.28,5432.1, nach5.4.3.3.2,54.3.33,543.4.1 Trockenbau Wéande 1.Seite 154t
54.3.32 Grobinstallation TGA HLS 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22 |von5433.1, nach5.43.3.4 Grobinstallation TGA HLS : 15at
54.33.3 Grobinstallation TGA ELT 15at Mi, 18.05.22 Do, 09.06.22 |von54.33.1, nach5.4.33.4 Grobinstallation TGA ELT | 15at
5.4.3.3.4 Trockenbau Wéande 2.Seite und AnschliiBe 10at Do, 02.06.22 Fr, 17.06.22 | von5.4332,54333, nach 54335 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliBBe 10at
54.3.3.5 Absturzsicherungen (Roh) 10at Mo, 20.06.22 Fr, 01.07.22 | von5.4.334, nach5.4.33.6 Absturzsicherungen (Roh) 10at
5.4.3.3.6 Estrich 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22 |von5.4.335, nach54.33.7,5.43.3.8,54.33.9,5433.10,54.33.11 Estrich 10at
54.3.3.7 Trockenbau Decken 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von5.4.336, nach5.4.33.10,54.33.11 Trockenbau Decken 10at
54.3.3.8 Malerarbeiten Epoxy 10at Mo, 25.07.22 Fr, 05.08.22 | von5.4.336, nach5.4.33.10,5.4.33.11 Malerarbeiten Epoxy I 10at
54.3.3.9 Malerarbeiten Wande (grob) 5at Mo, 25.07.22 Fr, 29.07.22 | von5.4.336, nach5.4.33.10,54.33.11 Malerarbeiten Wande (grob) Sat
5.4.3.3.10 Bodenbeldge 20at Di, 16.08.22 Mo, 12.09.22 |von5.43356,54337,54338,54339, nach5.4.33.12,54.3.3.14,5433.13 BOdenbe|égev : 20at
5.4.3.3.11 Betonwerkstein 15at Di, 16.08.22 Mo, 05.09.22 |von5.43356,5433.7,5433.8,5433.9, nach5.4.3.3.12,5.4.3.3.14 BGtOHWE'I’|<Stemv | 15at
54.3.3.12 Feininstallation TGA ELT 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22 |von5433.10,5433.11, nach5.4.33.17 ~eininstallation TGA ELT 20at
54.3.3.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22 |von5433.10 Absturzsicherungen/Handlaufe|(Fein) 5at
5.4.3.3.14 WC-Trennwande Sat Di, 13.09.22 Mo, 19.09.22 |von54.33.10,5433.11, nach5.43.3.15 WC-Trennwande Sat
5.4.3.3.15 Innentiren (Fein) 10at Di, 20.09.22 Di, 04.10.22 | von5.433.14, nach5.433.16 Innentdren (Fein) *1 Ogt
5.4.3.3.16 Feininstallation TGA HLS 5at Mi, 05.10.22 Di, 11.10.22 |von5.433.15, nach5.4.33.17 Feininstallation TGA HLS 5at
5.4.3.3.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22 | vn54.33.12,5433.16, nach 54.33.18, 54.33.19 Malerarbeiten Wénde (fein) 10at
5.4.3.3.18 Mablierung Sat Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22 |vons43317 Méblierung| ' 5at
5.4.3.3.19 Klchen 5at Mi, 26.10.22 Mi, 02.11.22 | von54.3317 Klchen 5at
5434 BAUTEIL B - Ausbau EG 125at Do, 02.06.22 Mi, 30.11.22 | nach5.4.4.1.2 BAUTEIL B - Ausbau EG ‘ 125at
5.4.3.4.1 Trockenbau Abdichtung + Wande 1.Seite 15at Do, 02.06.22 Fr, 24.06.22 | von54231,5433.1, nach54.342,54343 Trockenbau Abdichtung + Wande 1.Seite 15at
54.3.4.2 Grobinstallation TGA HLS 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22 |von5.434.1, nach5.43.4.4 Grobinstallation TGA HLS : 15at
54.3.4.3 Grobinstallation TGA ELT 15at Mo, 20.06.22 Fr, 08.07.22 |von5.434.1, nach5.43.4.4 Grobinstallation TGA ELT | 15at
54.3.4.4 Trockenbau Wande 2.Seite und Anschlii3e 10at Mo, 04.07.22 Fr, 15.07.22 | von5.4.342,54343, nach543.4.5 Trockenbau Wande 2.Seite und AnschliiBe 10at
54345 Absturzsicherungen (Roh) 10at Mo, 18.07.22 Fr, 29.07.22 |von54.3.4.4, nach5.43.4.6 Absturzsicherungen (Roh) . 10at
5.4.3.4.6 Estrich 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22 |von5.4.345, nach54.3.47,54.3.4.8,54.3.4.9,543.4.10,54.3.4.11 EStriChh 10at
5.4.34.7 Trockenbau Decken 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 |von5.43.46, nach5.4.3.4.10,5.43.4.11 Trockenbau Decken 10at
5.4.3.4.8 Malerarbeiten Epoxy 10at Di, 23.08.22 Mo, 05.09.22 |ven54.346, nach54.34.10,543.4.11 Malerarbeiten Epoxy || 10at
54.3.4.9 Malerarbeiten Wande (grob) S5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22 | von5.43.46, nach 5.4.3.4.10,5.4.3.4.11 Malerarbeiten Wande (grob) 5at
5.4.3.4.10 Bodenbeldge 20at Di, 13.09.22 Di, 11.10.22 |von543.46,5434.7,543.48,543.4.9, nach5.4.3.4.12,5.4.3.4.14,5.4.3.4.13 Bodenbelégev ‘ 20at
5.4.3.4.11 Betonwerkstein 15at Di, 13.09.22 Di, 04.10.22 |von543.46,543.47,543.48,54349, nach543.4.12,543.4.14 Betonwerksteinv | 15at
5.4.3.4.12 Feininstallation TGA ELT 20at Mi, 12.10.22 Mi, 09.11.22 | von5.4.3.4.10,5.4.3.4.11, nach5.43.4.17 Feininstallation TGA ELT 20at
5.4.3.4.13 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 | von5.43.4.10 Absturzsicherungen/Handlaufe (Fein) 5at
5.4.3.4.14 WC-Trennwande S5at Mi, 12.10.22 Di, 18.10.22 |von54.3.4.10,543.4.11, nach5.4.3.4.15 WC-Trennwande 5at
5.4.3.4.15 Innenttiren (Fein) 10at Mi, 19.10.22 Mi, 02.11.22 | von543.4.14, nach5.4.3.4.16 Innentdren (Fein) *1 Oat
5.4.3.4.16 Feininstallation TGA HLS 5at Do, 03.11.22 Mi, 09.11.22 | von5.4.3.4.15, nach 5.4.3.4.17 Feininstallation TGA HLS 5at
5.4.3.4.17 Malerarbeiten Wande (fein) 10at Do, 10.11.22 Mi, 23.11.22 | von5.4.34.12,543.4.16, nach5.4.3.4.18,5.4.3.4.19 Malerarbeiten Wénde (fein) 10at
5.4.34.18 Mablierung 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22 |vonsa3417 Méblierung| | 5at
5.4.3.4.19 Kiichen 5at Do, 24.11.22 Mi, 30.11.22 |von5.43.4.17 Kiichen 5at
5.4.4 BAUTEIL B - Ausbau Balkone /5at Mi, 12.10.22 Mi, 15.02.23 BAUTEIL B - Ausbau Balkone /5at
5.4.4.1 Ausbau Balkone 2.0G 35at Do, 17.11.22 Mi, 25.01.23 Ausbau Balkone 2.0G ‘ 35at
5.4.4.1.1 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen Sat Do, 17.11.22 Mi, 23.11.22 | vons.4412 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen 5a
54412 Balkonbeldage 15at Do, 01.12.22 Mi, 11.01.23 | von5.4.3.4, nach5.4.4.1.4,5.4.4.1.3,5.4.4.2.2,5.4.4.1.1 Balkonbelage 15at
54413 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Do, 12.01.23 Mi, 25.01.23 |von5.4.4.12,54.43.1 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at
54414 Balkonkéasten Bepflanzung Sat Do, 12.01.23 Mi, 18.01.23 |von5.4.4.12, nach5.4.4.L5 Balkonkasten Bepflanzung 5at
54.4.15 Feininstallation Balkone TGA HLS 5at Do, 19.01.23 Mi, 25.01.23 |vons5.4.4.1.4 Feininstallation Balkone TGA HLS 5at
5.4.4.2 Ausbau Balkone 1.0G 35at Do, 08.12.22 Mi, 15.02.23 Ausbau Balkone 1.0G 35at
54421 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen Sat Do, 08.12.22 Mi, 14.12.22 |von5.4.4.2.2 TGA-HLS roh unter Balkonbeldgen 5at
54422 Balkonbeldage 15at Do, 12.01.23 Mi, 01.02.23 | von5.4.4.12, nach5.4.4.2.4,5.4.4.2.3,5.4.4.2.1 Balkonbeldge 15at
54423 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Do, 02.02.23 Mi, 15.02.23 |von5.4.4.22 Feininstallation|Balkone TGA ELT 10at
5.4.4.2.4 Balkonkasten Bepflanzung 5at Do, 02.02.23 Mi, 08.02.23 | von5.44.22, nach5.4.4.2.5 Balkonké&sten Bepflanzung Sat
54.425 Feininstallation Balkone TGA HLS 5at Do, 09.02.23 Mi, 15.02.23 |von5.4.4.2.4 Feininstallation Balkone TGA HLS 5at
54.43 Ausbau Balkone EG 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22 Ausbau Balkone EG 10at
54.43.1 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at Mi, 12.10.22 Di, 25.10.22 | nach5.4.4.1.3 Feininstallation Balkone TGA ELT 10at
55 BAUTEIL C 486at Do, 01.04.21 Fr, 21.04.23 T ‘ | ‘ ‘ | ‘ \
5:5.1 BAUTEIL C - Rohbau 177at| Do,01.0421| Mo, 13.12.21 mehsza Sy J177at |
552 BAUTEIL C - Dach / Hillle 284at| Mo,06.09.21| Mi 16.11.22 BAUTEIL C - Dach / Hille } ‘ } ‘ \ \ \ | | 284at
553 BAUTEIL C - Ausbau 299at| DL021121| Mi 220223 BAUTEIL C - Ausbau ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; } } \ \ 299at
554 BAUTEIL C - Ausbau Balkone 140at Di, 13.09.22 Fr,21.04.23 ‘ BAUTEIL C - Ausbau Balkone }
5.6 BAUTEIL D1 1197at| Mo, 30.04.1| Mi, 22.03.23 T | | \ ‘ 1197at
56 BAUTEIL D1 - Rohbau 844at| Mo, 30.04.18| Mo, 13.09.21  mhss: — Jgadat
5.6.2 BAUTEIL D1 - Dach / Hiille 173at| Mo, 17.01.22 Do, 22.09.22 |venss1 ‘ BAUTEIL D1 - Dach// Hdille l l l l l l l l 17B3at
5.6.3 BAUTEIL D1 - Ausbau 414at| Mo, 21.06.21 Mi, 22.03.23 BALJTEIL D... l l } l l l l l l l l l l l l } l l l l 414at
2 BAUTEIL D2 4271at| Mo, 03.05.2| Mi, 15.02.23 T ‘ ‘ ‘ 421at
5.7.1 BAUTEIL D2 - Erdbau / Rohbau 91at| Mo,03.0521 Do, 09.09.21 wnssi, mensra P N91at
572 BAUTEIL D2 - Tragwerk/Huille/Ausbau 155at| Mo, 20.06.22 Mi, 15.02.23 |von571, nach581,584,585 BAUTEIL D2 - Tragwerk/Hulle/Ausbau [y 155at
5.8 AuBgnanIaqen Bauteld (in 100at| Mo, 09.01.2| Fr, 02.06.23 Auf3enanlagen Baufeld (in Abstimmung) ¥
Abstimmung)
8.5 Abnahmen/IBN 113at, Mo, 27.03.| Fr, 08.09.2 Abnahmen/IBN
9 1. Schultag 1at Di, 12.09.23 Di, 12.09.23




