
 

Besondere Vertragsbedingungen Terminplanung und Terminsteuerung (BVB / TS) 
 

 
Baumaßnahme:  044 Generalsanierung der Grund- und Mittelschule Tittling 
   

 
Gewerk:  1200-03 Tischlerarbeiten BA 3  
   

 
 
VERTRAGSFRISTEN 
 

Die nachfolgend in Spalte 2 genannten Fristen sind Vertragsfristen, 
an deren Nichteinhaltung Rechtsformen geknüpfte werden können. 
 
Die Leistungen sind parallel auszuführen 
 
Spalte > 1 2 3 4 

Leistungen Bemessung 
der Fristen 

Voraussichtlicher 
Ausführungszeitraum 

 
GESAMTAUSFÜHRUNGSZEITRAUM 

 
in 

Werktagen*) 
ca. Mitte 

3. Quartal 23 
ca. Mitte 

4. Quartal 23 
 

EINZELFRISTEN in 
Werktagen*)   

Tischlerarbeiten  40 Aug 2023 Nov. 2023 

     

     

     

     

     

     

     

gesamt  40   

*) Werktage sind Kalendertage ohne Sonn- und Feiertage 
  

SEITE 2 
 
 
 
HINWEIS: 

Bindend sind die Fristen in Werktagen, die nicht überschritten werden dürfen. 
Der voraussichtliche Ausführungszeitraum entspricht dem momentanen Kenntnisstand 
und dient als Kalkulationsgrundlage. 
 

Werkstatt-/ Montageplanungen, Bemusterung und Werkfertigungen sind so zu disponieren, dass 
die Baustellenarbeiten zum vorgesehenen Termin beginnen können. 
 
 
 

FRISTENBLATT 

Q = Quartal 
WT = Werktage 


